
Smlouva o dílo - code P0072/19-S 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujíc ích zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský 
zákoník,  v  platném znění  (dále jen „občanský zákoník“)  

I SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  

Město Pacov 
se sídlem:   Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem – starostou, Tomášem Kocourem - místostarostou 
právní forma: 801 - obec 
IČ:   00248789 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov 
Číslo účtu:   27-0622171349/0800 

Telefon:  565 455 111 
Fax:  565 455 155 
E-mail:   podatelna@mestopacov.cz 
web:  www.mestopacov.cz 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel:  

ARTRANS s.r.o 
se sídlem:               Hradecká 3, 131 00 Praha 3 
spisová značka:    C ,102065 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ:                            27175782 
DIČ:                         CZ27175782 
Zastoupený:           Ing. Arturem Amblerem - jednatelem  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 10 
číslo účtu:              35-3691980207/0100 
telefon:                  272 731 443 fax:272 731 444 
e-mail:                    artrans@artrans.cz 

dále jen zhotovitel 

 

3. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Stavební úpravy kuchyně 
Domu sociálních služeb v Pacově“ (dále jen „veřejná zakázka“), mezi objednatelem jakožto 
zadavatelem veřejné zakázky a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.  

4. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje  pro objednatele provést níže vymezené dílo a 
objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla 
zhotoviteli; dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a 
zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této 
smlouvě uvedeno.  

5. Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, 
zápisů, změnových listů, odsouhlasování soupisů provedených prací k fakturám, potvrzování 
protokolů o předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních prací, které budou následnou 
stavební činností zakryty a potvrzování protokolů o předání a převzetí stavebního díla nebo 
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jeho ucelených etap zastupují: 

  zhotovitele:   
Ing. Artur Ambler ve věcech smluvních (tel. 602 375 430) 
Ing. Artur Ambler ve věcech technických (tel. 602 375 430) 
Jan Krbec ve věcech technických (tel.792 303 924) 

objednatele: Ing. Lukáš Vlček  – ve věcech smluvních, Tomáš Kocour – ve věcech technických 
(tel. 723 605 436) 

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné 
způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a 
schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím 
v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí 
dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně 
stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho 
vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

8. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

9. Inženýrsko-investorská činnost bude  prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem 
určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude určena v zápisu o předání a převzetí 
staveniště.  

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně 
předat dokončené stavební dílo: „Stavební úpravy kuchyně Domu sociálních služeb v Pacově“. 
Předmět díla je blíže specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této 
smlouvy o dílo.  

2. Dílo bude provedeno podle: 
• této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a uveřejněné na 

profilu objednatele (zadavatele) https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html, projektové 
dokumentace s názvem „Kuchyně DS Pacov“ zpracované v dubnu 2019 společností JPS J. 
Hradec, spol. s r.o., Jarošovská 753/II, 377 01 J. Hradec, IČ: 26035138 , autorizováno Ing. 
Milanem Špulákem, autorizovaným inženýrem pro  pozemní stavby (ČKAIT 0100074), 
v rozsahu prováděcí projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo 
„PD”) a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je 
zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD 

• a nabídky zhotovitele ze dne 17.7.2019.  
V případě existence rozporů mezi podklady k provedení díla platí, že přednost má tato 
smlouva a zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele. 

3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému 
provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní 
správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace projektu z průběhu 
realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dále předání všech atestů použitých 
výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních knih a 
revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby 
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použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků o 
vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisů 
a výsledků o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a 
zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, 
dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení obsluhy, dokumentaci 
skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem 
nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, 
poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné 
provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě 
na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá 
zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení. 

4. Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je: 

• vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v 5 
originálních paré. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, 
dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených 
objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude 
ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného 
provedení stavby bude v 5 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-R 
ve formátu pro čtení a zápis *.dwg, *.docx a *.pdf v editovatelné verzi, 

• provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich 
protokolární předání vlastníkům, 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),  

• zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

• účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,  

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  

• zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,  

• provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 
nich, 

• ochrana a ostraha staveniště (i v době pracovního volna a svátků), 

• zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu 
veřejné zakázky, 

• koordinační a kompletační činnost celé stavby,  

• likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

•  provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 

• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

• provádění průkazních zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně výchozích 
atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 
dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních 
dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení 
k předání a převzetí díla. 
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5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými normami, 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, 
protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, 
na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  

6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu 
provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla 
(zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena 
díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem 
k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 
nebo méněprací. 

8. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení 
stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve 
sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.  

9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení 
stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou 
zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

10. Vícepráce budou oceněny takto:  
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a 
pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel 
doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. případně pro 
to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem 
celkové nabídkové ceny zhotovitele a celkové ceny dle ceníku ÚRS Praha a.s., přičemž do 
těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.  

b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. 10 a) a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.  

11. Méněpráce budou oceněny takto:  
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění 
stavby,  

b)  vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací.  

12. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 
v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

13. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, 
konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny 
materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to 
dodatkem ke smlouvě. 

14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 
jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost 
materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
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žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé 
navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost 
na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných 
materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. 
Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a 
uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo. 

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, 
podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

16. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli 
provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi 
prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu 
realizace díla. Bude-li požadavek objednatele v rozporu se zadávací či projektovou 
dokumentací díla, má zhotovitel právo vyžádat si písemný pokyn k výslovnému provedení 
požadavku a do doby jeho obdržení má právo přerušit zhotovení díla, nehrozí-li tím vznik 
škody. 

17. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou 
dokumentaci uvedenou v čl. II.2. této smlouvy a pravomocné stavební povolení. Za správnost 
a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje 
zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu. 

18. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla  a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 
včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději desátý pracovní den po převzetí 
staveniště od objednatele dle ustanovení VII.2. této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli 
nejpozději do 16 týdnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště.  Zhotovitel je 
oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.  

3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.   

4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 
smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum) a v důsledku níž nebudou moci 
probíhat práce na díle (např. úplné přerušení stavebních prací z důvodu archeologického 
výzkumu), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky 
na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do 
stavebního deníku, s uvedením konkrétního důvodu přerušení.  

5. Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, město Pacov, Dům sociálních služeb v Pacově, 
Malovcova 1080, 395 01 Pacov.   
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IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 18 260 433,-- Kč 

Sazba DPH 21%  

DPH  3 834 691,-- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 22 095 124,-- Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

1. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje 
za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
Objednatel neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, povinnost vyčíslit a odvést DPH má tedy zhotovitel. 
Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že 
pokud se zhotovitel stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH 
zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a 
nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny. 

2. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména zadávací 
dokumentací, projektovou dokumentaci a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou 
dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a 
přiměřený zisk.  

3. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, 
které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými 
postupy. 

4. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že 

• objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 

• pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno 
postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to 
v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

5. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze 
výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem v 
položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s 
plněním podmínek zadávací dokumentace. 

6. Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány tak, že po řádném předání a převzetí díla 
bude vyfakturováno 50 % celkové ceny díla, přičemž datem zdanitelného plnění je den řádného 
předání a převzetí díla. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k 
odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel 
předloží objednateli nejpozději do 5. dne po řádném předání a převzetí díla, zjišťovací protokol. 
Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo 
*.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti pracovních dnů po předání 
protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být 
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zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího 
protokolu a soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost jí hradit.   

7. Zbývajících 50 % celkové ceny díla bude vyfakturováno po úspěšném dokončení zkušebního 
provozu, nejdříve však v lednu 2020.  

8. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných 
právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a lhůtu 
splatnosti. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná 
faktura" a musí obsahovat celkovou sjednanou cenu, soupis všech uhrazených faktur a částku 
zbývající k úhradě. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje 
náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými 
údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta 
splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. 

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. 

10. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

11. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum 
uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne 
od doručení faktury objednateli. 

12. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel 
odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 

13. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

14. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je 
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

15. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem  ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

16. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 
oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 
přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve 
výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn 
závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.  

17. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje 
vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.  

18. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 
občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto 
smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.  
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V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a 
vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 
objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu 
objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební 
práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných 
součástí stavby-díla. 

VI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon a s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných 
prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku a to po celou dobu provádění díla.  

2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy 
o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, 
záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou 
zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na 
dobu nejméně deseti let od dokončení stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného provedení stavby. 

4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 
kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla. 

5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 
a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 

6. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve 
smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   

7. V místě plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). 

8. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku 
objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech 
prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 
pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací 
povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či 
konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, 
uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je 
zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to 
objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel 
povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické 
parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.  
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9. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín 
provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností i jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
objednatel.  

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
objednateli a navrhne mu změnu díla. Smluvní strany budou dále postupovat v souladu s 
ustanovením § 2627 občanského zákoníku s tím, že zhotovitel vyvine maximální úsilí k překonání 
těchto překážek, popř. omezení jejich negativního dopadu do způsobu realizace díla.   

13. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením.  

VII STAVENIŠTĚ 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště.  

2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště ihned po podpisu smlouvy o dílo, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

3. Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv 
stavební práce na objektu dle čl. II této smlouvy. 

4. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, 
která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy.  

5. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den 
předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.  

6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 
staveniště.  

7. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v 
souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru 
a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.  

8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s 
prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní 
předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.  

9. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 
objednateli, to vše vlastním nákladem.  

10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.  
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11. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.  

12. K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany 
sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o 
odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání stavby nebo ve stanoveném 
termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání 
pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.  

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

2. O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.  

3. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 10 kalendářních dnů 
před zahájením předání a převzetí.  

4. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 

5. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou. 
Objednatel může převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla.  

6. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady 
v českém jazyce: 
• dokumentaci skutečného provedení díla v 5 originálních paré se zakreslením všech změn 

podle skutečného stavu provedených prací, 
• doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, 
• závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude 

zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci objednatele předány formou 
samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem. Průběh 
individuálního vyzkoušení bude zapsán do stavebního, příp. montážního deníku a potvrzen 
provozovatelem. O průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována 
samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena provozovatelem. 

• certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a 
výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, 
apod., 

• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
• stavební deníky, 
• originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky, 
• doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou, 
• kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, 

potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku, 
• protokol z komplexního vyzkoušení díla. 
Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a 
provedených montáží, čímž bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu. 

7. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepíše zhotovitel do 
formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění díla a který 
bude obsahovat: 
• označení díla; 
• označení objednatele a zhotovitele díla; 
• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků; 
• datum vydání a číslo stavebního povolení; 



Strana 11 (celkem 20) 

• technický popis provedeného díla; 
• termín vyklizení staveniště; 
• datum ukončení záruky na dílo; 
• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části; 
• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části; 
• seznam převzaté dokumentace;  
• soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění; 
• prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla; 
• prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá; 
• datum a místo sepsání zápisu; 
• jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran. 

8. Součástí zápisu o převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti 
díla, musí být i doklady uvedené v bodě 6. tohoto článku smlouvy. 

9. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat 
za nutné. Po podepsání zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se 
považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, 
že s určitými jeho body nesouhlasí. V zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen 
bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost. 

10. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise o 
převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší 
smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda 
dílo od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 
občanského zákoníku. 

11. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve 
lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán 
k rozhodnutí příslušnému soudu. 

12. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. 
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. 
Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady 
sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než 
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla 
zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

13. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli 
osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta). Zhotovitel i 
objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový 
nebo zvukově-obrazový záznam, příp. fotografie. 

14. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 
zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 
umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to 
od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

15. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
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které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště provozního, výrobního či 
sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k 
provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné 
konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

16. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba 
je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.  

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 
Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 
dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. II.2. této smlouvy, stavebně správním 
rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 
normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli. 

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

9. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 
odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 
slevou z ceny díla.  
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10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 
jakým způsobem má být sjednána náprava. 

11. Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas 
uplatněnou. 

12. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně 
stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, 
zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dní 
ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

13. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především 
společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na 
smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu. 

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno 
jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady 
a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od 
zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele 
že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 

15. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo 
v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 30 
kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, 
uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění 
vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. a nebude-
li cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých. 

16. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel 
povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací 
zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. 

17. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli. 

18. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje 
vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude.  

19. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

20. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za 
vady. 
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X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se 
splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III.2. této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny díla 
bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení 
s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za 
každý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo 
termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 
000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 

5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, 
nedodělek) zvlášť.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé porušení 
obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým 
může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.   

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla s poddodavatelem, kterého nenavrhl v 
nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem. 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den porušení 
povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. XII.2. ve sjednaném rozsahu. 

9. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou 
je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu).  

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení. 

11.  Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

12. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 
soudu jejího snížení. 

13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 
to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

14. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

15. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

16. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z 
titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
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v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 
z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 
této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za 
příčící se dobrým mravům. 

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 
• zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 
• zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 
• zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné 

prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, 
• zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo. 

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

4. Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace 
nebo pokud rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení dotace na realizaci 
projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.  

5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran 
následující: 

• objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony 
v souvislosti s ukončením provádění díla, 

• zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony 
nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla, 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi 
pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli, 

• objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich 
oceněním k němu vyjádří 

• zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí 
díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla 

• zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla.  

6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 
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XII POJIŠTĚNÍ 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení 
vyšší moci.  

2. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy objednateli originál či úředně ověřenou kopii 
uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše 
pojistné částky činí min. 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné 
částky pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

XIII BANKOVNÍ  ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ  PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH  PODMÍNEK  

1. Zhotovitel předá objednateli originál záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 
% z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1. této smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dnů 
ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka poskytnutá 
zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby. 

2. Z  bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby 
zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy 
objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem 
nárok na smluvní pokutu.  

3. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny dle čl. XIII.1. nebo XIII.1.  objednateli ve sjednané 
výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. 
Zhotovitel je povinen sjednanou smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od výzvy objednatele.  

4. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 
dnů ode dne uplynutí záruční doby. 

5. Bankovní záruka musí být bezpodmínečná, nevypověditelná a záruční listina musí obsahovat 
písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením požadované částky, na první 
požádání objednatele bez námitek. V případě, že bude bankovní záruka vystavena zahraniční 
bankou, musí být zároveň potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční 
banky. 

6. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka může být nahrazena složením peněžité jistoty 
zhotovitelem ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH na účet objednatele uvedený v kapitole I.1. 
za obdobných podmínek jako jsou uvedené v čl. XIII.1 -  XIII.5. 

XIV PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně 
způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
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znění pozdějších předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací. Zhotovitel je 
povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a profesní 
způsobilost pracovníků na stavbě. Nesplnění příslušné kvalifikace nebo nedoložení odborné či 
profesní způsobilosti je zajištěno pokutou dle čl. X.6. 

3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 – 6 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené: 

• požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 
• požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 
• požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 
• požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 
• bezpečnostní značky, značení a signály.  

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu při zdraví při práci na staveništi jsou 
stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdravá při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále 
jen „NV“).  

4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. 
K tomuto účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem i 
BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých 
poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit: 

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat, 

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u 
zaměstnanců svých subdodavatelů, 

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné pracovní 
pomůcky, 

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,  

e) aby byla dodržována bezpečností opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 
proti vstupu nepovolaných osob opatření proti pádu z výšky atd.). 

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pomůckami.  

6. Dále je zhotovitel povinen: 

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany 
životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je 
povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla 
nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těchto prací, kde to předepisují požární 
předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými 
požárními předpisy, 

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo 
dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů 
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v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele přijmout neodkladná opatření 
k odvrácení těchto okolností.  

7. Dojde-li k jakémukoli úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
dála, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

8. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou 
zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně domluvených.  

9. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody 
způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  

11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.  

12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

13. Zhotovitel předal při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních.  

14. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

15. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

16. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský 
převrat apod.  

XV PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné 
poddodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce 
musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem – toto ustanovení se týká i změny 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 
V tom případě musí nový poddodavatel prokázat před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem 
a poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 
prokazoval původní poddodavatel. 

2. Pokud zhotovitel prokazoval v nabídce technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné 
osoby/poddodavatele, zavazuje se, že jiná osoba/poddodavatel bude vykonávat stavební 
práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

3. Každá z  osob uvedených v čl. XV.1. a XV.2. může být zhotovitelem nahrazena po předchozím 
písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude 
odpovídat minimálně kvalifikaci osoby nahrazované. 

4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. Objednatel má však právo odmítnout plnění části předmětu 
plnění poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel 
prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 
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5. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně 
k povaze a rozsahu jejich poddodávky.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit ve všech poddodavatelských smlouvách závazek, že subjektům 
provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se 
poddodavatelských činností. 

XVI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

• příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky  

2. Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého 
rozsahu pevně spojena (není její přílohou).  

3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního 
tajemství. Smluvní strany berou na vědomí, že kterákoliv část této smlouvy a kterákoliv 
informace navazující na tuto smlouvu může být sdělena žadateli dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá 
uveřejnění na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů a 
všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy v informačním systému veřejné správy – 
registr smluv a na profilu zadavatele.  

10. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.  

11. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti 
s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 
především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 
budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice. 

12. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti 
s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě 
doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud 
adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den 
úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně 
reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, 
osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem. 

13. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
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srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 
autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

XVII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

 

V Pacově dne 2. 9. 2019  V Pacově dne  2. 9. 2019 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

   

Ing. Lukáš Vlček   Ing. Artur Ambler  

starosta  jednatel 

   

   

   

 



REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY 
Kuch yně DS Pacov 

Sazba DPH 

projektová část Cena 21% 
Architektonicko-stavební 3 387 910,23 711 461,15 
Zdravotní instalace 567 381,34 119 150,08 
Gastro 10 079 896,00 2 116 778,16 
Technologický strop 1 643 461,96 345 127,01 
Vzduchotechnika 1 600 465,00 336 097,65 
Elektroinstalace - silnoproud 737 613,92 154 898,92 
Elektroinstalace - slaboproud 90 343,02 18 972,03 
Ústřední vytápění + Plyn 153 361,56 32 205,93 

CENA CELKEM bez DPH 
CENA CELKEM včetně DPH 

18 260 433,03 Kč 3 834 690,94 Kč 
22 095 123,97 Kc



Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma S plnou 
zodpovědnosti za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování 
veškeré dokumentace S příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. 
Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. 

technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v 
případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena 
účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. 
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a 
zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího 
doplňkového, podružného a montážního materiálu. 
Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard 
požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, 
přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi 
navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady 
účastníka (vybraného dodavatele). 
Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, 
postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat 
bezpečnostní a protipožární předpisy.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Kuchyně DS Pacov 

2. 5. 2019 

Vyplň údaj 

$'rekapituIace Stavby'.e14j15 Vyplň údaj 

Cena bez DPH 3 337 910,23 

Cena S DPH v CZK 4 099 371,38 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Kuchyně DS Pacov 
Místo: Datum: 2. 5. 2019 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: $'rekapituIace StaVby'.e14j15 Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

3 387 910,23 
1 295 797,35 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 135 743,77 

4 - Vodorovné konstrukce 6 814,63 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 127 628,37 

61 - Úprava povrchů vnitřních 324 523,45 

64 - Osazování výplní otvorů 79 007,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 382,39 

94 - Lešení a stavební výtahy 18 179,00 

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 32 727,00 

96 - Bourání konstrukcí 0,00 

997 - Přesun sutě 269 883,72 

998 - Přesun hmot 93 908,02 

PSV - Práce a dodávky PSV 1 748 842,95 
713 - Izolace tepelné 14 579,12 

763 - Konstrukce suché výstavby 80 722,80 

766 - Konstrukce truhlářské 148 615,00 

767 - Konstrukce Zámečnické 240 931,00 

777 - Podlahy lité 594 889,57 

771 - Podlahy Z dlaždic 37 458,18 
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776 - Podlahy povlakové 28 242,23 

781 - Dokončovací práce - obklady 468 686,73 

783 - Dokončovací práce - nátěry 36 477,20 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 98 241,12 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 343 269,93 
VRN3 - Zařízení staveniště 259 058,93 

VRN4 - Inženýrská činnost 21 053,00 

VRN9 - Ostatní náklady 63 158,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Místo: Datum; 2. 5. 2019 

Kuchyně DS Pacov 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: $'rekapiÍuIace staVby'.e14j15 Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 3 337 910,23 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 295 797,35 
D 3 

14 K 
1 

31 0278842 
Svislé a kompletní konstrukce 135 743,77 

1 

m3 
1 

0,4681 , 

1

, 1ZaZdívka otvorů pl do 1 m2 ve Zdivu nadzákladovém Z nepálených tvárnic tl do 300 mm 5 592 00 261706 
VV 
VV 
VV 
\/V 

el.skříň 
O,39*1,2*O,3 
O,39*1,2*O,7 
Součet 

0,140 
0,328 
0,468 

1331 K 1311272221 m2 3,410 1 652,00 5 633,32 
VV 
VV Součet 

1Zdivo Z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
1 

1,1*3,1 3,410 
3,410 

12201 K 1317142444 kus 1,000 731,00 731,00 

11451 K 1317142446 Překlad nenosný pórobetonový Š 150 mm V do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2000 mm 
1Překlad nenosný pórobetonový Š 150 mm V do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1500 mm

1 

kus 1,000 831,00 

22 K 1317941121 Osazování ocelových válcovaných nosniků na Zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 
1 

t 0,059 9 436 00 

l l 

1 

831,001 

l 

v
1 

556,72 
vv 
\/\/ 

vv 

3*O,9*9,0/1000*2 
1 ,1*9,0/1000 
Součet 

0,049 
0,010 
0,059 

223 M 13010742 ocel profilová /PE 100 jakost 11 375 t 0,065 26 421,00 1 717,37 
VV 
VV 

0,059*1,1 
Součet 

0,065 
0,065 

146 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,027 41 947,00 1 132,57 
VV 
VV 

2*1,35*9,0/1000*1,1 
Součet 

0,027 
0,027 

186 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky Z cihel pálených na MC m3 0,100 5 971,00 597,10 

185 K 346244381 Plentováníjednostranné V do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 2,500 749,00 1 872,50 

205 K 340237212 Zazdívka otvorů v príckách nebo stěnách plochy přes 0,09m2 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 8,000 364,00 2 912,00 

18 K 3402 392 32 Přizdívky pl přes 1m2 do 4 m2 V příčkách nebo stěnách Z příčkovek tl 75 mm m2 3,410 535,00 1 824,35 
VV 
VV 

1,1*3,1 
Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1 

16 
1 

K 1340239233 1PřiZdívky a Zazdívka pl přes 1m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách Z příčkovek Ytong tl 100 mm 1““21 9,1901 717,001 6 589,23 
VV 2,5*1 ,5 
\/V ""0,5*3,1 
vv el.skříň 
\/V 1 ,01*2,03 
\/V O,8*2,3 
VV Součet 

3,750 
1,550 

2,050 
1,840 
9,190 

1 

17 
1 

K 1340239235 1PřiZdívky a Zazdívky pl přes 1m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách Z příčkovek Ytong tl 150 mm 1““21 20,2001 1 038,001 20 967,60 
vv (3,2+3,9)*1,5 
\/V 1,0*2,1 
VV instal _ přizd ívka 
VV O,9*1,5*2 
vv nadpraží/ 
\/V 2,5*1,1 
VV sut 
\/V 1,0*2,0 
vv Součet 

10,650 
2,100 

2,700 

2,750 

2,000 
20,200 

1 

19 
1 

K 1342272523 1Přrčı‹y rı 150 mm z pórøhøıønøvýøh přesných hıaókýøh přičkøvek øhjemøvê hmøtnøsti 500 Kg/m3 m2 49,829 
1 

980,001 48 832,421 
\/\/ (3,4+4,2+1,8+1,0)*3,1 
vv 4,5*3,1-(1,3*1,97) 
\/V (1,2+0,8)*3,1 
vv Součet 

32,240 
11,389 
6,200 

49,829 

1 

20 
1 

K 1342272323 1Př1čı‹y ıı 100 mm z pórøbetønøvýøh přesných hıadkýøh přičkøvek øhjemøvê hmøtnøsti 500 Kg/ms m21 8,835 720,001 8 351,20 
\/V 2,0*3,1 
vv O,85*3,1 
VV Součet 

6,200 
2,635 
8,835 

1 

1651 K 1342291121 1Ukotvení příček k cihelným konstrukcim plochými kotvami ľT'l 27,000 
1 

173,001 4 671,001 
VV 27,0 
VV Součet 

27,000 
27,000 

1 

1581 K 1345311711 1soklíky Z betonu prostého tř. C 20/25 m3 1,580 3 294,001 5 204,52 
vv 2*(7,24+O,7)*O,15*O,2O 
\/V 2*(0,8+3,6)*0,15*0,20 
vv (2*1,6+4*4,5+O,6*2)*O,15*O,25 
VV Součet 

0,476 
0,264 
0,840 
1,580 

1 

1591 K 1341351111 1ZříZení oboustranného bednění nosných stěn m2 21,072 452,001 9 524,54 
VV 2*(7,24+0,7)*O,20*2 
VV 2*(0,8+3,6)*0,20*2 
VV (2*1,6+4*4,5+O,6*2)*O,25*2 
VV Součet 

6,352 
3,520 

11,200 
21,072 

1 

1601 K 1341351112 10dstranění oboustranného bednění nosných stěn 
1 

m2 21,072 

1 

1631 K 1R3 1Zednickě výpomoce pri stav.pracech pro El,Zl,ÚT, VZT
1 

hod 30,000 368,00 11 040,00 
1 

101,001 2128,271 

1 1 1 

D 4 Vodorovné konstrukce 6 814,63 
12081 K 1411354234 1Bednění stropů Ztracené Z hraněných trapézových vln V 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm 

1 

m2 2,530 
1 

551,001 1 394,031 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
VV 
VV 
VV 

rampa 
2,3*1,0*1,1 
Součet 

2,530 
2,530 

K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,600 7 861,00 4 716,60 
VV 
VV Součet 

0,6 0,600 
0,600 

K 413232211 Zazdívka Zhlaví válcovaných nosníků V do 150 mm kus 4,000 176,00 704,00 

D63 Podlahy a podlahové konstrukce 127 628,37 
K 1631311115 1MaZanina tl do 80 mm Z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 S1 

1 

m3 7,757 3 959,00 30 709,96 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

konstr.podlahy 
mč.2.03-2.05 
(57,35+17,47+16,39)*0,08 
rampa 
2,3*1,0*O,2 
Součet 

7,297 

0,460 
7,757 

K 1631319171 Příplatek k mazaninë tl do 80 mm Za stržení povrchu Spodní vrstvy před vložením výztuže 
1 

m3 7,750 205,00 1 588,75 

K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari -S1 t

l 

0,3391 37 368,001 12 667,75 
VV 
VV 
VV 

2,3*1,0*3,3*1,1/1000 
Součet 

(57,35+17,47+16,39)*3,3*1,1/1000 0,331 
0,008 
0,339 

K 1631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 
1 

1 0,0151 43 411,001 651,17 

K 1632451023 Vyrovnávací potěr tl přes 30mm do 40 mm Z MC 15 provedený v pásu 1m2 3,6001 380,001 1 368,00 
VV 
VV 
VV 
VV 

parapety-vyrovnání 
(3,2+3,9+2,5)*0,35 
1,2*0,2 
Součet 

3,360 
0,240 
3,600 

K 776141122 Vyrovnání podkladu podlah Stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 91,210 480,00 43 780,80 
VV 
VV 
VV 

mč.2.03-2.05 
(57,35+17,47+16,39) 
Součet 

91,210 
91,210 

K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem Z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v do 80 mm -S1 m 70,880 20,00 1 417,60 

VV 
VV 34,68+18,7+17,5 

Součet 
70,880 
70,880 

K 634661111 Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem m 40,000 87,00 3 480,00 

VV 
VV 40,0 

Součet 
40,000 
40,000 

K 634R9111 Řezání dilatačních spár Š 5 mm hl do 50 mm m 40,000 99,00 3 960,00 

K 632451431 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm -S2 m2 93,660 299,00 28 004,34 
VV 
VV 
VV 

srovnání po odbourání keram.dlažby -S2 
25,69+11,54+6,34+2,85+1,2+3,95+1,13+39,46+1,5 
Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D 61 Úprava povrchů vnitřních 324 523,45
3 4

A

K 1612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty /vč.tmelu 183,095 194,001 35 520,43 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
\/V 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

na porobeton 
(1,1*3,1)*2 
1,1*3,1 
2,5*1,5+O,5*3,1 
(3,2+3,9)*1,5 
1,0*2,1)*2 
0,9*2,0)*2 
5*1,1)*2 

3,4+4,2+1,8+1,0)*3,1*2 
4,5*3,1)*2 
(1,2+O,8)*3,1 
2,0*3,1*2 
O,85*3,1 
Mezisoučet 
bandáž napojení na stáv.ZdivO 
30,0 
Součet 

z-xz-xzxz-xzx 

I\) 

6,820 
3,410 
5,300 

10,650 
4,200 
3,600 
5,500 

64,480 
27,900 
6,200 

12,400 
2,635 

153,095 

30,000 
183,095 

1351 K 1612321121 
1 

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 
1 

m2 
1 

406,624 
1 

254,001 103 282,501 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

pod obklad / vč.na sokl 
Součet 
mč 2.02 
34,0*2,55 
mč 2.03,2.04 
(34,68+18,7)*2,55 
mč 2.05 
17,5*2,55 
mč 2.06 
15,3*1,95 
mč 2.08 
10,5*1,95 
mč 2.10,2.11 
7,2*1,95 
4,5*1,95 
mč 2.13,2.14 
8,8*1,95 
4,4*1,95 
mč 2.15 
30,7*1,95 
mč 2.18 
5,4*1,95 
Mezisoučet 
parapety a ostění 
(3,2+3,9+2,5)*0,35 
(1,1*2*4)*0,2 
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0,000 

86,700 

136,119 

44,625 

29,835 

20,475 

14,040 
8,775 

17,160 
8,580 

59,865 

10,530 
436,704 

3,360 
1,760



C Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
VV 
VV 
VV 

Mezisoučet 
-35,2 
Součet 

5,120 
-35,200 
406,624 

K 1612325413 lOprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30%do 50% 258,656] 252,001 65 181,31
1 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

mc.2.01 
14,5*3,05 
mč.2.02 
34,0*0,5 
mč.2.03 
34,68*0,5 
mč.2.04 
18,7*0,5 
mč.2.05 
17,5*0,5 
mč 2.06 
15,3*1,09 
mč 2.08 
10,5*1,09 
mč 2.09 
14,0*3,05 
mč 2.10,2.11 
7,2*0,55 
4,5*0,55 
mč 2.12 
12,5*3,05 
mč 2.13,2.14 
8,8*0,55 
4,4*0,55 
mč 2.15 
30,7*1,09 
mč 2.18 
5,4*1,09 
Součet 

44,225 

17,000 

17,340 

9,350 

8,750 

16,677 

11,445 

42,700 

3,960 
2,475 

38,125 

4,840 
2,420 

33,463 

5,886 
258,656 

K l612311131 lPOtaZení vnitrních stěn vápenným Stukem tloušťky do 3 mm 
1 

m2 
1 

206,216 162,00\ 33 408,99 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

mč.2.01 
14,5*3,05 
mč 2.06 
15,3*1,09 
mč 2.08 
10,5*1,09 
mč 2.09 
14,0*3,05 
mč 2.10,2.11 
7,2*O,55 
4,5*0,55 
mč 2.12 
12,5*3,05 

Strana 8 Z 22 

44,225 
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42,700 

3,960 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

mč 2.13,2.14 
8,8*0,55 
4,4*0,55 
mč 2.15 
30,7*1,09 
mč 2.18 
5,4*1,09 
Součet 

4,840 
2,420 

33,463 

5,886 
206,216 

1951 K 611325422 10prava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10% do 30% 
1 

m2 
1 

204,9301 226,001 46 314,18 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

mč 2.02 
25,69 
mč 2.03,2.04 
57,35+17,47 
mč 2.05 
16,39 
mč 2.06 
11,54 
mč 2.08 
6,34 
mč 2.09 
11,6 
mč 2.10,2.11 
2,85 
1,2 
mč 2.12 
8,37 
mč 2.13,2.14 
3,95 
1,13 
mč 2.15 
39,46 
mč 2.18 
1,59 
Součet 

25,690 

74,820 

16,390 

11,540 

6,340 

11,600 

2,850 
1,200 

8,370 

3,950 
1,130 

39,460 

1,590 
204,930 

11371 K 777R1 1Stavební připravenost pro sokl S požlábkem- pro dodavatele Stěrky m 191,8801 148,001 28 388,841 
VV 
VV 

34,0+34,68+18,7+17,5+15,3+10,5+7,2+4,5+8,8+4,4+30,7+5,4 
Součet 

191,680 
191,680 

11881 K 1812135101 1Hrnbá výpıň rýh ve Sıènáøh mzııøu jakèkøıı šířky rýhy m2 12,0001 309,001 3 708,001 
VV 
VV 

12,0 
Součet 

12,000 
12,000 

2011 K 1611325225 1Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na Stropech kus 2,0001 2 283,001 4 528,00 

2031 K 1612325225 1Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 2,000 2 063,00 4 126,00 

12111 K kus 
1 1 1 1 

1 

1,0001 37,001 37,001 
VV 
VV Součet 

1844R94 1Møn±áž prúøhødky se zhøtøvenim øıvøru
1

1 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1 

M 155261137 trubka ocelová DN 50 ľľl 0, 200 262, 00 52,40 
VV 
VV 

D64 

1 1 

0,2 
Součet 

Osazování výplní otvorů 

0,200 
0,2001 

79 007,00 
K 6429421 1 1 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 1,000 332,00 332,00 

M 553R4 Zárubeň ob/ožková P 900/1970 pro dodát. montáž Z kvalitního žárově pozink. plechu tl. 1,5mm drážka pro systémové kus 1,000 8 482,00 6 482,00 

VV 
VV 

těsnění vč.nátěru ,těsnění / tl.Zdiva 150 MM
1 

Součet 
1,000 
1,000 

M 611R823 dodávka a montáž kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyže pro Š 60, 70, 80, 90mm ,vč.povrchové úpravy kus 2, 000 11 800,00 23 600,00 
VV 
VV

2 
Součet 

2,000 
2,000 

M 611R824 dodávka a montáž kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyže pro Š 950,125,145,165,185mm ,vč.povrchové 
úpravy kus 2, 000 118 368,~0O 36 736, 00 

VV 
VV 

2,000 
2,000 

M 611R825

2 
Součet 
dodávka a montáž ce/ová ob/ožková Zárubeň pro kyvné dveře 1200/1970 vč.povrchové úpravy kus 1,000 7 5'01,n0`0 7501,00 

VV 
VV

1 

Součet 
1,000 
1,000 

K 953942121 Osazování ochranných úhelníků bezjejich dodání kus 36,000 121,00 4 356,00 
VV 
VV 

D 9 

34+2 
Součet 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

36,000 
36,000 

207 382,39 
K 1962031132 1Bourání příček Z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 8,215 78,001 640,77 

VV 
VV 

(1,85+O,8)*3,1 
Součet 

8,215 
8,215 

K 1962031133 1Bourání příček Z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 66,297 118,00 
1 

7 823,051 
VV 
VV 
VV 
VV 

(5,47+2,7+4,5+2,1+1,1+0,8+2,0+1,0+0,2+1,0)*3,1 
Sokl Sprch.van 
1,6 
Součet 

64,697 

1,600 
66,297 

K 1965081213 1Bourání podlah Z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 204,930 76,00 
1 

15 574,681 
VV 
VV 
VV 

vc.Soklu 
25,69+57,35+17,47+16,39+11,54+6,34+11,6+2,85+1,2+8,37+3,95+1,13+39,46+1,59 
Součet 

204,930 
204,930 

K 1775511810 1DemOntáŽ podlah vlysových přibíjených S lištami přibíjenými m2 17,750 73,00 1 295,75 
VV 
VV 

2,5*7,1 
Součet 

17,750 
17,750 

K 1965042131 1Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 
1 

m3 9,321 3 522,00 
1 

32 828,581 
VV 
VV 
VV 

konstr. podlahy 
mč.2.03-2.05 
(57,35+17,47+16,39)*0,1 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
VV 
VV 
VV 

sprch. vany 
2,0*0,1 
Součet 

0,200 
9,321 

l164ı K \967O31142 Přisekání po hrubém odbouraní V cihel. zdiva na MC m2 18,oooi 193poi 3 474,00 
VV 
VV 

18,0 
Součet 

18,000 
18,000 

\11 
i

K \968O72455 lVybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 aoooi 38390] 3 064,00 
VV 
VV 
VV 
VV 

6,0 
Sut 
2,0 
Součet 

6,000 

2,000 
8,000 

13K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,400 332,00 796,80 

12K 766691914 Vyvěšení a zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 18,000 24,00 432,00 
VV 
VV 

18 
Součet 

18,000 
18,000 

198 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 10,000 82,00 820,00 

199 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 2,000 5121,00 10 242,00 
VV 
VV

2 
Součet 

2,000 
2,000 

210 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 1,000 6 254,00 6 254,00 

209 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% /pohled Z haly m2 90,000 229,00 20 610,00 

14K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 4,850 167,00 809,95 
VV 
VV 
VV 
VV 

2,1 
nadpraží 
2,5*1,1 
Součet 

2,100 

2,750 
4,850 

\176\ K \972O54491 Vybourání otvorů v ŽB Stropech pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 Qeooi 8884Doi 4 130,40 
VV 
VV 

0,6 
Součet 

0,600 
0,600

KÍ aaJ \974O31664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 1,350] 25890] 348,30

K G) \978O13181 Otlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn V rozsahu přes 30% do 50 % m2 zsąssoi 4600] 11 897,90

K O3 \978O13191 Otlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn V rozsahu do 100 % m2 87,710] 7900] 6 929,09 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

nový obklad 
mč 2.02 
(4,2+3,3+1,5+1,8+2,1+2,5+2,7+1,2+O,5+1,2)*O,6 
mč 2.03,2.04 
(7,0+4,0+2*(0,5+O,3)+O,3+4,0+0,3+3,2+6,5+2,7+4,8+0,15+3,6+1,2+1,2)*0,6 
mč 2.05 
(5,5+2,8+1,0)*0,6 
Mezisoučet 
45,2 
Součet 
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24,330 

5,580 
42,510 
45,200 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

111K1 978059541 10dsekání a odebrání obkladů stěn Z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 vč.podkl.omítky 
1 

m2 
1 

340,821 
1 

83,001 28 288,14 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

mč 2.02 
(4,2+3,3+1,5+1,8+2,1+2,5+2,7+1,2+0,5+1,2)*1,95 
mč 2.03,2.04 
(7,0+4,0+2*(0,5+0,3)+0,3+4,0+O,3+3,2+6,5+2,7+4,8+0,15+3,6+1,2+1,2)*1,95 
mč 2.05 
(5,5+2,8+1,0)*1,95 
mč 2.06 
2*(2,1+5,5)*1,95 
mč 2.08 
2*(3,2+1,95)*1,95 
mč 2.10,2.11 
2*(1,25+2,2)*1,95 
2*(1,25+O,9)*1,95 
mč 2.13,2.14 
2*(1,5+2,9)*1,95 
2*(1,25+O,9)*1,95 
mč 2.15 
2*(8,8+5,4)*1,95 
mč 2.18 
(1 ,65+O,9)*1 ,95 
Mezisoučet 
45,2 
Součet 

40,950 

79,073 

18,135 

29,640 

20,085 

13,455 
8,385 

17,160 
8,385 

55,380 

4,973 
295,621 
45,200 

340,821 

11621 K 763131822 1Demontáž SDK podhledu S dvouvrstvou nosnou kcí Z ocelových profilů opláštění dvojité 
1 

27,000 
1 

97001 2519001 
VV 
VV 
VV 

odstranení kapotáze vzt 
15,0*0,8+15,0*1,0 
Součet 

27,000 
27,000 

11611 K 767996801 1Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg 
1 

600,000 
1 

45,001 27 000,001 
VV 
VV 

600,0 
Součet 

600,000 
600,000 

1981 K 196R1 1Zajištění prostoru stavebních prací proti prašnosti -prachotěsná dočasná příčká montáž a demontáž 
1 

48,000 
1 

448,001 21 504,001 
VV 
VV 

D 94 

1,5 3,0+14,5 3,0 
Součet 

Lešení a stavební výtahy 

48,000 
48,000 

18 179,00 
151 K 1949101111 1Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb S lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 343,000 

1 

53001 18179001 
VV 
VV

D 95 

343,0 
Součet 

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 

343,000 
343,000 

32 727,00 
11671 K 1952901111 1Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 343,000 89001 3052100 

VV 
VV 

343,0 
Součet 

343,000 
343,000 

16 K 1952902021 1Čištění budov Zametení hladkých podlah 200,000 
1 

4001 800001 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
VV 
VV 
VV 

místa dotčené stavbou 
200,0 
Součet 

200,000 
200,000 

M691 kl 952902031 ičištèni budov ømyfl hıadkýøh pødıah
\ 

m2 
\ 

2Oo,oooi 7,00l 1 400,00 

D

D 

96 

997 

Bourání konstrukcí 

Přesun sutě 

0,00 

269 883,72 
\221\ kl 997013153 Í 86,550 1 183,00 102 388,65 

997013501 

\Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy V do 12 m s omezením mechanizace
\ 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Í 281,00 24 399,23 \171\ K 

172i K 99701 3509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Í 

i i 

86,83o} 
1 736 600 14,00 24 312,40 

VV 
VV 

86,83*2O 
Součet 

1 736,600 
1 736,600 

\173i kl 997013831 \PopIatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 
\ 

t 88,830] 1 368,00 118 783,44 

D 998 Přesun hmot 93 908,02 
l174ı K 99801 8002 lPřesun hmot ruční pro budovy V do 12 m 

1 

t 64,453\ 1 457,00 93 908,02 

D

D 

PSV 
713 

Práce a dodávky PSV 
Izolace tepelné 

1 748 842,95 
14 579,12 

l128ı K 713121111 Montáz izolace podlah volně kladenými rohozemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 91,210\ 37.00 3 374,77 
VV 
VV 
VV 
VV 

mč.2.03-2.05 
(57,35+17,47+1‹-3,39) 
Součet 

i i 

S 1 

91,210 
91,210 

133 M 283 76639 deska polystyrénová pro Snížení kročejového hluku (max. zatížení 3,5 kN/m2) m3 3, 721 1 737,00 6 463,38 
VV 
VV 

(57,35+17,4'/'+16,39)*0,04*1,02 
Součet 

3,721 
3,721 

131 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah překrytí separační fólií Z PE m2 91,210 12,00 1 094,52 
VV 
VV 

(57,35+17,47+16,39) 
Součet 

91,210 
91,210 

132 M 28323150 fólie separační PE m2 100,331 36, 00 3 611,92 
VV 
VV 

91 ,21*1 ,1 
Součet 

100,331 
100,331 

183 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,023 1 015,00 23,35 

184 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,023 486,00 11,18 

D 763 Konstrukce suché výstavby 80 722,80 
36 K 763R1314 SDK podhled deska 1xH2 odolná proti vlhkosti impregnovaná 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 57,590 877,00 50 506,43 

VV 
VV 

bez prořezu 
25,69+17,47+2,85+1,2+3,95+1,13 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
VV 
VV 
VV 

rozdíl výšek 
5,3 
Součet 

5,300 
57,590 

K 763131761 1Příplatek k SDK podhledu Za plochu do 3 m2 jednotlivě 
1 

m2 9,1301 60,001 547,80 
VV 
VV 

2,85+1,2+3,95+1,13 
Součet 

9,130 
9,130

K 763R1113 1SDK přička tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1XH2 12,5 TI 50 mm EI 30 RW 41 dB 
1 

m2 2,4401 973,001 2 374,12 
VV 
VV 
VV 

bez prorezu 
O,8*3,05 
Součet 

2,440 
2,440 

K 763R11131 1SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 minerální výplň El 30 RW 48 dB 
1 

m2 2,7501 963,001 2 648,25 
VV 
VV 
VV 
VV 

bez prorezu 
nadpraží 
2,5*1 ,1 
Součet 

2,750 
2,750 

K 763111751 Příplatek k SDK příčce Za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 5,190 92,00 477,48 
VV 
VV 

2,44+2,75 
Součet 

5,190 
5,190 

K 763131721 SDK podhled Skoková Změna V do 0,5 m ľTl 5,300 281,00 1 489,30 
VV 
VV 

1,7+1,5+2,1 
Součet 

5,300 
5,300 

K 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0, 5do1,0m m2 52,290 101,00 5 281,29 

K 763131714 základní penetrační nátěr m2 65,530 43,00 2 817,79 
VV 
VV 

57,59+2,44+2,75*2 
Součet 

65,530 
65,530 

K 763 povrchová úprava nátěr /vzhled štuku / m2 65,530 122,00 7 994,66 

K 763131751 Montáz parotěsné zábrany do SDK podhledu a stěny m2 57,590 39,00 2 246,01 
VV 
VV 

57,59 
Součet 

57,590 
57,590 

M 283293 folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2 m2 63, 349 26,00 1 647,07 
VV 
VV 

57,59*1,1 
Součet 

63,349 
63,349

K 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 1,000 229,00 229,00 

M 59030710 dvířka revizní S automatickým zámkem 200x200mm kus 1,000 795,00 795, 00 

K 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 0,900 1 331,00 1 197,90 

K 998763181 Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace t 0,900 523,00 470,70 

D 766 Konstrukce truhlářské 148 615,00
K 766 přesunu hmot -tuto položku neoceňovat pouze pozn 

Popis výrobků ve výpisech proj.dokumentace -ocenit kompletně vč.povrchových úprav,dopravy,dodávka a montáže a 
, ozn am ka p 0,000 0,00 0,00 

K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových Š do 0,8 m do ocelové Zárubně /i natřené kus 9,000 895,00 8 055,00 

Strana 14 Z 22



Typ Kód Popis MJ Množství J.ce na [CZK] Cena celkem [CZK] 

K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových Š přes 0,8 m do ocelové zárubně li natřené kus 5,000 938,00 4 690,00 

K 766R6331 01-Dveře HPL vhodné do gasrtoprovozu jednokřídlové otočné plné 900/1970 kompletizované vč.kování a povrch.úpravyl 
další popis dle tabulky výrobků l 

ks 1,000 16 000,00 16 000,00 

“\_/V 

\/\/

1 

Součet 
1,000 
1,000 

K 76666021 1 Montáž dveřních křídel kývavých dvoukřídlových Š do 1,45 m do ocelové Zárubně kus 1,000 1 012,00 1 012,00 
\/V 

\/\/

1 

Součet 
1,000 
1,000

K 766R6333 05-Dveře HPL vhodné do gasrtoprovozu dvoukřídlové kyvné prosklené 1200/1970 kompletizované vč.kování a ks 1,000 20 000,00 20 000,00 

\/\/ 

VV 

povrch.ůpravy /další popis dle tabulky výrobků/
1 

Součet 
1,000 
1,000 

K 766660352 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 1300 mm do pojezdu na stěnu kus 4,000 1 183,00 4 732,00

K 766R6335 02-Dveře HPL vhodně do gasrtoprovozu jednokřídlové posuvné plné 900/1970 kompletizované vč.kování a povrch.ůpravy 
/další popis dle tabulky výrobků l 

ks 2,000 17 095,00 34 190,00 

VV 
vv

2 
Součet 

2,000 
2,000

K 766R6336 03-Dveře HPL vhodně do gasrtoprovozu jednokřídlové posuvné plné 950/1970 kompletizované vč.kování a povrch.ůpravy 
/další popis dle tabulky výrobků / 

ks 1,000 17 316,00 17 316,00 

\_/ \/ 

VV
1 

Součet 
1,000 
1,000 

K 766R6337 04-Dveře HPL vhodně do gasrtoprovozu jednokřídlové posuvné plné 1300/1970 kompletizované vč.kování a 
povrch.ůpravy /další popis dle tabulky výrobků/ ks 1,000 19 328,00 19 328,00 

\/\/ 

vv
1 

Součet 
1,000 
1,000 

K 766664921 Oprava a údržba dřevěných dveří- doplnění okopového plechu u stáv.dveří kus 24,000 141,00 3 384,00 
vv 
\/\/ 

(5+3+4)*2 
Součet 

24,000 
24,000 

M 54915213 plech Okopový nerez 915X250X0, 6mm kus 8, 000 497,00 3 976,00 
vv 
`v-'\./ 

4*2 
Součet 

8,000 
8,000 

M 54915212 plech Okopový nerez 815X250X0, 6mm kus 6, 000 452,00 2 712,00 
\ˇ/V 

\/V 
3*2 
Součet 

6,000 
6,000 

M 54915210 plech Okopový nerez 615x250x0,6mm kus 10, 000 344,00 3 440,00 
vv 5*2 10,000 
K 767649191 Montáž - samozavírače hydraulického kus 1,000 226,00 226,00 

M 549R172 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 202, 00 1 202, 00 

K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování- štítku S klikou /nátěry dveří kus 24,000 281,00 6 744,00 
VV 
VV 

12*2 
Součet 

24,000 
24,000 

K 766661 849 Demontáž interiérového štítku S klikou /nátěry dveří kus 24,000 67,00 1 608,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D 767 Konstrukce zámečnické 240 931,00 
1571 K 

1 

766 Popis výrobků ve výpisech proj.dokumentace -ocenit kompletně vč.povrchových úprav,dopravy,dodávka a montáže a 
přesunu hmot -tuto položku neoceňovat pouze poznámka 0,000 

1 

0,001 0,00 

871 K 1767R1 

pOZl'l
1 

34,000 141600 48 144,00

8 K 
1 

767R2 
Z1-Dodávka ochranné úhelníky 51/51/3mm-dI.1600mm - ozn. Z1 /viz.výpis zámečnických výrobků 

1 

kus 

Z2-Dodávka ochranné úhelníky 51/51/3mm-dl.1200mm - ozn. Z2 /viz.výpis zámečnických výrobků 
1 

kus 
1 

2,000 118600 2 372,00 
VV 
VV

2 
Součet 

2,000 
2,000 

1941 K 1767R3 
1 

P4-Ocelový překlad 2*|PE 100d|.1160mm S přivařenou pásovinou pro potvení do sloupu v základním nátěru 
1 

kus 
1 

1,000 2 364,00 2 364,00 
VV 
VV 
VV 

váha 23,0kg
1 

Součet 
1,000 
1,000 

12251 K 767R31 P12-Ocelový překlad 1*lPE 100dl.1000mm S přivařenou pásovinou pro potvení do sloupu v Základním nátěru 
1 

kus 
1 

1,000 1 735,00 1 735,00 
VV 
VV 
VV 

váha 15,0kg
1 

Součet 
1,000 
1,000 

11961 K 1767R34
1 

Rampa Z oceI.nosníků /ocelová část/viz výkres D-13 vč.nátěru /ne 
1 

kus 
1 

1,000 
1 

22 632,001 22 632,00 
VV 
VV 
VV 
VV 

váha 211,0*1,1=232,0kg 
cena celkem
1 

Součet 
1,000 
1,000 

12151 K 767R35 Elektrický ručně vedený vysokozdvižný vozík S nosností 1000kg Zdvih 1,5m S vestavěnou nabíječkou kus 
1 

1,000 
1 

163 684,001 163 684,00 
VV 

D 777

1 

Podlahy lité 

1,000 

594 889,57 
121 K 163R1 

1 

Dodávka a montáž podlahová stěrka barevné řešení výkres D-09 - (kompletní dodávka) / Skladba S1 ,S2 
1 

m2 
1 

218,190 
1 

2 574,001 561 621,06 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

25,69+57,35+17,47+16,39+11,54+6,34+2,85+1,2+3,95+1,13+39,46+1,59 
sokl v.15cm s požlábkem 
(34,0+34,68+18,7+17,5+15,3+10,5+7,2+4,5+8,8+4,4+30,7+5,4)*0,15 
soklíky v.10cm s požlábkem 
2*(7,24+0,7)*O,10 
2*(0,8+3,6)*O,10 
(2*1,6+2*4,5+0,6*2)*O,15 
Součet 

184,960 

28,752 

1,588 
0,880 
2,010 

218,190 

11411 K
1 

629995219 Očištění ploch podlah otryskáním nesušeným křemičitým pískem betonového povrchu S2 
1 

m2 
1 

93,750 
1 

178,001 16 500,00 
VV 
VV 

25,69+11,54+6,34+2,85+1,2+3,95+1,13+39,46+1,59 
Součet 

93,750 
93,750 

11421 K
1 

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah 
1 

m2 
1 

218,190 12,001 2 618,28 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

25,69+57,35+17,47+16,39+11,54+6,34+2,85+1,2+3,95+1,13+39,46+1,59 
sokl v.15cm S požlábkem 
(34,0+34,68+18,7+17,5+15,3+10,5+7,2+4,5+8,8+4,4+30,7+5,4)*0,15 
soklíky v.10cm S požlábkem 
2*(7,24+O,7)*O,1O 
2*(O,8+3,6)*O,10 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
VV 
VV 

(2*1,6+2*4,5+0,6*2)*0,15 
Součet 

2,010 
218,190 

K 1771161011 lMontáž profilu dilatační spáry v rovině podlahy lml 39,450l 26,001 1 025,70 
VV 
VV 
VV 

O,9*7+0,8*3+1,2+O,6+0,95+1,3 
10,0+1,8+5,5+2,7+1,95+4,75 
Součet 

12,750 
26,700 
39,450 

M 590R541 profil dilatační nerez m 43, 395 254, 00 1 1 022, 33 
VV 
VV 

39,45*1,1 
Součet 

43,395 
43,395 

K 9987771 02 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m Í 2,004 615,00 1 232,46 

K 9987771 81 Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace Í 2,004 434,00 869,74 

D 771 Podlahy Z dlaždic 37 458,18 
K 771473112 Montáž Soklíkü Z dlaždic keramických lepených rovných V do 90 mm ľTl 9,600 96,00 921,60 

VV 
VV 

2,5+7,1 
Součet 

9,600 
9,600 

M 5976 sokl podlahy 30 X 8 X 0,6 cm I. j. R12/C/l/4 /dále del výpisu skladeb podlah IT1 10,560 114,00 1 203, 84 
VV 
VV 

9,6*1,1 
Součet 

10,560 
10,560 

K 771573131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2 m2 20,050 459,00 9 202,95 
VV 
VV 
VV 
VV 

2,5*7,1 
rampa 
2,3*1,0 
Součet 

17,750 

2,300 
20,050 

M 597612610 dlaždice keramické 30 X 30 X 0,8 cm I. j. m2 22, 055 500,00 11 027,50 
VV 
VV 

20,05*1,1 
Součet 

22,055 
22,055 

K 771577111 Příplatek k montáž podlah keramických Za plochu do 5 m2 m2 2,300 13.00 29,90 

K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických Za Spárování tmelem dvousložkovým m2 20,050 46,00 922,30 

K 633811111 Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - Stržení šlemu vč.odStranění lepidla m2 17,700 65,00 1 150,50 

K 777111111 Vysátí podkladu m2 17,700 15.00 265,50 

K 776R121 Disperznípenetrace na Save poréznípodklady m2 17,700 69.00 1 221,30 

K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 17,700 56.00 991,20 

K 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah Stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 17,700 338,00 5 982,60 

K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 9,550 143,00 1 365,65 
VV 
VV 

7,05+2,5 
Součet 

9,550 
9,550 

M 553431 140 přechodový profil aloxovaný hliník m 10, 505 236,00 2479,18 
VV 
VV 

9,55*1,1 
Součet 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

K 998771 102 Přesun hmot tonážní pro podlahy Z dlaždic v objektech V do 12 m t 0,773 539,00 416,65 

K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 0,773 359,00 277,51 

D 776 Podlahy povlakové 28 242,23 
K 7762221 1 1 Lepení pásů Z PVC 2-složkovým lepidlem vč.svařování m2 19,970 282,00 5 631,54 

VV 
VV 

11,6+8,37 
Součet 

19,970 
19,970 

M 28411017 PVC heľeľogeľlľli ZáľéŽOVé, nášlapné VľSľVâ 0, 70mm, Zâľëż 34/43, Oľlâk d0 0, 02mm, SľâIOSľ dO 0,10%, R10, hOflaVOSľ BT/ 
S1 m2 20, 569 448, 00 9 214,91 

VV 
VV 

19,97*1,03 
Součet 

20,569 
20,569 

K 776421111 Montáž obvodových lišt Iepením m 26,500 105,00 2 782,50 
VV 
VV 

14,0+12,5 
Součet 

26,500 
26,500 

M 28411007 lišta soklová PVC vč.kOutů a rohů V odstínu PVC m 27, 030 28.00 756, 84 
VV 
VV 

26,5*1,02 
Součet 

27,030 
27,030 

K 633811111 Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu vč.odstranění lepidla m2 19,970 65,00 1 298,05 

K 777111111 Vysátí podkladu m2 19,970 14,00 279,58 

K 776R121 Disperznípenetrace na savé poréznípodklady m2 19,970 65,00 1 298,05 

K 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 19,970 338,00 6 749,86 
VV 
VV 

19,97 
Součet 

19,970 
19,970 

K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,315 452,00 142,38 

K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 0,315 281,00 88,52 

D 781 Dokončovací práce - obklady 468 686,73 
K 781R4731 Montáz obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem vč.ukončovacích plast profilů m2 377,872 511,00 193 092,59 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

mč 2.02 
34,O*2,4 
mč 2.03,2.04 
(34,e8+18,7)*2,4 
mč 2.05 
17,5*2,4 
nnč 2.08 
15,3*1,8 
nnč 2.08 
1O,5*1,8 
mč 2.10,2.11 
7,2*1,8 
4,5*1,8 
mč 213,214 
8,8*1,8 
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42,000 

27,540 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
\/V 

vv 
vv 
vv 
\/V 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
\/V 

4,4*1,8 
mč 2.15 
30,7*1,8 
mč 2.18 
5,4*1,8 
Mezisoučet 
parapety a ostění 
(3,2+3,9+2,5)*O,35 
(1 ,1*2*4)*O,2 
Mezisoučet 
-35,2 
Součet 

7,920 

55,260 

9,720 
407,952 

3,360 
1,760 
5,120 

-35,200 
377,872 

M 597R611 dlaždice keramické 15 X 15 X 0,8 cm I. j. m2 415,659 54 7,00 227 365,47 
VV 
VV 

377,872*1,1 
Součet 

415,659 
415,659 

K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 377,872 59,00 22 294,45 

K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 377,872 48,00 18 137,86 

K 998781 102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické V objektech v do 12 m t 8,294 565,00 4 686,11 

K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 8,294 375,00 3110,25 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 36 477,20 
K 783106805 Odstranění nátěrů Z truhlářských konstrukcí opálením s broušením m2 41,600 131,00 5 449,60 

VV 3,2*13 41 ,600 
K 783122131 Plošné (plné) tmeleni truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem m2 41,600 125,00 5 200,00 

K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 41,600 65,00 2 704,00 

K 783101403 Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 41,600 12,00 499,20 

K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 41,600 105,00 4 368,00 

K 783117101 Krycí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 41,600 115,00 4 784,00 

K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 20,600 108,00 2 224,80 
\/\/ 

\/V 

VV 

4,8*0,25*13 
„..5,0 

Součet 

15,600 
5,000 

20,600 
K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 20,600 52,00 1 071 ,ZO 

VV 
VV 

20,6 
Součet 

20,600 
20,600 

K 783322101 Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem m2 20,600 121,00 2 492,60 

K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,600 105,00 2 163,00 

K 783315101 Mezinátěrjednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 20,600 131,00 2 698,60 

K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,600 137,00 2 822,20 
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C Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 98 241,12 
K

1 

784121001 lOškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 
1 

655,7‹-301 28,001 18 361,28 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

stropy 
mč 2.02 
25,69 
mč 2.03,2.04 
57,35+17,47 
mč 2.05 
16,39 
mč 2.06 
11,54 
mč.2.07 
5,88 
mč 2.08 
6,34 
mč 2.09 
11,6 
mč 2.10,2.11 
2,85 
1,2 
mč 2.12 
8,37 
mč 2.13,2.14 
3,95 
1,13 
mč 2.15 
39,46 
mč 2.18 
1,59 
mč 2.19 
11,64 
Mezisoučet 
Stěny 
mč 2.01 
14,5*3,05 
mč 2.02 
3,4*0,5 
mč 2.03,2.04 
34,68*0,5 
18,7*0,5 
mč 2.05 
17,5*0,5 
mč 2.06 
15,3*1,1 
mč 2.07 
10,2*3,05 
mč 2.08 
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25,690 

74,820 

16,390 

11,540 

5,880 

6,340 

11,600 

2,850 
1,200 

8,370 

3,950 
1,130 

39,460 

1,590 

11,640 
222,450 

44,225 

1,700 

17,340 
9,350 

8,750 

16,830 

31,110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

10,5*1,1 
mč 2.09 
14,0*3,05 
mč 2.10,2.11 
7,2*1,1 
4,5*1,1 
mč 2.12 
12,5*3,05 
mč 2.13,2.14 
8,8*1,1 
4,4*1,1 
mč 2.15 
30,7*1,1 
mč 2.18 
5,4*1,1 
mč 2.19 
14,6*3,05 
Mezisoučet 
plocha dotčené stavbou 
100,0 
Součet 

11,550 

42,700 

7,920 
4,950 

38,125 

9,680 
4,840 

33,770 

5,940 

44,530 
333,310 

100,000 
655,760 

104 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m 470,000 9,00 4 230,00 
VV 
VV 

470,0 
Součet 

470,000 
470,000 

102 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí 350,000 7,00 2 450,00 
VV 
VV 

350,0 
Součet 

350,000 
350,000 

103 M 58124842 fólie pro malířské potřeby Zakrývací tl 7;/ 4x5m 861,000 2,00 1 722,00 
VV 
VV 
VV 

350,0+470,0 
Součet 
820*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

820,000 
820,000 
861 ,000 

100 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu V místnostech výšky do 3,80 m 655,760 24,00 15 738,24 

105 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných V místnostech výšky do 3,80 m 655,760 85,00 55 739,60 

D

D 

VRN 
VRN3 

vı Vedlejsı rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 

343 269,93 
259 058,93 

187ı K \O30001000 lZaříZení staveniště vč.Zrušení staveniště, provoz Loool 25905&93 259 058,93 

D VRN4 Inženýrská činnost 21 053,00 
188i K \O45OO2OOO lKompletační a koordinační činnost moool 21053po 21 053,00

D VRN9 Ostatní náklady 63 158,00 
192ı K \O10001000 lProjektové práce-dílenské dokumentace Loool 1578990 15 789,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1931 K 1013254000 1Dokumentace skutečného provedení stavby 
1 

ks 
1 

1,0001 26 316,001 26 316,00 

1911 K 1044002000 1ReViZe 
1 

ks 
1 

1,0001 21 053,001 21 053,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

#NENí_K_DıSPOzıcı 
Objekt: 

320-1 - Zdravotní instalace 

M ísto: Pacov 

Zadavatel: Město Pacov 
Uchazeč: #NENÍ_K_D|SPOZ|C| 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

############### 

Martin Cakl 
Martin Cakl 

Cena celkem [CZK] 

567 381,34 

525 277,34 
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 96 553,30 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 221 630,94 

725 - Zdravotechnika - Zařizovací předměty 135 459,25 

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 21 370,85 

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 50 263,00 

OST - Ostatní 42 104,00 
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SOUPIS PRACÍ 

320-1 - Zdravotní instalace 

Pacov 

Město Pacov 
#NENí_K_DıSPoZıCı 

############### 

Martin Cakl 
Martin Cakl 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D PSV 
D 721 

13 K 721171803 
14 K 721171808 
99 K 721171904 
100 K 721171905 
3 K 721174024 
4 K 721174025 
5 K 721174042 

Práce a dodávky PSV 
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
Demontáž potrubí Z PVC do D 75 
Demontáž potrubí Z PVC do D 114 
Potrubí Z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 
Potrubí Z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 
Potrubí kanalizační Z PP odpadní DN 75 
Potrubí kanalizační Z PP odpadní DN 110 
Potrubí kanalizační Z PP připojovací DN 40 

m
m 
kus 

kus 

m 
m
m 

567 381,34 

525 277,34 

90,000 

4,000 

7,000 

1,000 

7,000 

1,000 

4,000 

13,00 

33,00 

494,00 

699,00 

612,00 

707,00 

494, 00 

96 553,30 
1 170,00 

132,00 

3 458,00 

699,00 
4 284,00 
707,00 

1 976,00 
6 K 721174043 Potrubí kanalizační Z PP připojovací DN 50 ľľl 44,000 592, 00 26 048,00 
7 K 721174044 Potrubí kanalizační Z PP připojovací DN 75 ľľl 35,000 645,00 22 575,00 
8 K 721174045 Potrubí kanalizační Z PP připojovací DN 110 ľľl 3,000 731,00 2 193,00 

9 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 71,00 142,00 

10 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 17,000 79,00 1 343,00 

11 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 10,000 88,00 880,00 
12 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 3,000 101,00 303,00 
83 K 721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 kus 3,000 194,00 582,00 

84 K 7212191-R1 Montáž odtokového podlahového žlabu délky do 1050 
mm kus 6,000 1 678,00 10 068,00 

15 K 72121-R1 Demontáž vpustí podlahových DN 100 kus 3,000 225,00 675,00 
2 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 [T1 94,000 38,00 3 572,00 

16 K 721290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m t 0,286 1 628,00 465,61 

87 K 721-R123 
Čerpadlo kondenzátu VZT (komplet, včautomatického 
chodu, nádržky atd) - výtlačná výška 8m, průtok 
min.100||/h 

ks 2,000 7 621,00 15 242,00 

1 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 12 m t 0,058 667,00 38,69 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 221 630,94 
107 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 [T1 159,000 22,00 3 498,00 
32 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 [T1 36,000 34,00 1 224,00 

105 K 722171936 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 50 
. kus mm vč.tvarovek (propojení, vsazení odbocek) 3,000 555,00 1 665,00 

101 K 7221719-R1 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 
mm vč.tvarovek (propojení, vsazení odboček) kus 8,000 449,00 3 592,00 

43 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR Svar polyfuze PN 22 
D 20 X 2,3 mm m 68,000 436,00 29 648,00 

44 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR Svar polyfuze PN 22 
D 25 X 2,8 mm ľTl 25,000 499,00 12 475,00 

45 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR Svar polyfuze PN 22 
D 32 X 3,6 mm m 29,000 592,00 17 168,00 

46 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR Svar polyfuze PN 28 
D 20 X 2,8 mm ľTl 54,000 509,00 27 486,00 

47 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR Svar polyfuze PN 28 
D 25 X 3,5 mm m 12,000 518,00 6 216,00 

48 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR Svar polyfuze PN 28 
D 32 X 4,4 mm ľTl 7,000 563,00 3 941,00 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

K 722181241 

K 722181242 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi Z PE tl do 20 mm DN do 22 mm 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi Z PE tl do 20 mm DN do 42 mm 

H1 

H1 

68,000 

54,000 

128,00 

145,00 

8 704,00 

7 830,00 

K 722181251 

K 722181252 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi Z PE tl do 30 mm DN do 22 mm 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi Z PE tl do 40 mm DN do 42 mm 

H1 

H1 

54,000 

19,000 

156,00 

178,00 

8 424,00 

3 382,00 

K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 55,000 300,00 16 500,00 

K 722190901 

K 722220152 
K 722220153 

K 722232062 

Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách 
Nástěnka zavitová plastová PPR PN 20 DN 20 X G 1/2 
Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 X G 3/4 
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit S vypouštěním 

kus 

kus 

kus 

kus 

10,000 

40,000 

15,000 

8,000 

88,00 

203,00 

246,00 

483,00 

880,00 

8 120,00 

3 690,00 

3 864,00 

K 722232063 

K 722290226 

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
S vypouštěním 
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí Závitového do 
DN 50 

kus

m 

3,000 

195,000 

656,00 

43,00 

1 968,00 

8 385,00 

K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 H1 195,000 47,00 9 165,00 

K 722290822 

K 722-R5 

K 722-R6 

Přemístëní vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod V objektech výšky do 12 m 
Napojení na Stávající rozvody SV, TV a CIRK 
Automatický Změkčovací filtr, připojení DN25, by-pass, 
230V, regenerace - vč. montáže-ZF1+ Soubor armatur

t 

ks 

sou 

0,055 

11,000 

1,000 

1 708,00 

526,00 

27 926,00 

93,94 

5 786,00 

27 926,00 

D 725 Zdravotechnika - Zařizovací předměty 135 459,25 
K 725110811 Demontáž klozetü splachovací S nádrží SOUDO

r 
2,000 226,00 452,00 

K 725112021 Klozet keramický Závěsný na nosné Stěny S hlubokým 
Splachováním odpad vodorovný 

Soubo
r 

2,000 4 775,00 9 550,00 

K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur SOUDO
r 

6,000 248,00 1 488,00 

K 725211602 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 550 mm 

Soubo
r 

6,000 5120,00 30 720,00 

K 725240812 Demontáž vaniček Sprchových bez výtokových armatur SOUDO 2,000 258,00 516,00 
K 725241127 Vanička sprchová Obdélníková 1200x800 mm

r SOUDO
r 

1,000 9 605,00 9 605,00 

K 725244313 
Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 
mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 
1200 mm 

Soubo
r 

1,000 11 125,00 11 125,00 

K 7252443-R 1 

Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 
mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 
1100 mm 

Soubo
r 

1,000 10 780,00 10 780,00 

K 72524-R1 Vanička sprchová Obdélníková 1000x1100 mm SOUDO 1,000 9 419,00 9 419,00 
K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová

r SOUDO
r 

1,000 246,00 246,00 

K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm 

Soubo
r 

1,000 6 617,00 6 617,00 

K 725590812 Přemístëní vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m t 0,253 1 834,00 464,00 

K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 

Soubo
r 

18,000 352,00 6 336,00 

K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 15,000 915,00 13 725,00 
K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 SOUDO

r 
9,000 192,00 1 728,00 

K 725821311 -R1 Baterie umyvadlová nástěnná páková S otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 250 mm 

Soubo
r 

4,000 2 084,00 8 336,00 

K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové S otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm 

Soubo
r 

1,000 4 044,00 4 044,00 

K 72582261 1 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti SOUDO
r 

2,000 2 276,00 4 552,00 

K 72584-R1 Baterie sprchová nástěnná klasická S roztečí 150 
mm+sprchová Sada 

Soubo
r 

2,000 2 782,00 5 564,00 

K 998725102 Přesun hmot tonážní pro Zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m t 0,263 731,00 192,25 

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 21 370,85 
K 726111031 Instalační předstëna - klozet S ovládáním v 1080 mm 

závěsný do masivní zděné kce 
Soubo

r 
2,000 10 679,00 21 358,00 

K 9987261 12 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 12 m t 0,018 714,00 12,85 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 

Słľafla 3 Z 4 

50 263,00



Typ Kód Popis MJ Mn ožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

K 727121101 

K 727121103 

Protipožární manžeta D 32 mm Z jedné Strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90 
Protipožární manžeta D 50 mm Z jedné Strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 90 

kus 

kus 

12,000 

4,000 

1 352,00 

1 427,00 

16 224,00 

5 708,00 

K 727121105 

K 727121107 

Protipožární manžeta D 75 mm Z jedné Strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90 
Protipožární manžeta D 110 mm Zjedné Strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 90 

kus 

kus 

18,000 

1,000 

1 486,00 

1 583,00 

26 748,00 

1 583,00 

D OST Ostatní 42 104,00 
K OST-R1.1 Vypracování PD skutečného provedení Stavby SOU 1,000 15 789,00 15 789,00 
K OST-R2.1 Sondy, pomocné práce, Zednická výpomoc SOU 1,000 15 789,00 15 789,00 

K OST-R3.1 Odvoz vybouraných hmot na Skládku, vcetnë 
Skládkovného 
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pozi , „, , , 

ce nazev zarızenı vyrobce l*ˇ“| ks rozměry (mm) specifikace cena bez cena bez DPH 
DPH za KS celkem 

GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ 

GASTRONOMICKÝ PROVOZ - DS - PACOV 
2.NP 
A - PŘÍPRAVA TÉSTA 

A1 stůl S dřezem stávající zaříz ení 1 -Kč 

A2 pracovní stůl Stávaj ící zaříz ení 1 -Kč 

A3 pracovní Stůl stávaj ící zaříz ení 1 -Kč 

A4 Sestava polic Stávaj ící zaříz ení 1 -Kč 

A5 univerzální robot Alba RE 22 

automatický zdvih, Zdvih Za chodu, třírychlostní 
motor, mechanický spínač ochranného krytu 
kotlíku, včetně: hák, míchač, metla, vozík, 

1 podstavec, 2 X kotlík objem 60 litrů 194 468 Kč 194 468 Kč 
B - PŘÍPRAVA MASA A VYTLOUKÁNÍ VAJEC 

B1 personální mytí stávající zaříz ení 1 -Kč 

B2 Stůl S dřezem Stávající zaříz ení 1 -Kč 

B3 pracovní Stůl stávaj ící zaříz ení 1 -Kč 

B4 pracovní Stůl Stavaj ící zaříz ení 1 -Kč 

B5 Sestava polic Stávající zaříz ení 1 -Kč 
B6 podlahová vpust` S roštem Mea Mea 1 300x300 viz. Specifikace technologického vybavení 12 211 Kč 12211 Kč 

C - ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY



stůl S dřezem kvl K atyp 2000X700X800 

1XLisovaný dřez 400X400X250, prolamovaná 
pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový 
koš pod dřezem, zásuvkový blok, Spodní police, 
Zadní lem, otvor pro baterii, pro instalací na 
Stavební Sokl 100 mm 55 089 Kč 55 089 Kč 

páková baterie Raf/mspr raf5120076 

Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko - 
dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání - páka 
dlouhá min. 310 mm. 2 095 Kč 2 095 Kč 

pracovní stůl kvl k atyp 2000X7OOX8OO 
2XSpodní police, zadní lem, pro instalací na 
Stavební Sokl 100 mm 28127 Kč 28 127 Kč 

police nástěnná kvl k atyp 2000X300 

dvoupatrová police, na Spodní části dolní police 5 
X Zásuv na GN 1/4 + 5 X GN 1/4 Z polypropylenu S 
víkem 10 495 Kč 10 495 Kč 

police nástěnná kvl k atyp 2000X300 

dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 
X Zásuv na GN 1/4 + 5 X GN 1/4 Z polypropylenu S 
víkem 10 495 Kč 10 495 Kč 

personální mytí kvl k atyp 500X70OX800 

1 X Lisovaný dřez 290X400X200, prolamovaná 
pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový 
kos pod dřezem, zadní lem, otvor pro baterii, pro 
instalací na Stavební Sokl 100 mm 28 283 Kč 28 283 Kč 

páková baterie raf/mspr raf5120076 

Provedení Stolní, zesílené a otočné ramínko - 
dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání - páka 
dlouhá min. 310 mm. 2 095 Kč 2 095 Kč 

D - KONVEKTOMATY 
konvektomat 11×GN1/1 Palux qL1O11 viz. Specifikace technologického vybavení 448 726 Kč 448 726 Kč 
konvektomat 11×GN1/1 Palux qı_1o11 viz. Specifikace technologického vybavení 448 726 Kč 448 726 Kč 

konvektomat 10×GN1/1 stá vající zařízení -Kč 
podlahová vpust' S roštem mea mea 300x300 viz. Specifikace technologického vybavení 12 211 Kč 12211 Kč 
E - VARNÝ BLOK 

Varný blok pod jednou deskou Ascobloc Ascoline 850 dle PD viz. Specifikace technologického vybavení 2 308 421 Kč 2 308 421 Kč 

neutrální modul Ascobloc MUA dle PD 

viz. Specifikace technologického vybavení - 
zahrnuto v celkové ceně u položky varný blok pod 
jednou deskou -Kč 

pánev Ascobloc MEP750 dle PD 

viz. Specifikace technologického vybavení - 
zahrnuto v celkové ceně u položky varný blok pod 
jednou deskou -Kč 

podlahová vpust` S roštem mea mea 500X800 viz. Specifikace technologického vybavení 22 053 Kč 22 053 Kč



E4 
neutrální modul S napouštěcí 
baterií Ascobloc MUA dle PD 

viz. Specifikace technologického vybavení - 
zahrnuto v celkové ceně u položky varný blok pod 
jednou deskou -Kč 

E5 plynový Sporák Ascobloc MGH610 dle PD 

viz. Specifikace technologického vybavení - 
zahrnuto v celkové ceně u položky varný blok pod 
jednou deskou -Kč 

E8 neutrální modul Ascobloc MUA dle PD 

viz. Specifikace technologického vybavení - 
zahrnuto v celkově ceně u položky varný blok pod 
jednou deskou -Kč 

E9 neutrální modul Ascobloc MUA dle PD 

viz. Specifikace technologického vybavení - 
zahrnuto v celkově ceně u položky varný blok pod 
jednou deskou -Kč 

E10 Varný kotel 60 litrů Ascobloc MES060 dle PD 

viz. Specifikace technologického vybavení - 
zahrnuto v celkově ceně u položky varný blok pod 
jednou deskou -Kč 

E11 podlahová vpust' S roštem meč! meč! 700x400 viz. Specifikace technologického vybavení 17 358 Kč 17 358 Kč 

E12 neutrální modul Ascobloc MUA dle PD 

viz. Specifikace technologického vybavení - 
zahrnuto v celkové ceně u polozky varný blok pod 
jednou deskou -Kč 

E13 Varný kotel 100 litrů Ascobloc MES100 dle PD 

viz. Specifikace technologického vybavení - 
zahrnuto v celkové ceně u položky varný blok pod 
jednou deskou -Kč 

E14 podlahová vpust' S roštem mea mea 800x400 viz. Specifikace technologického vybavení 18 589 Kč 18 589 KC 

E15 neutrální modul Ascobloc MUA dle PD 

viz. Specifikace technologického vybavení - 
zahrnuto v celkové ceně u položky varný blok pod 
jednou deskou -Kč 

E16 Varný kotel 100 litrů Ascobloc MES100 dle PD 

viz. Specifikace technologického vybavení - 
zahrnuto v celkové ceně u položky varný blok pod 
jednou deskou -Kč 

E17 podlahová vpust' S roštem mea mea 800x400 viz. Specifikace technologického vybavení 18 589 Kč 18 589 Kč 

E18 neutrální modul Ascobloc MUA dle PD 

viz. Specifikace technologického vybavení - 
zahrnuto v celkové ceně u položky varný blok pod 
jednou deskou -Kč 

F - PORCOVÁNÍ HOTOVÝCH POKRMŮ 

F1 pracovní Stůl kvl k GÍYP 1500X700X800 
Zásuvkový blok, 2XSpodní police, zadní lem, pro 
instalací na Stavební sokl 100 mm 30 267 Kč 30 267 Kč 

F2 pracovní Stůl kvl k atyp 1400X700X800 
2xspodní police, zadní lem, pro instalací na 
Stavební sokl 100 mm 18 700 Kč 18 700 Kč 

F3 police nástěnná kvl k atyp 2000x300 

dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 
x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu S 
víkem 10 495 Kč 10 495 Kč



police nástěnná kvlk atyp 140OX300 

dvoupatrová police, na spodní části dolní police 
x Zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 Z polypropylenu S 
víkem

5 

8 553 Kč 8 553 Kč 
G - PLNÉNÍ TABLETŮ 

pracovní stůl kvlk atyp 184OX700X80O 
2xSpodní police, Zadní lem, pro instalací na 
stavební Sokl 100 mm 18 837 Kč 18 837 Kč 

pracovní stůl kvlk atyp 184OX700X80O 
Zásuvkový blok, Zxspodní police, Zadní lem, pro 
instalací na stavební Sokl 100 mm 33 949 Kč 33 949 Kč 

police nástěnná kvlk atyp 1 84OX3OO 

dvoupatrová police, na spodní části dolní police 
x Zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 Z polypropylenu 
víkem

5
S 

10 282 Kč 10 282 Kč 

police nástěnná kvlk atyp 1 840x300 

dvoupatrová police, na spodní části dolní police 
X Zásuv na GN 1/4 + 5 X GN 1/4 Z polypropylenu 
víkem

5
S 

10 282 Kč 10 282 Kč 
H - VÝDEJ JÍDEL 

Zásobník na tácy a podnosy kvlk/polyston atyp 

Zásobníky 4XGN1/4 na příbory v horní části, 
snížená PD na 2 sloupce podnosů vedle sebe - 
rozměr bude upřesněn dle velikosti podnosů, 
obklad Z umělého-minerálního kamene - viZ. 

Specifikace technologického vybaveníí, pro 
instalaci na Stavební Sokl 100 mm 78 669 Kč 78 669 Kč 

studený bufet- chlazený výdej kvlk/polyston atyp dle PD 

GN 2/1, nástavba pro samoobslužný výdej S 
osvětlením, Spodní police, obklad Z umělého- 
minerálního kamene, včetně dvířek - viZ. 

Specifikace technologického vybaveníí, pro 
instalaci na Stavební Sokl 100 mm 142148 Kč 142148 Kč 

vyhřívaný výdej 3xGN1/1 kvlk/polyston atyp dle PD 

nástavba pro obslužný výdej s osvětlením a 
infraohřevem každá vana samostatně ovládána 
napouštění vody do vany a odpad vody Z va ny 
připojeno v samostatné šachtě na rozvody ZTI, 
ovládání přes kohouty, spodní police, obklad Z 
umělého-minerálního kamene - viZ. Specifik 
technologického vybaveníí, pro instalaci na 
stavební Sokl 100 mm 

306

1 

137 991 Kč 137 991 Kč



vyhřívaný výdej 3xGN1/1 kvlk/polyston atyp dle PD 

nástavba pro obslužný výdej S osvětlením a 
infraohřevem, každá vana Samostatně ovládána, 
napouštění vody do vany a odpad vody Z vany 
připojeno V samostatné šachtě na rozvody ZTI, 
ovládání přes kohouty, spodní police, obklad Z 
umělého-minerálního kamene - viz. Specifikace 
technologického vybaveníí, pro instalaci na 
stavební sokl 100 mm 137 991 Kč 137 991 Kč 

Stůl s vestaveným zásobníkem 
na koše kvlk/polyston atyp dle PD 

vestavěný Zásobník na koše do myčky S 
automatickým posuvem, včetně 5 košů do myčky, 
obklad Z umělého-minerálního kamene, včetně 
dvířek - viz. Specifikace technologického 
vybavení, pro instalaci na stavební Sokl 100 mm 105 253 Kč 105 253 Kč 

varný termos na výrobu čaje WBD/mspr 3190728 

Objem 19,5 litru, pr.295 X 600 mm, dvouplášťové 
provedení, nerezové provedení (vnitřní i vnější), 
volba teploty, odnímatelná odkapová miska s 
roštem, izolované provedení, zobrazení 
nastavené a aktuální teploty, topné těleso skryté 
pod dnem nádoby, vodoznak, 2,5 KW/230 V 3 684 Kč 3 684 Kč 

varný termos na výrobu čaje WBD/mspr 3190728 

Objem 19,5 litru, pr.295 X 600 mm, dvouplášťové 
provedení, nerezové provedení (vnitřní i vnější), 
volba teploty, odnímatelná odkapová miska s 
roštem, izolované provedení, zobrazení 
nastavené a aktuální teploty, topné těleso skryté 
pod dnem nádoby, vodoznak, 2,5 KW/230 V 3 684 Kč 3 684 Kč 

výdejní pult S pojezdovou dráhou kvlk/polyston atyp dle PD 
viz. Specifikace technologického vybavení, pro 
instalaci na stavební Sokl 100 mm 113 684 Kč 113684 Kč 

zásobník na talíře - pojízdný Rieber RRV vyhřívaný, jednotubusový, pro stávající talíře 20 778 Kč 41 556 Kč 

udržovací pojízdná skříň 
H 3OXGN1/1 Rieber 3000U dle PD 

Kapacita min. 17xGN1/1. Pojízdné provedení. 
Možnost nastavení teploty. Možnost zvlhčování. 
Nezávislá na připojení vody a odpadu. 157 916 Kč 157 916 Kč 

není předmětem 
personální mytí dodávky gastra -Kč 

manipulační vozík na GN Rieber SW-850 RL-3 800x600X900 3xpolice S prolisem, madlo, pojízdné provedení 11621 Kč 11621 Kč 
J - STUDENÁ KUCHYNĚ



personální mytí Stávaj ící zařízení -Kč 

dřez stávající zařízení -Kč 

pracovní stůl Stávaj ící zařízení -Kč 

sestava polic stávající zařízení -Kč 

chladící Stůl Stávaj ící zařízení -Kč 

sestava polic stávající zařízení -Kč 
podlahová vpusť S roštem meč! meč! 300x300 viz. Specifikace technologického \/ybavení 12 211 Kč 12211 Kč 

pracovní Stůl kvl K atyp 1200X50OX900 

Uzavřený ze všech stran, posuvné dveře, uvnitř 
stolu Vodotěsná vana s roštem a výpustním 
kohoutem, průchodka pro rozvody detergentů, 
Zadní lem 32 768 Kč 32 768 Kč 

K - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDO 
předmývací stůl kvl k ati/D dle PD viz. Specifikace technologického \/ybavení 47158 Kč 47 158 Kč 

sprchový systém mspr STAR120 

Sprcha S baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová 
tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková 
sprcha S pákovým ovladačem 5 253 Kč 5 253 Kč 

myčka provozního nádobí Granuldisc Granule Gastro dle PD viz. Specifikace technologického vybavení 832 205 Kč 832 205 Kč 
vykládací stůl kvl k ati/D dle PD viz. Specifikace technologického vybavení 32 737 Kč 32 737 Kč 

regál kvl k ati/D 80OX600X1800 

celonerezové provedení, 4 X police 
(3×perforovaná) pro instalaci na stavební Sokl 100 
mm 17 095 Kč 17 095 Kč 

regál kvl k ati/D 120OX600X1800 

celonerezové provedení, 4 X police 
(3×perforovaná) pro instalaci na stavební Sokl 100 
mm 20 558 Kč 20 558 Kč 

podlahová vpust` S roštem ľflea ľflea 1200x300 viz. Specifikace technologického vybavení 19 432 Kč 19 432 Kč 

buben samonavíjecí S hadici mspr 8800983 31 OX590X60O 
celonerezová konstrukce bubnu, Samonavíjecí 
hadice 35 m Zakončena vodní pistolí 25 526 Kč 25 526 Kč 

L - MYTÍ STOLNÍHO NÁ DOBÍ 

vozík na Sběr špinavého n ádobí kvl k VZ22 385x670x1800 

vozík se zásuvy na podnosy (rozměr upřesní 
provozovatel), horní police na odkládání Skla, 
vozík bude opláštěn ze tří stran, pojízdné 
provedení 23126 Kč 46 252 Kč



vozík na tablety Škorpa TW-2X1O 

CNS provedení, otevřený, Kapacita 2 x 10 tabletů 
(2 sloupce vedle sebe), vsuvy L profily, plně 
Svařovaná jeklová kce, kola průměr min.20O mm, 
min. 2 kolo otočná S brzdou, centrální uzavírání 
každé Sekce proti Samovolnému vypadnutí 
tabletu, madla pro manipulaci, plastové nárazníky 68 421 Kč 478 947 Kč 

podlahová vpust' S roštem mea 1500x300 viz. Specifikace technologického vybavení 22 642 Kč 22 642 Kč 
pásový mycí automat Meiko Mi-Q B-S54 P6 viz. Specifikace technologického vybavení 2 088 421 Kč 2 088 421 Kč 

manipulační vozík Rieber SW-850 RL-2 800X60OX900 Zxpolice S prolisem, madlo, pojízdné provedení 10 042 Kč 10 042 Kč 

Zásobník na talíře - pojízdný stávající Zařízení -Kč 

personální mytí 
není předmětem 
dodávky gastra dodávka ZTI -Kč 

M - SKLAD POTRAVIN 

půltový mrazák stávající Zařízení -Kč 

lednice Stávající zařízení -Kč 

regál stávající zařízení -Kč 
N - LEDNICE A MRAZÁKY 

Sestava lednic a mrazáků Stávající Zařízení -Kč 
sestava lednic a mrazáků I'€Z€ľ'\/8 -Kč 
O - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 

výlevka 
není předmětem 
dodávky gastra -Kč 

SKLAD DKP 

Sestava stávajících regálü Stávající zařízení -Kč 
-Kč 

1.NP 

SKLAD POTRAVIN 

sestava stávajících regálü stávající zařízení -Kč 
HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY



dřez Stávaj ící zařízení -Kč 

pracovní Stůl stávající Zařízení -Kč 

police nástěnná Stávaj ící zařízení -Kč 

škrabka brambor/zeleniny stávající Zařízení -Kč 

personální mytí Stávaj ící zařízení -Kč 
SKLAD + PŘÍPRAVNA 

chladící box stávající Zařízení -Kč 

pracovni stůl Stávající zařízení -Kč 

Dřevěný špalek stávající Zařízení -Kč 

lednice Stávající zařízení -Kč 

dřez stávající Zařízení -Kč 

CENA CELKEM BEZ DP H ZA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ - část 1 8 404 840 Kč 

DOPROVODNÉ SLUŽBY 

demontáž 

kompletní demontáž stávajícího gastronomického 
vybavení, odvoz a likvidace, zařízení které bude 
použito v novém provozu bude uskladněno v 
areálu DD 42 105 Kč 42 105 Kč 

doprava 
kompletní manipulace se zařízením do mista 
instalace 73 684 Kč 73 684 Kč 

montáž 

kompletní montáž nového a stávajícího zařízení 
včetně drobného instalačního materiálu na 
připravené přípojné body, zprovoznění, 
odzkoušení a provedení revize na připojení 357 895 Kč 357 895 Kč 

zapůjčení termoponů 

Zapůjčení termoportů a gastronádob pro 100 až 
120 porcí (1 druh jídla + diety) na dovozjídla po 
dobu rekonstrukce. 31 579 Kč 31 579 Kč



zaškolení 1 

Zaškoleni technického pracovníka provozovatele 
na Základní údržbu, obsluhu, technickou kontrolu 
a diagnostiku Zařízení. Zaškoleni personálu 
kuchyně autorizovaným kuchařem 
(autorizovaným na dodávanou technologii) v 
rozsahu 2 dni. Následné poradenství po telefonu. 13 684 Kč 13 684 Kˇ 

CENA CELKEM BEZ DPH ZA SLUŽBY SPOJENÉ S DODÁVKOU - část 2

C 

518 947 Kč 

OSTATNÍ VYBAVENÍ 

Termotray 130 
tabletový systém - sestava Rieber 1Euronorm Sad viz. Specifikace technologického vybavení 1156109 Kč 1156109 Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH ZA OSTATNÍ VYBAVENÍ - část 3 1156109 Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH ZA část 1 + část 2 + část 3 10 079 896 Kč



Vy' kaz vý měr 

Technologický strop 

AKCE: KUCHYNĚ DS PACOV 

Množství Označení Cena/MJ Cena celkem 
230 Aktivní kazeta pro odtah a přívod vzduchu (485 x 500 mm) CNS 3 276 753 480 
16 Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS 1013 16 208 
16 Okrajový úhelník, hliník, L = 6,00 m 1 202 19232 
8 A-profil, hliník, L = 6,10 m 1 856 14 848 
8 B-profil, hliník, L = 6,00 m 1 878 15 024 

25 C-profil, hliník, L = 6,05 m 2 059 51 475 
70 D-profil, 50 mm 54 3 780 
15 D-profil, 200 mm 61 915 
70 Úhel ke spojeni D a B-profilů 65 4 550 
28 Úhel ke spojeni A a B-profilů 79 2212 

250 Závěsné pero 106 26 500 
250 Závěsný drát, L = 750 mm 52 13 000 

6 LED Světelná kazeta S ventilem pro přívod vzduchu L = 2000 mm 24 421 146 526 
4 LED Světelná kazeta bez ventilu pro přívod vzduchu L = 2000 mm 
10 Makrolon 

23 895 
1 507 

95 580 
15 070 

6 Talířový ventil 973 5 838 
18 Malá kulisa na vzduchotěsnou přepážku 477 8 586 
25 Poloviční kulisa na vzduchotěsnou přepážku 380 9 500 
57 Malá kulisa S drážkou 604 34 428 
14 Hliníkový plech na přepážky (2000 X1000 X 0,8 mm) 1817 25 438 
12 Chromniklový plech na okraje (2000 x 1000 X 0,8 mm) 2 996 35 952 

73,81 m2 instalační materiál (Silikony, nýty, Šroby, kOtvy...) 52 632 52 632 
Doprava 26 316 26316 
|Møntáž I 266 372 266 372l 

l Ice-na Celkem bez DPH; I I 
1 843 462 Kø 

DPH 21 % 345127 Kc 
Cena celkem S DPH: 1 988 589 Kc



VZDUCHOTECHNIKA - Výkaz výměr KUCHYNĚ 
Prováděcí projekt DOMOV SENIORŮ PACOV 
Květen 2019 

Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): 
Výkaz výmërje zpracován v souladu se Zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b). 

Při vyplňování výkazu výměrje nutné respektovat dále uvedené pokyny: 
1) Při Zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (Zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech 
výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů O podmínkách a úhradě licencı 
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a 
splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (Zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne 
produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími 
profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). 
6) Všechnyjednotlivé položkyjsou bez DPH 

Zařízení č.1 - Větrání kuchyně 

1.1 Rekuperační VZT. jednotka ve vnitřním stojatém provedení ks 1 552 947 Kč 552 947 Kč 
Složení 
- ventilátorová komora přívodní Q = 8800m3/h, pext=300Pa 

P = 400V, 5.2kW 
- ventilátorová komora odvodní Q = 8500m3/h, pext=300Pa 

= 400V, 5.2WP 
- teplovodní ohřev 44kW, voda 70/50 
- volná komora pro přímý výparník 
- deskový rekuperátor S účinností 55% 
- by pass 
- 2× filtrační komora 
- plně propojený systém MaR vč.ovladače 
- hmotnost 816 kg 
- dodávka v rozloženém stavu 
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vzDucHoTEcHNıKA - výkaz výrnèr KUCHYNĚ 
Prøvádëøn' prøjekı DOMOV SENIORÚ PAcov 
Květen 2019 

příslušenství : pružné manžety 
komplet směšovací uzel 
sifony 

1.2 Buňka tlumiče hluku G 500x200/ 1000 ks 44 1 626 Kč 71 544 Kč 
1.3 Regulační klapka 710x315 - ruční ks 0) 1 878 Kč 5 634 Kč 
1.4 Regulační klapka 710x250 - ruční ks -I> 1312 Kč 5 248 Kč 
1.5 Krycí mřížka KM 71 OX31 5 ks _\ 762 Kč 762 Kč 
1.6 Krycí mřížka KM 71OX25O ks |\) 731 Kč 1 462 Kč 
1.7 Krycí mřížka KM 1000x315 ks _\ 1 037 Kč 1 037 Kč 
1.8 Protidešt'ová žaluzie pozink 2500x500 - se Sítem ks _\ 10 368 Kč 10 368 Kč 
1.9 Vířivá přívodní vyúsť 600x600, počet lamel 24, včetně plenum boxu S reg. klapkou ks _\ 4 363 Kč 4 363 Kč 
1.10 Ohebná hadice ø 100 ( napojení svítidel na přívod vzduchu) bm _\ Č 116Kč 1160 Kč 
1.11 Ohebná hadice ø 250 bm _\ 195 Kč 195 Kč 
1.12 Protipožární klapka 800x500, ruční a teplotní spouštění ks _\ 4 789 Kč 4 789 KČ 

Kruhové potrubí - SPIRO ø 250 - pozink 
rovné bm 5 247 Kč 1 235 Kč 

tvarovky bm 2 909 Kč 1818 Kč 
Kruhové potrubí - SPIRO ø 100 - pozink 

rovné bm 3 132 Kč 396 Kč 
tvarovky bm 1 656 Kč 656 Kč 

POÍl'ubÍ p0ZinK Čtyřhľanné Vodotěsná úprava - rovné rn2 70 575 Kč 40 250 Kč 
tvarovky m2 42 731 Kč 30 702 Kč 

Potrubí pozink čtyřhranné - røvnê rn2 143 384 Kč 54 912 Kč 
tvarovky m2 61 542 Kč 33 062 Kč 

Tepelná izolace tl. 40mm m2 102 518 Kč 52 836 Kč 
Požární izolace El 45 rn2 32 659 Kč 21 088 Kč 
Požární izolace certifikovaná pro do izolování čtyřhranných klapek umístěných m2 3 3 460 Kč 10 380 Kč 
požární předěl. ( Minerální vlna O měrné hmotnosti 300kg/m3, krytá Al folií S = 60mm) 
Demontáž stávající vzt pro kuchyň hod 64 384 Kč 24 576 Kč 
Odvoz a likvidace demont. materiálu kpl _\ 5 789 Kč 5 789 Kč 
Zdvihací pošina hod 4. Č 763 Kč 7 630 Kč 
Spojovací a těsnící materiál kpl _\ 8421 Kč 8 421 Kč 
Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 4. 7 895 Kč 7 895 Kč 
Zaregulování zařízení, protokol kpl _\ 16 842 Kč 16 842 Kč 
Složení jednotky na místě kpl 4. 8421 Kč 8 421 Kč 
Zprovoznění vzt. jednotky výrobcem kpl _\ 10 526 Kč 10 526 Kč 
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VZDUCHOTEOHNIKA - výkaz výrnèr KUCHYNĚ 
Prøvádëøn' prøjekı DOMOV SENIORÚ PAoov 
Květen 2019 

Cu potrubí 9.52/19.05 mm + komunikační kabel bm 15 1 389 Kč 20 835 Kč 
Požární ucpávka potrubí do obvodu 2500mm ks 4 1 039 Kč 4 156 Kč 

Zařízení č.2 - Větrání mytí nádobí 

ozenı 
- ventilátorová komora přívodní Q = 4OOOm3/h, pext=300Pa 

2.1 Rekuperační VZT. jednotka ve vnitřním Stojatém provedení ks 1 324 758 Kč 324 758 Kč 
S/ ˇ ' 

P = 400V, 2.5kW 
- ventilátorová komora odvodní Q = 4OOOm3/h, pe×t=30OPa 

P = 400V, 2.5kW 
-teplovodní ohřev 26kW, voda 70/50 
- deskový rekuperátor S účinností 54% 
- by pass 
- 2× filtrační komora 
- plně propojený Systém MaR vč.ovladače 
- hmotnost 484 kg 
- dodávka v rozloženém stavu 

příslušenství : pružné manžety 
komplet směšovací uzel 
Sifony 

2.2 Buňka tlumiče hluku G 500×200/ 1000 © 1 626 Kč 14 634 Kč 
2.3 Regulační klapka 560x200 - ruční (A) 1 144 Kč 3 432 Kč 
2.4 Regulační klapka 560x250 - ruční _\ 1 284 Kč 1 284 Kč 
2.5 Regulační klapka 315x200 - ruční _\ 981 Kč 981 Kč 
2.6 Krycí mřížka KM 560x200 LO 571 Kč 1713 Kč 
2.7 Krycí mřížka KM 560x250 _\ 579 Kč 579 Kč 
2.8 Krycí mřížka KM 315x200 _\ 511Kč 511Kč 
2.9 Vyústka jednořadá 400x200, S regulací I\) 758 Kč 1516 Kč 
2.10 Ohebná hadice (Ď 100 ( napojení svítidel na přívod vzduchu) -là 131Kč 524 Kč 
2.11 Protipožární klapka 400x500, ruční a teplotní spouštění 4. 3 263 Kč 3 263 Kč 

Potrubí pozink čtyřhranné - rovné 97 384 Kč 37 248 Kč 
tvarovky 51 542 Kč 27 642 Kč 

Tepelná izolace tl. 40mm 42 518 Kč 21 756 Kč 
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VZDUCHOTEOHNIKA - výkaz výrnèr KUCHYNĚ 
Prøvádëøn' prøjekı DOMOV SENIORÚ PAcov 
Květen 2019 

Požární izolace El 45 rn2 55 659 Kč 36 245 Kč 
Požární izolace certifikovaná pro do izolování čtyřhranných klapek umístěných rn2 3 3 460 Kč 10 380 Kč 
požární předěl. ( Minerální vlna o měrné hmotnosti 3OOkg/m3, krytá Al folií S = 60mm) 
Požární ucpávka potrubí do obvodu 2000mm ks (D 1 032 Kč 6192 Kč 
Spojovací a těsnící materiál kpl _\ 3316 Kč 3 316 KČ 
Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl _\ 3158 Kč 3158 Kč 
Zaregulování zařízení, protokol kpl _\ 16316 Kč 16 316 Kč 
Zprovoznění vzt. jednotky výrobcem kpl _\ 8 684 Kč 8 684 Kč 
Drobné stavební přípomoce hod _\ Š 316 Kč 3160 KČ 

Zařízení č.3 - Odvětrání tepla z prostoru lednic a mrazáků 

3.1 Axiální nástěnný ventilátor ø 250 ks 1 16 474 Kč 16 474 Kč 
P = 230V, 77W 
Q = 800m3/h, 30pa 
příslušenství : nástěnný prostorový termostat 

3.2 ProtideŠt'ová výfuková žaluzie plastová na ø 315 ks 1 1105 Kč 1105 Kč 

Kruhové potrubí - SPIRO ø 280 - pozink 
tvar bm 1 721 Kč 721 Kč 

Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 1 211Kč 211Kč 
Zaregulování zařízení, protokol kpl 1 868 Kč 868 Kč 

Zařízení č.4 - Větrání soc. zařízení a uklid. komor 

4.1 Malý axiální ventilátor ks 4 2 765 Kč 11 060 Kč 
P = 230V, 13W 
Q = 50m3/h 

4.2 Malý axiální ventilátor ks 2 3 063 Kč 6126 Kč 
P = 230V, 35W 
Q = 150m3/h 

4.3 Protidešt'ová výfuková žaluzie plastová na ø 100 ks 4 344 Kč 1 376 Kč 
4.4 Protidešt'ová výfuková žaluzie plastová na ø 125 ks 2 405 Kč 810Kč 
4.5 Ohebná hadice ø 100 bm 10 131 Kč 1310 Kč 
4.6 Ohebná hadice ø 125 bm 5 171 Kč 855 Kč 

Kruhové potrubí - SPIRO ø 100 - pozink 
rovné bm 20 132 Kč 2 640 Kč 

tvarovky bm 4 656 Kč 2 624 Kč 
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VZDUCHOTECHNIKA - Výkaz výměr KUCHYNĚ 
Prováděcí projekt DOMOV SENIORÚ PACOV 

Kruhové potrubí - SPIRO ø 125 - pozink 
rovné bm 167 Kč 334 Kč 

tvarovky bm 823 Kč 1 646 Kč 

Demontáž Stávající vzt hod 384 Kč 1 920 Kč 
Spojovací a těsnící materiál kpl 579 Kč 579 Kč 
Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 579 Kč 579 Kč 

Květen 2019 

VZDUCHOTECHNIKA CELKEM 1 600 465 Kč 
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Ceník M-21 Elektromontáže 

ELEKTROMONTÁŽE DS Pacov 

Montáže Materiál Cena 
Položkl Název 

1 
M.j. Množství J.cena| Cena mon. Množ.| J.cena| Cena mat. celkem 

OO\|(DU`|-I>(›J|\)-\

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Krabice přístrojová - univerzální bez Zapoj.- jednonásobná 
Krabicová rozvodka KR68 
Krabicová rozvodka do vlhka, vč. příchytek 
Trubka plastová, uložená volně - do 23mm 
Trubka plastová tuhá , uložená v podlaze - do 40mm 
Drátěný žlab 100x5O mm, vč. nosného materlálu a spojek 
Kabel CYKY 2Ax1.5 
Kabel CYKY 3A,Cx1.5 
Kabel CYKY 4J, 5Jx1.5 
Kabel CYKY 3Jx2.5 
Kabel CYKY 5Jx2.5 
Kabel CYKY 5Jx4 
Kabel CYKY 5Jx6 
Kabel CYKY 5Jx10 
Kabel CYKY 5Jx16 
Kabel CYKY 3x95+50 
Flexibilní kabel H07-RN-F 3x2,5 
Flexibilní kabel H07-RN-F 5x6 
Flexibilní kabel H07-RN-F 5x10 
Flexibilní kabel H07-RN-F 5x16 
Ukončení vodičů v rozvaděči - 2,5 mm2 
Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 6 mm2 
Ukončení kabelů v rozvaděči - 5x10 mm2 
Ukončení kabelů v rozvaděči - 5x16 mm2 
Ukončení kabelů v rozvaděči - 3x95+50 mm2 
Vypínač jednopólový se signálkou - bílý ,(komplet vč. rámečku) 
Vypínač sériový ř.5 - Sériový bílý 
Vypínač jednopólový, IP 44 
Vypínač sériový do mokra, IP 44 
Vypínač střídavý do mokra, IP 44 
Vypínač křížový do mokra, IP 44 
Vypínač vačkový 4OOV/4OA , kovový 
Vypínač vačkový 4OOV/80A , kovový 
Zásuvka 230 V/16A 
Zásuvka 230 V /16A, pod om., Al, lP55 
Zásuvka 230 V - bílá (do rámečku) 
Rámeček dvojnásobný - bílý (pro Zásuvky) 

ks 
ks 

šššššššššššššššššš 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

47 
30 
20 
85 
60 
60 
20 

300 
25 

660 
110 
20 
20 
120 
10 
30 
90 
15 
45 
10 

166 
10
7
1 

|\)_\ 

_\ 

O-I>\|-IÄ-\®-\|\J(.h)C›)-\-I>|\) 

30,00 
126,00 
127,00 
16,00 
23,00 

144,00 
16,00 
18,00 
20,00 
22,00 
22,00 
22,00 
22,00 
25,00 
28,00 

121,00 
27,00 
38,00 
39,00 
39,00 
22,00 
26,00 

158,00 
177,00 
192,00 
45,00 
49,00 
135,00 
146,00 
153,00 
172,00 
299,00 
312,00 
99,00 

139,00 
103,00 

1 410,00 
3 780,00 
2 540,00 
1 360,00 
1 380,00 
8 640,00 
320,00 

5 400,00 
500,00 

14 520,00 
2 420,00 
440,00 
440,00 

3 000,00 
280,00 

3 630,00 
2 430,00 
570,00 

1 755,00 
390,00 

3 652,00 
260,00 

1 106,00 
177,00 
384,00 
180,00 
49,00 

1 755,00 
438,00 
306,00 
172,00 

2 392,00 
312,00 

1 386,00 
3 753,00 
412,00 

0,00 

47,00 
30,00 
20,00 
85,0 
60,0 
60,0 

20,00 
300,00 
25,00 

660,00 
115,5 
21,0 
21,0 

126,0 
10,5 

30,00 
90,00 
15,00 
45,00 
10,00 
0,00 
10,0 
0,00 
0,00 
0,00 
4,00 
1,00 

13,00 
3,00 
2,00 
1,00 
8,00 
1,00 

14,00 
27,0 
4,0 
2,0 

12,00 
50,00 

182,00 
22,00 
30,00 

279,00 
23,00 
26,00 
30,00 
32,00 
41,00 
77,00 
94,00 

195,00 
279,00 

1 037,00 
42,00 
130,00 
305,00 
369,00 

235,00 
258,00 
266,00 
222,00 
203,00 
232,00 

1 949,00 
2 092,00 
143,00 
202,00 
161,00 
44,00 

564 
1500 
3640 
1870 
1800 

16740 
460 
7800 
750 

21120 
47355 
1617 
1974 

24570 
29295 
31110 
3780 
1950 

13725 
3690

0 

OOOO 

940 
258 

3458 
666 
406 
232 

15592 
2092 
2002 
5454 
644 
88 

1 974,00 
5 280,00 
6 180,00 
3 230,00 
3 180,00 

25 380,00 
780,00 

13 200,00 
1 250,00 

35 640,00 
7 155,50 
2 057,00 
2 414,00 

27 570,00 
3 209,50 

34 740,00 
6 210,00 
2 520,00 

15 480,00 
4 080,00 
3 652,00 
260,00 

1 106,00 
177,00 
384,00 

1 120,00 
307,00 

5 213,00 
1 104,00 
712,00 
404,00 

17 984,00 
2 404,00 
3 388,00 
9 207,00 
1 056,00 

88,00



38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 

ELEKTROMONTÁŽE DS Pacov 

Zásuvka nástěnná 3P+N+PE 400V 16 A ks 
Vodič SYKFY 2x2xO,5 mm v trubce m 
Montáž a dodávka rozvodnice skříňové - RK (viz výkres č. E-3) ks 
Úprava a doplnění rozvaděče RH hod 
Pojistkový odpínač 3/250A ks 
Pojistka 200A 
Úprava a doplnění rozvaděče R1-PŘ-A hod 
Montáž a dodávka jističochrániče 230V/16A ks 
Ochranné pospojování CY 6 mm2 m 
Ochranné pospojování CY 10 mm2 m 
Ochranné pospojování CY 25 mm2 m 
Svorka Bernard vč. Cu pásku ks 
Svorkovnice ochranného pospojení v krabici KR ks 

UOWZD 

- zapojení LED svítidla v podhledu ks 
- přisazené LED svítidlo s opálovým krytem, 1X36W,5100lm, lP54 ks 
- přisazenéLED svítidlo, prachotěsné, opálový kryt ,1X 53W,7700lm, lP65 ks 
- přisazené LED svítidlo S opálovým PMM krytem, 1X27W,2700|m, IP44 ks 

N - přisazené nouzové LED svítidlo, s vlastním Zdrojem a piktogramem ks 
svítící při výpadku energie, 3W, 3hod, |P65 

Zapojení venti|átorů,W1,2,3 a termostatu TH ks 
Protipožární ucpávka, utěsnění s odolností dle PBŘ m2

4 
40 

_ı@_L 

4
2 

80 
50 
20 
10
6 

10 
10
2 
4 
6

7
1 

149,00 
22,00 

12 230,00 
526,00 
445,00 

526,00 
173,00 
16,00 
16,00 
20,00 
65,00 

149,00 

332,00 
384,00 
384,00 
400,00 
400,00 

279,00 
184,00 

HZS 
HZS 
HZS 
HZS 
HZS 
HZS 
HZS 
HZS 
HZS 

Celkem 
Materiál podružný % 
Materiál celkem 
SOUČET 
Připojení stáv.roZvodů, které nejsou Součástí rekonstrukce - do rozv. RK 
Koordinace napojení technologie kuchyně 
Koordinace napojení VZT 
Měření osvětlení 
Projednání s orgány TIČR 
Zednické přípomoce - sekání rýh, průrazy, Zaomítnutí, bez malování 
Demontáže stáv. elektroinstalace 
Zakreslení Skut.stavu 
Revize 

hod 
hod 
hod 
hod 
hod 
hod 
hod 
hod 
hod 

8

8 
15
5
8 

30 
30 
40 
15 
30 

526,00 
526,00 
526,00 
526,00 
526,00 
526,00 
526,00 
526,00 
526,00 

596,00 
880,00 

12 874,00 
4 208,00 
445,00 

2 104,00 
346,00 

1 280,00 
800,00 
400,00 
650,00 
894,00 

3 320,00 
3 840,00 
768,00 

1 600,00 
2 400,00 

1 953,00 
184,00 

111 481,00 

4 208,00 
7 890,00 
2 630,00 
4 208,00 
15 780,00 
15 780,00 
21 040,00 
7 890,00 

15 780,00 

4,0 
40,0 
1,00 
0,00 
1,00 
3,00 
0,00 
2,00 

80,00 
50,00 
20,00 
10,00 
6,00 

0,00 
10,00 
2,00 
4,00 
6,00 

0,00 
1,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

141,00 
13,00 

239 516,00 

3 860,00 
164,00 

2 165,00 
20,00 
31,00 
79,00 
29,00 

445,00 

2 302,00 
2 244,00 
1 507,00 
2 068,00 

10 526,00 

564 
520 

239516
0 

3860 
492

0 
4330 
1600 
1550 
1580 
290 

2670

0 
23020 
4488 
6028 
12408

0 
10526 

1 160,00 
1 400,00 

252 390,00 
4 208,00 
4 305,00 
492,00 

2 104,00 
4 676,00 
2 880,00 
2 350,00 
1 980,00 
940,00 

3 564,00 

3 320,00 
26 860,00 
5 256,00 
7 628,00 

14 808,00 

1 953,00 
10 710,00 

491 599,00 603 080,00 
39 327,92 
530926,92 

642407,92 
4 208,00 
7 890,00 
2 630,00 
4 208,00 
15 780,00 
15 780,00 
21 040,00 
7 890,00 
15780,00 

ELEKTROMONTÁ-ŽE CELKEM 737613,92



________ _,___ 
Montážní práce a služby celkem 53 864,00 Kč 
PPV 1% obor 001-025 329,18 Kč 
PPV 6% mimo oboru 001-025 3 231,84 Kč 
Celkem bez DPH 90 343,02 Kč 

Dodávka elektronického systému 
Číslo polo Popis položky Počet Jedn. cena Celkem 

Stávající ústředna EPS LITES MHU 116 v boxu se Zdrojem O 
Optický kouřový hlásič 3 
Optická Signalizace 
Teplotní hlásič 
Sokl hlásiče 
Tlačítkový hlásič 
Siréna 
Sklo velké 8x8 k tlačítkovému hlásiči 
Kovový klíček pro tlačítkové hlásiče 
Zkušební prostředek pro bodové hlásiče 
Jednotka výstupů - 8xOUT- reléový výstup, v krabici 

_\_\_\_\@@.à_\(_^) 

0,00 Kč 
1 647,00 Kč 
700,00 Kč 

1 766,00 Kč 
254,00 Kč 

447,00 Kč 
86,00 Kč 

1 039,00 Kč 
12 550,00 Kč 

4 941,00 Kč 
2 100,00 Kč 
1 766,00 Kč 
1 016,00 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 

447,00 Kč 
86,00 KČ 

1 039,00 Kč 
12 550,00 Kč 

Celkem 

Montáž elektronického systému 
Číslo polo Popis položky Počet Jedn. cena 

23 945,00 Kč 

Celkem 
Doprogramování a Znovuoživení Systému 1 

Demontáž hlásiče 6 
Montáž OK hlásiče a signalizace 10 
Montáž tlačítkového hlásiče 0 
Montáž Sirény 0 
Měření izolačního odporu úseku smyčky 14 
Montáž reléové Skříně 1 

5 519,00 Kč 
293,00 Kč 
343,00 Kč 

13,00 Kč 
2 926,00 Kč 

5 519,00 Kč 
1 758,00 Kč 
3 430,00 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 

182,00 Kč 
2 926,00 Kč 

Celkem 

Dodávka instalačního materiálu 
Číslo polo Popis položky Počet Jedn. cena 

13 815,00 Kč 

Celkem 
Trubka ohebná do stěny 23mm 60 
Trubka pevná na stěnu 36mm 40 
Kabel pro detektory 65 
Kabel S funkcí při požáru v budově (pro výstupy EPS) 85 
Stropní držák KDK (po 30cm) 85 
Pomocný podružný materiál (příchytky, Sádra...) 1 

22,00 Kč 
26,00 Kč 
13,00 Kč 
29,00 Kč 
24,00 Kč 

1 263,00 Kč 

1 320,00 Kč 
1 040,00 Kč 
845,00 Kč 

2 465,00 Kč 
2 040,00 Kč 
1 263,00 Kč 

Celkem 
ıv Montaz instalačního materiálu 

Číslo polo Popis položky Počet Jedn. cena 

8 973,00 Kč 

Celkem 
Značení trasy vedení 100 
Instalace trubky do stěny 100 
Frézování drážky 100 
Montáž upevňovacích držáků 120 
Instalace kabelů 150 
Průchod Zdivem 5 
Protipožární utěsnění prostupů 5 

7,00 Kč 
23,00 Kč 
49,00 Kč 
30,00 Kč 
23,00 Kč 
94,00 Kč 

526,00 Kč 

700,00 Kč 
2 300,00 Kč 
4 900,00 Kč 
3 600,00 Kč 
3 450,00 Kč 
470,00 Kč 

2 630,00 Kč 
Celkem 18 050,00 Kč



Ostatní práce 
Jedn. cena Celkem Číslo polo Popis položky Počet MJ 

Revize celého Systému, test ústředny 1 ks 7 895,00 Kč 
Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace 1 Spr 5 263,00 Kč 
Zaškolení obsluhy a správce 1 ks 1 053,00 Kč 
Zkušební provoz 4 hod 368,00 Kč 
Stavební přípomoce 1 ks 3 158,00 Kč 
Dopravné 1 sk 3 158,00 Kč 

7 895,00 Kč 
5 263,00 Kč 
1 053,00 Kč 
1 472,00 Kč 
3 158,00 Kč 
3 158,00 Kč 

Celkem 21 999,00 Kč



VÝROBCI Jsou UVEDENI POUZE OR/ENTAČNÉ. PODSTA TNÉ JE POUZE ZA cHovÁNi TECHNICKÝCH PARAMA TRÚ VÝROBKU 
~ RoZPoćET NÁKLADÚ 

VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU 
Název stavby: KUCHYNĚ DS PACOV 
Název objektu: D.1.4.7 - VYTÁPĚNÍ, ROZVODY PLYNU Datum: 4/2019 
Investor: Město Pacov, nám. Svobody 320, 39501 Pacov Z bez DPH: 153 361.56 Kč 
Místo: Dům seniorů - Domov důchodců, Malovcova 1080, 395 01 Pacov DPH: 0,00 Kč 
Zpracovatel PD: Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec 21% 32 205,93 Kč 
Zpracovatel nabídky: 
Číslo zakázky: 32/19 Celkem S DPH: 185 567.49 Kč 
Cenová soustava: URS 

|pøř.č|KcN kód pøıøžK;|Název Iøznačęni-výrøhøęl MJ |Mnøžs±v1 Kčımnøžstvi 
| 
cena bez DPH 

| 
cøn.5ø„5±nvz

| 

O 0
O 
1 713 ######### 

2 946 ######### 
3 713 ######### 
4 713 ######### 

5 MAT 

6 71 3 ######### 

7 71 3 ######### 

Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ 
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů 
Uložení odpadu odpady - Skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 
381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170604 izolační materiály 
Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými Sponami 
Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými Sponami 

Tepelná izolace návleky Z pěnového polyethylenu 7n=0,040 W/mk 
d22xtl.15mm CU22;p|ast20;ocel1/2" Tepelná izolace návleky Z pěnového 
polyethylenu 7»=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" Tepelná izolace 

návleky z pěnového polyethylenu 7»=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" 
Tepelná izolace návleky Z pěnového polyethylenu 7»=0,040 W/mK d22xtl.15mm 
CU22;plast20;ocel1/2" Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu Ă =0, 
W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" Tepelná izolace návleky Z pěnového 
polyethylenu 7»=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" Tepelná izolace 

návleky z pěnového polyethylenu 7»=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" 
Tepelná izolace návleky Z pěnového polyethylenu 7»=0,040 W/mK d22xtl.15mm 
CU22;plast20;ocel1/2" Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu Ă =0, 
W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" 
Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou 
fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm 
Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou 
fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm 

Stránka 1 

10 

0,02 
1

1

2 

22 

12 

28,00 Kč 

2 143,00 Kč 
42,00 Kč 
69,00 Kč 

32,00 Kč 

69,00 Kč 

108,00 Kč

O 
280,00 Kč URS 2018 01 

42,86 Kč URS 2018 01 
42,00 Kč URS 2018 O1 
69,00 Kč URS 2018 01 

64,00 KČ ceník dodavatele 

1 518,00 Kč URS 2018 01 

1 296,00 Kč URS 2018 01



8 MAT 

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra S polepem AL fólií 
7x1 0=0,033W/mK(7n50=0,037W/mK) 
minerální vinutá potrubní 

X1 0=O,033W/mK(Ă50=0,O37W/mk) 
minerální vinutá potrubní 

7x1 0=0,033W/mK(7n50=0,037W/mK) 
minerální vinutá potrubní 

X1 0=O,033W/mK(Ă50=0,O37W/mk) 
minerální vinutá potrubní 

7x1 0=0,033W/mK(7n50=0,037W/mK) 
minerální vinutá potrubní 

X10=O,033W/mK(7»50=O,O37W/mK) 
minerální vinutá potrubní 

Ă] 0=O,033W/mK(7n50=0,037W/mK) 
minerální vinutá potrubní 

X10=O,033W/mK(7»50=O,O37W/mK) 

d35xtl.40mm(CU35;plaSt32;Ocel1")TermoiZolační 
pouzdra S polepem AL fólií 

d35xtl.40mm(CU35;p|ast32;ocel1")Termoizolační 
pouzdra S polepem AL fólií 

d35xtl.40mm(CU35;plaSt32;Ocel1")TermoiZolační 
pouzdra S polepem AL fólií 

d35xtl.40mm(CU35;p|ast32;ocel1")Termoizolační 
pouzdra S polepem AL fólií 

d35xtl.40mm(CU35;plaSt32;Ocel1")TermoiZolační 
pouzdra S polepem AL fólií 

d35xtl.40mm(CU35;p|aSt32;oce|1")Termoizolační 
pouzdra S polepem AL fólií 

d35xtl.40mm(CU35;plaSt32;Ocel1")Termoizolační 
pouzdra S polepem AL fólií 

d35xtl.40mm(CU35;p|aSt32;oce|1")oSt za 

správnost náhrady, tj. Splnění všech parametrů a koordinaci C55 všemi navaçuqfl cími 
profesemi. Případná úprava projektu pro 

Stránka 2 

m 14 234,00 KČ 3 276,00 KČ ceník dodavatele



9 MAT 

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra S polepem AL fólií 

Ä] 0=O,O33W/mK(?n50=O,037W/mK) 
d42xtl.4Omm(CU42;plaSt40;oce|5/4")TermoiZolační 
pouzdra S polepem AL fólií Ă 
d42xtl.40mm(CU42;plaSt40;ocel5/4")TermoiZolační 
pouzdra S polepem AL fólií Ă 
d42xtl.40mm(CU42;plaSt40;ocel5/4")TermoiZolační 
pouzdra S polepem AL fólií Ă 
d42xtl.40mm(CU42;plaSt40;ocel5/4")TermoiZolační 
pouzdra S polepem AL fólií Ă 
d42xtl.40mm(CU42;plaSt40;ocel5/4")TermoiZolační 
pouzdra S polepem AL fólií Ă 
d42xtl.40mm(CU42;plaSt40;ocel5/4")TermoiZolační 
pouzdra S polepem AL fólií Ă 
d42Xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4")TermoiZolační 
pouzdra S polepem AL fólií Ä 

minerální vinutá potrubní 
10 

minerální vinutá potrubní 
lí) 

minerální vinutá potrubní 
lí) 

minerální vinutá potrubní 
lí) 

minerální vinutá potrubní 
lí) 

minerální vinutá potrubní 
lí) 

minerální vinutá potrubní 
10 

d42Xtl.40mm(CU42;poSt za správnost náhrady, tj. Splnění všech parametrů a 
koordinaci se všemi navazujixgmi profeseur Případná úprava projektu pro 
provádění stavby 

Stránka 3 

m 14 243,00 Kč 3 402,00 KČ ceník dodavatele
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11 
0
0 

00 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
0 
0
0 

MAT 
731 

721 
721 
721 
721 
721 
731 
731 
MAT 
MAT 
MAT 
MAT 

MAT 
721 

######### 

######### 
######### 
######### 
######### 
######### 
######### 
######### 

######### 

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra S polepem AL fólií 
Ă,0=0,033W/mK(Ă50=0,037W/mk) d80xıı.40mm (øøę-ı2")Termøizøıačnr minerální 

vinutá potrubní pouzdra S polepem AL fólií Ä 10 =0,033W/mK 
d60xtl.40mm (ocel2")Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra S polepem AL 
fólií X10=0,033W/mK(7\.50=0,037W/mK) d60xtl.40mm (ocel2")Termoizolační minerální 
vinutá potrubní pouzdra S polepem AL fólií Ä 10 =0,033W/mK 
d60xtl.40mm (ocel2")Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra S polepem AL 
fólií X10=0,033W/mK(7\.50=0,037W/mK) d60xtl.40mm (ocel2")Termoizolační minerální 
vinutá potrubní pouzdra S polepem AL fólií Ä 10 =0,033W/mK 
d60xtl.40mm (ocel2")Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra S polepem AL 
fólií 7x10=0,O33W/mK(7v50=0,037W/mK) d60xtl.40mm (ocel2")Termoizolační minerální 
vinutá potrubní pouzdra S polepem AL fólií Ä 10 =0,033W/mK 
d60xtl.40mm (ocel2")Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra S polepem AL 
fólií K10=O,O33W/mK(7v50=O,O37W/mK) ost za správnost náh 
Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m 
713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem 

Řemeslný obor 723 - VNITŘNÍ PL YNOVOD 
Demontáž potrubí Svařovaného Z ocelových trubek závitových DN25-DN50 
Potrubí Z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN20 
Potrubí Z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25 
Ochranná trubka prostupů konstrukcemi D44,5/2,6 
Přípojka plynová ke strojům a zařízením DN20 Soub 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

Montáž plynových armatur závitových G3/4" 
Montáž plynových armatur závitových G1" 
Kulový kohout plyn PN5 -20~+60°C DN20 
Kulový kohout plyn PN5 -20~+60°C DN25 
Šroubení přímé mosazné DN20 
Šroubení přímé mosazné DN25 

Elektroventil DN25, 230V, 20W v provedení pod proudem otevřen 
bez proudu uzavřen - otevřen bude pouze při provozu VZT zařízení 
Přesun hmot pro vnitřní plynovod V objektech výšky do 6m 
723 - VNITŘNÍ PL YNOVOD - celkem 

Řemeslný Obor 727 - Protipozarní ochrana 

Stránka 4

m
% 

333 

lTl 

ks
%

6 
1,77000 

26
1 

20
3 

_\_\_\_\QJ|\)_\

1 

1,04000 

267,00 Kč 
115,92 Kč 

11 797 04 Kč 

124,00 Kč 
387,00 Kč 
423,00 Kč 
390,00 Kč 

1 567,00 Kč 
102,00 Kč 
123,00 Kč 
287,00 Kč 
456,00 Kč 
145,00 Kč 
253,00 Kč 

3 465,00 Kč 
199,87 Kč 

20 194 86 Kč 

1 602,00 KČ ceník dodavatele 
205,18 Kč URS 2018 01 

0,00 Kč 
0000 

3 224,00 KČ ÚRS 2018 01 
387,00 Kč URS 2018 O1 

8 460,00 KČ ÚRS 2018 01 
1 170,00 Kč URS 2018 O1 
1 567,00 KČ ÚRS 2018 01 
204,00 Kč URS 2018 O1 
369,00 Kč ÚRS 2018 01 
287,00 KČ ceník dodavatele 
456,00 KČ ceník dodavatele 
145,00 KČ ceník dodavatele 
253,00 KČ ceník dodavatele 

3 465,00 KČ ceník dodavatele 
207,86 Kč URS 2018 01 

0,00 Kč 0
O
0



721 

731 
731 

731 
731 

731 

731 
731 
731 
731 
731 
731 
731 
731 

731 
731 
731 
731 
731 
731 
731 
MAT 
MAT 
MAT 
MAT 
MAT 

MAT 

MAT 

######### 

######### 
######### 

######### 
######### 

######### 

######### 
######### 
######### 
######### 
######### 
######### 
######### 
######### 

######### 
######### 
######### 
######### 
######### 
######### 
######### 

Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup Stropem požární 
odolnost El90 do D50 
727 - Protipožární ochrana - ce/kem 

Řemeslný Obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ 
Montáž orientačních štítků 
Demontáž čerpadel Oběhových spirálních (do potrubí) DN 40 
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů 
mokroběžných Závitových DN 25 
Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m 
732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - ve/kem 

Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT 
Demontáž potrubí Z trubek ocelových Závitových DN do 15 

Demontáž potrubí Z trubek ocelových Závitových DN přes 32 do 50 
Potrubí Z trubek Závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15 
Potrubí Z trubek Závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25 
Potrubí Z trubek Závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32 
Potrubí Z trubek Závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50 
tlaková zkouška potrubí do DN40 
tlaková zkouška potrubí do DN50 
Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m 
733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem 
Řemesln ý obor 734 - ARMA TURY ÚT 
Demontáž armatur Závitových se dvěma závity do G 1/2 
Demontáž armatur Závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2 
Montáž armatur S 1 závitem do G1/2" 
Montáž armatur s 2 závity do G1/2" 
Montáž armatur S 2 závity G1 " 

Montáž armatur s 2 závity G5/4" 
Montáž armatur s 3 závity G1 " 

Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-600kPa 
Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, čer\/.páčka 
Kondenzační smyčka zahnutá, přivařovací 
Teploměr rovný TR D100mm Stonek 60mm 0~120°C 
Teplomërová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm 
Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se 
Snímatelnou křídlovou rukojetí, S krytkou na výkyvném třmenu 
Zpětný ventil S kovovou vložkou celomosazný DN 25 max.110°C 
otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=10,5 

Stránka 5 

ks 1 

soub 2 
soub 1 

soub 2 
% 1,52000 

m 3 

10
2 

14 
14
6 

30
6 

% 3,19000 

3333333 

ks 1 6 
ks 7 
ks 1 8 
ks 1 8 
ks 20 
ks 5 
ks 2 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

-là-IÄ-[Ä-IÄ-Ià 

ks 4 

ks 2 

587,00 Kč 
587 00 Kč 

78,00 Kč 
187,00 Kč 

875,00 Kč 
20,93 Kč 

2 124 81 Kč 

25,00 Kč 

56,00 Kč 
219,00 Kč 
276,00 Kč 
428,00 Kč 
587,00 Kč 
12,00 Kč 
18,00 Kč 

149,19 Kč 
15 394,92 Kč 

82,00 Kč 
187,00 Kč 
29,00 Kč 
79,00 Kč 

103,00 Kč 
128,00 Kč 
154,00 Kč 
368,00 Kč 
462,00 Kč 
256,00 Kč 
297,00 Kč 
89,00 Kč 

229,00 Kč 

327,00 Kč 

587,00 Kč URS 2018 01 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

156,00 Kč URS 2018 01 
187,00 Kč URS 2018 01 

1 750,00 Kč URS 2018 01 
31,81 Kč URS 2018 01 

75,00 Kč URS 2018 01 

560,00 Kč URS 2018 O1 
438,00 Kč URS 2018 O1 

3 864,00 Kč URS 2018 O1 
5 992,00 Kč URS 2018 O1 
3 522,00 Kč URS 2018 O1 
360,00 Kč URS 2018 O1 
108,00 Kč URS 2018 01 
475,92 Kč URS 2018 O1 

0,00 Kč 

1 312,00 Kč URS 2018 O1 
1 309,00 Kč URS 2018 O1 
522,00 Kč URS 2018 O1 

1 422,00 Kč URS 2018 O1 
2 060,00 Kč URS 2018 O1 
640,00 Kč URS 2018 O1 
308,00 Kč URS 2018 01 

1 472,00 KČ ceník dodavatele 
1 848,00 KČ ceník dodavatele 
1 024,00 KČ ceník dodavatele 
1 188,00 KČ ceník dodavatele 
356,00 KČ ceník dodavatele 

916,00 KČ ceník dodavatele 

654,00 KČ ceník dodavatele



MAT 
MAT 

MAT 

MAT 
MAT 
MAT 

MAT 

MAT 

MAT 

MAT 

MAT 

Zpětný ventil S kovovou vložkou celomosazný DN 32 max.110°C 
otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=18 
Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa 
FITR BALL kulový kohout s filtrem DN25 dotažitelná ucpávka, PN16 
při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 um 
FITR BALL kulový kohout s filtrem DN32 dotažitelná ucpávka, PN16 
při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 um 
Šroubení přímé mosazné DN25 S plochým těs. max.120°C 
Šroubení přímé mosazné DN32 S plochým těs. max.120°C 
vyregulování regulačních ventilů 
R€gU|aČl'lÍ S možností přednastavení a uzavírání S měřícími vsuvkami S 

vypouštěním DN25; -20-120°C PN2ORegulační S možností přednastavení a 
uzavírání S měřícími vsuvkami S vypouštěním DN25; -20~120°C PN2ORegulační 

S možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštëním 
DN25; -20~120°C PN2ORegulační S možností přednastavení a uzavírání S 

měřícími vsuvkami S vypouštěním DN25; -20~120°C PN2ORegulační S 
možností přednastavení a uzavírání S měřícími vsuvkami S vypouštěním DN25; - 

20~120°C PN20 
Regulační S možností přednastavení a uzavírání S měřícími vsuvkami s 

vypouštěním DN32; -20~120°C PN2ORegulační S možností přednastavení a 
uzavírání S měřícími vsuvkami S vypouštěním DN32; -20~120°C PN2ORegulační 

S možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštëním 
DN32; -20~120°C PN2ORegulační S možností přednastavení a uzavírání S 

měřícími vsuvkami S vypouštěním DN32; -20~120°C PN2ORegulační S 
možností přednastavení a uzavírání S měřícími vsuvkami S vypouštěním DN32; - 

20~120°C PN20 
Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory 
provedení pro veřejné prostory S ochranou proti zcizení pomocí 
zabezpečovacího kroužku - Uživatelské označení, omezení nebo blokování 
minimální a maximální teploty dvěma Zarážkami. + skryté blokování 
maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti 
nadměrnému zdvihu. Hystereze 0,15K. 
Radiátorový ventil -termostatický rohový poniklovaný ventil s 
plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici 
M30x1,5 
Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil S 
plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici 
M30x1,5 

Stránka 6

1
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ks 2
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3
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521,00 Kč 
287,00 Kč 

1 568,00 Kč 

2 345,00 Kč 
261,00 Kč 
398,00 Kč 
625,00 Kč 

2 987,00 Kč 

3 782,00 Kč 

425,00 Kč 

457,00 Kč 

487,00 Kč 

521,00 KČ ceník dodavatele 
1 148,00 KČ ceník dodavatele 

1 568,00 KČ ceník dodavatele 

2 345,00 KČ ceník dodavatele 
783,00 KČ ceník dodavatele 
796 00 Kč ceník dodavatele 
625,00 Kč 0 

5 974,00 KČ ceník dodavatele 

3 782,00 KČ ceník dodavatele 

2 125,00 KČ ceník dodavatele 

1 371,00 KČ ceník dodavatele 

974,00 KČ ceník dodavatele



MAT 

MAT 
MAT 

731 
731 
731 

731 

731 

731 

731 

731 
731 

MAT 
731 

783 
783 

######### 
######### 
######### 

######### 

######### 

######### 

######### 

######### 
######### 

######### 

######### 
######### 

Radiátorové šroubení přednastavitelné Q uzavíráním Q vypouštěním- 
poniklované rohovéRadiátorové šroubení přednastavitelné Q UZQVÍl'áľ`ıÍm Q 
VyQ0uŠ'[ěl'lÍm - poniklované rohovéRadiátorové šroubení přednastavitelné Q 
UZaVÍľáI"|Ím Q VyQOUŠÍëľ`|ÍľTl - poniklované rohovéRadiátorové šroubení 
přednastavitelné Q Q - poniklované 
rohovéRadiátorové šroubení přednastavitelné Q UZaVÍl'áľ`|ÍľTl Q VyQOUŠÍëľlÍm - 

poniklované rohové KS 

Radiátorové šroubení přednastavitelné Q uzavíráním Q vypouštěním- 
poniklované příméRadiátorové šroubení přednastavitelné Q uZaVÍránÍm Q 
VyQOUŠÍěl'lÍľTl - poniklované příméRadiátorové šroubení přednastavitelné Q 
uzavíráním Q vypouštěním - pønikıøvanê přı'mêRadiátorové šroubení 
přednastavitelné Q Q - poniklované příméRadiátorové 
šroubení přednastavitelné S uZaVÍl'ánÍm a Vygøuštěrıím - poniklované přímé KS 
Vypouštěcí přípravek pro radiátorové šroubení ks 
Montáž teploměrů S ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a 
jímkou ks 
Návarek 1/2" ks 
Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m % 
734 - ARMATURY ÚT - celkem 
Remeslný obor 735 - OTOPNA TELESA 
vyregulování armatur otopného tělesa ks 
Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky 
do 1500 mm ks 

Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm ks 

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm ks 

Montáž otopného tělesa trubkového na Stěny výšky tělesa do 1340 mm KS 
Odvzdušnění otopných těles soub 
Deskové otopné těleso 22/6070 teplotní exponent n=1,3353 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m ks 
Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m % 
735 - OTOPNÁ TÉLESA - celkem 

Řemeslný obor 783 - NÁ TĚRY 
Základníjednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 

Stránka 7 
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12 

0,27000 
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7

2
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5
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2,26000 

60 
24 

325,00 Kč 

318,00 Kč 
394,00 Kč 

225,00 Kč 
178,00 Kč 
420,84 Kč 

42 197 63 Kč 

129,00 Kč 

124,00 Kč 

333,00 Kč 

396,00 Kč 

282,00 Kč 
35,00 Kč 

4 462,00 Kč 
85,00 Kč 

7 968 10 Kč 

19,00 Kč 
41,00 Kč 

2 124 00 Kč 

975,00 Kč ceník dodavatele 

636,00 Kč ceník dodavatele 
394,00 KČ ceník dodavatele 

900,00 Kč URS 2018 O1 
2 136,00 Kč URS 2018 O1 
113,63 Kč URS 2018 O1 

0,00 Kč O 
0
O 

645,00 Kč URS 2018 O1 

868,00 Kč URS 2018 O1 

666,00 Kč URS 2018 O1 

396,00 Kč URS 2018 O1 

564,00 Kč URS 2018 O1 
175,00 Kč URS 2018 01 

4 462,00 KČ ceník dodavatele 
19210 Kč URS 201801 

0100 Kč 0 
O
0 

1 140,00 Kč URS 2018 01 
984,00 Kč URS 2018 O1 

0,00 Kč O
0



0000000 

HZS - Hodinové zuctovací sazby 
Hodinová Zúčtovací Sazba intalatér - Vypuštění, napustění a 

HZS HZS2211 proplach dotčené části topného systému 
Hodinová Zúčtovací Sazba intalatér odborný - Topná, tlaková a 

HZS HZS2212 dilatačnízkouška 
Hodinová Zúčtovací Sazba dělník zednických výpomocí - zednické 

HZS HZS2491 výpomocí (prostupy a drážky pro nové rozvody) 
Hodinová Zúčtovací sazba revizní technik - tlaková zkouška 

HZS HZS4211 plynovodu 
Hodinová Zúčtovací Sazba revizní technik Specialista - revize 

HZS HZS4212 plynovodu 
HZS - Hodinové Zúčtovací Sazbv - celkem 

Vedlejsı rozpočtové náklady 
VRN 030001000 Zařízenístaveniště % 
VRN 045002000 KompletačníčinnoSt(lČD) % 
VRN 065002000 Mimostaveništnídoprava % 

Ved/eiší roznočové nák/adv - celkem 

hod 32 

hod 24 

hod 8 

hod 4 

hod 16 

1,30000 
O,6000O 
2,50000 

526,00 Kč 

526,00 Kč 

526,00 Kč 

526,00 Kč 

526 00 Kč 
44 184,00 Kč 

1 543,00 Kč 
1 543,00 Kč 
1 543,00 Kč 
6 789 20 Kč 

2 bez DPH:S bez DPH: 

16 832,00 Kč 

12 624,00 Kč 

4 208,00 Kč 

2 104,00 Kč 

8 416,00 Kč 
0,00 Kč 

2 005,90 Kč 
925,80 Kč 

3 857,50 Kč 

153 361 .56 Kč 

Poznámka: Učastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědnosti za stanovení rozsahu prací 
prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace S příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. 
Povinnosti účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy 
výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, 
předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. 
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová 
nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. 
Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne 
jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci 
se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění Stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). 
Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a 
návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se 

O předpokládá odborně způsobilá firma S plnou zodpovědnosti za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování 

Stránka 8 

DPH 
21% 

Celkem S DPH: 

32 205,93 Kč 

185 567.49 Kč 

00000000



Allianz pojišťovna, a. S. 
generální ředitelství 
Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha S 

IČ: 47 ı 

Rozsah 

Limit pojistného 
plnění Zjedné pojistné události 

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ 

Pojistná Smlouva č.: 502 841 371 

AˇRTRANS 5.r.ø. 
IC: 27 17 57 782 
Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 

v I 

Poiistitel: Allianz pojistovna, a. S. 
Ke šıvanifli 656/3, 185 oo Praha 8 

15971 

z 30 OOO 000,- Kč 

Roční limit 
pojistného plnění: 

Počátek pojištění: 
Pojištění S'|ednáno: 

60 000 000,- Kč 

24.10.2009 
na dobu neurčitou 
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Allianz® 
(Potvrzení O uzavření a platnosti pojistné smlouvy) 

Allianz pojišťovna, a.S., se sídlem Keˇštvanicí 656/3, 185 00 Praha 8 tímto potvrzuje uzavření a platnost pojistné Smlouvy 
mezi společností ARTRANS S.r.o., IC 271757782 a Allianz pojišťovnou ,a.S. ze dne 24.10.2009 jak dále uvedeno: 

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1815 

vv; V V D vv v 

pojisteni: ODPOVEDNOST ZA SKODU ZPUSOBENOU PROVOZNI CINNOSTI 

Allianz pojišťovna, a.S. tímto potvrzuje, že nemá vůči pojistníkovi žádné pohledávky po lhůtě splatnosti 
vyplývající Z výše označené pojistné smlouvy. 

Přesný rozsah pojištěníje upraven pojistnou smlouvou, kterou tento certifikát ani nemění ani nenahrazuje. 

Allianz pojišťovna. a. S, Tel.: O2/24 40 51 ii IC 47 ii 59 zı 

Ke Šivanici 656/3 wvvvv.alIianz.cz obch. rejstřík u Měst. Soudu v Praze, 

186 00 Praha 8 oddíl B, vložka 1815



Harmonogram pro stavbu: 
Stavební úpravy kuchyně Domu Sociálních Služeb v Pacově . 

Příloha č. 2 SOD 

UZLOVÉ BQDYZ 10.9.-15.9. 16.9.-22.9. 23.9.-29.9. 30.9.-6.10. 7.10.-13.10. 14.10.-20.10. 21.10.-27.10. 28.10.-3.11. 4.11.-10.11. 11.11.-17.11.18.11.-24.11. 25.11.-1.12.'2.12. 

Zahájení stavebních prací - 10.9.2019 
Architektonicko-Stavební práce 

Demontáže, vyklízení, bourání Dokončení demontáží - 11.9..2019 
Konstrukce a práce HSV Zahájenístavebních prací- 12. 9. 2019 
Práce PSV - truhlářské, Zámečnické, podlahy 
Dokončovací práce Dokončení stavebních prací - 15.11.2019 

Zdravotní instalace 
Hrubé rozvody 
Kompletace 

Technologický Strop 
Montáže a kompletace Dokončení montáže - 15.11.2019 

Vzduchotechnika 
Přípravné práce 

Hrubé rozvody 
Kompletace 

Elektroinstalace - Silnoproud 
Hrubé rozvody 
Kompletace 

Elektroinstalace - Slaboproud 
Hrubé rozvody

\ 

Kompletace 

Ústřední vytápění + Plyn 
Hrubé rozvody 
Kompletace 

Gastro 
Přípravné práce 

Montáže a kompletace vč. zkušebního dvoudenního 
provozu Kompletace gastro od 18.11.2019 do 2.12.2019 

Ukončení a předání stavby - 2.12.2019




