
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice,Dukelská 1122 Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice Náměstí 28 října DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STAZEMA s.r.o.,  Počernická 120, 316 17 Karlovy Va DIČ:

Projektant: IČ:

xxxxxxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

350-17

Oprava stávajícího schodiště vstupního pavilonu ZŠ Kraslice,Dukelská 1122

-21 105,55

Sazba daně Základ daně Výše daně

-4 432,1721,00%

CZK -25 537,72

-21 105,55

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 350-17

Stavba:

Místo: Kraslice,Dukelská 1122 Datum:

Zadavatel: Město Kraslice Náměstí 28 října Projektant:

Zhotovitel: STAZEMA s.r.o.,  Počernická 120, 316 17 Karlovy Va Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Oprava stávajícího schodiště vstupního pavilonu ZŠ Kraslice,Dukelská 1122

26. 8. 2019

xxxxxxxxx

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-25 537,72-21 105,551-D1.1.a ZL č.1

-21 105,55 -25 537,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice,Dukelská 1122 Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice Náměstí 28 října DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAZEMA s.r.o.,  Počernická 120, 316 17 Karlovy Va DIČ:

Projektant: IČ:

xxxxxxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -21 105,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní -21 105,55 21,00% -4 432,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -25 537,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava stávajícího schodiště vstupního pavilonu ZŠ Kraslice,Dukelská 

1122

1-D1.1.a - ZL č.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice,Dukelská 1122 Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel: Město Kraslice Náměstí 28 října Projektant: xxxxxxxxx

Zhotovitel: STAZEMA s.r.o.,  Počernická 120, 316 17 Karlovy Va Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -21 105,55

HSV - Práce a dodávky HSV -9 548,59

    4 - Vodorovné konstrukce 2 430,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -12 042,24

      9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -15 726,40

    998 - Přesun hmot 63,65

PSV - Práce a dodávky PSV -11 556,96

    767 - Konstrukce zámečnické -48 703,36

    783 - Dokončovací práce - nátěry 36 246,40

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 900,00

Oprava stávajícího schodiště vstupního pavilonu ZŠ Kraslice,Dukelská 

1122

1-D1.1.a - ZL č.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice,Dukelská 1122 Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel: Město Kraslice Náměstí 28 října Projektant: xxxxxxxxx

Zhotovitel: STAZEMA s.r.o.,  Počernická 120, 316 17 Karlovy Va Zpracovatel:  

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -21 105,55

D HSV Práce a dodávky HSV -9 548,59

D 4 Vodorovné konstrukce 2 430,00

1 M 23152210R tmel silikonový trvale pružný
kartu

š
18,000 135,00 2 430,00

PP tmel silikonový trvale pružný

P

Poznámka k položce:

k osazení schodišťových stupňů dle pol. 1 původního 

rozpočtu

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -12 042,24

2 K 611131125
Penetrační disperzní nátěr vnitřních 

schodišťových konstrukcí nanášený ručně
m2 16,060 71,40 1 146,68 CS ÚRS 2019 01

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně schodišťových 

konstrukcí

VV
" bok schodnice - 4 schodnice - 2 boky "  

(4,7*0,2+14*(0,3*0,15)/2)*4*2
10,040

VV " čelo podesty jsou 4 podesty " 4,3*0,35*4 6,020

3 K 611311135
Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí 

vápenným štukem tloušťky do 3 mm
m2 16,060 158,00 2 537,48 CS ÚRS 2019 01

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

VV
" bok schodnice - 4 schodnice - 2 boky "  

(4,7*0,2+14*(0,3*0,15)/2)*4*2
10,040

VV " čelo podesty jsou 4 podesty " 4,3*0,35*4 6,020

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -15 726,40

4 K 95394312R

Osazování a dodávka kot. výrobků do 5 kg/kus 

do betonu-schodnice  vč.vyvrtání otvorů dle 

proj  poz. Z..01  4x chem.kotva+kotev.plech

kus -52,000 410,00 -21 320,00

PP

Osazování a dodávka kot. výrobků do 5 kg/kus do betonu-

schodnice  vč.vyvrtání otvorů dle proj  poz. Z..01  4x 

chem.kotva+kotev.plech

VV " odpočet položky - jiný způsob kotvení "  

VV 52 "4x chem.kotva pr.8mm +kotev.plech P6" 52,000

VV Součet 52,000

VV 52*-1 'Přepočtené koeficientem množství -52,000

5 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 

mm do stavebních materiálů
m 3,680 1 520,00 5 593,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru do 35 mm

VV
" provrtání schodišťových stupňů pro osazení 

zábradlí - 16 stupňů " 0,07*16*2
2,240

VV
" vývrty do zdi pro kotvení zábradlí 18 ks dl. 80 mm " 

0,08*18
1,440

D 998 Přesun hmot 63,65

6 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,067 550,00 36,85

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

7 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy 

zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m
t 0,067 400,00 26,80

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za 

ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV -11 556,96

D 767 Konstrukce zámečnické -48 703,36

8 M 5531411R
Dodávka schodiš.zábradlí vč povrch.úpravy 

poz. Z.01
m -37,600 1 300,00 -48 880,00

Oprava stávajícího schodiště vstupního pavilonu ZŠ Kraslice,Dukelská 

1122

1-D1.1.a - ZL č.1
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P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

PP
povrch.úprava -dvojnásbný syntetic. omyv.nátěr dle ČSN 

743305

VV " odpočet zábradlí stávajícího " -4,7*8 -37,600

VV Součet -37,600

9 K 76789611R
Montáž a dodávka ukon.schodiš. Al lišt 

šroubováním
m -14,400 350,00 -5 040,00

PP Montáž a dodávka ukon.schodiš. Al lišt šroubováním

VV " odpočet - neprovádělo se " -1.8*8 -14,400

VV Součet -14,400

10 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 5 kg
kg 24,938 119,00 2 967,62 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  

hmotnosti do 5 kg

VV
" nový způsob kotvení schodišťových stupňů do 

schodnice " 

VV
"2x závitová tyč R 10 dl. 6o mm na 1 schod - 16 

schodů " 2*0,06*0,617*16
1,185

VV
"2x kotevní plech 80/60 mm tl.5 mm na 1 schod - 16 

schodů " 2*0,08*0,06*8*5*16
6,144

VV
" nový způsob kotvení zábradlí do schodišťových 

stupňů " 

VV
"2x závitová tyč R 12 dl. 100 mm na 1 schod - 16 

schodů " 2*0,1*0,617*16
1,974

VV
"2x kotevní plech 50/50 mm tl.4 mm na 1 schod - 16 

schodů " 2*0,05*0,05*8*4*16
2,560

VV
"2x kotevní uzavřený profil 40/40/3 mm dl.120 mm na 

1 schod - 16 schodů " 2*0,12*3,405*16
13,075

11 M 553960001
Dodávka atypických kovových kotevních prvků 

včetně nátěru
kg 24,938 90,00 2 244,42

PP Dodávka atypických kovových kotevních prvků včetně nátěru

12 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 

prováděný bez použití mechanizace
t 0,002 1 300,00 2,60

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

13 K 998767192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za 

zvětšený přesun do 100 m
t 0,002 1 000,00 2,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 36 246,40

14 K 629995201R
Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným 

křemičitým pískem
m2 75,200 178,00 13 385,60

PP
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem 

sušeným

VV " stávajícího zábradlí schodiště " 4,7*1,0*8*2 75,200

15 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 75,200 105,00 7 896,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní

16 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 75,200 98,00 7 369,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

17 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní 

nátěr zámečnických konstrukcí
m2 75,200 101,00 7 595,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 900,00

18 K 784211161

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za 

mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v 

světlém odstínu

m2 60,000 15,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v 

odstínu světlém
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