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DODATEK Č. 2 
 

SMLOUVY O DÍLO 
 

č.j. objednatele 1/2019/R                        č. zhotovitele  5/2019/1364 

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I.  
Smluvní strany 

 

Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax:   XXX 

e-mail:   XXX   
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka       
zástupce pro věci technické Michal Sviták 

dozor investora a koordinátor BOZP VRV a.s., Ing Petr Jerhot 
(dále jen „objednatel“) 
 

  

Zhotovitel:                                       

         
 Název: DAICH spol. s r.o. 

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor 
IČO: 42407559 

DIČ: CZ42407559 

jednající: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429  
od 27.9.1991 

zástupce ve věcech smluvních:  Josef Kubík, Tomáš Křížek 

zástupce ve věcech technických: Josef Kubík, Tomáš Křížek 

bankovní spojení: KB Tábor 
 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail: XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. František Sedláček 

      -  obor autorizace:         vodohospodářské stavby 

            -  číslo autorizace:         24141 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše 

uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI. 
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IV. 
Doba plnění 

 

V článku IV. Doba plnění se ruší text odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním: 
 

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny: 
-   předání a převzetí staveniště:   15.3. 2018 

-  zahájení stavebních prací:   18.3.2019  
-  dokončení veškerých stavebních prací: do 31. 8. 2019  
-      zrušení nefunkčních kanalizací:                         do 15.11.2019 

-  zahájení předání a převzetí díla:            do 5ti  dnů ode dne dokončení st. prací 
-  termín předání a převzetí vyklizeného staveniště:  
       do 5ti dnů ode dne předání díla 

-  zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: do 1 měsíce od předání díla 

  

Harmonogram postupu prací je přílohou tohoto dodatku. 
K posunutí termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí dochází z důvodu přerušení stavebních 
prací při nálezech archeologického výzkumu a změny postupu prací při rušení nefunkčních 
kanalizací. 
 

 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 9. a 10. s tímto textem: 
 

9.  Tento dodatek č.2 ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

10.  Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu. 
 

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

V Táboře dne 31.7.2019     V Táboře  dne 31.7.2019 

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  
 Ing. Milan Míka Josef Kubík 

 ředitel společnosti jednatel společnosti 



HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
Stavba: Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány, Tábor - II. etapa

Termín realizace:

Rok
Týden 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1) celková uzavírka části Školní náměstí - pivovar
2) jednosměrný provoz Školní nám. - pivovar;   směr pivovar - Školní nám. po objízdné trase
3) celková uzavírka části Školní náměstí - Křižíkovo náměstí
4) bez uzavírky

V Táboře 30.8.2019 Ing. Miroslav Vojík - stavbyvedoucí

Poznámky:

Rušení stok

Kanalizační stoka - úsek Š2 - UV1 - potrubí DN800 (celkem 13,49m)

Kanalizační stoka - úsek Š2 - Š15 - potrubí DN250 (celkem 17,3m)
29.7. - 11.8.2019
15.7. - 28.7.2019

1.7. - 7.7.2019

Oprava komunikace a chodníků
Etapa I. + II. (úsek Křižíkovo nám. - Školní náměstí - pivovar)

5.8. - 18.8.2019

Kanalizační přípojky a přepojení UV - úsek Š5 - Š13  

Propoj mezi šachtami Š5 - Š5a

Rušení stok

Kanalizační přípojky a přepojení UV - úsek Š2 - Š5  

Zařízení staveniště, vytýčení sítí, vytýčení trasy kanalizace

Protlak pod hradební zdí + propoj kanalizace v úseku SP9 - Š2

Etapa I. (úsek Křižíkovo nám. - Školní náměstí)

Oprava chodníků + TST obruby

Kanalizační stoka - úsek UV1 - Š5 - potrubí DN800 (celkem 107,41m)
Výkop startovací jámy pro protlak

Termín dokončení stavebních prací:
Termín zahájení stavebních prací: 18. března 2019

5. června 2019 kanalizace v úseku Školní nám. - pivovar
31. srpna 2019 - kanalizace v úseku Křižíkovo nám. - Školní nám. + kompletní komunikace
15. listopadu 2019 - stavební objekt SO 03.1 - Rušení stok

2019
23

13.5. - 5.6.2019

18.3. - 24.3.2019
18.3. - 12.5.2019
13.5. - 5.6.2019

34

Zařízení staveniště, vytýčení sítí, vytýčení trasy kanalizace
Kanalizační stoka - úsek Š5 - Š10 - potrubí DN700, 600 (celkem 171,46m)

Etapa II. (úsek Školní náměstí - pivovar)

Objekt

Kanalizační stoka - úsek Š10 - Š13 - potrubí DN500, 400 (celkem 106,65m)
18.3. - 12.5.2019

6.6. - 21.8.2019

12.8. - 31.8.2019

17.6. - 7.7.2019

12.8. - 15.11.2019

18.3. - 5.6.2019

6.6. - 21.8.2019

6.6. - 8.6.2019
6.6. - 11.8.2019
6.6. - 16.6.2019

ARCHEOLOG

6.6. - 21.8.2019

6.6. - 21.8.2019

18.3. - 5.6.2019


