DODATEK C. 1 K OBJEDNAVCE €. 2019/000/15/000166 ze dne 26.4.2019

SMLUVNI STRANY

Objednatel :

sidlem:
zapsana:
zastoupena:
IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo Uctu:
telefon:

Vojenska lazenska a rekreac¢ni zaiizeni

Magnitogorska 12/1494, 101 00 Praha 10

u zivnostenského odboru Uradu méstské ¢asti Praha 10
Ing. Milanem Lauberem, Ph.D. feditelem VLRZ
00000582

CZ 00000582

fax:

Zhotovitel:
sidlem:

zastoupena:

IC;
telefon:
e-mail:

Povéteni:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

CKJ Projekt s.r.o.
Kolbenova 159/7, 190 00, Praha 9
Ing. Michalem Cermakem

jednanim ve vécech technickych je opravnen|i

Smluvni strany se usnesly na nasledujicim:

1) Dne 6.5.2019 distributor elekttiny E.ON Distribuce a.s. vydal zamitavé stanovisko
k Z&dosti o pripojeni kogenera¢ni jednotky do elektrizacni soustavy, z hlediska
smluvnich stran bezdtvodného. Problém byl konzultovani s gestorem Energetické
inspekce Ministerstva obrany pani Ing. Lenkou Malinkovi¢ovou, kterd toto stanovisko
potvrdila. Proto byla podana nova Zadost s upiesnénymi podminkami pripojeni a
jisténim pied dodavkou elekttiny z kogeneraéni jednotky do distribuéni, potazmo
pienosové soustavy. Distributor od té doby nekomunikuje. Z tohoto davodu se meéni

¢lanek 4) objednavky takto:
Doba plnéni: piedani PD véetné kladného vyjadieni vSech dotéenych organa
a instituci a obdrzZeni stavebniho povoleni nejpozdéji do 30.11.2019.



2. Ostatni ¢lanky objednévek zustavaji beze zmeény.

3. Tento dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden
pro objednatele.

4. Tento dodatek nabyvé platnosti a uc¢innosti dnem podpisu druhou smluvni stranou,
nabyva G¢innosti dnem zvetejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znéni.

V Praze dne Ve Praze dne

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Milan Lauber, Ph.D. Ing. Michal Cermak
feditel

Prilohy dodatku k objednéavce: e-mailova Zadost o prodlouzeni terminu.





