
č.j.: ZSM-115-24/OVZ-2018

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

,,Zabezpečení havarijního stavu fasády prstence budovy
Centrotex B - I. etapa (TIT.)"

uzavřené mezi smluvními stranami dne Ĺ 8. l. 20 ! 9
pod, č,j. objednatele: ZSM-l 15-ll/OVZ-2018 a pod č.j. Zhotovitele: 2018/018

(dále jen ,,Smlouva o dílo")

I. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem: PřípotoČní 300/12, lOj 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

iazgiwe
ČNB Praha
30320881/0710

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS,, ředitelem
na straně jedné (dále též jen ,,Objednatel")

a

Sdružení Centrotex-B
sdružení je na základě Společenské smlouvy ze dne 12. l l. 2018 sdružením dvou
společníků:

EMH stavební CZ s,r.o.
se sídlem: Praha 8, Libeň, Na Rokytce 1032/24
IČO: 01972197
DIČ: CZ01972197
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 214067
Datová schránka: kv6xup6
Bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu 2ll2180498/2700
Zastoupená: Martinem Hajzlerem, jednatelem
(jako ,,Společník l" nebo ,,Správce")

a

Stránka l z 3



REALSTAV MB spol. S r.o.
se sídlem Mladá Boleslav TI, Klaudiánova 124/7
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210
Společnost zapsaná v obchodníni rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 61035
Zastoupená: Alešem Jurankou, jednatelein
(jako ,,Společník 2")

sídlem Sdruženi Centrotex-B a současnč adresou pro doručování je sídlo Správce,
bankovním spojením Sdružení Centrotex-B je bankovní spojení Správce
(dále též jen ,,Zhotoviteľ')

obě výše uvedené strany (společně dále též jen ,,Smluvní strany") uzavřely níže uvedeného
dne, měsíce a roku tento Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. l je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Zákon") sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení
dodatečných prací v celkové výši 1.740.875,93 KČ bez DPH (dále jen J'ícepráce").

2,2 Předmětem tohoto Dodatku č. l je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona
sjednání nepodstatné zniěny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu
prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo
sjednanánu rozsahu Díla prováděny, přičemž se jeáiá o práce v celkové výši 215.464,31
KČ bez DPH (dále jen ,,A4éněp/'cice").

2.3 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Sl11|ouvy o dílo byl stanoven ve změnových
listech odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. l oprávněnými osobanii obou
Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. l jako jeho
Příloha Č. [ (dále jen ,,Změnové listy"). celkový soupis Změnových listů včetně jejich
ocenění je uveden v příloze Č, 2 tohoto Dodatku Č. l, kterou je Výpočet limitů dle ZZVZ
(kalkulace Víceprací a Méněprací).

2.4 Předmětem tohoto Dodatku č. l je dále změna, respektive prodlouženi doby plněni díla, a
to celkem o 60 dni, kdy tato doba je přimčřená vzhledem k rozsahu výše uvedených zmčn
závazku ze smlouvy.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

3.Ĺ. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.

3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č, l po odečteni Méněprací
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navyšuje cena Díla, sjednaná v odst, 4,1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou
Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a Činí:

a) celkem bez DPH 1.525.41 1,62 KČ
(slovy: jeden milion pět set dvacet pět tisíc Čtyři sta jedenáct korun českých a
šedesát dva haléřů),

b) dph 21 % ve výši 320.336,44 kč
(slovy: tři sta dvacet tisíc tři sta třicet šest korun českých a čtyřicet čtyři haléřů),

C) celkem včetně DPH 1.845.748,06 KČ
(slovy: jeden milion osm set Čtyřicet pět tisíc sedm set čtyřicet osin korun českých
a Šest haléřů),

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1. Tento Dodatek č. l nabývá platl1osti dl1em jeho podpisu oběma Smluvními stranami a
účinnosti okanižikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015
Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se
vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. l.

4.3. Tento Dodatek č. l je vyhotoven v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu
oprávněných v pěti (S) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3)
a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č.
134/20J6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen
elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojaiýnú
elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. l a jeho příloh,
Že tomuto Dodatku Č. l i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek Č. l
uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže
připojují v případě listinného vyhotoveni vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných
a v případě elektronického uzavřeni elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

4.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. l tvoří jeho přílohy:

Příloha č. l: Změnové listy č. l až 3 včetně výkazu výměr.

Příloha Č. 2: Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací).
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změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo 1
'".' SAiŠ

Zabezpečen( havarl]n(ho stavu fasády prstence, areál Centrotex, objekt b, náměstíNázev akce: Hrdinů 1635/4 Praha 4 (Ill.)
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Př(potočnľ 300/12, Praha 10 - Vršovice
Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Praha 8- Libeň

I: " 0 : t C]', : , ' : w,m~" p ·4&·4 'É' 7' -m' "" ' ' "' '""· "' '= ·"'''

původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Tyto práce měly být realizovány dle původní pd, tedy za předpokladu realizace díla bez jakýchkoliv měn, jak
projekčních, tak ve zvdeném technologickém postupu vlastní montáže.
Nové řešení:
Práce budou prováděny jiným 2působem, je zvolen jIný technologický postup montáže, jsou navrženy změny v
konstrukcích, elektrická energie byla poskytnuta objednatelem, práce neprobíhaly v nod, tedy nebylo potřeba
osvětlení.
Zdůvodněnľzměny:
Během provádění demontáží stávajfc(ho Al podhledu byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné zjistit v
rámci projektové přlpravy, Na jejich základě byly postupně provedeny úpravy jak na vlastn(ch montovaných
konstrukcích, tak zvolen jiný postup montáže. 2 těchto důvodů jsou veškeré práce, které se nebudou provádět
nebo se budou provádět jinak, odečteny.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Ne
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolnIch dnů:
Zápis z kontrolního dne č. 6 z 18.7.2019
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: ne
Vliv na cenu: ano
Připočty 1( ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 215 464,31 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 215 464,31 KČ
DPH 21% - 45 247,51KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: - 260 711,82 Kč

"'''
jodpočet méněprací
mmmmm 'iT:
|Zemn1 práce, pozemní a ostatn( koinunikace, 1ešen(, zařlzen( staveniště
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změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo 2
äa

. Zabezpečení havarijního stavu fasády prstence, areál Centrotex, objekt b, náměstíNázev akce: Hrdinů 1635/4 Praha 4 (Ill.)

Objednatel: Zařlzenľ služeb pro Ministerstvo vnitra, Připotočnk300/12, Praha 10 - Vršovice
Zhotovitel: EMH stavební CZ s,r.o., Na Rokytce 1032/24, Praha 8 - Libeň

"';'i" "\i%1
Vícepráce
''
jostatd konstrukce, lešení, tepelné izolace, zámečnické konstrukce, dokončovací práce - nátěry
"'."'

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Dle původní PO nebylo s provedenhn těchto prací uvažováno, nebo bylo jejich provedení navrženo na základě sond
provedených v rámci realizace stavby.
Nové řešení:

Provedena změna ocelových konzolí vMedein k jinému um(stěn( kotveni, doplněnl a výměna kotvení stávaj(clch
rozvodů nad podhledem, doplněni tepelné Izolace do podhledu, změna technologického postupu montáže, nutno
montovat z hydraulických plošin, využití původně plánovaného lešení je pro tento 2pŮsob montáže nevhodné,

Zdůvodnění uněny:
Po odkrytí stávajlc( konstrukce Al podhledů byl zjištěn stav rozvodů nad podhledem, By|o 'jištěno, že tyto jsou
nedostatečně tepelně izolovány, jejich uchycen(je degradováno. Dále bylo zjištěno, že trasy rozvodů zasahují do
míst, kde mají být nově kotveny ocelové konzole. Na úkladě těchto skutečnost(, které nebylo možné předvídat,
bylo nutné upravit PO, zvolit jiný technologický postup montáže, což souvisfls navýšením počtu plošin nutných k
montáži. Dále je nutné doplnit Izolaci a kolvenfstávajlcích rozvodů nad podWedein a doplnit tepelnou Izolaci
podhledu.
vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Ano, bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Záplsz kontraln(ho dne Č.4 z18.6.2019
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ano
Vliv na kValitú díla: ne
Vliv na cenu: ano
Přlpočty le ceně díla bez DPH: 1 076 488,12 1(Č
Odpočty z ceny dlla bez DPH (kladná hodncíta): - KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 1 076 488,12 KČ
DPH 21% 226 062,51 KČ
celkový vliv na ztněnu ceny díla včetně DPH: 1 302 550,63 KČ

l



změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo 3
..."'""'^'"

Zabezpečení havarijního stavu fasády prstence, areál Centrotex, objekt B, nániěstfNázev akce: Hrdinů 1635/4 Praha 4 (Ill.)
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, PřÍpotoční300/12, Praha 10 - Vršovice
Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r,o,, Na Rokytce 1032/24, Praha 8 - Libeň

,"".
Vícepráce

"''''',
Komunikace pozemní, konstrukce tesařské a úmečnické, zařhení staveniště

Q 0' É , : T DOb ( ; O ; 'E"" ""
.

Původní řešení dle smluvnl (tendrové) dokumentace :
Původní PO neuvažovala s realizací těchto prací, neboť se jednalo pouze o zajištěn(havarjjnÍho stavu s násladnou
kompletní rekonstrukcf.
Nové řešení:
Nutno provést tlakovou impregnaci dřevěné inspekční lávky a vybudování lnspekčnlho žebříku 2 důvodu
provádění pľavide||)ých kontrol a zajištění delšľživotnosti konstukce dřevěné lávky. Dále Je nutíú vzhledem k
tomu, že nebude navazovat následná rekonstrukce zpětné provedení podhledů včetně roštů, kdy stávajÍcÍ Al
podhled nejde zpětně použít,
zdůvodnění uněny:
Vzhledem k tomu, že se původně Jednalo pouze o zajištění havarijního stavu, neuvažovala smluvn( projektová
dokumentace s pracemi, které jsou předmětem těchto prac( nad rámec PD,jedná se zejména o nový trapézový
podhled včetně roštu, který je nutno provést, dále o tlakovou lmpregnacl dřevěné konstrukce Inspekční lávky,
inspekčního žebříku, zajlštění havarijního stavu se původně předpokládalo na krátkciu cIobu v řádu měsíců, kdy
měla následovat etapa komp|etnÍgenerá|ní opravy. Tato nebude zatím reaizována, Z těchto důvodů bylo třeba
nově prováděné konstrukce provést tak, aby byla zajištěna jejich dbuhodobá funkčnost a dále uvézt objekt do
původního stavu, jaký byl před provedením za)lštěn( havarljnfho stavu (podhled který původní po
nepředpok|áda|a).
vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Ano, bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení,
Záznamy o změně ve stavebním denlku a zápisech z kontrolních dnů:
Zápis z kontrolního dne č, 4 z 18,6.2019
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ano
Vliv na kvalitu díla: ne
Vliv na cenu: ano
přfpočty Keeně díla bez DPH: 664 387,81 KČ
Odpočty 2 ceny díla bez DPH (kladná hodnota): - Kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 664 387,81 KČ
DPH 21% 139 521,44 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 803 909,25 KČ


