
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 2603 /2019/01

Dohoda o ukončení smluvního vztahu založeného

smlouvou o dílo smlouvou mandátní

č. 0129/2013IOIILPO ze dne 31.1.2013

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bajgarovou

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

zastoupena: Mgr. Lenkou Brown, jednatelkou

zapsána V OR: vedeném u Městského soudu

V Praze, oddíl C vložka 11622

 

IČQ: 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:
  

Císlo účtu:

 

IČQ: 45797170

DIC: CZ45797170

Číslo účtu:

 

dále též jen objednatel nebo příkazce (mandant)

Obsah smlouvy

 

dále též jen zhotovitel nebo příkazník (mandatář)

 

\:

cl. I.

1. Účastníci dohody prohlašují, že údaje uvedené vzáhlaví této dohody odpovídají

skutečnosti V době uzavření dohody.

2. Účastníci dohody berou na vědomí, že knabytí účinnosti této dohody je vyžadováno

uveřejnění vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a 0 registru smluv (zákon o

registru smluv). Zaslání dohody do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

čl. II.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena „Smlouva 0 dilo a smlouva mandátní“

ev. č. 0129/2013/OI/LPO ze dne 31.1.2013, jejímž předmětem bylo zajištění nezbytných

dokumentací a předpokladů pro zajištění vybudování stavby „Cyklostezka Nová Ves -

vodárna“ (dále též jen „smlouva o dílo“).

1/3 Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní

Smlouva 0 dilo a smlouva příkazní „Cyklostezka Nová Ves — vodárna — PD, IČ,

AD“
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čl. III.
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Smluvní strany se dohodly na uzavření této Dohody o ukončení smlouvy o dílo z důvodu,

který vyplývá ztoho, že stavba, na které měl příkazník vykonávat autorský dozor v souladu

s uzavřenou smlouvou, byla realizována pouze v 1. části a 2. část nebude v původním stavu

realizována z důvodu kolize s jinou stavbou. Výkon autorského dozoru tak byl ukončen.

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený smlouvou o dílo uvedenou v čl. II.

této dohody skončí dnem účinnosti této dohody.

Zhotovitel ke dni uzavření této dohody předal veškerou dokumentaci vyplývající

z předmětné smlouvy o dílo a současně byla ukončena veškerá inženýrská činnost rovněž

vyplývající z předmětné smlouvy o dílo. Za tyto činnosti mu byly objednatelem uhrazeny

veškeré náklady ze smlouvy plynoucí.

Ke dni uzavření této dohody byla příkazníkem ukončena činnost autorského dozoru na

předmětné stavbě. Vzhledem ktomu, že byla realizována pouze 1. část stavby, ke dni

uzavření této dohody smluvní strany shodně prohlašují, že doposud vykonaná činnost

autorského dozoru má hodnotu 32 400,- Kč bez DPH.

Zhotovitel (příkazník) nebude již dále pokračovat na plnění ze smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na finančním vyrovnání spojeném s ukončením smlouvy

podle odst. 1 tohoto článku dohody následovně:

Úhrada části smluvní odměny za výkon autorského dozoru v celkové výši 32 400,— Kč bez

DPH bude provedena do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody, a to na základě faktury

vystavené příkazníkem.

Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemné pohledávky tímto mají za vypořádané a

nemají z titulu smlouvy o dílo vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky než

ty, jež jsou uvedeny v odst. 3 tohoto článku dohody.

. IV.

Účastnící dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, a že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel (příkazce) obdrží

tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.
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Smlouva 0 dilo a smlouva příkazní „Cyklostezka Nová Ves — vodárna — PD, IC,

AD“
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čl. V.

Doložka platnosti pravniho jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření této dohody rozhodla na straně objednatele rada města svým usnesením č.

02063/RM1822/30 ze dne 27.8.2019.

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

 

 
Datum: 2.9.2019 Datum: 2.9.2019

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová _

náměstkyně primátora na základě plné moci jednatelky společnosti
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