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Dodatek č. 2 
 

ke Smlouvě o dílo na 
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON 

AUTORSKÉHO  
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 

 
Název zakázky: „Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna“ 

 
uzavřené dne 17. 10. 2018 mezi Smluvními stranami: 

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384  

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3520/2018 

ISPROFOND: 5003720004 

 
a 

 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 3803 

bank. spojení:  

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 
 Ing. Radomír Hanák, jednatelem společnosti 
 Ing. Martin Mráz, jednatelem společnosti 

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno 
(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 18060/18 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 7. 2019 a v souladu 
s ustanoveními článků 3.5.3 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást 
smlouvy o dílo, dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení 2. a 3. dílčího plnění stavby 
„Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“ o 4 měsíce. 

Důvodem pro toto prodloužení je skutečnost, že z důvodu odchylného technického řešení 
v žst. Zastávka a zastávka Rosice bude nezbytné v této etapě zajistit změnu územního 
rozhodnutí a pro tento účel vyrobit samostatnou dokumentaci a tu projednat s dotčenými 
účastníky řízení. 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně 
Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí 
tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který 
v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy. 

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2.4 Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

 

V Praze dne 26. 8. 2019 

 

 

 

V Brně dne 30. 7. 2019 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Kamil Chmela 
jednatel společnosti 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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Příloha č. 5 

Harmonogram plnění stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“ 

 

Část Díla Doba plnění 

 

Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení 
prací 

ihned od nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí plnění do 4 měsíců  
od nabytí účinnosti Smlouvy 

dílčí fakturace ve výši 40 % ze součtu položek 

cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu 

ceny díla 

Technického řešení aktualizace projektu stavby  Schválení technického řešení DSP objednatelem. 

 

Předávací protokol (pro část díla). 

2. Dílčí plnění do 6 měsíců 
od nabytí účinnosti Smlouvy 

dílčí fakturace ve výši 30 % ze součtu položek 

cen ze Základních a Dodatečných služeb 

Rozpisu ceny díla 

Předání DSP k připomínkovému řízení. Předávací protokol (pro část díla). 

3. Dílčí plnění do 9 měsíců 
od nabytí účinnosti Smlouvy 

dílčí fakturace ve výši 30 % ze součtu položek 

cen ze Základních a Dodatečných služeb 
Rozpisu ceny díla  

Předání kompletního projektu se zapracovanými 
připomínkami. Předání projektové žádosti na základě 
pokynu objednatele  
o vydání schvalovacího protokolu projektu. Podání 
žádosti o stavební povolení. 

Protokol o provedení Díla 

Předávací protokol (pro část díla - projektová žádost) 

Kopie žádost předaná 

Objednateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu). 

4.   Dílčí plnění 18 měsíců  
 (předpoklad 8/2019-2/2021) 

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode 
dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace 
stavby v předpokládané délce 18 měsíců. 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis 
výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta. 

Termín dokončení 
Díla 

předpoklad do 28.02.2021 
(v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy) - 

Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru 
projektanta). 
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Harmonogram plnění stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“ 

 

Část Díla Doba plnění 

 

Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín  
zahájení prací 

2. etapa bude zahájena na základě 
pokynu objednatele, nejpozději však 

v 11/2018 

- - 

1. Dílčí plnění do 6 měsíců  
od pokynu objednatele 

dílčí fakturace ve výši 40 % ze součtu položek cen 

ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny 

díla 

Technického řešení aktualizace projektu stavby  

 

 

Schválení technického řešení DSP objednatelem. 

 

Předávací protokol (pro část díla). 

2. Dílčí plnění do 12 měsíců 
od pokynu objednatele 

dílčí fakturace ve výši 30 % ze součtu položek cen 

ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny 

díla 

Předání DSP k připomínkovému řízení. Předávací protokol (pro část díla). 

3. Dílčí plnění do 15 měsíců 
od pokynu objednatele 

dílčí fakturace ve výši 30 % ze součtu položek cen 

ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny 

díla 

Předání kompletního projektu se zapracovanými 
připomínkami. Předání projektové žádosti na 
základě pokynu objednatele  
o vydání schvalovacího protokolu projektu. 
podání žádosti o stavební povolení. 

Protokol o provedení Díla 

Předávací protokol (pro část díla - projektová žádost) 

Kopie žádost předaná 

Objednateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu). 

4.   Dílčí plnění 18 měsíců  
 (předpoklad 8/2020-2/2022) 

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace stavby do ukončení 
realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců. 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis 
výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta. 

Termín dokončení 
Díla 

předpoklad do 28.02.2022 
(v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy) - 

Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru 
projektanta). 
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 387988

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5db3167-1ae6-423b-a1bc-ecd534511e73

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2019 10:35:01
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