Přestavba ZŠ Štěrboholy

Přestavba ZŠ Štěrboholy


Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: s-0025/2017
č. zhotovitele: 03 400 31714/3
na provedení Stavebních prací „Přestavba ZŠ Štěrboholy“

Smluvní strany:
(1) Městská část Praha – Štěrboholy
Sídlo: Ústřední 527/14, 102 00 Praha – Štěrboholy

IČ: 00231371

Zastoupená: Františkem Ševítem, starostou městské části

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000718329/0800

datová schránka: ethakud

 (dále jen „Objednatel“)

(2) Společnost „Přestavba ZŠ Štěrboholy“

VISTORIA CZ a.s. – vedoucí společník
Sídlo: Revoluční 767/25, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00 
IČ: 251 10 977, DIČ: CZ25110977
Zastoupená:
Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem
Datová schránka: anefcna
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581
INGBAU CZ s.r.o. – první společník

Sídlo:  S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
IČ: 259411277, DIČ: CZ259411277
Zastoupená:  Ing. Igorem Malým, jednatelem

Datová schránka: hzyb3hm

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 16396

EDIKT a.s. – druhý společník

Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice


IČ: 25172328, DIČ CZ25172328


Zastoupená: Ing. Janem Velikovským, členem představenstva


Datová schránka: p8ncd8g


Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Bankovní spojení společnosti:
PPF banka a.s., Praha 6
číslo účtu: 2005000148/6000

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně dále také jako „Smluvní strany“ či „Účastníci“ 
Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo. Předmětem Dodatku je rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce (dále jen „Vícepráce“) nezbytné pro uvedení díla do užívání a zúžení předmětu díla, které spočívá v neprovedení stavebních prací obsažených v základní smlouvě o dílo (dále jen „Méněpráce“).
ČLÁNEK i.
1. Smluvní strany se dohodly, že článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 14, který zní:
14. Zhotovitel provede následující dodatečné stavební práce (Vícepráce) a současně neprovede stavební práce obsažené v základní smlouvě (Méněpráce):
14.1. Vícepráce (viz ZL č. 29, 30, 46, 49, 57, 58, 61, 63, 68, 70 - 72, 76 – 78, 80, 82 - 84) 
· Rozvody elektro

· ZTI

· Podchycení stropů pro prostupy VZT

· Statické zajištění otvorů pod terasou

· Nová skladba teras

· Střecha nad ředitelnou

· Změny SDK

· Změny VZT

· Venkovní schodiště

· Venkovní úpravy

· Dvěře do kotelny a do m.č. 0.47

· Střechy átrií včetně změny zasklení
· Úpravy ve vstupu

· Markýza

· SDK v jídelně a gymnastickém sále

· Malby

· Změny AI stěn

· Požární ucpávky

· Kuchyňky

14.2. Méněpráce (viz ZL č. 37, 65, 79, 85) 

· Provětrávaná fasáda

· Změny gastro

· Podlahové krytiny

· Změny projektu

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavce 1. a to tak, že cena Díla se zvyšuje z důvodu Víceprací a zápočtu méněprací o částku 4 822 664,13 Kč bez DPH.
Cena víceprací a méněprací je specifikována ve změnových listech č. 29, 30, 37, 46, 49, 57, 58, 61, 63, 65, 68, 70 - 72, 76 – 80, 82 - 85 schválených Objednatelem dne 21.8.2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4
Rekapitulace ceny díla:

Cena dle smlouvy o Dílo vč. dodatku č. 1, 2 a č. 3 činí (bez DPH): 
86 038 343,89 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 4 činí (bez DPH):                                 5 189 049,92 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 činí (bez DPH):                              
   -366 385,79 Kč
Cena díla celkem činí (bez DPH):                                                   90 861 008,02 Kč

Výše DPH 21%                                                                                  19 080 811,68 Kč

Cena díla s DPH                                                                               109 941 819,70 Kč
ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4  se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží 
dvě (2) vyhotovení a zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 –  změnové listy č. 29, 30, 37, 46, 49, 57, 58, 61, 63, 65, 68, 70 - 72, 76 – 80, 82 - 85.

	Za Objednatele 
v Praze, dne 04.09.2019
František Ševít
starosta městské části

Praha – Štěrboholy


	Za Zhotovitele
v Praze, dne 04.09.2019
Ing. Ivan Němec
statutární ředitel
zhotovitel – vedoucí společník

	
	Ing. Igor Malý

jednatel INGBAU CZ s.r.o.

zhotovitel – první společník

	
	Ing. Jan Velikovský

člen představenstva EDIKT a.s.

zhotovitel – druhý společník
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