
Číslo smlouvy objednatele:  534/2019-SML   Číslo smlouvy zhotovitele: 572/2019 
Číslo Dodatku č. 1. objednatele: PM-18102/2019/1222 
Číslo Dodatku č. 2. objednatele: 534/2019-SML – D2 

 
DODATEK Č .  2 

 
ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 
1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:    
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  

r 

 
Tel:  
  
Email:  

 
 

2. Zhotovitel: 
Zhotovitel č. 1:  VHS stavby a.s. 
Sídlo:  Na Hranici 14, 586 01 Jihlava 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, 

vložce 4147 
Zastoupený:  Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva 
   Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva 
IČO:  251 83 052 
DIČ:  CZ25183052 
Bankovní spojení:   
Číslo společného účtu společnosti:  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):   

 
Tel:    
Email:   
 
Zhotovitel č. 2:  HB Golf s.r.o. 
Sídlo:  Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  

v oddílu C, vložce 23499 
Zastoupený:  Milanem Kolářem, jednatelem 
IČO:  275 13 688 
DIČ:  CZ27513688 
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):   

 
Tel:    
Email:   
 
Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 08. 01. 2019 pod názvem „Společnost 
Krokovický potok: VHS stavby + HB Golf” 
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II. Předmět dodatku 
1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 03. 2019 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „Krokovický p.,  
ř. km 0,000 – 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění“, číslo smlouvy objednatele  
534/2019-SML, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění 
stavebních prací bylo zahájeno dne 27. 03. 2019. 

2. V období měsíců květen – červenec došlo v místě stavby k několika výrazným lokálním bouřkám, 
které způsobily zvýšený průtok v korytě toku hl. až 1,5 m (v běžném stavu je koryto téměř suché) 
doprovázený splachy z přilehlé komunikace a zemědělských ploch nad obcí. Tento stav znemožnil 
při každé výraznější bouřce provádění prací na 2 – 3 dny, následující dny bylo prováděno čištění  
a oprava způsobených škod (čištění základů a výplňového zdiva od naplavenin, opětovné 
prohloubení dna, oprava výplňového zdiva). Byly přerušeny výkopové práce, jelikož docházelo 
zejména k vymílání materiálu, vzniku kaveren a sesuvu materiálu. Tímto postupem bylo 
zabráněno poškození majetku třetích osob (přilehlého areálu a krajské komunikace), který je 
v bezprostřední blízkosti předmětné stavby. Uvedené skutečnosti jsou zaznamenány ve 
stavebním deníku stavby. Z důvodu opakovaného přerušení prací, které nebylo možné předvídat, 
je nutné pro řádné dokončení díla prodloužit termín dokončení díla.  

3. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu 
dokončení díla do 28. 10. 2019. 

4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto: 

III. Doba a místo plnění díla 
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 28. 10. 2019 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
“zákon o registru smluv”). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění  
ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu 
uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou 

součástí smlouvy o dílo. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele díla o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 2. 8. 2019 
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram 

 
V Brně dne: V Jihlavě dne: 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. VHS stavby a.s. 
 MVDr. Václav Gargulák Ing. Martin Žagan  
     generální ředitel místopředseda představenstva  
   
 
  ...................................................... 
  VHS stavby, a.s. 
  Ing. Miroslav Lehký 
  člen představenstva 


