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DODATEK ¢.2

ke Smlouvé o dilo
dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdeéjsich predpisu

Smluvni strany

Zhotovitel: MS architekti s.r.o.
Sidlo: U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5
I 62580426
Dig: (262580426
Zastoupena : Doc. Ing. Arch. Michalem Sourkem, Ing. Arch. Alexandrem
Vernerem, Ing. Arch. Tomasem Filgasem, jednateli spoleénosti

bank. spojeni: ¢SOB as.
cislo uétu:
jako ,zhotovitel” na strané jedné
Objednatel: Masarykovo muzeum v Hodoniné, pFispévkova organizace
Sidlo: Zamecké nam. 27/9, 695 01 Hodonin
Zastoupena: Mgr. Irenou Chovandikovou, feditelkou
I¢: 00090352
bank. spojeni: Komercni banka, a.s.
Cislo uctu:
jako ,,objednatel” na strané druhé

Preambule
Smiuvni strany prohlasuji, ze dne 29. 3. 2019 mezi sebou uzaviely Smlouvu o dilo (déle jen Smlouva”),
jejimz pfedmétem byl zévazek zhotovitele, ze pro objednatele vypracuje studii proveditelnosti k feeni
moznosti umisténi provozu rychlého obéerstveni pro navitévniky paméatniku, a to v budové
Slovanského hradité v Mikulcicich €. p. 738, narodni kulturni pamétka, 696 19 Mikuléice, a poté
Dodatek ¢. 1 ze dne 7. 6. 2019.
Na zakladé uzaviené Smiouvy se zhotovitel 3 objednatel dohodli, e dilo pro zapracovani podnéti
a vydani Cistopisu bude zhotovitelem objednateli dod4no do 15. 6. 2019 za pfedpokladu, ie objednatel
vyda komentare k variantdm provozu rychlého obéerstveni nejpozdéji do 30. 5. 2019. Poté se smluvni
strany dohodly na znéni Dodatku €. 1, ménicim ustanoveni Smlouvy, a to v éldnku Ill Doba plnéni takto:
Zapracovani podnétd a vydani Cistopisu do 16. 9. 2019, za predpokladu vydani komentaia k variantam
provozu rychlého obcerstveni ze strany objednatele nejpozdéji do 30. 8. 2019.
Po uzavieni Smlouvy, a poté Dodatku ¢. 1, a po projednani zpracovaného zaméru hrubopisu studie
k variantdm provozu rychlého obcerstveni se zastupci orgdnu i odborné organizace statni pamatkové
péte a s ohledem na vysokou duletitost ochrany pamatkové péce v aredlu narodni kulturni pamatky
Slovanské hradisté v Mikulcicich, objednatel dospél k zavéru, ze pro koneéné rozhodnuti varianty
zaméru obierstveni objednatelem bude jeité potfeba s ohledem na tyto skuteénosti upravit v él. II|
Smiouvy Doba plinéni, a to dobu pro dodani podnéti varianty provozu rychlého obéerstveni ze strany
objednatele, a to za ucelem vyddni ¢istopisu studie proveditelnosti zhotovitelem.
Za tim ducelem uzaviraji vsouladu suzavienou Smlouvou tento Dodatek ¢ 2 ke Smlouvé




3.

Pfedmét dodatku

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim znéni Dodatku ¢. 2, ménicim ustanoveni Smlouvy ze dne 29
3. 2019 ve znéni Dodatku €. 1 ze dne 7. 6. 2019, (déle jen ,Dodatek ¢. 2”), a to v ¢lanku Il Smlouvy
Doba plnéni takto: Zapracovani podnétu a vydani Cistopisu zhotovitelem do 15. 11. 2019, za
pfedpokladu dodani podnétd varianty provozu rychlého obcerstveni ze strany objednatele, a to
nejpozdéji do 31. 10. 2019

4. Ostatni ujednani
4.1 Ostatni ujednadni ve Smlouvé nejsou timto dodatkem dotéena
4.2 Cislovani jednotlivych élankd se neméni
43 Tento Dodatek ¢. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnosti originall, pfitemz2 objednatel obdrzi 1
vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotoveni
44, Dodatek &. 2 ke Smlouvé bude vsouladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvldétnich podminkach
ucinnosti nékterych smiuv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluy, uvefejnén v registru smiuv
4.5, Smiuvni strany se dohodly, Ze dodatek ke smlouvé uvefejni vregistru smluv Masarykovo muzeum
v Hodoniné, pfispévkova organizace.
46. Tento Dodatek ¢. 2 nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
zvldstnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smiuv a o registru smiuv
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