
DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. objednatele 181346, č. zhotovitele 00023272 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku /dále jen smlouva/
Dodatek č. 2 evidovaný pod č. objednatele 2019/5408/NM 
Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace

se sídlem: 


Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79 

statutární orgán: 

PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel 
IČ : 



00023272

DIČ: 



CZ00023272
bankovní spojení: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zástupce pro věci smluvní:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věci technické:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
technický dozor objednatele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel:

Stavební firma Slivoň, s.r.o.
se sídlem: 


252 26 Roblín – Kuchařík 32
IČ :  



27578984
DIČ: 



CZ27578984
zápis v obchodním rejstříku:
C 114844 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věci smluvní:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věci technické:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s ustanovením článku XXIII odst. 7 smlouvy tento smluvní dodatek č. 2:
Článek I.
Předmět dodatku
1. V článku I. smlouvy označeném Předmět smlouvy se odst. 1 doplňuje o provedení změn:

· vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Změnový list č. 005a.
2. V článku II. smlouvy označeném Doba plnění se v odstavci 1 upravují lhůty, které je zhotovitel povinen dodržet takto: 

	Zahájení plnění dle této smlouvy:
	

	a) doba předání a převzetí staveniště od nabytí právní účinnosti smlouvy o dílo:
	do 5 dnů
tj. do 25.8.2018

	b) doba zahájení realizace stavební části díla od převzetí staveniště
	do 5 dnů
tj. do 30.8.2018

	c) lhůta pro předání a převzetí díla:
	do 6. 9. 2019

	d) lhůta vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště od okamžiku převzetí díla:
	do 7 dnů
tj. do 13.9.2019

	e) počátek běhu záručních lhůt díla:
	dnem převzetí díla objednatelem


Smluvní strany sjednávají, že harmonogram výstavby, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 2, se nahrazuje časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. V článku III. smlouvy označeném Cena díla se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH se zvyšuje o:

747 110,00 Kč
O výše uvedenou částku se zvyšuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Sjednaná cena díla dle smlouvy bez DPH:
13 572 881,00 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 
     747 110,00 Kč

Nová cena díla bez DPH:


14 319 991,00 Kč

DPH 21 %:




  3 007 198,11 Kč

Nová cena díla celkem vč. DPH:

17 327 189,11 Kč
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 2 smlouvy, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 Příloha č. 1 - Změnový list č. 005a 
 Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu provedení díla
V Praze dne ……………….                                      
Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

	………………………………………
	               ……………………..…………………..

	               PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.                  
	                            Zdeněk Slivoň


                        generální ředitel                                                           jednatel 

                      Národního muzea                                            Stavební firma Slivoň, s.r.o.
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3

