
Dodatek č. 2 Smlouvy
„Agendový informační systém státní báňské správy“

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Česká republika – Český báňský úřad
se sídlem na adrese: Kozí 748/4, 110 00 Praha 1 – Staré město
zastoupen: Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu
IČ: 00025844
dále též: „Objednatel“

a

Zhotovitel: Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem na adrese: Budějovická 778/3a, 14000 Praha 4 – Michle
zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

č. 8525
zastoupen: Hanou Bečkovou, prokuristou
IČ: 27074358
dále též: „Zhotovitel“

(dále též společně jako „Smluvní strany“ nebo každá zvlášť jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, a to v následujícím 
znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 
s názvem „Agendový informační systém báňské správy“ dne 6. 9. 2018 Smlouvu o dílo ve znění  
dodatku č. 1 ze dne 18.7.2019 (dále jen „Smlouva“) na vytvoření a provoz nového informačního 
systému  pro  podporu  agend  Státního  báňského  úřadu  (dále  jen  „Dílo“).  Smlouva  nabyla 
účinnosti zveřejněním v Registru smluv dne 7.9.2018. 

1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se Smlouva mění takto:

1.2.1. Konečný termín plnění stanovený v článku 4.1 smlouvy se prodlužuje do 7.12.2019, tj. do 
termínu milníku č. 6. Ukončení pilotního provozu uvedeného v příloze č. 4 Smlouvy. 

1.2.2. Článek 7.9.1 zní:

Po nasazení AISSBS do produkčního provozu bude Zhotovitelem realizován pilotní provoz 
AISSBS. V rámci pilotního provozu ověří Objednatel fungování AISSBS v reálném provozu. 
Povinností  Zhotovitele  je  opravit  veškeré  případné  nedostatky  a  odlišnosti  v chování 
AISSBS oproti optimálnímu stavu a pomoci Objednateli s administrátorskou parametrizací 
AISSBS.  Délka  trvání  pilotního  provozu  je  uvedena  v harmonogramu  v příloze  č.  4 
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Smlouvy. V období posledních deseti (10) pracovních dnů před tímto termínem proběhne 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem akceptační schůzka k části Plnění Vytvoření díla.

1.2.3. V příloze č. 4 Smlouvy se mění tabulka č. 1 (Milník – dílčí část Vytvoření díla). Nové znění  
tabulky je následující:

Milník – dílčí část Vytvoření díla Ukončení plnění

1. Předání a převzetí Detailní specifikace T + 3 měsíce

2. Předání a instalace SW platformy (dodávka HW a SW) T + 6 měsíců

3. Předání  a  převzetí  AISSBS  (dodání  vč.  integrace, 
implementace a migrace) 

T + 372 dnů

4. Zahájení pilotního provozu T + 13 měsíců

5. Provedení  školení  uživatelů  a administrátorů 
(dokumentace a školení)

T + 14 měsíců

6. Ukončení  pilotního  provozu  (součinnost  pro  úpravy 
systémů třetích stran)

T + 15 měsíců

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

2.2. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží po 2 vyhotoveních a Zhotovitel po 1 vyhotovení.

2.3. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma Smluvními stranami  
a  účinností  dnem  jeho  uveřejnění  v Registru  smluv  za  podmínek  stanovených  zákonem  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Dodatku provede Objednatel.

Praha, dne 4. září 2019 Praha, dne

za Českou republiku – Český báňský úřad za Asseco Central Europe, a.s.

…………………………………………………
………………

…………………………………………………
………………

Ing. Martin Štemberka, Ph.D.
předseda úřadu

Hana Bečková
prokurista
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