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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/094/19 číslo smlouvy zhotovitele: S20-017-0060

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650

CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, pověřený vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského

úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského
úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):

INBEST spol. s r.o.
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ing. Michaelem Šmucrem, jednatelem společnosti
IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michael Šmucr, tel.

Ing. Martin Frdlík, tel.

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Odpovědný geodet: GEO CB, Ing. Josef Bušek tel. č.

*KUJCP01OXB2H*



Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Osoba pověřená vedením stavby: Zbyněk Soukup, stavbyvedoucí tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Michael Řepa, vedoucí stavby tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 7. 2019 (dále též „nabídka")
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. třídy P10 H"

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle příslušné projektové dokumentace zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice 11/163 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice
11/163 Lipno nad Vltavou - Herbertov" z 10/2018 vypracované Miroslavem Řepou,

autorizovaným technikem pro dopravní stavby.

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných
projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem
předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy.
Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé,
shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného vč. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením
díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření,
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zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 

souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 

požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 

postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela 

hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 

ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 

stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak 

je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení 

pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a 

náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě 

kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 

písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 

odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 

součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 

zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 

kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 

takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle 

platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických 

kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních 

podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové 

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí 

příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, 

jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

lO.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 

smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé 

silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 

povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 

než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O 

předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán 

zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně 

dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:
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- modernizace silnice 11/163 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice 

11/163 Lipno nad Vltavou - Herbertov" do 85 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště 

zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel 

objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) 

vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 

vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla 

být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 

budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu 

s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 

sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho 

části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími 

protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 

skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,

- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče 

apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 

dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 

provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných 

dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 

na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

IV. Cena za dílo

celkem bez DPH 

DPH 21 %

Celkem včetně DPH

33 351 098,82 Kč 

7 003 730,75 Kč

40 354 829,57 Kč
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4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli 

k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 

jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 

skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr 

z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, 

obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 

stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis 

fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat 

oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami 

(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena 

neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 

zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného 

daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do 

doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění 

formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta 

pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 

7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a 

to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 

Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 

technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto 

způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.l. této 

smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno 

po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po 

odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na 

základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o 

předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.
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6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 

obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí 

být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 

přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a 

nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení 

stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 

staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 

předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 

odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 

pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce 

na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci 

použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 

autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 

certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých 

materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání 

objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo 

technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do 

doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 

díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 

záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje
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o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 

vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický 

dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 

k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení 

zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, 

oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis 

stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 

stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 

objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými 

zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních 

dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda 

je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 

platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními 

předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 

bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku 

tohoto objednateli vznikla.

12.Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 

před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 

kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 

kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 

neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 

skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. 

Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, 

jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 

vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 

technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést 

pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 

k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého 

materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se 

ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 

věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 

konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech 

provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně 

fotodokumentace.
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15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 

části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - 

technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká 

důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 

stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty 

nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na stavbě 

maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 

kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto 

díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 

a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 

podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného 

vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení 

předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 

a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor 

oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 

příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 

veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 

přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 

kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a ' materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 

s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 

Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného 

finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a 

uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání 

stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé 

silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 

povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 

než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. 

Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou - li se smluvní strany
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jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem 
zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu 
objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je 
zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se 
zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.l. Lhůta pro odstranění 
zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, 
případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud 
se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 
budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a 
konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady 
odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti 

s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 

právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp.
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technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 
dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které 
samy osobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud 
klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se 
zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo 
musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem 
zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení 
předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o 
předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že 
se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 
pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 
zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 
kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.
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2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno 

objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné 

užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 

doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 

reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 

oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise 

bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 

závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě 

vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické 

podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 

objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 

touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 

zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 

ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 

stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 

za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 

uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo 

uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 

nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 

zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 

s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 

podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 

stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 

zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 

prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a 

technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 

postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi
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součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 
a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 
koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti 
dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené vodst. 5, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu 
zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). 
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do 
svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen 
v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude určen objednatelem.

9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo spolufinancováno.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu 
škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost 
zhotovitele.
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2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného 
dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu ' ‘ objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady
škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 1 600 000,00 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí 
řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen, 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v 
původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po 
předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží 
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 600 000,00 Kč. Bankovní záruka bude v 
plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 
do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k 
němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
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5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 35 000000 
Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (či. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 
Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných 

povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanqveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a 
doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související 
správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže ktomu dá objednatel výslovný 
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost 
respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek") za 
předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
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7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 947/2019/RK-74 ze dne
15. 8. 2019.

V Českých Budějovicích dne - 5 *09* 2019 V Českých Budějovicích dne 2. 9. 2019

za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská /\^ ^ ^
hejtmanka Jihočeskéhc/krctje í2)

vlil.

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

za zhotovitele:

vedoucí odštěpného závodu

^SWIETELSKY®
í--'r: 1 stavební s.r.o.

odštěpný lávod Dopravní stavby JIH
ČR • 370 04 Č. Budějovice 3. Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48Q 35 599
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: CK_163-06
Stavba: Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov

KSO: CC-CZ:
Místo: Lipno nad Vltavou-Herbertov Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IC:

Jihočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 351 098,82

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 33 351 098,82 7 003 730,75

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 40 354 829,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

0.2 -09-2019

stavební s.r.o.
odštěpný závok Dopravní stávky JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3. Pražská tf. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

CK 163-06

Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Lipno nad Vltavou-Herbertov

Jihočeský kraj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 5. 2019

Miroslav Řepa

Jiří Němeček, tel.: 602 838 
379

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 33 351 098,82 40 354 829,57

SO101
Modernizace silnice 11/163 staničeni 19,324-19,369

209 598,98 253 614,77

SO 102
Modernizace silnice li/163 staničeni 19,369-19,467 
km
Modernizace silnice 11/163 staničeni 19,467-19,632

409 748,82 495 796,07

SO 103 1 206 802,15 1 460 230,60

SO 104
Modernizace silnice 11/163 staničeni 19,632-19,832 
km
Modernizace silnice 11/163 staničeni 24,840-26,183

1 753 707,98 2 121 986,66

SO 105
km
Modernizace silnice 11/163 staničeni 26,845-27,629

5 789 230,26 7 004 968,61

SO 106 3 282 288,46 3 971 569,04

SO 107
Modernizace silnice 11/163 staničeni 27,629-27,841 a 
28,169-28,711 km

8 278 468,70 10 016 947,13

SO 108
Modernizace silnice 11/163 staničeni 29,417-29,873

2 122 166,45 2 567 821,40

SO 109
Modernizace silnice 11/163 staničeni 30,062-31,494 a 
31,501-32,381 km

9 894 433,50 11 972 264,54

SO 110 Doplňující údaje 404 653,52 489 630,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov 

Obiekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/163 staničení 19,324-19,369 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Lipno nad Vltavou před hrází Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IC:

Jihočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údai
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IC:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 209 598,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 209 598,98 21,00% 44 015,79
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 253 614,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice li/163 staničení 19,324-19,369 km

Místo: Lipno nad Vltavou před hrázi

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 5. 2019

Miroslav Řepa 

Jiři Němeček, tel.: 
602 838 379

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 209 598,98

D HSV Práce a dodávky HSV 209 598,98

D 1 Zemní práce 25 275,42

1 K 113725
[f r ézo v án í ZPEVNĚNÝCH PLÓČH AŠFALTOVÝČh 7
I ODVOZ DO 8KM

M3 32,730 772,24 25 275,42 OTSKP 2019

w Frézování obrusné vrstvy
w délka 45 m
w šířka od 5,8 m do 7,4 m; prům. 6,6 m
w výška 0,04 m
w 45*6,6*0,04 11,880
w Mezisoučet 11,880
w Frézování ložné vrstvy
w délka 45 m
w šířka od 5,8 m do 7,4 m; prům. 6,6 m
w výška 0,05 m
w 45*6,6*0,05 14,850
w Mezisoučet 14,850
w Lokální výspravy 100 m2
w výška 0,06 m
w 100*0,06 6,000
w Mezisoučet 6,000
w Součet 32,730

D 5 Komunikace pozemní

2 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 694,000
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

182 439,86

13,26 9 202,441 OTSKP 2019

PS C v množství zbytk. pojivá 0.2-0.6 kg 
délka 45 m
šířka od 5,8 m do 7,4 m; prům. 6,6 m 
postřik před ložnou a obrusnou vrstvou 
45*6,6*2 
Mezisoučet
Lokální výspravy 100 m2 
100
Mezisoučet 
Součet

594,000
594.000

100.000 
100,000 
694,000

! 3
I

K 574E58
ASFALTOVÝ¥ETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
ACP 22+, 22S TL. 60MM i

100,000 i 253,73
i

25 373,00 OTSKP 2019

W ACP22+ ČSN 736121
W Lokáln í výspravy 100 m 2
W 100 100,000

4
I

K 574C56
ASFALTOVÝ BETONPRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 1 
16STL.60MM í

297,000 274,16 81 425,52
..... _ i. . _ _ _ _ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _________

OTSKP 2019

W

W

W

W

ACL 16+ČSN 736121
délka 45 m
šířka od 5,8 m do 7,4 m; prům. 6,6 m

297,000

5 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PROOBRUSNÉ VRSTVY ACO
11+, 11S TL. 40MM

M2 297,000 223,70 66 438,90 OTSKP 2019

w ACO 11+ČSN 736121
w délka 45 m
w šířka od 5,8 m do 7,4 m; prům. 6,6 m
w 45*6,6 297,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 883,70

6 K 915111A
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU

M
r

90,000 20,93 1 883,70

w délka 45 m
___ _ .

w oboustranně
w 45*2 90,000
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov 

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/163 staničení 19,369-19,467 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Lipno nad Vltavou hráz Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IC:

Jihočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 409 748,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph  základní 409 748,82 21,00% 86 047,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 495 796,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/163 staničení 19,369-19,467 km

Místo: Lipno nad Vltavou hráz

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 5. 2019

Miroslav Řepa 

Jiří Němeček, tel.: 
602 838 379

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 409 748,82

D HSV Práce a dodávky HSV 409 748,82

D 1 Zemní práce 12 941,20

1 K 113725
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PlOCH ASFALTOVÝCH,
ODVOZ DO 8KM

M3 16,758 772,24 12 941,20 OTSKP 2019

w délka 98 m
w šířka 5,7 m
w výška 0,03 m
w 98*5,7*0,03 16,758

D 5 Komunikace pozemní 139 112,96
2 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 558,600 13,26 7 407,04

a>0C
M

O
.

*1

w PS C v množství zbytk. pojivá 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129
w délka 98 m
w šířka 5,7 m
w 98*5,7 558,600

3 K 574G34 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 11+, 11S 
TL. 30MM M2 558,600 203,14 113 474,00 OTSKP 2019

w BBTM 11+ČSN 736121
w délka 98 m
w šířka 5,7 m
w 98*5,7 558,600

4 K 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 196,000 93,02 18 231,92 OTSKP 2019
w Pružná zálivka u obrubníků
w délka 196 m
w 196 196,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 257 694,66

5 K 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 21,000 1 071,38 22 498,98 OTSKP 2019
w délka 21 m
w 21 21,000

6
~K

93164 WlUb I NI ZAVLKY tLAb \ »OKL HKUKtZD DU—
n ftqylkJio M 28,500 8 252,48 235195,68 OTSKP 2019

w délka 5,7 m
w 5 ks
w 5*5,7
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov 

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice 11/163 staničení 19,467-19,632 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Lipno nad Vltavou sypaná hráz Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IC:

Jihočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 206 802,15

Základ daně Sazba daně Výše dané
dph  základní 1 206 802,15 21,00% 253 428,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 460 230,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice 11/163 staničení 19,467-19,632 km

Místo: Lipno nad Vltavou sypaná hráz

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 5. 2019

Miroslav Řepa 

Jiří Němeček, tel.: 
602 838 379

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 206 802,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 206 802,15

D 1 Zemni práce 134 300,26

1 K 113725
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 8 KM

M3 173,910 772,24 134 300,26 OTSKP 2019

w Frézování obrusné vrstvy
w délka 165 m
w šířka od 5,8 do 8,5 m; prům. 6,2 m
w výška 0,04 m
w 165*6,2*0,04 40,920
w Mezisoučet 40,920
w Frézování ložné a podkladní vrstvy
w délka 165 m
w šířka od 5,8 do 8,5 m; prům. 6,2 m
w výška 0,13 m
w 165*6,2*0,13 132,990
w Mezisoučet 132,990
w Součet 173,910

Komunikace pozemní

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 j 3 069,000] 13,26
w
w
w
w

PS C v množství zbytk. pojivá 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129
délka 165 m
šířka od 5.8 do 8,5 m; prům. 6.2 m
postřik před podkladní, ložnou a obmsnou vrstvou

878 325,90

40 694,94 OTSKP 2019

W______________ 165*6,2*3_______________________________________ ______________ 3 069,000

3 K 574E76
I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ! M2 1 023,000 333,85 341 528,55 OTSKP 2019
iAUP lb+, 1t>S> IL. 8UMM ’ j

w ACP 22+ ČSN 736121
w délka 165 m
w šířka od 5,8 do 8,5 m; prům. 6,2 m
w 165*6,2 1 023,000

4 K 574C46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
16STL. 50MM

M2 1 023,000 233,97 239 351,31 OTSKP 2019

w ACL 16+ ČSN 736121
w délka 165 m
w šířka od 5,8 do 8,5 m; prům. 6,2 m
w 165*6,2 1 023,000

5 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11STL.40MM

M2 1 023,000 223,70 228 845,10 OTSKP 2019

w ACO 11+ČSN 736121
w délka 165 m
w šířka od 5,8 do 8,5 m; prům. 6,2 m
w 165*6,2 1 023,000

6 K 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 300,000 93,02 27 906,001 OTSKP 2019
w Pružná zálivka u obrubníků
w délka 300 m
w 300 300,000

D 8 Trubní vedení 17 398,29

7 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 7,000 2 485,47 17 398,29 OTSKP 2019
w 7 ks
w 7 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 176 777,70

8 K 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 165,000 1 071,38 176 777,70 OTSKP 2019
w délka 165 m
w 165 165,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov 

Obiekt:

SO 104 - Modernizace silnice 11/163 staničení 19,632-19,832 km

KSO:
Místo: Lipno nad Vltavou za hrází

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Miroslav Řepa

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

30. 5. 2019

Vyplň údaj 

Vyplň údaj

Cena bez DPH 1 753 707,98

dph  základní 
snížená

Základ daně
1 753 707,98 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
368 278,68 

0,00

Cena s DPH v CZK 2 121 986,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice 11/163 staničení 19,632-19,832 km

Místo: Lipno nad Vltavou za hrází

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 5. 2019

Miroslav Řepa 

Jiří Němeček, tel.: 
602 838 379

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 753 707,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 753 707,98

D 1 Zemní práce 197 697,32

1 K 113725
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,
ODVOZ DO 8KM

M3 179,200 772,24 138 385,41 OTSKP 2019

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Frézování obrusné vrstvy 
délka 200 m
šířka od 7,4 do 14,4 m; prům. 11,2 m 
výška 0,04 m
200*11,2*0,04
Mezisoučet
Frézování ložné vrstvy 
délka 200 m
šířka od 7,4 do 14,4 m; prům. 11,2 m 
výška 0,04 m
200*11,2*0,04
Mezisoučet
Součet

89,600
89,600

89,600
89,600

179,200

2 K 113135
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S
ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 8KM

M3 84,000 363,95 30 571,80 OTSKP 2019

w
w
w

Lokální výspravy 600 m2 
výška 0,14
600*0,14 84,000

3 « 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

M 43,000 129,77 5 580,11 OTSKP 2019

w
w

délka 43 m
43 43,000

4 K 18214
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 
0,25M

M2 600,000 38,60 23 160,00 OTSKP 2019

w
w
w

Úprava spodní podkladní vrstvy
Lokální výspravy 600 m2
600 600,000

D 5 Komunikace pozemní 1 525 819,60

0 K 56331
VUZ.UVMJVb VKb IVY Zbbl fcKKUUK MIL. DU
KOMU M2 600,000 108,47 65 082,00 OTSKP 2019

w
w
w

Úprava podkladu přehutněním, doplněním vrstvy ŠD 0/32

Lokální výspravy 600 m2
600 600,000

6 K 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.5KG/M2 M2 600,000 26,05 15 630,00 OTSKP 2019
w
w
w

Pl C v množství zbytk. pojivá 0,6-1,0 kg/m2 ČSN 736129
Lokální výspravy 600 m2
600 600,000

7 K 574E78
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
ACP 22+, 22S TL. 80MM

M2 600,000 333,85 200 310,00 OTSKP 2019

w
w
w

ACP 22+ČSN 736121

Lokální výspravy 600 m2
600 600,000

8 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 080,000 13,26 67 360,80 OTSKP 2019
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

PS C v množství zbytk. pojívá 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129

délka 200 m
šířka od 7,4 do 14,4 m; prům. 11,2 m 
postřik před ložnou a obrusnou vrstvou
200*11,2*2
Mezisoučet
Lokální výspravy 600 m2
600
Mezisoučet
Součet

4 480,000
4 480,000

600,000
600,000

5 080,000

9 K 574E58
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
ACP 22+, 22S TL. 60MM

M2 600,000 253,76 152 256,00 OTSKP 2019

w
w
w

ACP 22+ ČSN 736121

Lokální výspravy 600 m2
600 600,000

10 K 574C46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,
16S TL. 50MM

M2 2 240,000 233,97 524 092,80 OTSKP 2019
........ _____

w
w
w
w

ACL 16+ ČSN 736121 
délka 200 m
šířka od 7,4 do 14,4 m; prům. 11,2 m
200*11,2 2 240,000

11 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11STL. 40MM

M2 2 240,000 223,70 501 088,00 OTSKP 2019

w ACO 11+ČSN 736121
w délka 200 m
w šířka od 7,4 do 14,4 m; prům. 11,2 m
w 200*11,2 2 240,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 191,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 917224
s il n ič n í a  c h o d n ík o v é o br u by  z

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 43,000 507,42 21 819,06 OTSKP 2019

w délka 43 m
w 43 43,000

13 K 915111A
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU

HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU M 400,000 20,93 8 372,00

délka 200 m 
oboustranně
200*2 400,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov 

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice 11/163 staničení 24,840-26,183 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Čertova stěna Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IC:
Jihočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IC:
Jiří Němeček, tel.: 602 838 379 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 789 230,26

Základ daně Sazba dané Výše dané
dph  základní 5 789 230,26 21,00% 1 215 738,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 004 968,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:_____ _________ Razítko_________ _______ Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov

Objekt:
SO 105 - Modernizace silnice 11/163 staničení 24,840-26,183 km

Místo: Čertova stěna

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 5. 2019

Miroslav Řepa 

Jiří Němeček, tel.: 
602 838 379

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 789 230,26

D HSV Práce a dodávky HSV 5 789 230,26

D 1 Zemní práce 544 571,49

1 K 113722
FRÉZOVÁNÍ zpevněnýc h pl o c h  a sf a l t o výc h , 

ODVOZ DO 2 KM
M3 902,490 603,41 544 571,49 OTSKP 2019

w Frézování asfaltových vrstev
w délka 1343 m
w šířka od 6,9 do 7,1 m; prům. 7,0 m
w výška 0,09 m
w 1343*7*0,09 846,090
w Mezisoučet 846,090
w Lokální výspravy 940 m2
w výška 0,06 m
w 940*0,06 56,400
w Mezisoučet 56,400
w Součet 902,490

D 5 Komunikace pozemní 5 188 440,79
2 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 940,000 21,40 20 116,00 OTSKP 2019

w PS EP v množství zbytk. pojivá min. 0,50 kg/m2 ČSN 736129
w Lokální výspravy 940 m2
w 940 940,000

3 K 574E58
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
ACP 22+. 22S TL. 60MM

M2 940,000 253,76 238 534,40 OTSKP 2019

w ACP 22+ ČSN 736121
w Lokální výspravy 940 m2
w 940 940,000

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 18 802,000 13,26 249 314,52 OTSKP 2019

w PS EP v množství zbytk. pojivá min. 0,20 kg/m2 ČSN 736129
w délka 1343 m
w šířka od 6,9 do 7,1 m; prúm. 7,0 m
w postřik před ložnou a obrusnou vrstvou
w 1343*7*2 18 802,000

5 K 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNrVRSTVY ACL 16+, 

16STL. 60MM
M2 9 401,000 274,17 2 577 472,17 OTSKP 2019

w ACL 16+ ČSN 736121
w délka 1343 m
w šířka od 6,9 do 7,1 m; prům. 7,0 m
w 1343*7 9 401,000

6 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO

11+, 11STL. 40MM
M2 9 401,000 223,70 2 103 003,70 OTSKP 2019

w ACO 11+ČSN 736121
w délka 1343 m
w šířka od 6,9 do 7,1 m; prům. 7,0 m
w 1343*7 9 401,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 217,98

7 K 915111A
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 

HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU
M 2 686,000 20,93 56 217,98

w délka 1343 m
w oboustranně
w 1343*2 2 686,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov 

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice 11/163 staničení 26,845-27,629 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Gertova stěna - Vyšší Brod Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IC:
Jihočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Němeček, tel.: 602 838 379 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 282 288,46

Základ daně Sazba daně Výše dané
dph základní 3 282 288,46 21,00% 689 280,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 971 569,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:____ ________________ Razítko_________________ Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov

Objekt:
SO 106 - Modernizace silnice 11/163 staničení 26,845-27,629 km

Místo: Čertova stěna - Vyšší Brod

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 282 288,46

D HSV Práce a dodávky HSV 3 282 288,46

D 1 Zemní práce 299 409,90

1 K 113721
FRÉZOVANÍ zpev n ěn ý c h  pl o c h  as f a l t o v ý c h , 
ODVOZ DO 1 KM

M3 493,920 588,06 290 454,60 OTSKP 2019

w
w
w
w
w

Frézováni asfaltových vrstev 
délka 784 m
šířka od 6,8 do 7,2 m; prům. 7,0 m 
výška 0,09
784*7,0*0,09 493,920

2 K 113331
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 
POJIVÉM, ODVOZ DO 1KM

M3 14,000 363,95 5 095,30 OTSKP 2019

w
w
w

Lokální výspravy 100 m2 
výška 0,14
100*0,14 14,000

3 K 18214
ú pr av a” po v r c h ů s r o v n án ím u zemív t l  d o

0.25M
M2 100,000 38,60 3 860,00 OTSKP 2019

w
w
w

Úprava spodní podkladní vrstvy
Lokální výspravy 100 m2
100 100,000

D 5 Komunikace pozemní 2 950 060,32

4 nr 56331
VUZUVKUVfc VKb I VY Z.b b I fcKKUUK 11 TCULT

M2 100,000 108,47 10 847,00 OTSKP 2019
w
w
w

Úprava podkladu přehutněním, doplněním vrstvy ŠD 0/32 
Lokální výspravy 100 m2
100 100,000

5 K 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.5KG/M2 M2 100,000 26,05 2 605,00 OTSKP 2019
w
w
w

PS EP v množství zbytk. pojivá min. 1,0 kg/m2 ČSN 736129 
Lokální výspravy 100 m2
100 100,000

6 K 574E78
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
ACP 22+, 22S TL. 80MM

M2 100,000 333,83 33 383,00 OTSKP 2019

w
w
w

ACP 22+ ČSN 736121
Lokální výspravy 100 m2
100 100,000

7 K 574E58
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
ACP 22+, 22S TL. 60MM

M2 100,000 253,73 25 373,00 OTSKP 2019

w
w
w

ACP 22+ ČSN 736121

Lokální výspravy 100 m2
100 100,000

8 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 10 976,000 13,26 145 541,76 OTSKP 2019
w
w
w
w
w

PS EP v množství zbytk. pojivá min. 0,2 kg/m2 ČSN 736129 
délka 784 m
šířka od 6,8 do 7,2 m; prúm. 7,0 m 
postřik před ložnou a obrusnou vrstvou
784*7*2 10 976,000

9 K 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽŇÍVRSTVYACL 16+, 
16STL. 60MM

M2 5 488,000 274,17 1 504 644,96 OTSKP 2019

w
w
w
w

ACL 16+ČSN 736121 
délka 784 m
šířka od 6,8 do 7,2 m; prům. 7,0 m
784*7,0 5 488,000

10 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBŘUSNÉ VRSTVY ACO
11+, 11STL. 40MM

M2 5 488,000 223,70 1 227 665,60 OTSKP 2019

w
w
w
w

ACO 11+ČSN 736121

délka 784 m
šířka od 6,8 do 7,2 m; prům. 7,0 m
784*7 5 488,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 32 818,24

11 K

_

915111A
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU

M 1 568,000 20,93 32 818,24

w
w
w

délka 784 m 
oboustranně
784*2 1 568,000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 5. 2019

Miroslav Řepa 

Jiří Němeček, tel.: 
602 838 379
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov 

Objekt:

SO 107 - Modernizace silnice 11/163 staničení 27,629-27,841 a 28,169-
28,711 km

KSO: CC-CZ:
Místo: průtah Vyšším Brodem Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 278 468,70

Základ daně Sazba daně Výše dané
dph  základní 8 278 468,70 21,00% 1 738 478,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 016 947,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov

Obiekt:

SO 107 - Modernizace silnice 11/163 staničeni 27,629-27,841 a 28,169-

Místo: průtah Vyšším Brodem Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

30. 5. 2019

Miroslav Řepa 

Jiří Němeček, tel.: 
602 838 379

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 278 468,70

D HSV Práce a dodávky HSV 8 278 468,70

D 1 Zemní práce 1 045 923,03

1 K 113721
FRÉZOVANÍ zpevněnýc h pl o c h  a sf a l t o výc h , 
ODVOZ DO 1 KM M3 555,180 588,06 326 479,15 OTSKP 2019

w Frézování asfaltových vrstev
w délka 754 m
w šířka od 6,0 m do 7,7 m; prům. 6,7 m
w výška 0,10 m
w 754*6,7*0,1 505,180
w Mezisoučet 505,180
w Autobusové zastávky 500 m2
w výška 0,10 m
w 500*0,1 50,000
w Mezisoučet 50,000
w Součet 555,180

2 K 113331 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 
POJIVÉM, ODVOZ DO 1KM

M3 1 387,950 363,95 505 144,40 OTSKP 2019

w délka 754 m
w šířka od 6,0 m do 7,7 m; prům. 6,7 m
w výška 0,25 m
w 754*6,7*0,25 1 262,950
w Mezisoučet 1 262,950
w Autobusové zastávky 500 m2
w výška 0,25 m
w 500*0,25 125,000
w Mezisoučet 125,000
w Součet 1 387,950

3 K 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMl V TL DO
0.25M M2 5 551,800 38,60 214 299,48 OTSKP 2019

w Oprava spodní podkladní vrstvy
w délka 754 m
w šířka od 6,0 m do 7,7 m; prům. 6,7 m
w 754*6,7 5 051,800
w Mezisoučet 5 051,800
w Autobusové zastávky 500 m2
w 500 500,000
w Mezisoučet 500,000
w Součet 5 551,800

D 5 Komunikace pozemní 5 724 238,92

4 K 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM M2 5 551,800 226,86 1 259 481,35 OTSKP 2019

w délka 754 m
w šířka od 6,0 m do 7,7 m; prům. 6,7 m
w 754*6,7 5 051,800
w Mezisoučet 5 051,800
w Autobusové zastávky 500 m2
w 500 500,000
w Mezisoučet 500,000
w Součet 5 551,800

5 K 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.5KG/M2 M2 5 551,800
W PS EP v množství zbytk. pojivá min. 1,0 kg/m2 ČSN 736129
W délka 754 m
W šířka od 6,0 m do 7,7 m; prům. 6,7 m
W 754*6,7 5 051,800
W Mezisoučet 5 051,800
W Autobusové zastávky 500 m2
W 500 500,000
W Mezisoučet 500,000
W Součet 5 551,800

26,05 144 624,39 OTSKP 2019

6 K 574E58
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 5 551,800 253,761 1 408 824,77 OTSKP 2019

W ACP 22+ ČSN736Í2Í
W délka 754 m
W šířka od 6,0 do 7,7 m; prům. 6,7 m
W 754*6,7 5 051,800
W Mezisoučet 5 051,800
W Autobusové zastávky 500 m2
W 500 500,000
W Mezisoučet 500,000
W Součet 5 551,800

7 K 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 11 103,600 13,261 147 233,741 OTSKP 2019
w
w
w
w

PS EP v množstvízbytk. pojivá min. 0,20 kg/m2 ČSN 736129

délka 754 m
šířka od 6,0 m do 7,7 m; prům. 6,7 m 
postřik před ložnou a obrusnou vrstvou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 754*6,7*2 10103,600
w Mezisoučet 10103,600
w Autobusové zastávky 500 m2
w postřik před ložnou a obrusnou vrstvou
w 500*2 1 000,000
w Mezisoučet 1 000,000
w Součet 11 103,600

8 K 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,

16STL. 60MM
M2 5 551,800 274,17 1 522 137,01 OTSKP 2019

w ACL 16+ CSN 736121
w délka 754 m
w šířka od 6,0 do 7,7 m; prům. 6,7 m
w 754*6,7 5 051,800
w Mezisoučet 5 051,800
w Autobusové zastávky 500 m2
w 500 500,000
w Mezisoučet 500,000
w Součet 5 551,800

9 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO

11+. 11STL. 40MM
M2 5 551,800 223,70 1 241 937,66 OTSKP 2019

w ACO 11+ČSN 736121
w délka 754 m
w šířka od 6,0 do 7,7 m; prům. 6,7 m
w 754*6,7 5 051,800
w Mezisoučet 5 051,800
w Autobusové zastávky 500 m2
w 500 500,000
w Mezisoučet 500,000
w Součet 5 551,800

D 8 Trubní vedení 57 165,81
10 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 23,000 2 485,47 57 165,81 OTSKP 2019

w 23 ks
w 23 23,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 451 140,94
11 K 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 1 325,000 1 071,38 1 419 578,50 OTSKP 2019

w levá strana 695 m
w pravá strana 630 m
w 695+630 1 325,000

12 K
915111A jVODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU

i HLADKÉ - VODÍCÍ CÁRÁ 250 MM S BALOTINOU M 1 508,000 20,93 31 562,44

w
w
w

délka 754 m 
oboustranně 
754*2 1 508,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov 

Objekt:

SO 108 - Modernizace silnice 11/163 staničení 29,417-29,873 km

KSO:
Místo: Vyšší Brod - most 163-024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Miroslav Řepa

Zpracovatel:
Jiří Němeček, tel.: 602 838 379 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

30. 5. 2019

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Cena bez DPH 2 122 166,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 122 166,45 21,00% 445 654,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 567 821,40

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov

Obiekt:

SO 108 - Modernizace silnice 11/163 staničení 29,417-29,873 km

Místo: Vyšší Brod - most 163-024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 5. 2019

Miroslav Řepa 

Jiří Němeček, tel.: 
602 838 379

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 122 166,45

D HSV Práce a dodávky HSV 2 122 166,45

D 1 Zemní práce 199 130,13

1 K 113722
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 2KM M3 330,008 603,41 199130,13 OTSKP 2019

w Frézování asfaltových vrstev
w délka 456 m
w šířka od 7,0 do 10,0 m; prům. 7,7 m
w výška 0,09 m
w 456*7,7*0,09 316,008
w Mezisoučet 316,008
w Lokální výspravy 200 m2
w výška 0,07 m
w 200*0,07 14,000
w Mezisoučet 14,000
w Součet 330,008

D 5 Komunikace pozemní 1 903 948,16
2 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 200,000 21,40 4 280,00 OTSKP 2019

w PS EP v množství zbytk. pojivá min. 0,50 kg/m2 ČSN 736129
w Lokální výspravy 200 m2
w 200 200,000

3 K 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ' VRSTVY
ACP 22+, 22S TL. 70MM

M2 200,000 292,15 58 430,00 OTSKP 2019

w ACP 22+ČŠŇ736121
w Lokální výspravy 200 m2
w 200 200,000

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 7 022,400 13,26 93117,02 OTSKP 2019
w PS EP v množství zbytk. pojivá min. 0,20 kg/m2 ČSN 736129
w délka 456 m
w šířka od 7,0 do 10,0 m; prům. 7,7 m
w postřik pod ložnou a obrusnou vrstvou
w 456*7,7*2 7 022,400

5 K 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
16S TL. 60MM

M2 3 511,200 274,17 962 665,70 OTSKP 2019

w ACL 16+ ČSN 736121
w délka 456 m
w šířka od 7,0 do 10,0 m; prům. 7,7 m
w 456*7,7 3 511,200

6 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11STL. 40MM M2 3 511,200 223,70 785 455,44 OTSKP 2019

w ACO 11+ČSN 736121
w délka 456 m
w šířka od 7,0 do 10,0 m; prům. 7,7 m
w 456*7,7 3 511,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 088,16

7 K 915111A
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU
HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU M 912,000 20,93 19 088,16

I

w délka 456 m
w oboustranně
w 456*2 912,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov 

Objekt:

SO 109 - Modernizace silnice 11/163 staničení 30,062-31,494 a 31,501- 

32,381 km

KSO: CC-CZ:
Místo: most 163-024 - Herbertov Datum:

Zadavatel: IČ:

Jihočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IC:
Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:
Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Němeček, tel.: 602 838 379 DIČ:

Poznámka:

30. 5. 2019

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Cena bez DPH 9 894 433,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 9 894 433,50 21,00% 2 077 831,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 972 264,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov

Objekt:
SO 109 - Modernizace silnice 11/163 staničeni 30,062-31,494 a 31,501-

Místo: most 163-024 - Herbertov Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Jiří Němeček, tel.:
602 838 379

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 894 433,50

D HSV Práce a dodávky HSV 9 894 433,50

D 1 Zemní práce 1 035 830,36

1 K 113724 FRÉZOVANÍ zpevněnýc h pl o c h  a sf a l t o výc h ,
ODVOZ DO 5KM M3 1 522,944 680,15 1 035 830,36 OTSKP 2019

w Frézování asfaltových vrstev
w délka 2312 m
w šířka od 6,3 do 7,5 m; prům. 6,8 m
w výška 0,09 m
w 2312*6,8*0,09 1 414,944
w Mezisoučet 1 414,944
w Lokální výspravy 1500 m2
w výška 0,06 m
w 1500*0,06 90,000
w Mezisoučet 90,000
w Autobusové zastávky 200 m2
w výška 0,09 m
w 200*0,09 18,000
w Mezisoučet 18,000
w Součet 1 522,944

D 5 Komunikace pozemní 8 761 822,82
2 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 1 500,000 21,40 32 100,00! OTSKP 2019

w PS EP v množství zbytk. pojivá min, 0,50 kg/m2 ČSN 736129
w Lokální výspravy 1500 m2
w 1500 1 500,000

3 K 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 1 500,000 253,73 380 595,00 OTSKP 2019

w ACP 22+ ČSN 736121
w Lokální výspravy 1500 m2
w 1500 1 500,000

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 31 843,200 13,26 422 240,83 OTSKP 2019
w PS EP v množství zbytk. pojivá min. 0,20 kg/m2 ČSN 736129
w délka 2312 m
w šířka od 6,3 do 7,5 m; prům. 6,8 m
w postřik před ložnou a obrusnou vrstvou
w 2312*6,8*2 31 443,200
w Mezisoučet 31 443,200
w Autobusové zastávky 200 m2
w postřik před ložnou a obrusnou vrstvou
w 200*2 400,000
w Mezisoučet 400,000
w Součet 31 843,200

5 K 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
16S TL. 60MM M2 15 921,600 274,17 4 365 225,07 OTSKP 2019

w ACL 16+ OSN 736121
w délka 2312 m
w šířka od 6,3 do 7,5 m; prům. 6,8 m
w 2312*6,8 15 721,600
w Mezisoučet 15 721,600
w Autobusové zastávky 200 m2
w 200 200,000
w Mezisoučet 200,000
w Součet 15 921,600

6 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11STL. 40MM M2 15 921,600 223,70 3 561 661,92 OTSKP 2019

w ACO 11+ ČSN 736121
w délka 2312 m
w šířka od 6,3 do 7,5 m; prům. 6,8 m
w 2312*6,8 15 721,600
w Mezisoučet 15 721,600
w Autobusové zastávky 200 m2
w 200 200,000
w Mezisoučet 200,000
w Součet 15 921,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 780,32

7 K I915111A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU M 4 624,000 20,93 96 780,32

w délka 2312 m
w oboustranně
w 2312*2 4 624,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov 

Objekt:

SO 110 - Doplňující údaje

KSO: CC-CZ:
Místo: Čertova stěna-Herbertov Datum: 30. 5. 2019

Zadavatel: IC:
Jihočeský kraj DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IC:
Jiři Němeček, tel.: 602 838 379

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 404 653,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 404 653,52 21,00% 84 977,24
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 489 630,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/163 Lipno nad Vltavou-Herbertov
Objekt:

SO 110 - Doplňující údaje

Místo: Čertova stěna-Herbertov

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 5. 2019

Miroslav Řepa 

Jiří Němeček, tel.: 

602 838 379

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 404 653,52

D HSV Práce a dodávky HSV 122 563,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 563,65

1 K 914122 d o pr av n í zn ač k y  zák l ad n í v el ik o s t i
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 18,000 465,12 8 372,16 OTSKP 2019

w Intravilán
w 5 5,000
w Mezisoučet 5,000
w Extravilán
w 13 13,000
w Mezisoučet 13,000
w Součet 18,000

2 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 18,000

r.......... . i
290,70] 5 232,60 OTSKP 2019

w Intravilán
w 5 5,000
w Mezisoučet 5,000
w Extravilán
w 13 13,000
w Mezisoučet 13,000
w Součet 18,000

3 K 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 -
NÁJEMNÉ

KSDE
N

450,000 23,26 10 467,00 OTSKP 2019

w Intravilán 5 ks, 25 dní
w 5*25 125,000
w Mezisoučet 125,000
w Extravilán 13 ks, 25 dní
w 13*25 325,000
w Mezisoučet 325,000
w Součet 450,000

4 KK 916122 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - 
MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 1 395,35 4 186,05 OTSKP 2019

w intravilán
w 2 2,000
w Mezisoučet 2,000
w Extravilán
w 1 1,000
w Mezisoučet 1,000
w Součet 3,000

5 K 916123
DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - 
DEMONTÁŽ KUS 3,000 1 162,79 3 488,37 OTSKP 2019

w Intravilán
w 2 2,000
w Mezisoučet 2,000
w Extravilán
w 1 1,000
w Mezisoučet 1,000
w Součet 3,000

6 K 916129
DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - 
NÁJEMNÉ

KSDE
N

75,000 139,53 10 464,75 OTSKP 2019
í

w Intravilán 2 ks, 25 dní
w 2*25 50,000
w Mezisoučet 50,000
w Extravilán 1 ks, 25 dni
w 1*25 25,000
w Mezisoučet 25,000
w Součet 75,000

7 K 916152
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ
S PŘESUNEM KUS 2,000 2 325,58 4 651,16 OTSKP 2019

w Intravilán
w 1 1,000
w Mezisoučet 1,000
w Extravilán
w 1 1,000
w Mezisoučet 1,000
w Součet 2,000

8 K 916153
ofcIVlArUKUVA KKtNUbNM SUUMKAVA -
nCMHMTÁ> KUS 2,000 1 744,19 3 488,38 OTSKP 2019

w Intravilán
w 1 1,000
w Mezisoučet 1,000
w Extravilán
w 1 1,000
w Mezisoučet 1,000
w Součet 2,000

9 K 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 50,000 569,77 28 488,50 OTSKP 2019
w Intravilán 1 ks, 25 dní
w 1*25 25,000
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w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w

Intraviián
2
Mezisoučet
Extraviián
2
Mezisoučet
Součet

11 | K 916313

2,000
2,000

2,000
2,000
4,000

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000
Intraviián
2
Mezisoučet
Extraviián
2
Mezisoučet 
Součet

2,000
2,000

2,000
2,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Mezisoučet 25,000
w Extraviián 1 ks, 25 dní
w 1*25 25,000
w Mezisoučet 25,000
w Součet 50,000

10 K 916312
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 Š FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ1T
PŘESUNEM

"'""I.......... ‘
KUS 4,000 465,12 1 860,48

290,70! 1 162,801OTSKP 2019

12 K 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KbUt

__ M
100,000 23,26 2 326,00 OTSKP 2019

w Intraviián 2 ks, 25 dní
w 2*25
w Mezisoučet
w Extraviián 2 ks, 25 dní
w 2*25
w Mezisoučet
w Součet

14

50,000
50,000

50,000
50,000

w Intraviián
w 10 10,000
w Mezisoučet 10,000
w Extraviián
w 20 20,000
w Mezisoučet 20,000
w Součet 30,000

13 K
g16332 : SMĚROVÁ CJDESKY Z4 JEDŇOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - T^eT ,nnnn
916332 ÍMONTÁŽS PŘESUNEM I KUS ! 30'000 406,98 12 209,40 OTSKP 2019

SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDŇOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - r_' I
K 916333

DEMONTÁŽ KUS 30,000 290,70!
i . _

8 721,00 OTSKP 2019

w Intraviián
w 10 10,000
w Mezisoučet 10,000
w Extraviián
w 20 20,000
w Mezisoučet 20,000
w Součet 30,000

15 í K 1916339 i SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ 750,000 23.26Í 17 445,00| OTSKP 2019
W Intraviián 10 ks, 25 dní
W 10*25 250,000
w Mezisoučet 250,000
W Extraviián 20 ks, 25 dní
W 20*25 500,000
w Mezisoučet 500,000
w Součet 750,000

D OST Ostatní 282 089,87
16 K 02710

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A
PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 35 000,00 35 000,00 OTSKP 2019

i
w Projednání s úřady popř. náhradní doprava
w 1 1,000

POMOC PRÁČE ZŘÍZ NEBO ZAjTŠŤ REGULACI A l
17

_ J
K 02720

OCHRANU DOPRAVY KPL 800,000 255,81 204 648,00 OTSKP 2019

w Řízení provozu pokyny odpovědné osoby
w 50 dní, 8 hod./den, 2 osoby
w 50*2*8 800,000

18 K 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 26 162,80 26 162,80 OTSKP 2019
w Billboard
w 1 1,000

19 K 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 16 279,07 16 279,07 OTSKP 2019
w Plaketa
w 1 1,000
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