Dodatek č. 1
SM/1139/2018
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

xxxxxxxxxxxxx
email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):Pavel Hryzák, Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl , jednatelé společnosti
sídlo:

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


261 05 128
DIČ: 

CZ 26105128
bankovní spojení:
Waldviertler Sparkasse Bank AG, č.ú. : xxxxxxxxxxxxxx
e-mail:

matl@jh-stavebni.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl C , vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl
ve věcech technických:

         Vladimír Mátl , Libor Tůma ml.
ve věcech realizace a předání díla:  Vladimír Mátl , Libor Tůma ml.
stavbyvedoucí: 


    Vladimír Mátl , ČKAIT: 0101175
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1139/2018 v platném znění ze dne 10.10.2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Víceúčelový objekt Horní Žďár“ takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 4.623.118,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku  145 873,00 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech:
Změnový list č. 1 :  Představuje odpočet prací v celkové výši 142 186,00 Kč bez DPH a přípočet prací v celkové výši 206 919,00 Kč bez DPH.
Odpočet - neprovedené práce dle cenového rozpočtu Svislé a kompletní konstrukce, Úpravy povrchů, Ostatní 
práce a bourání, Konstrukce tesařské, Podlahy skládané, Dokončovací práce – nátěry.
Přípočet – provedené práce nad rámec celkového rozpočtu při výstavbě Zemní práce, Vodorovné konstrukce, 
Komunikace pozemní, Přesun sutě, Izolace tepelné, Konstrukce klempířské – truhlářské, Podlahy 
z dlaždic a Lokální vytápění.
Změnový list č. 2 :  Představuje přípočet prací v celkové výši 10 428,00 Kč bez DPH.
Přípočet – provedené práce nad rámec celkového rozpočtu při výstavbě Izolace tepelné, Rozvod potrubí a 
armatury UT a Otopná tělesa.

Změnový list č. 3 :  Představuje přípočet prací v celkové výši 44 770,00 Kč bez DPH.
Přípočet – provedené práce nad rámec celkového rozpočtu při výstavbě Zemní práce, Vodorovné konstrukce, 
Trubní vedení, Ostatní konstrukce a bourání.
Změnový list č. 4 :  Představuje přípočet prací v celkové výši 25 942,00 Kč bez DPH.
Přípočet – provedené práce nad rámec celkového rozpočtu při výstavbě Instalace el. rozvodu včetně 
komunikačních kabelů pro audio a video.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


4.768.991,00 Kč

DPH 21%



1.001.488,11 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

5.770.479,11 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 jsou změnové listy stavby č. 1, 2, 3 a 4.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě  č. 472/17R/2019   dne 22.05.2019. 
V Jindřichově Hradci dne  31. 5. 2019


V Jindřichově Hradci dne  28. 5. 2019
                 ............................................................

       ................................................................
                                 za zhotovitele:                                                             za objednatele:

                  Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl                         Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Víceúčelový objekt Horní Žďár
	
	
	JKSO
	 
	 

	 
	Název objektu
	Architektonické a stavební řešení - Změnový list č. 1
	
	
	EČO
	 
	 

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	Horní Žďár,p.č.73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	

	 
	Objednatel
	Město Jindřichův Hradec   
	
	
	00246875
	 
	 

	 
	Projektant
	Ing.arch.Hájek, H.projekt   
	
	
	10289747
	5702190989

	 
	Zhotovitel
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.   
	
	
	261 05 128
	CZ 26105128

	 
	Zpracoval
	Vladimír Mátl
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 

	 
	
	
	
	D.1.1 STA- B 1
	
	
	
	9.5.2019
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.

	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	0   
	 
	0,00   

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	 
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	18 881,00   
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00   
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00   

	2
	 
	 
	Montáž
	72 366,00   
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00   
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00   

	3
	PSV
	Dodávky
	15 723,00   
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00   
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00   

	4
	 
	 
	Montáž
	-42 237,00   
	 
	11
	 
	 
	0,00   
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00   

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00   

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00   

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	64 733,00   
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00   

	20
	HZS
	 
	0,00   
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00   
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00   

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	 
	D
	 
	Celkem bez DPH
	 
	64 733,00   

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	0,00   
	0,00   

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	64 733,00   
	13 594,00   

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	78 327,00   

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00   

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00   


	ROZPOČET  

	Stavba:   Víceúčelový objekt Horní Žďár
	
	
	
	
	

	Objekt:   Architektonické a stavební řešení - Změnový list č. 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Vladimír Mátl

	Místo:   Horní Žďár,p.č.73
	
	
	
	Datum:   9.5.2019

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	93 035,00   
	15,716

	
	1
	Zemní práce   
	
	
	
	57 730,00   
	0,005

	1   
	113107137
	Odstranění krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm   
	m2
	88,030
	390,00   
	34 332,00   
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek investora.
Železobetonovou plochu na severozápadní straně objektu požaduje investor zlikvidovat a nahradit jí zatravněnou plochou.
Výpočet plochy :
Výměra dle záměru na stavbě : 10,10 x 10,30 = 104,03 m2
Plocha v původním výkazu výměr                           16,00 m2
-----------------------------------------------------------------------
rozdíl/přípočet/                                                        88,03 m2   
	
	
	
	
	

	2   
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   
	m3
	20,810
	280,00   
	5 827,00   
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek investora.
Železobetonovou plochu na severozápadní straně objektu požaduje investor zlikvidovat a nahradit jí zatravněnou plochou.
Tato položka řeší zavezení ornice , kterou zhotovitel nevlastní a předpokládá , že si jí zajistí sám investor.
Následná položka pak řeší naložení ornice na dopravní prosředek v lokalitě kterou určí investor.
Výpočet objemu - předpokládá se tl. 20 cm :
Plocha : 10,10 x 10,30 = 104,03 m2
Objem : 104,03 x 0,20 = 20,81 m3   
	
	
	
	
	

	3   
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   
	m3
	20,810
	197,00   
	4 100,00   
	0,000

	
	
	Naložení ornice dle popisu u předešlé položky.
/Tato pložka je přenesena z objektu D.1.4.2./   
	
	
	
	
	

	4   
	180404111
	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice   
	m2
	104,030
	72,00   
	7 490,00   
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek investora.
Železobetonovou plochu na severozápadní straně objektu požaduje investor zlikvidovat a nahradit jí zatravněnou plochou.
Výpočet plochy :
Výměra dle záměru na stavbě : 10,10 x 10,30 = 104,03 m2   
	
	
	
	
	

	5   
	005724400
	osivo směs travní hřištní   
	kg
	5,200
	150,00   
	780,00   
	0,005

	
	
	Dodatečný požadavek investora.
Železobetonovou plochu na severozápadní straně objektu požaduje investor zlikvidovat a nahradit jí zatravněnou plochou.
Výpočet specifikace : (je použita metodika podle původního PD)
Výměra dle záměru na stavbě : 10,10 x 10,30 = 104,03 m2 x 0,05 = 5,20 kg   
	
	
	
	
	

	6   
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   
	m2
	104,030
	10,00   
	1 040,00   
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek investora.
Železobetonovou plochu na severozápadní straně objektu požaduje investor zlikvidovat a nahradit jí zatravněnou plochou.
Výpočet plochy :
Výměra dle záměru na stavbě : 10,10 x 10,30 = 104,03 m2   
	
	
	
	
	

	7   
	182301121
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm   
	m2
	104,030
	40,00   
	4 161,00   
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek investora.
Železobetonovou plochu na severozápadní straně objektu požaduje investor zlikvidovat a nahradit jí zatravněnou plochou.
Výpočet plochy :
Výměra dle záměru na stavbě : 10,10 x 10,30 = 104,03 m2   
	
	
	
	
	

	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce   
	
	
	
	-17 660,00   
	-3,089

	8   
	314235214R
	Příplatek za napojení dalšího spotřebiče   
	soub
	-1,000
	1,00   
	-1,00   
	0,000

	
	
	Odpočet.
Do komínu budou připojena jen krbová kamna.
   
	
	
	
	
	

	9   
	314235233
	Komínová hlava z prstenců pro 2složkový 1průduchový cihelný komín z keram hrdlových vložek D 20 cm   
	m
	-1,700
	1,00   
	-2,00   
	-0,291

	
	
	Odpočet.
Komín bude povrchově řešen jednotně s fasádou.   
	
	
	
	
	

	10   
	317168122
	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm   
	kus
	1,000
	303,00   
	303,00   
	0,027

	
	
	Dodatečný požadavek investora.
Z míst. č.101 do míst. č.105 osadit dveře 90/197/P 1 ks.
Nad otvor nutno osadit plochý překlad.   
	
	
	
	
	

	11   
	342248341
	Příčky z cihel broušených  tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry   
	m2
	-31,560
	534,00   
	-16 853,00   
	-2,653

	
	
	Odpočet nevhodných (vzhledem k tl. nestabilních) štítových vyzdívek , které navíc slouží jako podklad pro kotvení nosného roštu pro štítovou živičnou krytinu.
Jedná se o tři štíty.
Výměra :
(5,26 x 2,00) x 3 = 31,56 m2   
	
	
	
	
	

	12   
	342248342
	Příčky z cihel broušených  tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry   
	m2
	-1,830
	605,00   
	-1 107,00   
	-0,173

	
	
	Dodatečný požadavek investora.
Z míst. č.101 do míst. č.105 osadit dveře 90/197/P 1 ks.
Odpočet plochy zdiva za dveřní otvor.
Výměra : 0,90 x 2,03 = 1,83 m2   
	
	
	
	
	

	
	4
	Vodorovné konstrukce   
	
	
	
	3 724,00   
	0,377

	13   
	434121416 analog
	Montáž obkladu stupňů betonovými tvarovkami BEST CANTO tl do 50 mm   
	m
	3,600
	406,00   
	1 462,00   
	0,125

	
	
	Jedná se o dva schodišťové stupně délky 1,80 m před hlavním vstupem do objektu.
Projektant má v původním rozpočtu v oddíle "Svislé a kompletní konstrukce" hrubé betonové dusané schody a v oddíle "Podlahy z dlaždic"  obklad stupnic a podstupnic.
Tento obklad stupnic a podstupnic z keramické dlažby bude nahrazen tvarovkami BEST CANTO.
Výměra : 1,80 x 2 = 3,60 m   
	
	
	
	
	

	14   
	553470800
	Betonová schodišťová tvarovka BEST CANTO přírodní , délka 30 cm   
	kus
	12,000
	149,00   
	1 788,00   
	0,252

	
	
	Text podle předešlé položky.
Výměra : 3,60m : 0,30 (délka jedné tvarovky)  = 12 ks   
	
	
	
	
	

	15   
	340000998 analog
	Přířezy prefa schodů Best Canto tl do 100 mm   
	m
	3,340
	142,00   
	474,00   
	0,000

	
	
	Výměra :
(0,53 x 3) + 1,75 = 3,34 m   
	
	
	
	
	

	
	5
	Komunikace pozemní   
	
	
	
	36 807,00   
	21,698

	16   
	564231111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm   
	m2
	5,000
	67,00   
	335,00   
	1,012

	
	
	Dodatečný požadavek investora ze dne 19.3.2019.
Bylo určeno místo pro postavení venkovního krbu a to na straně štítu budovy na severní straně mimo dosahu větví stávajícího stromu.
Bude řešena jako plocha o rozměru 2,00 x 2,50 m se zámkovou dlažbou orámovanou zahradními obrubníky.
Výpočet plochy :
2,00 x 2,50 =  5,00 m2
Skladba podloží dle dopručené skladby výrobce zámkové dlažby BEST.   
	
	
	
	
	

	17   
	564760111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm   
	m2
	5,000
	194,00   
	970,00   
	1,980

	
	
	Dodatečný požadavek investora ze dne 19.3.2019.
Bylo určeno místo pro postavení venkovního krbu a to na straně štítu budovy na severní straně mimo dosahu větví stávajícího stromu.
Bude řešena jako plocha o rozměru 2,00 x 2,50 m se zámkovou dlažbou orámovanou zahradními obrubníky.
Výpočet plochy :
2,00 x 2,50 =  5,00 m2
Skladba podloží dle dopručené skladby výrobce zámkové dlažby BEST.   
	
	
	
	
	

	18   
	564740012
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 130 mm   
	m2
	5,000
	145,00   
	725,00   
	1,295

	
	
	Dodatečný požadavek investora ze dne 19.3.2019.
Bylo určeno místo pro postavení venkovního krbu a to na straně štítu budovy na severní straně mimo dosahu větví stávajícího stromu.
Bude řešena jako plocha o rozměru 2,00 x 2,50 m se zámkovou dlažbou orámovanou zahradními obrubníky.
Výpočet plochy :
2,00 x 2,50 =  5,00 m2
Skladba podloží dle dopručené skladby výrobce zámkové dlažby BEST.   
	
	
	
	
	

	19   
	564811111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm   
	m2
	16,460
	44,00   
	724,00   
	1,616

	
	
	Po dohodě s investorem dochází k přehodnocení a přepočtu přilehlých ploch k objektu.
Skladba P 2 (původně dřevěná plocha na terase) bude provedena z dlažby BEST BELEZA v tl.6 cm :
Venkovní krb bude přemístěn mimo tuto plochu , čili celá terasa - i tam kde měl být původně krb - bude provedena s povrchovou úpravou Best Beleza.
Výměra : 
(11,84 x 4,13) + (3,92 x 2,17) = 57,41 m2
Skladba P 4 (zámková dlažba  na šikmé rampě , před hlavním vstupem do objektu , na části jižní strany včetně dvou schodů).
Dále bylo dohodnutu tuto skladbu provést též před vstupem (vjezdem) do m.č. 105 - sklad techniky
/zde neřesím ani odkopávku a ostatní zemní práce/.
Výměra :
(4,52 + 1,46) x 1,46 =   8,73 m2
1,17 x 1,75 =                  2,04 m2
6,87 x 1,46 =                10,03 m2
4,50 x 1,46 =                  6,57 m2
------------------------------------------
mezisoučet                     27,37 m2
Zbylý okapový chodník :
(6,33 + 17,03) x 0,50   11,68 m2
-----------------------------------------
součet                            96,46 m2
V původním rozpočtu     80,00 m2
----------------------------------------
rozdíl/přípočet/              16,46 m2
   
	
	
	
	
	

	20   
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr.0-64   
	m2
	16,460
	107,00   
	1 761,00   
	4,608

	
	
	Text a výměry dle předešlé položky.   
	
	
	
	
	

	21   
	564710011
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm   
	m2
	57,410
	68,00   
	3 904,00   
	6,085

	
	
	Na základě dodatečného požadavku investora bude skladba P 2 (původně dřevěná plocha na terase) provedena z dlažby BEST BELEZA v tl.6 cm.
Tuto informaci však zhotovitel obdržel od investora až když byly osazeny obrubníky pro původní skladbu P 2.
Nebudou dodány a osazeny původní bet. dlaždice 30 x 30 x 4 cm (původní skladba P 2) ; je však nutno doplnit podsyp na potřebnou výšku nově požadované skladby.
Výměra : 
(11,84 x 4,13) + (3,92 x 2,17) = 57,41 m2   
	
	
	
	
	

	22   
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2   
	m2
	74,530
	270,00   
	20 123,00   
	6,279

	
	
	Po dohodě s investorem dochází k přehodnocení a přepočtu přilehlých ploch k objektu.
Skladba P 2 (původně dřevěná plocha na terase) bude provedena z dlažby BEST BELEZA v tl.6 cm :
Venkovní krb bude přemístěn mimo tuto plochu , čili celá terasa - i tam kde měl být původně krb - bude provedena s povrchovou úpravou Best Beleza.
Výměra : 
(11,84 x 4,13) + (3,92 x 2,17) = 57,41 m2
Skladba P 4 (zámková dlažba) bude provedena i na šikmé rampě , i před hlavním vstupem do objektu a na části jižní strany včetně dvou schodů - zde je to podle původní PD).
Bylo dohodnutu tuto skladbu provést též před vstupem (vjezdem) do m.č. 105 - sklad techniky
/zde neřesím ani odkopávku a ostatní zemní práce/.
Výměra :
(4,52 + 1,46) x 1,46 =   8,73 m2
1,17 x 1,75 =                  2,04 m2
6,87 x 1,46 =                10,03 m2
4,50 x 1,46 =                  6,57 m2
------------------------------------------
mezisoučet                     27,37 m2
Dodatečný požadavek investora ze dne 19.3.2019.
Bylo určeno místo pro postavení venkovního krbu a to na straně štítu budovy na severní straně mimo dosahu větví stávajícího stromu.
Bude řešena jako plocha o rozměru 2,00 x 2,50 m se zámkovou dlažbou orámovanou zahradními obrubníky.
Výpočet plochy :
2,00 x 2,50 =                  5,00 m2
Skladba podloží dle dopručené skladby výrobce zámkové dlažby BEST.
----------------------------------------------------------------------------------------
součet                            89,78 m2
V původním rozpočtu     15,25 m2
----------------------------------------
rozdíl/přípočet/              74,53 m2
   
	
	
	
	
	

	23   
	592452180
	dlažba zámková  přírodní 19,6x9,6x6 cm   
	m2
	-10,155
	175,00   
	-1 777,00   
	-1,320

	
	
	Tato dlažba bude řešena pouze na ploše kde bude zahradní krb.
Výpočet plochy :
2,00 x 2,50 =                  5,00 m2
Specifikace zámkové dlažby:
Kladení dle původního rozpočtu :5,00 x 1,08 = 5,400 m2
Výměra specifikace v původním rozpočtu :      15,555 m2
------------------------------------------------------------------------
rozdíl/odpočet/                                                 10,155 m2

   
	
	
	
	
	

	24   
	592452180.1
	dlažba zámková  barevná /karamel/ 19,6x9,6x6 cm   
	m2
	29,560
	236,00   
	6 976,00   
	3,843

	
	
	Výměra skladby P 4:
(4,52 + 1,46) x 1,46 =   8,73 m2
1,17 x 1,75 =                  2,04 m2
6,87 x 1,46 =                10,03 m2
4,50 x 1,46 =                  6,57 m2
------------------------------------------
mezisoučet                     27,37 m2
Výpočet specifikace :     27,37 x 1,08 = 29,56 m2

   
	
	
	
	
	

	25   
	592452180
	dlažba zámková  barevná /BEST BELEZA - COLORMIX ETNA / tl. 6 cm ; sestava : 60 x 30 , 45 x 30 , 30 x 30 cm   
	m2
	62,000
	423,00   
	26 226,00   
	8,060

	
	
	Výměra skladby původní plochy s původní skladbou P 2:
(11,84 x 4,13) + (3,92 x 2,17) = 57,41 m2
Výpočet specifikace :                    57,41 x 1,08 = 62,00 m2

   
	
	
	
	
	

	26   
	596811121
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2   
	m2
	-60,000
	190,00   
	-11 400,00   
	-6,060

	
	
	Odpočet celé položky, která byla soušástí původní skladby P 2.
Tato skladba se mění na skladbu se zámkovou dlažbou.   
	
	
	
	
	

	27   
	592453100
	dlažba desková betonová hladká  30x30x3,5 cm přírodní   
	m2
	-60,000
	196,00   
	-11 760,00   
	-5,700


	
	
	Odpočet celé položky, která byla soušástí původní skladby P 2.
Tato skladba se mění na skladbu se zámkovou dlažbou.   
	
	
	
	
	

	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	
	
	
	-905,00   
	-0,605

	28   
	612311121
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   
	m2
	-2,000
	190,00   
	-380,00   
	-0,029

	
	
	Odpočet za sníženou plochu v důsledku osazení dveří z chodby do míst č. 105.   
	
	
	
	
	

	29   
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   
	m2
	-2,000
	132,00   
	-264,00   
	-0,006

	
	
	Odpočet za sníženou plochu v důsledku osazení dveří z chodby do míst č. 105.   
	
	
	
	
	

	30   
	612311141
	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   
	m2
	-2,000
	227,00   
	-454,00   
	-0,035

	
	
	Odpočet za sníženou plochu v důsledku osazení dveří z chodby do míst č. 105.   
	
	
	
	
	

	31   
	612311191
	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně   
	m2
	-2,000
	58,00   
	-116,00   
	-0,015

	
	
	Odpočet za sníženou plochu v důsledku osazení dveří z chodby do míst č. 105.   
	
	
	
	
	

	32   
	622211021
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm   
	m2
	-2,000
	426,00   
	-852,00   
	-0,017

	
	
	Odpočet za sníženou plochu v důsledku osazení dveří z chodby do míst č. 105.   
	
	
	
	
	

	33   
	283759380
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm   
	m2
	-2,040
	135,00   
	-275,00   
	-0,003

	
	
	Odpočet za sníženou plochu v důsledku osazení dveří z chodby do míst č. 105.   
	
	
	
	
	

	34   
	631311135
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25   
	m3
	0,081
	2 652,00   
	215,00   
	0,199

	
	
	Předložená podesta v míst.č. 105 , pod nově požadovanými dveřmi.
Výměra :
0,90 x 0,60 x 0,15 = 0,081 m3   
	
	
	
	
	

	35   
	631319013
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu   
	m3
	0,081
	191,00   
	15,00   
	0,000

	
	
	Předložená podesta v míst.č. 105 , pod nově požadovanými dveřmi.
Výměra :
0,90 x 0,60 x 0,15 = 0,081 m3   
	
	
	
	
	

	36   
	631351101
	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách   
	m2
	0,315
	283,00   
	89,00   
	0,004

	
	
	Předložená podesta v míst.č. 105 , pod nově požadovanými dveřmi.
Výměra :
(0,90 + 0,60 + 0,60) x 0,15 = 0,315 m2   
	
	
	
	
	

	37   
	631351102
	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách   
	m2
	0,315
	72,00   
	23,00   
	0,000

	
	
	Předložená podesta v míst.č. 105 , pod nově požadovanými dveřmi.
Výměra :
(0,90 + 0,60 + 0,60) x 0,15 = 0,315 m2   
	
	
	
	
	

	38   
	634911114
	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině   
	m
	18,290
	124,00   
	2 268,00   
	0,000

	
	
	Vytvoření dilatační spáry v podkladním betonu v míst. č. 107.
Výměra : 8,92 + 9,37 = 18,29 m   
	
	
	
	
	

	39   
	637211121
	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC   
	m2
	-2,920
	402,00   
	-1 174,00   
	-0,704

	
	
	Upravená výměra dle dohody o přilehlých plochách.
(6,33 + 0,50 + 16,53) x 0,50 =             11,68 m2
Výměra v původním PD                           14,60 m2
------------------------------------------------------------
rozdíl/odpočet/                                       - 2,92 m2   
	
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	
	
	
	-4 716,00   
	-2,669

	40   
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   
	m
	-17,260
	187,00   
	-3 228,00   
	-2,235

	
	
	Po dohodě s investorem dochází k přehodnocení a případnému přepočtu přilehlých ploch k objektu.
S těmito plochami přímo souvisí i výpočet výměry obrubníků. 
Kolem ploch P 2 (dřevěná plocha na terase) :
Výměra : 
2,17 + 3,92 + 4,13 + 11,84 + 2,67 = 24,73 m
Kolem ploch P 4 (zámková dlažba  na šikmé rampě , před vstupem do hlavního vstupu , na části jižní strany včetně dvou schodů).
Dále bylo dohodnutu tuto skladbu provést též před vstupem (vjezdem) do m.č. 105 - sklad techniky
/zde neřesím ani odkopávku a ostatní zemní práce/.
Výměra :
6,87 + 4,52 + 4,50 + (1,46 x 7) =      26,11 m
Předpokládám , že kolem zbylého okapového chodníku by se obrubníky nedělaly - není to zvykem.
-----------------------------------------------------------
součet                                                   57,34 m
v původním rozpočtu                            74,60 m
-----------------------------------------------------------
rozdíl/odpočet/                                      17,26 m   
	
	
	
	
	

	41   
	592173050
	obrubník betonový zahradní přírodní šedá   
	kus
	-31,000
	48,00   
	-1 488,00   
	-0,434

	
	
	Specifikace :
Výpočet kladení obrubníků : 
Původní rozpočet           74,60 m
Odpočet                       - 17,26 m
---------------------------------------
skutečnost kladení          57,34 m
Výpočet specifikace :      57,34 : 0,50 x 1,05 = 120,00 ks
Specifikace v původním rozpočtu :        cca        151,00 ks
---------------------------------------------------------------------
rozdíl/odpočet/                                                      31,00 ks   
	
	
	
	
	

	
	997
	Přesun sutě   
	
	
	
	13 199,00   
	0,000

	42   
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km   
	t
	55,459
	70,00   
	3 882,00   
	0,000

	
	
	Přesun suti a následná manipulace plynoucí z požadovaných změn.   
	
	
	
	
	

	43   
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km   
	t
	332,754
	8,00   
	2 662,00   
	0,000

	44   
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)   
	t
	55,459
	120,00   
	6 655,00   
	0,000

	
	998
	Přesun hmot   
	
	
	
	4 856,00   
	0,000

	45   
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   
	t
	15,716
	309,00   
	4 856,00   
	0,000

	
	
	Přesun hmot plynoucí z požadovaných změn.   
	
	
	
	
	

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	-28 302,00   
	1,235

	
	713
	Izolace tepelné   
	
	
	
	3 045,00   
	0,007

	46   
	713191133
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií (difúzní folie)   
	m2
	52,600
	27,00   
	1 420,00   
	0,001

	
	
	Dle systémového detailu pro provádění bitumenových šindelů , který předložil subdodavatel provádějící zastřešení stavby a který odsouhlasil investor i projektant dochází k přesunutí difúzní fólie z minerální vaty na půdě na vrchní pásnici vazníků - pod kontralatě.
Logicky tedy dochází k navýšení výměry podle profilu střechy.
Výměru ponechávám dle výpočtu projektanta u položky "Montáž podkladního vyrovnávacího pásu".
Nová výměra (dle PD "Krytina skládaná")                             198,60 m2
Původní výměra (dle PD Izolace tepelné")                            146,00 m2
-----------------------------------------------------------------------------------
rozdíl/přípočet/                                                                        52,60 m2   
	
	
	
	
	

	47   
	283293200
	fólie  difúzní   
	m2
	57,860
	28,00   
	1 620,00   
	0,007

	
	
	Specifikace k předešlé položce (ponechávám koleficien pro výpočet potřeby materiálu dle metodiky projektanta).
52,60 x 1,10 = 57,86 m2   
	
	
	
	
	

	48   
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m   
	t
	0,007
	763,00   
	5,00   
	0,000

	
	762
	Konstrukce tesařské   
	
	
	
	-84 260,00   
	-0,066

	49   
	762211120
	Montáž schodiště přímočarého z prken bez podstupnice šířka ramene do 1m   
	m
	1,200
	304,00   
	365,00   
	0,006

	
	
	Montáž vyrovnávacího schodiště mezi různými výškovými úrovněmi půd.
Dva schodišťové stupně délky 60 cm.
Výměra : 0,60 x 2, = 1,20 m   
	
	
	
	
	

	50   
	60511081
	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m   
	m3
	0,030
	6 710,00   
	201,00   
	0,017

	
	
	Spegifikace ke schodišti :
Fošny tl. 30 mm
Výměra  :
stupnice : ( 0,60 x 2) x 0,25 x 0,03 x 1,10 = 0,01 m3
schodnice : /(0,50 x 0,20) x 2 + (0,25 x 0,20)/ x 2 x 0,03 x 1,10 =  0,02 m3 
----------------------------------------------------------------------------------------------
celkem                                                                  0,03 m3
   
	
	
	
	
	

	51   
	762295001
	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí   
	m3
	0,030
	344,00   
	10,00   
	0,000

	52   
	762342441
	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°   
	m
	230,000
	12,00   
	2 760,00   
	0,000

	
	
	Dle systémového detailu pro provádění bitumenových šindelů , který předložil subdodavatel provádějící zastřešení stavby a který odsouhlasil investor i projektant budou ještě na horní pásnici vazníků (pod bednění) provedeny kontralatě.
Výměra kontralatí dle výpočtu subdodavatele provádějícího zastřešení.   
	
	
	
	
	

	53   
	605141010
	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2   
	m3
	0,607
	7 100,00   
	4 310,00   
	0,334

	
	
	Specifikace kontralatí :
230,00 x 0,06 x 0,04 x 1,10 = 0,607 m3   
	
	
	
	
	

	54   
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny   
	m3
	0,607
	1 990,00   
	1 208,00   
	0,014

	55   
	762523108
	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz   
	m2
	12,500
	133,00   
	1 663,00   
	0,000

	
	
	Pochůzná lávka na horní hraně spodní pásnice vazníku.
Lávka je provedena po dohodě s budoucími uživateli bez zábradlí a je provedena přes celou délku obou půd.
Slouží převážně k revizi kabeláže SLP , případně k montáži a opravám rozvodů SLP.
Výměra :
(8,90 + 0,25 + 6,48) x 0,80 = 12,50 m2
Nad výstupem stahovacích schůdků je provedena jako lehce demontovatelná.   
	
	
	
	
	

	56   
	60511081
	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m   
	m3
	0,413
	6 710,00   
	2 771,00   
	0,227

	
	
	Spegifikace k lávce :
Fošny tl. 30 mm
Výměra  :
(8,90 + 0,25 + 6,48) x 0,80 x 0,03 x 1,10 = 0,413 m3   
	
	
	
	
	

	57   
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů   
	m3
	0,413
	860,00   
	355,00   
	0,000

	58   
	762524104
	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku   
	m2
	-67,500
	434,00   
	-29 295,00   
	0,000

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů bude celá podlaha v míst.č. 107 z keramické dlažby.
Proto se celá tato položka odečítá.   
	
	
	
	
	

	59   
	611899920
	palubky podlahové borovice A/B 4PD 27 mm SO   
	m2
	-67,500
	380,00   
	-25 650,00   
	-0,893

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů bude celá podlaha v míst.č. 107 z keramické dlažby.
Proto se celá tato položka odečítá.   
	
	
	
	
	

	60   
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů   
	m3
	-1,823
	860,00   
	-1 568,00   
	-0,000

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů bude celá podlaha v míst.č. 107 z keramické dlažby.
Proto se celá tato položka odečítá.   
	
	
	
	
	

	61   
	762842131
	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek   
	m
	40,397
	294,00   
	11 877,00   
	0,000

	
	
	V původním výkazu výměr se dopustil rozpočtář následujícího pochybení:
Položka se udává v měrných jednotkách v běžných metrech.
Rozpočtář však pochybyl a již v této položce montáže vlasně vypočetl plochu pro specifikaci palubek.
(K této záležitostě podrobněji v následující položce , kde je rovněž výměra vypočtena špatně).
Zpět k této položce :
Výměra stanovená v původním výkazu výměr (chybná):
(0,30+ 0,13) x (10,17 + 6,95) x 2 = 14,723 m2
5,80 x 0,40 x 6 =                               13,920 m2
----------------------------------------------------------
součet                                                 28,643 m2
Z výpočtu je jasně vidět , že délkové výměry , popř. počet délkových výměr je ještě násoben šířkou obkladu v m (v jednom případě 0,30 + 0,13 a ve druhém případě 0,40).
Takže výše uvedená výměra je vlastně podkladem pro plochu , tedy specifikaci palubek - bez prořezu.
Správná výměra (dle položky v metrech běžných) měla být :
(10,17 + 6,95) x 2 =                           34,24 m 
5,80 x 6 =                                            34,80 m
----------------------------------------------------------
součet                                                  69,040  m 
výměra v povodním výkazu výměr      28,643  m
----------------------------------------------------------
rozdíl /přípočet/                                    40,397 m
   
	
	
	
	
	

	62   
	611911200
	palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B   
	m2
	31,114
	204,00   
	6 347,00   
	0,229

	
	
	Návaznost na předcházející položku.
V původním výkazu výměr se dopustil rozpočtář následujícího pochybení:
Položka se udává v měrných jednotkách v metrech čtverečních.
Rozpočtář však pochybyl a z předešlé položky použil výpočet , který již byl v m2 (i když se asi domníval , že jsou to metry běžné) a výměru pronásobil předpokládanou tl. palubky. Tím se však dostal na výměru v m3 , což výměrově k této položce nepatří. 
Domnívám se , že si výměru stanovil již pro další položku , která v původním výkazu výměr následuje , tedy "Spojovací a ochranné prostředky záklopu , stropnice a podbíjení".
Výměra stanovená v původním výkazu výměr (chybná):
28,643 x 0,0125 =                                0,358 m2
Správná výměra (dle předcházející položky v metrech čtverečních) měla být :
(0,30+ 0,13) x (10,17 + 6,95) x 2 = 14,723 m2
5,80 x 0,40 x 6 =                               13,920 m2
----------------------------------------------------------
součet                                                 28,643 m2
----------------------------------------------------------
rozdíl /přípočet/                                   28,285 m2 + prořez 10 % = 31,114 m2   
	
	
	
	
	

	63   
	7629510R
	D+M podlahy terasy z 3D prken 25x150x200(400) cm, podlah. hranoly, elmov. lišty, nerezové vruty, start. a spojov. klipy, pryžová podložka 3 mm   
	m2
	-60,000
	1 329,00   
	-79 740,00   
	0,000

	
	
	Požadavek investora :
Skladba P 2 (původně dřevěná plocha na terase) bude provedena z dlažby BEST BELEZA v tl.6 cm.
Z výše uvedeného důvodu se celá položka odečítá.
   
	
	
	
	
	

	64   
	998762101
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m   
	t
	-0,066
	1 342,00   
	-89,00   
	0,000

	
	
	Přesun hmot plynoucí z požadovaných změn.   
	
	
	
	
	

	65   
	R SEDLÁČEK 001
	Dodávka a montáž 3 ks atyp vazníků na štíty   
	kpl
	1,000
	17 745,00   
	17 745,00   
	0,000

	
	
	Po dohodě s projektantem budou vyprojektované štítové příčky , které se jeví jako velmi labilní , nahrazeny sbíjenými příhradovými vazníky umístěnými na železobetonovém obvodovém věnci. Tyto vazníky zároveň poslouží jako nosný rošt pro OSB desky , které jsou podložkou pod bitumenovou krytinu štítů.
Stanovení ceny R položky :
specifikace :
řezivo , prkna pro vazníky : 90,00 x 0,12 x 0,05 x 1,10 = 0,594 m3
             nosný rošt z latí (pro venkovní štíty) : 40,00 x 0,08  x 0,04 x 1,10 = 0,141 m3
             nosný rošt z fošen (střední štít) 20,00 x 0,15 x 0,05 x 1,10 =  0,165 m3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
součet specifikace = 0,594 + 0,141 + 0,165 = 0,90 m3 x 7.100,00 Kč/m3 = 6.390,00 Kč
Spojovací materiál : 0,90 m3 x 1.990,00 Kč/m3 = 1.791,00 Kč
Výroba vazníků + doprava : 3 ks x 2.638,00 Kč/ks = 7.914,00 Kč
Montáž vazníků na stavbě : 3 ks x 550,00 Kč/ks =  1.650,00 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
celková cena R položky :                                         17.745,00 Kč

   
	
	
	
	
	

	66   
	R Sedláček 003
	Výroba , montáží , základní a kotevní materiál pro vytvoření kotevní a výstupní konstrukce pro skládací schůdky   
	kpl
	1,000
	2 470,00   
	2 470,00   
	0,000

	
	
	Rozbor ceny :
Prkna tl. 30 mm : 250,00 Kč
Kotevní a spojovací materiál :    120,00 Kč
Výrova v dílně :  3,00 hod x 300,00 = 900,00 Kč
Montáž na stavbě : 4,00 hod x 300, = 1.200,00 Kč
--------------------------------------------------------------
celkem                                                    2.470,00 Kč
   
	
	
	
	
	

	
	764
	Konstrukce klempířské   
	
	
	
	4 318,00   
	0,047

	67   
	764011403
	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 250 mm   
	m
	34,240
	124,00   
	4 246,00   
	0,047

	
	
	Dle systémového detailu pro provádění bitumenových šindelů , který předložil subdodavatel provádějící zastřešení stavby a který odsouhlasil investor i projektant je nutno zabezpečit detail u okapu  - opracovat odvětrávací pás vzniklý osazením kontralatí. 
Tento klempířský prvek slouží jako podklad pod difúzní fólii.
Výměra je totožná s podkladním plechem z Cu pod krytinu z bitumenových šindelů.

   
	
	
	
	
	

	68   
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m   
	t
	0,047
	1 533,00   
	72,00   
	0,000

	
	
	Přesun hmot plynoucí z požadovaných změn.   
	
	
	
	
	

	
	765
	Krytina skládaná   
	
	
	
	959,00   
	0,000

	69   
	R SEDLÁČEK 002
	Montáž a dodávka okapního větracího pásu   
	m
	34,240
	28,00   
	959,00   
	0,000

	
	
	Dle systémového detailu pro provádění bitumenových šindelů , který předložil subdodavatel provádějící zastřešení stavby a který odsouhlasil investor i projektant je nutno zabezpečit detail u okapu  - opracovat odvětrávací pás vzniklý osazením kontralatí. 
Tento pokrývačský prvek slouží jako boční zajištění odvětrávacího pásu.
Výměra je totožná s podkladním plechem z Cu pod krytinu z bitumenových šindelů.
Materiál : pás ochranný větrací okapní plastový š 70mm cena 20,00 Kč/m
Montáž :                                                                                      8,00 Kč/m
----------------------------------------------------------------------------------------
jednotková cena stanovená subdodavatelem                          28,00 Kč/m   
	
	
	
	
	

	
	766
	Konstrukce truhlářské   
	
	
	
	20 558,00   
	0,065

	70   
	6117317R
	Prosklená stěna s 1kř. prosklenými dveřmi dle výpisu ve výkr.části, 2 x 2 m, izolač. dvojsklo, bezpečn.kování vč.zámku, nátěr   
	kus
	-1,000
	28 784,00   
	-28 784,00   
	-0,054

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů , bude pozice D 08 provedena jako klasické vstupní dveře dvoukřídlové.
Původní pozice D 08 byla projektována jako jednokřídlové dveře + přidaný "fix".
Proto původní pozice D 08 se odečítá a bude připočtena nová pozice D 08 DV (dvě křídla).   
	
	
	
	
	

	71   
	6117317R Pešek 0
	Prosklená stěna s 1kř. prosklenými dveřmi dle výpisu ve výkr.části, 2 x 2 m, izolač. dvojsklo, bezpečn.kování vč.zámku, nátěr   
	kus
	1,000
	32 660,00   
	32 660,00   
	0,054

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů , bude pozice D 08 provedena jako klasické vstupní dveře dvoukřídlové.
Původní pozice D 08 byla projektována jako jednokřídlové dveře + přidaný "fix".
Proto původní pozice D 08 se odečítá a připočítává se nová pozice D 08 DV (dvě křídla).   
	
	
	
	
	

	72   
	766231113
	Montáž sklápěcích půdních schodů   
	kus
	1,000
	1 400,00   
	1 400,00   
	0,000

	73   
	61233100
	schody půdní Fakro  LST 80 x 70 cm   
	kus
	1,000
	5 160,00   
	5 160,00   
	0,045

	74   
	766660171
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně   
	kus
	1,000
	1 265,00   
	1 265,00   
	0,000

	
	
	Montáž dveří a obložkové zárubně z chodby do skladu techniky.   
	
	
	
	
	

	75   
	611605020R
	dveře vnitřní CPL plné dřevodekor  90/197 P , kování bronz štítové Tokyo Al   
	kus
	1,000
	8 814,00   
	8 814,00   
	0,020

	
	
	Dodávka dveří a obložkové zárubně z chodby do skladu techniky.
Po dohodě s ivestorem budou dodány dveře "klima 3".   
	
	
	
	
	

	76   
	998766101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m   
	t
	0,065
	669,00   
	43,00   
	0,000

	
	771
	Podlahy z dlaždic   
	
	
	
	44 211,00   
	1,360

	77   
	771161011
	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby   
	m
	21,590
	25,00   
	540,00   
	0,000

	
	
	Vytvoření dilatační spáry v keramické dlažbě v míst. č. 107.
Výměra : 8,92 + 9,37 = 18,29 m
Na žádost ještě ohraničení opačného kladení dlažby před krbovými kamny.
(pouze ze dvou stran - třetí stranu tvoří uvažovaná dilatace).
Výměra : 1,50 + 1,80 =   3,30 m
-------------------------------------------
součet                             21,59 m
   
	
	
	
	
	

	78   
	59054162
	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm   
	m
	23,749
	147,00   
	3 491,00   
	0,001

	
	
	Specifikace dilatační lišty.
   
	
	
	
	
	

	79   
	771274124
	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm   
	m
	-3,500
	190,00   
	-665,00   
	-0,006

	
	
	Bude zaměněno za Best Canto.
   
	
	
	
	
	

	80   
	597614080
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm   
	m2
	-1,348
	285,00   
	-384,00   
	-0,026

	
	
	Bude zaměněno za Best Canto.   
	
	
	
	
	

	81   
	771274241
	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm   
	m
	-3,500
	130,00   
	-455,00   
	-0,003

	
	
	Bude zaměněno za Best Canto.   
	
	
	
	
	

	82   
	597614080
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm   
	m2
	-0,578
	285,00   
	-165,00   
	-0,011

	
	
	Bude zaměněno za Best Canto.   
	
	
	
	
	

	83   
	771474113
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm   
	m
	9,620
	55,00   
	529,00   
	0,006

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů bude celá podlaha v míst.č. 107 z keramické dlažby.
Z toho plyne nutnost přepočítat i výměru všech keramických soklíků.
Keramické soklíky zatím neuvažuji v míst č. 105 Sklad techniky.
Předpokládaná skutečně nutná výměra :
101 Chodba :
(6,48 + 0,44) x 2 + 0,20 - (0,90 x 5) = 9,54 m
106 Sklad :
(3,60 + 1,50) x 2 - 0,90 = 9,30 m
107 Společenská místnost :
(9,37 + 8,92) x 2 - (0,90 + 1,40 + 3,90 + 0,75 + 4,00 + 2,00) + (0,90 + 0,80 + 0,40 + 0,80) = 26,53 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
součet                                              45,37 m
Výměra v původním rozpočtu          35,75 m
----------------------------------------------------
rozdíl/přípočet/                                  9,62 m
   
	
	
	
	
	

	84   
	59761304R
	dlaždice keramické sokl   
	m2
	1,060
	285,00   
	302,00   
	0,030

	
	
	Dopočet navýšení specifikace.
Navýšení montáže 9,62 m
Výpočet specifikace při úvaze výšky soklu 10 cm.
Stejně jako v původním rozpočtu uvažuji řezaný soklík z použité dlažby.
Výpočet : 9,62 x 0,10 x 1,10 =1,06 m2   
	
	
	
	
	

	85   
	771574113
	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2   
	m2
	68,930
	385,00   
	26 538,00   
	0,253

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů bude celá podlaha v míst.č. 107 z keramické dlažby.
Z toho plyne nutnost přepočítat celkovou výměru dlažeb
Předpokládaná skutečně nutná výměra :
101 Chodba :
(6,48 x 1,51) + (1,44 x 0,44) + (0,80 x 0,10) = 10,50 m2
102 Šatna rozhodčího + sprcha :
(2,25 x 1,94) + (0,97 x 2,00) + (0,80 x 0,15) + (0,90 x 1,77) + (0,15 x 0,70) + (0,96 x 0,44) = 8,54 m2
103 WC muži :
(1,77 x 0,90) x 2 + (1,77 x 0,96) + (0,15 x 0,40) + (0,70 x 0,10) x 2 + (0,80 x 0,15) = 5,25 m2
104 WC ženy :
(2,28 x 1,87) + (0,80 x 0,15) = 4,38 m2
106 Sklad :
1,50 x 3,60 = 5,40 m2
107 Společenská místnost :
(0,80 x 0,15) + (1,30 x 0,25) + (2,00 x 0,44) + (2,00 x 0,20) + (2,00 x 0,44) + (9,37 x 8,92) - (1,65 x 3,75) = 80,00 m2
108 Technická místnost :
(2,16 x 1,94) + (1,06 x 2,03) + (0,80 x 0,15) = 6,46 m2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
součet všech ploch :                                        120,53 m2
Výměra v původním rozpočtu                            51,60 m2
------------------------------------------------------------------------
rozdíl/přípočet/                                                  68,93 m2

   
	
	
	
	
	

	86   
	597611110
	dlaždice keramické  33,3 x 33,3 x 0,8 cm   
	m2
	75,820
	285,00   
	21 609,00   
	1,380

	
	
	Dopočet navýšení specifikace.
Navýšení montáže 68,93 m
Výpočet : 68,93 x 1,10 =75,82 m2   
	
	
	
	
	

	87   
	771574131
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2   
	m2
	-10,975
	385,00   
	-4 225,00   
	-0,043

	
	
	Dle výkazu výměr v původním rozpočtu se jedná plochu před vstupem a o šikmou rampu.
Bude zaměněno za zámkovou dlažbu.

   
	
	
	
	
	

	88   
	597614080
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm   
	m2
	-12,073
	285,00   
	-3 441,00   
	-0,232

	
	
	Dle výkazu výměr v původním rozpočtu se jedná plochu před vstupem a o šikmou rampu.
Bude zaměněno za zámkovou dlažbu.

   
	
	
	
	
	

	89   
	771579191
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   
	m2
	-10,900
	15,00   
	-164,00   
	0,000

	
	
	Dle výkazu výměr v původním rozpočtu se jedná plochu před vstupem a o šikmou rampu.
Bude zaměněno za zámkovou dlažbu.
   
	
	
	
	
	

	90   
	771591111
	Podlahy penetrace podkladu   
	m2
	57,930
	34,00   
	1 970,00   
	0,017

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů bude celá podlaha v míst.č. 107 z keramické dlažby.
Z toho plyne nutnost přepočítat celkovou výměru dlažeb a současně i výměru nutné penetrace.
Předpokládaná skutečně nutná výměra :
101 Chodba :
(6,48 x 1,51) + (1,44 x 0,44) + (0,80 x 0,10) = 10,50 m2
102 Šatna rozhodčího + sprcha :
(2,25 x 1,94) + (0,97 x 2,00) + (0,80 x 0,15) + (0,90 x 1,77) + (0,15 x 0,70) + (0,96 x 0,44) = 8,54 m2
103 WC muži :
(1,77 x 0,90) x 2 + (1,77 x 0,96) + (0,15 x 0,40) + (0,70 x 0,10) x 2 + (0,80 x 0,15) = 5,25 m2
104 WC ženy :
(2,28 x 1,87) + (0,80 x 0,15) = 4,38 m2
106 Sklad :
1,50 x 3,60 = 5,40 m2
107 Společenská místnost :
(0,80 x 0,15) + (1,30 x 0,25) + (2,00 x 0,44) + (2,00 x 0,20) + (2,00 x 0,44) + (9,37 x 8,92) - (1,65 x 3,75) = 80,00 m2
108 Technická místnost :
(2,16 x 1,94) + (1,06 x 2,03) + (0,80 x 0,15) = 6,46 m2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
součet všech ploch :                                        120,53 m2
Výměra v původním rozpočtu                            62,60 m2
------------------------------------------------------------------------
rozdíl/přípočet/                                                  57,93 m2

Poznámka :
Takto vypočtený přípočet neuvažuje s variantou provádět hlavní vstup do budovy a šikmou rampu z keramické dlažby.   
	
	
	
	
	

	91   
	771591172
	Montáž profilu pro schodové hrany   
	m
	-11,250
	60,00   
	-675,00   
	-0,004

	
	
	Dle výkazu výměr v původním rozpočtu se jedná o lemování schodů před hlavním vstupem a dále o lemování podesty před hlavním vstupem a také o lemování hrany šikmé rampy.
Bude zaměněno za Best Canto a za zámkovou dlažbu.

   
	
	
	
	
	

	92   
	283421600
	profil schodový z PVC   
	m
	-12,375
	100,00   
	-1 238,00   
	-0,003

	
	
	Dle výkazu výměr v původním rozpočtu se jedná o lemování schodů před hlavním vstupem a dále o lemování podesty před hlavním vstupem a také o lemování hrany šikmé rampy.
Bude zaměněno za Best Canto a za zámkovou dlažbu.

   
	
	
	
	
	

	93   
	771591185R
	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné   
	soub
	-1,000
	1,00   
	-1,00   
	0,000

	
	
	Odpočet položky z původního rozpočtu , kterou zhotovitel nevyužívává.   
	
	
	
	
	

	94   
	998771101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m   
	t
	1,360
	474,00   
	645,00   
	0,000

	
	
	Přesun hmot plynoucí z požadovaných změn.   
	
	
	
	
	

	
	775
	Podlahy skládané   
	
	
	
	-1 958,00   
	-0,041

	95   
	775591191
	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy   
	m2
	-67,500
	15,00   
	-1 013,00   
	0,000

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů bude celá podlaha v míst.č. 107 z keramické dlažby.
Proto se celá tato položka odečítá.   
	
	
	
	
	

	96   
	611553510
	podložka z pěnového polyetylenu 3 mm   
	m2
	-67,500
	14,00   
	-945,00   
	-0,041

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů bude celá podlaha v míst.č. 107 z keramické dlažby.
Proto se celá tato položka odečítá.   
	
	
	
	
	

	
	781
	Dokončovací práce - obklady   
	
	
	
	147,00   
	0,002

	97   
	781494111
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   
	m
	6,700
	22,00   
	147,00   
	0,002

	
	
	Předpokládaná skutečnost naměřená v PD.
102 : Šatna rozhodčího + sprcha :   2,10 x 3 = 6,30 m
107 Společenská místnost (kolem kuch. linky):  1,50 + 0,60 + 0,40 = 2,50 m
108 : Technická místnost : 2,10 m
--------------------------------------------------------------------------------------------
součet                                                                                                  10,90 m  
Výměra v původním rozpočtu                                                                4,20 m
--------------------------------------------------------------------------------------------
rozdíl/přípočet/                                                                                      6,70 m                           

   
	
	
	
	
	

	98   
	781495185R
	Řezání rovné keramických obkládaček   
	soub
	-1,000
	1,00   
	-1,00   
	0,000

	
	
	Odpočet položky z původního rozpočtu , kterou zhotovitel nevyužívává.   
	
	
	
	
	

	99   
	998781101
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m   
	t
	0,002
	474,00   
	1,00   
	0,000

	
	783
	Dokončovací práce - nátěry   
	
	
	
	-32 687,00   
	-0,190

	100
	783213121
	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce   
	m2
	28,400
	160,00   
	4 544,00   
	0,006

	
	
	Nátěr lávky , schůdků na půdě a konstrukce zajišťující výlez a ukotvení stahovacích schůdků :
Výměry :
Lávka :
(8,90 + 0,25 + 6,48) x 0,80 x 2 = 25,00 m2
Schodiště :
stupnice : ( 0,60 x 2) x 0,25 x 2 = 0,60 m2
schodnice : /(0,50 x 0,20) x 2 + (0,25 x 0,20)/ x 2 x 2  =  1,00 m2 
Konstrukce zajišťující výlez a ukotvení stahovacích schůdků :
(0,70+x 0,80) x 2 x 0,30 x 2 = 1,80 m2
-------------------------------------------------------------------------------
celkem                           28,40 m2   
	
	
	
	
	

	101
	783901203
	Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru   
	m2
	-127,500
	49,00   
	-6 248,00   
	-0,005

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů bude celá podlaha v míst.č. 107 z keramické dlažby.
Rovněž původní skladba na terase P 2 bude dle požadavku investora provedena v dlažbě BEST BELEZA.
Proto se celá tato položka odečítá.
   
	
	
	
	
	

	102
	783901403
	Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru   
	m2
	-127,500
	5,00   
	-638,00   
	0,000

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů bude celá podlaha v míst.č. 107 z keramické dlažby.
Rovněž původní skladba na terase P 2 bude dle požadavku investora provedena v dlažbě BEST BELEZA.
Proto se celá tato položka odečítá.   
	
	
	
	
	

	103
	783943101
	Napouštěcí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěných podlah   
	m2
	-127,500
	114,00   
	-14 535,00   
	-0,111

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů bude celá podlaha v míst.č. 107 z keramické dlažby.
Rovněž původní skladba na terase P 2 bude dle požadavku investora provedena v dlažbě BEST BELEZA.
Proto se celá tato položka odečítá.   
	
	
	
	
	

	104
	783947111
	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěné podlahy   
	m2
	-127,500
	124,00   
	-15 810,00   
	-0,080

	
	
	Dle požadavku budoucích uživatelů bude celá podlaha v míst.č. 107 z keramické dlažby.
Rovněž původní skladba na terase P 2 bude dle požadavku investora provedena v dlažbě BEST BELEZA.
Proto se celá tato položka odečítá.   
	
	
	
	
	

	
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy   
	
	
	
	16 448,00   
	0,050

	105
	78661220R
	D+ M zastiňující rolety rozměru 2,00 x 2,25 m do roletových překladů   
	soub
	1,000
	16 448,00   
	16 448,00   
	0,050

	
	
	Text na původní položce :
"D+M zastiňujících rolet do roletových překladů : 1x2,17 m ; 1,3x1,03 m ; 2x2,25 m x2ks"
Z výše uvedeného textu je vidno , že popis v položce uvažoval se žaluziemi na čtyři otvory.
Na pátý otvor (2,00 x 2,25 m) je proveden dopočet.   
	
	
	
	
	

	
	795
	Lokální vytápění   
	
	
	
	917,00   
	0,000

	106
	79542R
	venkovní zahradní krb vč.příslušenství a atyp. zaústění do komína   
	soub
	-1,000
	21 120,00   
	-21 120,00   
	-0,100

	
	
	Na žádost investora se tato položka celá vypouští a bude nahrazena jinou , kde si zahradní krb vybere budoucí uživatel.   
	
	
	
	
	

	107
	79542R.1
	venkovní zahradní krb vč.příslušenství dle výběru budoucího uživatele , typ Beskyd   
	soub
	1,000
	22 037,00   
	22 037,00   
	0,100

	
	
	Původní text a nabídka subdodavatele :

Dobrý den,
posílám rozpočet na zahradní krb Beskyd se stolkem. Stolek při pohledu do ohně vpravo,celková šířka 190 cm. Výšku bych tam dal základní , když bude na volném prostranství , je to 190 cm pod čepici komína. Není problém komín zvednout o nějaký díl. Komínový díl je 30 cm vysoký a stojí 500kč.
Fasáda na krbu Marmolit , odstín 038 , úprava hladká a na pracovní ploše hnědá dlažba.
Stavbu krbu bych  provedl na připravený pevný podklad.
Termín montáže nám stačí 3 týdny předem.
Příslušenství jsem dal do rozpočtu základní , co si myslím že by tam mělo být , ale není problém upravit nebo doladit. 
 
Rozpočet:
- Beskyd se stolkem 38 hladká...........................16.364,-
- doprava s montáží........................................ 4.091,-
- odrážecí plech do topeniště................................418,-
- rošt na opékání..............................................618,-
- rošt na ohniště...............................................546,-
------------------------------------------------------------------------
Cena celkem................................................22.037,-
   
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem   
	
	
	
	64 733,00   
	16,951


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Víceúčelový objekt Horní Žďár
	
	
	JKSO
	 
	 

	 
	Název objektu
	Vytápění a vzduchotechnika - Změnový list č. 2
	
	
	EČO
	 
	 

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	Horní Žďár,p.č.73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	

	 
	Objednatel
	Město Jindřichův Hradec   
	
	
	00246875
	 
	 

	 
	Projektant
	Ing.arch.Hájek, H.projekt   
	
	
	10289747
	5702190989

	 
	Zhotovitel
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.   
	
	
	261 05 128
	CZ 26105128

	 
	Zpracoval
	Vladimír Mátl
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 

	 
	
	
	
	D.1.4.1. ÚT,VZT- B 2
	
	
	
	9.5.2019
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	 
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	0,00
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00

	2
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00

	3
	PSV
	Dodávky
	7 967,00
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00

	4
	 
	 
	Montáž
	1 721,00
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	9 688,00
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00

	20
	HZS
	 
	300,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	440,00

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	 
	D
	 
	Celkem bez DPH
	 
	10 428,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	10 428,00
	2 190,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	12 618,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00


	ROZPOČET  

	Stavba:   Víceúčelový objekt Horní Žďár
	
	
	
	
	

	Objekt:   Vytápění a vzduchotechnika - Změnový list č. 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Vladimír Mátl

	Místo:   Horní Žďár,p.č.73
	
	
	
	Datum:   9.5.2019
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D1
	Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ   
	
	
	
	451,00
	0,000

	1
	 
	Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami   
	m
	8,000
	34,00
	272,00
	0,000

	
	
	Dodatečný požadavek budoucího uživatele osadit topné těleso i do míst. č. 106.
Tato poznámka je totožná pro všechny položky tohoto změnového listu.   
	
	
	
	
	

	2
	 
	Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami   
	m
	1,000
	36,00
	36,00
	0,000

	3
	 
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4"   
	m
	9,000
	15,00
	135,00
	0,000

	4
	 
	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m   
	%
	4,430
	1,77
	8,00
	0,000

	
	D3
	Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT   
	
	
	
	2 703,00
	0,003

	5
	 
	Potrubí z trubek měděných D 15x1   
	m
	9,000
	276,00
	2 484,00
	0,003

	6
	733291101.
	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35   
	m
	9,000
	15,00
	135,00
	0,000

	7
	 
	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m   
	%
	26,190
	3,19
	84,00
	0,000

	
	D4
	Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT   
	
	
	
	603,00
	0,000

	8
	 
	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2"   
	ks
	2,000
	23,00
	46,00
	0,000

	9
	 
	Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku  - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + s   
	ks
	1,000
	230,00
	230,00
	0,000

	10
	 
	Připojovací šroubení pro otopná tělesa typu VK pro dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2" s uzavíráním a vypouštěním   
	ks
	1,000
	325,00
	325,00
	0,000

	11
	 
	Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m   
	%
	6,010
	0,27
	2,00
	0,000

	
	D5
	Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA   
	
	
	
	5 931,00
	0,000

	12
	 
	vyregulování armatur otopného tělesa   
	ks
	1,000
	88,00
	88,00
	0,000

	13
	 
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm   
	ks
	1,000
	257,00
	257,00
	0,000

	14
	 
	Deskové otopné těleso 22VK/9100 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1156W   
	ks
	1,000
	5 455,00
	5 455,00
	0,000

	15
	 
	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m   
	%
	58,000
	2,26
	131,00
	0,000

	
	D7
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby   
	
	
	
	300,00
	0,000

	16
	 
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody)   
	hod
	1,000
	300,00
	300,00
	0,000

	
	D8
	Vedlejší rozpočtové náklady   
	
	
	
	440,00
	0,000

	17
	 
	Zařízení staveniště   
	%
	1,300
	99,88
	130,00
	0,000

	18
	 
	Kompletační činnost (IČD)   
	%
	0,600
	99,88
	60,00
	0,000

	19
	 
	Mimostaveništní doprava   
	%
	2,500
	99,88
	250,00
	0,000

	
	
	Celkem   
	
	
	
	10 428,00
	0,003


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Víceúčelový objekt Horní Žďár
	
	
	JKSO
	 
	 

	 
	Název objektu
	Zdravotnětechnická instalace - Změnový list č. 3
	
	
	EČO
	 
	 

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	Horní Žďár,p.č.73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	

	 
	Objednatel
	Město Jindřichův Hradec   
	
	
	00246875
	 
	 

	 
	Projektant
	Ing.arch.Hájek, H.projekt   
	
	
	10289747
	5702190989

	 
	Zhotovitel
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.   
	
	
	261 05 128
	CZ 26105128

	 
	Zpracoval
	Vladimír Mátl
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 

	 
	
	
	
	D.1.4.2. ZTI- B 3
	
	
	
	9.5.2019
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	 
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	7 755,00
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00

	2
	 
	 
	Montáž
	30 730,00
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00

	3
	PSV
	Dodávky
	-1 105,00
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00

	4
	 
	 
	Montáž
	4 504,00
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	41 884,00
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00

	20
	HZS
	 
	1 000,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	1 886,00

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	 
	D
	 
	Celkem bez DPH
	 
	44 770,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	44 770,00
	9 402,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	54 172,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00


	ROZPOČET  

	Stavba:   Víceúčelový objekt Horní Žďár
	
	
	
	
	

	Objekt:   Zdravotnětechnická instalace - Změnový list č. 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Vladimír Mátl

	Místo:   Horní Žďár,p.č.73
	
	
	
	Datum:   9.5.2019
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D1
	1 - ZEMNÍ PRÁCE   
	
	
	
	26 854,00
	0,037

	1
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   
	m3
	22,770
	695,00
	15 825,00
	0,000

	
	
	Dle PD se měla nová dešťová kanalizace napojit do stávajícího potrubí.
Toto předpokládané potrubí se však na stavbě nevyskytuje - projektant dostal špatné podklady.
Proto bylo dohodnuto s investotem nové napojení dešťové kanalizace do stávající šachty , která je v přilehlé místní asfaltové komunikaci.
Délka nového potrubí byla změřena dle skutečnosti na stavbě od projektem předpokládaných napojovacích míst do uvedené šachty.
Pro potrubí DN 125 je to 13,00 m , pro potrubí DN 150 je to 20,00 m + nezbytné tvarovky.
Profil pro výkop ponechávám podle původního výpočtu projektanta.
Výpočet objemu :
(13,00 + 20,00) x 0,60 x 1,15= 33,00 x 0,60 x 1,15 = 22,77 m3   
	
	
	
	
	

	2
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   
	m3
	22,770
	110,00
	2 505,00
	0,000

	3
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí do 3 volně ložených kabelů   
	m
	1,000
	200,00
	200,00
	0,037

	
	
	Vně staveniště za plotem v travnatém pruhu před živičnou komunikací se nachází kabel SLP , který je nutno zajistit.
Položka je převzata z rozpočtu D.1.1 STA   
	
	
	
	
	

	4
	120001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   
	m3
	1,930
	350,00
	676,00
	0,000

	
	
	Vně staveniště za plotem v travnatém pruhu před živičnou komunikací se nachází kabel SLP. Zde je nutno provádět velmi obezřetně zemní práce v kombinaci strojního a ručníhoi výkopu.
Položka je převzata z rozpočtu D.1.1 STA
Výpočet objemu :
2,80 x 0,60 x 1,15 = 1,93 m3   
	
	
	
	
	

	5
	162701101
	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   
	m3
	7,920
	280,00
	2 218,00
	0,000

	
	
	Výpočet objemu :
Vytlačená zemina (za lože) :
(13,00 + 20,00) x 0,60 x 0,40= 33,00 x 0,60 x 0,40 = 7,92 m3   
	
	
	
	
	

	6
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   
	m3
	7,920
	197,00
	1 560,00
	0,000

	7
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky   
	m3
	7,920
	18,00
	143,00
	0,000

	8
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   
	t
	12,670
	160,00
	2 027,00
	0,000

	
	
	Přepočet z m3 na tuny ponechávám podle původního výpočtu projektanta.
Výpočet objemu :
7,92 x 1,60 = 12,67 m3   
	
	
	
	
	

	9
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   
	m3
	14,780
	97,00
	1 434,00
	0,000

	
	
	Výpočet objemu :
Výkop :                                              22,70 m3
Vytlačená zenina (za lože) k odvozu   7,92 m3
-------------------------------------------------------
rozdíl (zához)                                     14,78 m3 
   
	
	
	
	
	

	10
	181101131
	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3   
	m3
	14,780
	18,00
	266,00
	0,000

	
	
	Výpočet objemu ponechávám podle metodiky projektanta podle jeho původního výpočtu.
Výpočet objemu :
22,70 - 7,92 = 14,78 m3   
	
	
	
	
	

	
	D2
	4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE   
	
	
	
	6 970,00
	14,975

	11
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   
	m3
	7,920
	880,00
	6 970,00
	14,975

	
	
	Profil pro lože ponechávám podle původního výpočtu projektanta.
Výpočet objemu :
(13,00 + 20,00) x 0,60 x 0,40= 33,00 x 0,60 x 0,40 = 7,92 m3   
	
	
	
	
	

	
	D4
	8 - Trubní vedení   
	
	
	
	7 005,00
	-0,008

	12
	871275221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125   
	m
	27,000
	182,00
	4 914,00
	0,000

	
	
	Výměra dle kladecího výkazu subdodavatele : 31,00 m
Výměra v původním výkazu výměr :                   4,00 m
-----------------------------------------------------------------
rozdíl /přípočet/                                                 27,00 m   
	
	
	
	
	

	13
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150   
	m
	-5,000
	303,00
	-1 515,00
	-0,013

	
	
	Výměra dle kladecího výkazu subdodavatele : 21,00 m
Výměra v původním výkazu výměr :                 26,00 m
-----------------------------------------------------------------
rozdíl /odpočet/                                                - 5,00 m   
	
	
	
	
	

	14
	877275211
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125   
	kus
	5,000
	189,00
	945,00
	0,000

	
	
	Venkovní kanalizace projektantem rozpočtovaná podle ceníku HSV  827 - 1  je správně.
Chybí však rozpočtovat zvlášť montáže a zvlášť dodávky tvarovek , což projektant opomenul.
Nyní dopočítávám skutečnost podle kladecího výkazu subdodavatele.
   
	
	
	
	
	

	15
	28611356
	koleno kanalizační PVC KG 125x45°   
	kus
	3,000
	77,00
	231,00
	0,001

	16
	28611566
	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125   
	kus
	1,000
	71,00
	71,00
	0,000

	17
	28611586
	zátka kanalizace plastové KG DN 125   
	kus
	1,000
	30,00
	30,00
	0,000

	18
	877275221
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125   
	kus
	1,000
	322,00
	322,00
	0,000

	19
	28611389
	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°   
	kus
	1,000
	172,00
	172,00
	0,001

	20
	877315211
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160   
	kus
	3,000
	207,00
	621,00
	0,000

	21
	28611359
	koleno kanalizace PVC KG 160x15°   
	kus
	2,000
	123,00
	246,00
	0,001

	22
	28611506
	redukce kanalizační PVC 160/125   
	kus
	1,000
	98,00
	98,00
	0,000

	23
	877315221
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160   
	kus
	1,000
	348,00
	348,00
	0,000

	24
	28611914
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°   
	kus
	1,000
	522,00
	522,00
	0,001

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	
	
	
	1 055,00
	0,451

	25
	971042341analog.
	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm   
	kus
	1,000
	487,00
	487,00
	0,000

	
	
	Vybourání otvoru do boku prefabrikátu dna stávající šachty pro zaústění potrubí DN 150   
	
	
	
	
	

	26
	899623151analog
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop   
	m3
	0,200
	2 840,00
	568,00
	0,451

	
	
	Obetonování průniku potrubí DN 150 do boku prefabrikátu dna stávající šachty.
   
	
	
	
	
	

	
	D12
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby   
	
	
	
	1 000,00
	0,000

	27
	HZS4222
	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista - Geodetické zaměření skutečného stavu   
	hod
	2,000
	300,00
	600,00
	0,000

	
	
	Navýšení HZS o dvě hodiny spojené se změnou trasy dešťové kanalizace.   
	
	
	
	
	

	28
	HZS4232
	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Vytýčení podzemních sítí   
	hod
	2,000
	200,00
	400,00
	0,000

	
	D13
	Vedlejší rozpočtové náklady   
	
	
	
	1 886,00
	0,000

	29
	030001000
	Zařízení staveniště   
	%
	1,300
	428,84
	557,00
	0,000

	30
	045002000
	Kompletační činnost (IČD)   
	%
	0,600
	428,84
	257,00
	0,000

	31
	065002000
	Mimostaveništní doprava   
	%
	2,500
	428,84
	1 072,00
	0,000

	
	
	Celkem   
	
	
	
	44 770,00
	15,455
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	Název stavby
	Víceúčelový objekt Horní Žďár
	
	
	JKSO
	 
	 

	 
	Název objektu
	Elektroinstalace a slaboproud - Bilanční list č. 4
	
	
	EČO
	D.1.4.3.SLP- B4

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	Horní Žďár,p.č.73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	

	 
	Objednatel
	Město Jindřichův Hradec   
	
	
	00246875
	 
	 

	 
	Projektant
	Ing.arch.Hájek, H.projekt   
	
	
	10289747
	5702190989

	 
	Zhotovitel
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.   
	
	
	261 05 128
	CZ 26105128

	 
	Zpracoval
	Vladimír Mátl
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 

	 
	
	
	
	D.1.4.3. EI , SLP
	
	
	
	15.02.2019
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	 
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	0,00
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00

	2
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00

	4
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00

	5
	"M"
	Dodávky
	10 507,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00

	6
	 
	 
	Montáž
	15 435,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	25 942,00
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	 
	D
	 
	Celkem bez DPH
	 
	25 942,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	25 942,00
	5 448,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	31 390,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00


	ROZPOČET  

	Stavba:   Víceúčelový objekt Horní Žďár
	
	
	
	
	

	Objekt:   Elektroinstalace a slaboproud - Bilanční list č. 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Vladimír Mátl

	Místo:   Horní Žďár,p.č.73
	
	
	
	Datum:   15. 2. 2019
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D7
	7. Příprava pro audio a video - montáž   
	
	
	
	14 594,00
	0,000

	78
	 
	Krabice KU68   
	ks
	3,000
	39,00
	117,00
	0,000

	80
	Pol230
	Trubka dvouplášťová kopoflex , červená , průměr 40   
	m
	50,000
	49,00
	2 450,00
	0,000

	82
	Pol231
	Kabel CYSY 4 x 2,5   
	m
	60,000
	18,00
	1 080,00
	0,000

	84
	Pol232
	Krabice KT 250   
	ks
	1,000
	184,00
	184,00
	0,000

	86
	Pol233
	Datový kabel CAT 6   
	m
	180,000
	36,00
	6 480,00
	0,000

	88
	Pol234
	Datový zásuvka 2 x RJ 45   
	ks
	1,000
	149,00
	149,00
	0,000

	90
	 
	TV koaxiál   
	m
	80,000
	18,00
	1 440,00
	0,000

	92
	Pol235
	Trubka ohebná průměr 30   
	m
	50,000
	46,00
	2 300,00
	0,000

	94
	Pol236
	Propojovací kabel s int. zesilovačem Premium Cord HDMI , délka 25 m   
	ks
	1,000
	394,00
	394,00
	0,000

	
	D7.
	7. Příprava pro audio a video - materiál   
	
	
	
	11 348,00
	0,000

	79
	 
	Krabice KU68   
	ks
	3,000
	12,00
	36,00
	0,000

	81
	Pol230
	Trubka dvouplášťová kopoflex , červená , průměr 40   
	m
	50,000
	16,00
	800,00
	0,000

	83
	Pol231
	Kabel CYSY 4 x 2,5   
	m
	60,000
	40,00
	2 400,00
	0,000

	85
	Pol232
	Krabice KT 250   
	ks
	1,000
	215,00
	215,00
	0,000

	87
	Pol233
	Datový kabel CAT 6   
	m
	180,000
	18,00
	3 240,00
	0,000

	89
	Pol234
	Datový zásuvka 2 x RJ 45   
	ks
	1,000
	376,00
	376,00
	0,000

	91
	 
	TV koaxiál   
	m
	80,000
	15,00
	1 200,00
	0,000

	93
	Pol235
	Trubka ohebná průměr 30   
	m
	50,000
	13,00
	650,00
	0,000

	95
	Pol236
	Propojovací kabel s int. zesilovačem Premium Cord HDMI , délka 25 m   
	ks
	1,000
	1 590,00
	1 590,00
	0,000

	77
	...
	Podružný materiál , PPV (konektory spojky , pásky)   
	%
	8,000
	105,07
	841,00
	0,000

	
	
	Celkem   
	
	
	
	25 942,00
	0,000
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