
 Číslo smlouvy objednatele: 592-2017-520201/3 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2017 
                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú .Heroltice u Jihlavy  

SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 3 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s.r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXXX 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXXXXXXXXX  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 592-2017-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Heroltice u Jihlavy “ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového 
řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“): 

 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Janem Čekalem, 

zástupcem ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Čekal, 

zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava,  

Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: 727 956 453, 727 956 192 

E-mail : j.cermak@spucr.cz,  l.hanzalova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

mailto:j.cermak@spucr.cz


Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy  v k.ú. Heroltice u Jihlavy, Dodatek č. 3 

Příloha : Položkový výkaz činností pro KoPÚ Heroltice u Jihlavy 
Strana 2 

 

 

Článek I. 

 

Předmět a účel dodatku 

 

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění těchto dílčích fakturačních částí:  

3.5.1.Vypracování plánu společných zařízení  

3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KOPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PZS pro stavební 
plochy záboru půdy stavbami 

3.5.1. c) Potřebné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami  

       Původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30. 11. 2019, změna 
termínu stanovená tímto dodatkem je 30. 3. 2020. A to z důvodu nutnosti vypracování IGP 
pro malou vodní nádrž VN4. 

1.2.Tento dodatek se uzavírá z důvodu požadavku členů sboru zástupců vlastníků na zpracování 

návrhu na revitalizaci části vodního toku a malé vodní nádrže.  V důsledku tohoto požadavku bylo 

nutné vypracovat předběžný inženýrsko-geologický průzkum a následné vyhotovení dokumentace. 

 

 

 

                                                                       Článek II. 

 

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. Smlouvy,                

       a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č.1, která je součástí tohoto dodatku č. 3. O předání 

díla bude vyhotoven předávací protokol. 

2.2. V ostatních ustanovení 5.2 - 5.15 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny. 

 

 

 

Článek III. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

3.1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 592-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017, její dodatek   

č. 1 ze dne 30. 7. 2018, dodatek č. 2 ze dne 24. 9. 2018, beze změny.  

3.2. Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 3    

ke smlouvě o dílo. 

3.3. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 
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Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že 

souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán 

v tísni a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 30. 08. 2019 V Třebíči dne 29. 08. 2019 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Čekal  

zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státní pozemkový úřad 

 

 

 

Ing. Aleš Tůma             Ing. Libor Sedláček  
jednatel                          jednatel 
EKOS T, spol, s.r.o.       EKOS T, spol, s.r.o. 
 
 



Příloha č. 1 ke smluvě o dílo KoPÚ Heroltice u Jihlavy dodatek č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 38 1 500 57 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ ha 373
800 298 400

30.04.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 156

2 300 358 800

30.07.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 63
2 500 157 500

30.07.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 370 500 185 000 27.09.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 370
500 185 000

31.10.2018

1 247 700
31.10.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 344

1 000 344 000

3.5.1.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
ha 15

1 500 22 500

3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 1)

100 bm 30

1 000 30 000

3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami  1)

100 bm 10

2 000 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 344

1 000 344 000
30.12.2020 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2)
10 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

780 500

3.6. Mapové dílo ha 370 400 148 000
do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 1 000 150 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 4)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
150 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.3.2020

30.11.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 247 700 Kč

780 500 Kč

148 000 Kč

150 000 Kč

2 326 200 Kč

488 502 Kč

2 814 702 Kč

Státní pozemkový úřad EKOS T, spol.s.r.o EKOS T, spol,s.r.o.

V Jihlavě dne 30. 08. 2019            

Za objednatele:

V Třebíči dne 29. 08. 2019           

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 

nejpozději do 30.9. následujícího roku.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

…………………………………………

3) Závazné termíny plnění  částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Ing. Aleš Tůma                Ing. Libor Sedláček 

jednatel                             jednatel

…………………………………………

Ing. Jan Čekal 

zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina


