Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 4. 2019


Objednatel

Obchodní jméno: Archiv bezpečnostních složek 
Sídlo: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3
IČ:       75112817
DIČ:    CZ75112817
Zastoupený: Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitelka,
Bankovní spojení: ČNB Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 6926031/0710
Zřízen zákonem č. 181/2007 Sb.
ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Světlana Ptáčníková 
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Gabriela Kremlová, MBA; Pavel Šmahel - TDI

dále též jako „objednatel“

a

Zhotovitel

Obchodní jméno: ZKRAT STAVBA s.r.o.
Sídlo: Kurta Konráda 962/17, 190 00, Praha 9
Zastoupený: Ing. Radomír Ptáček, jednatel
IČ: 242 01 871
DIČ: CZ 242 01 871
Zapsán do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 188171
Bankovní spojení: KB, č.ú.107-1657740227/0100
ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Radomír Ptáček
ve věcech technických oprávněn jednat: Zdeněk Nouza

dále též jako „zhotovitel“

Čl. I
1. Ve smyslu Čl. III. Předmět díla, bod 7, se smluvní strany dohodly na změnách spočívajících v prodloužení odvětrávacích průduchů nad úroveň střešní konstrukce a úpravě konstrukce zastřešení světlíku. Bližší popisy jsou součástí zápisů z KD. Konečný stav bude zakreslen do finální PD.

Objednatel požaduje po zhotoviteli provést vícepráce spočívající v prodloužení odvětrávacích průduchů nad úroveň střešní konstrukce, taktéž uzavření neprůchodných průduchů z ubouraných odvětrávacích průduchů, které nebyly známy v průběhu plánování prací objednatelem. Dojde tímto k celkovému narovnání stavu odvětrání ve střešním prostoru, aby se zde nekumuloval vlhký vzduch z 2. PP. Celková činnost je oceněna položkovým rozpočtem dle URS a je součástí dodatku jako Příloha č. 1. 
Hodnota této vícepráce je 63 452,- Kč bez DPH; výše 21% DPH 13 324,92 Kč; 76 776,92 Kč vč. DPH.

Dále objednatel požaduje po zhotoviteli provést práce spočívající ve změně v úpravě konstrukce zastřešení světlíku. Tuto práci nebylo možné plánovat do doby, než byla provedena kontrola přímo ze střechy objektu. Projekční firmou i majitelem sousedního objektu bylo navrženo, aby světlík zastřešit pomocí horolezecké techniky. Hodnota této vícepráce je 49 300,- Kč bez DPH; výše 21% DPH 10 353,- Kč; celkem 59 653,- Kč vč. DPH. Celková činnost je oceněna položkovým rozpočtem dle URS a je součástí dodatku jako Příloha č. 2.

2. Ve smyslu Čl. III. Předmět díla, bod 8, se smluvní strany dohodly na tom, že práce a dodávky, které nebudou realizovány (tzv. méněpráce), jsou v celkové ceně 102 515,- Kč bez DPH; výše 21 % DPH 21 528,15 Kč; celkem 124 043, 15 Kč vč. DPH. Výpočet této hodnoty je proveden z celkové sjednané ceny. Automaticky (bez dalšího) bude odečtena tato celková hodnota z položkového rozpočtu zhotovitele, a o takovouto částku bude automaticky ponížena cena dle Čl. V. Smlouvy.

Čl. II.
Na základě dohody smluvních strana v souvislosti s rozšířením díla se mění doba plnění díla v Čl. IV. Smlouvy takto:
Termín dokončení díla: 30. 9. 2019.

Čl. III.
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - položkový rozpočet dle URS na práce spočívající v prodloužení odvětrávání průduchů a Příloha č. 2 - položkový rozpočet dle URS na práce spočívající ve změně v úpravě konstrukce zastřešení světlíku.
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V Praze dne 30. 7. 2019

………………………………………….			……………………………………
Za Objednatele: 						Za Zhotovitele
Mgr. Světlana Ptáčníková					 Ing. Radomír Ptáček, jednatel
ředitelka Archivu bezpečnostních složek
              

