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[bookmark: _E01B21609F76754158B97A9D82110DE1653]Plynofikace Výtopna Samoty

[bookmark: _E0]Dodatek č.2 - Smlouvy o dílo


1.	Smluvní strany
objednatel
	Obchodní firma
	[bookmark: _E01B21609F76754158B97A9D82110DE1659]Teplárna Písek, a.s.

	se sídlem
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16513][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16511][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16512]Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 

	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16532]zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích

	jednající
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16541][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16542]Karel Vodička, předseda představenstva
[bookmark: _Ec431F71B4EDCA4FC2A79D1136256952FF264][bookmark: _Ec431F71B4EDCA4FC2A79D1136256952FF265]JUDr. Ondřej Veselý, člen představenstva 

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:

	smluvních
	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

	technických
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16519][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16520][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16521]Jaroslav Vlášek, Vedoucí údržby a investic
[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16527][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16528][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16529]Michal Kápl, Vedoucí provozu 

	IČ / DIČ
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16514][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16533]608 26 801 / CZ60826801 

	Bankovní spojení: 
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16535][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16536]ČSOB a.s. pobočka Písek, č. ú. 109674455/0300 


a
zhotovitel
	Obchodní firma
	SYSTHERM s.r.o.

	se sídlem
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	zapsaný v obchodním rejstříku 	vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209

	jednající
	Jan Kazda, jednatel

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Jan Kazda, jednatel

	technických
	Tomáš Slavík, Senior Manager
Ing. Tomáš Daníček, obchodně-technický ředitel
Jakub Kazda, Výrobní ředitel

	Adresa obchodního styku: 
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	IČ / DIČ
	64 83 04 54 / CZ64830454

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300



uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Plynofikace Výtopna Samoty“ ev. č. Objednatele 47-2017, ev. č. Zhotovitele                                         17-9710-001370, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.




I. V Článku B. – 9. Předmět  SMLOUVY – DÍLO v  SoD ev. č. Objednatele 47-2017                                                   a ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370 se doplňuje text bodu 9.2 následovně:
(y) Nezbytné stavební práce pro instalaci technologie kotle, vzduchotechniky a řídicího systému.
(z) Úpravy technologie na základě zkušebního provozu zdroje.
[bookmark: _GoBack]Podrobný popis jednotlivých změn – viz příloha č. 3 – 12.

II. Ustanovení článku/odstavce 10. Termíny provedení díla v  SoD ev. č. Objednatele 47-2017                        a ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370 se ruší původní text, tj.:
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	(a)	Aktualizace Časového a prováděcího plánu realizace díla v souladu s odstavcem 22.6 smlouvy
	Do patnácti (15) dnů od obdržení souhlasu OBJEDNATELE v souladu s odst. 47.1.1 SMLOUVY.

	(b)	Předání Administrativního řádu odsouhlaseného objednatelem
	V termínu dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

	(c)	Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu) díla
	V termínech dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

	(d)	Předání ostatní dokumentace díla přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy)
	V termínech dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

	(e)	Předání STAVENIŠTĚ
	Od 01. 12. 2017 za podmínky, že do 31. 03. 2018 musí být zachován provoz stávajícího mazutového kotle K22.

	(f)	Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu 
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy), nejpozději čtrnáct (14) dnů před zahájením uvádění do provozu díla.

	(g)	ukončení montáže
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy).

	(h)	Zahájení komplexního vyzkoušení
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy), nejpozději do 01. 08. 2018.

	(i)	Ukončení komplexního vyzkoušení
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy) nejpozději do 31. 08. 2018.

	(j)	předběžné převzetí díla
	Do 30. 09. 2018. 

	(k)	konečné převzetí díla
	Postupně po skončení jednotlivých ZÁRUČNÍCH LHŮT v souladu s odstavcem 39.2 smlouvy a splnění ostatních podmínek smlouvy.



a nahrazuje se novým textem:
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	(a)	Aktualizace Časového a prováděcího plánu realizace díla v souladu s odstavcem 22.6 smlouvy
	Do patnácti (15) dnů od obdržení souhlasu OBJEDNATELE v souladu s odst. 47.1.1 SMLOUVY.

	(b)	Předání Administrativního řádu odsouhlaseného objednatelem
	V termínu dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

	(c)	Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu) díla
	V termínech dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

	(d)	Předání ostatní dokumentace díla přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy)
	V termínech dle přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

	(e)	Předání STAVENIŠTĚ
	Od 01. 12. 2017 za podmínky, že do 31. 03. 2018 musí být zachován provoz stávajícího mazutového kotle K22.

	(f)	Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu 
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy), nejpozději čtrnáct (14) dnů před zahájením uvádění do provozu díla.

	(g)	ukončení montáže
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy).

	(h)	Zahájení komplexního vyzkoušení
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy), nejpozději do 01. 08. 2018.

	(i)	Ukončení komplexního vyzkoušení
	V termínech uvedených v příloze smlouvy Časový a prováděcí plán realizace díla (Příloha 4 smlouvy) nejpozději do 31. 08. 2018.

	(j)	předběžné převzetí díla
	Do 30. 09. 2018. 

	(k)	konečné převzetí díla
	Postupně po skončení jednotlivých ZÁRUČNÍCH LHŮT v souladu s odstavcem 39.2 smlouvy a splnění ostatních podmínek smlouvy.

	(l) Odstranění vad a nedodělků zjištěných při provozu Plynové kotelny.
	Do 31. 5. 2019.

	(m) Instalace technologií a úprava vyplývající ze zkušebního provozu.
	Do 31. 5. 2019.

	(n) Ověření bezpečného a ekonomického provozu po instalaci dodatečných úprav technologie.
	Do 5. 7. 2019. 



III. Ustanovení článku/odstavce 13. Smluvní cena v  SoD ev. č. Objednatele 47-2017                                              a ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370 se ruší původní text, tj.:
13.	smluvní cena
13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 
34 760 000,- Kč
(slovy: třicetčtyřimilionůsedmsetšedesáttisíckorunčeských)
smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.

a nahrazuje se novým textem:
13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 
36 281 586,- Kč
(slovy: třicetšestmilionůdvěstěosmdesátjednatisícpětsetosmdesátšestkorunčeských)
smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.
Podrobná kalkulace jednotlivých změn – viz příloha č. 3 - 12

IV. Ustanovení článku/odstavce 14. Platební podmínky v  SoD ev. č. Objednatele 47-2017                                a ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370 se ruší původní text, tj.:

14.4	Dílčí platby na základě postupu díla budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli postupně po splnění každého dále uvedeného milníku.
	Milník
	Obsah milníku
	Procentní výše dílčí platby ze SMLUVNÍ CENY díla

	1
	Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu díla). 
	5%

	2
	Ukončení dodávky napájecí nádrže s příslušenstvím na staveniště.
	5%

	3
	Ukončení dodávky plynového kotle s příslušenstvím na STAVENIŠTĚ.
	25%

	4
	UKONČENÍ montáže díla v souladu s článkem 27 smlouvy.
	35%

	5
	Podpis protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA v souladu se SMLOUVOU a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
	30%

	6
	Po ukončení demontáží kotle K21 (realizace do 30.6.2018)
	560 000,- Kč



a nahrazuje se novým textem:
14.4   Dílčí platby na základě postupu díla budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli postupně po splnění každého dále uvedeného milníku.
	Milník
	Obsah milníku
	Procentní výše dílčí platby ze SMLUVNÍ CENY díla

	1
	Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu díla). 
	5%

	2
	Ukončení dodávky napájecí nádrže s příslušenstvím na staveniště.
	5%

	3
	Ukončení dodávky plynového kotle s příslušenstvím na STAVENIŠTĚ.
	25%

	4
	UKONČENÍ montáže díla v souladu s článkem 27 smlouvy.
	35%

	5
	Podpis protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA v souladu se SMLOUVOU a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
	30%

	6
	Po ukončení demontáží kotle K21 (realizace do 30.6.2018)
	560 000,- Kč

	7
	Instalace technologií a úprava vyplývající ze zkušebního provozu.
	1 521 586,- Kč



Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, které nejsou výslovně v Dodatku č. 2 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 2, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 2. 

Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 11. 10. 2017 a Dodatku č.1, ze dne 25. 5. 2018, která nejsou výslovně v Dodatku č. 2 zmíněna zůstávají bez změny.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

	V Písku dne 12.8.2019
za objednatele:
	V Plzni dne 12.8.2019
za zhotovitele:

	


............................................................
[bookmark: _E21B21609F76754158B97A9D82110DE1659]Karel Vodička
předseda představenstva
Teplárna Písek, a.s.
	


............................................................
Jan Kazda
Jednatel
SYSTHERM s.r.o.

	




	


............................................................
                                     Marek Anděl
                                člen představenstva
                                Teplárna Písek, a.s.





Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Komentář k jednotlivým technologickým a stavebním úpravám
Příloha č. 2 – Rekapitulace nákladů
Příloha č. 3 – 12 – Popis jednotlivých změn
Strana: 7 
