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Přechod parovodu na horkovod - Písek

[bookmark: _E0]Dodatek č.2 - Smlouvy o dílo


Smluvní strany
objednatel
	Obchodní firma
	Teplárna Písek, a.s.

	se sídlem
	Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 

	Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640

	jednající
	Karel Vodička, předseda představenstva
Marek Anděl, člen představenstva 

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

	technických
	Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROT
Roman Kubiš, Zástupce vedoucího ROT 

	IČ / DIČ
	60826801 / CZ60826801 

	Bankovní spojení: 
	ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300 


a
zhotovitel				            Společnost Přechod parovodu na horkovod - Písek
	Obchodní firma 
(vedoucí společník)
	SYSTHERM s.r.o.

	se sídlem
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209

	jednající
	Jan Kazda, jednatel

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Jan Kazda, jednatel

	technických
	Tomáš Slavík, Senior Manager



	adresa obchodního styku: 
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	IČ / DIČ
	64 83 04 54 / CZ64830454

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300

	Obchodní firma 
(druhý společník)
	CZ Teplo s.r.o.

	se sídlem
	Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4-Braník

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 91036

	jednající
	Ing. Petr Marek, jednatel
Ing. Dana Bartoňová, jednatel

	adresa obchodního styku: 
	Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4-Braník

	IČ / DIČ
	26 74 48 05 / CZ26744805


uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Přechod parovodu na horkovod - Písek“ ev. č. Objednatele 19/2018, ev. č. Zhotovitele 18-9710-000525, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.

I. V Článku B. – 10. Termíny provedení díla v SoD ev. č. Objednatele 19/2018 a ev. č. Zhotovitele 18-9710-000525 se ruší původní text:
10.	Termíny provedení díla
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů po podpisu SMLOUVY.

	b)	Předání schválené PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY a kap. 10 Přílohy 1 SMLOUVY.
	Postupně v termínech uvedených pro jednotlivé ETAPY DÍLA/ dílčí ETAPY DÍLA v Příloze 5 SMLOUVY, za podmínky uvedené v odstavci 22.5 SMLOUVY.

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA/ETAPY DÍLA v souladu s kap. 10 Přílohy 1 SMLOUVY.
	V termínech uvedených v Příloze 5 SMLOUVY.

	d)	Předání STAVENIŠTĚ pro jednotlivé ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA za podmínky, že do 31. 05. příslušného roku musí být zachovány dodávky tepla.
	ETAPA 1
Dílčí ETAPA 1.1	06. 06. 2018
Dílčí ETAPA 1.3	06. 06. 2018
Dílčí ETAPA 1.2	01. 03. 2019
ETAPA 2 - 01. 03. 2019
ETAPA 3
Dílčí ETAPA 3.1	01. 03. 2020
Dílčí ETAPA 3.2	01. 03. 2020

	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA.

	f)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 1 DÍLA 
	

		Dílčí ETAPA 1.1 DÍLA
	30. 10. 2018

		Dílčí ETAPA 1.3 DÍLA
	30. 10. 2018

		Dílčí ETAPA 1.2 DÍLA
	31. 08. 2019

	g)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 2 DÍLA 
	31. 08. 2019

	h)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 3 DÍLA 
	27. 08. 2020

	i)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ dílčí ETAPY 1.1 a 1.3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 30. 10. do 15. 11. 2018

	j)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ dílčí ETAPY 1.2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2019

	k)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2019

	l)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 28. 08. do 26. 10. 2020

	m)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.1 DÍLA 
	16. 11. 2018

	n)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.3 DÍLA 
	16. 11. 2018

	o)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.2 DÍLA 
	31. 10. 2019

	p)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 2 DÍLA 
	31. 10. 2019

	q)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 3.1 DÍLA 
	27. 10. 2020

	R)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 3.2 DÍLA
	27. 10. 2020

	s)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.



a nahrazuje se novým textem:
10.	Termíny provedení díla
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů po podpisu SMLOUVY.

	b)	Předání schválené PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY a kap. 10 Přílohy 1 SMLOUVY.
	Postupně v termínech uvedených pro jednotlivé ETAPY DÍLA/ dílčí ETAPY DÍLA v Příloze 5 SMLOUVY, za podmínky uvedené v odstavci 22.5 SMLOUVY.

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA/ETAPY DÍLA v souladu s kap. 10 Přílohy 1 SMLOUVY.
	V termínech uvedených v Příloze 5 SMLOUVY.

	d)	Předání STAVENIŠTĚ pro jednotlivé ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA za podmínky, že do 31. 05. příslušného roku musí být zachovány dodávky tepla.
	ETAPA 1
Dílčí ETAPA 1.1	06. 06. 2018
Dílčí ETAPA 1.3	06. 06. 2018
Dílčí ETAPA 1.2	01. 03. 2019
ETAPA 2 -realizace 2019 
11. 02. 2019 
ETAPA 2 -realizace 2020
01. 03. 2020
ETAPA 3
Dílčí ETAPA 3.1- realizace 2019 
01. 07. 2019
Dílčí ETAPA 3.1- realizace 2020 
03. 02. 2020
Dílčí ETAPA 3.2 – realizace 2019
16. 09. 2019
Dílčí ETAPA 3.2 – realizace 2020
03. 02. 2020

	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA.

	f)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 1 DÍLA 
	

		Dílčí ETAPA 1.1 DÍLA
	30. 10. 2018 (ukončená realizace)

		Dílčí ETAPA 1.3 DÍLA
	30. 10. 2018 (ukončená realizace)

		Dílčí ETAPA 1.2 DÍLA
	31. 08. 2019

	g)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 2 DÍLA 
	- realizace 2019         30. 11. 2019
- realizace 2020         27. 08. 2020

	h)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 3 DÍLA 
	Dílčí ETAPA 3.1 
– realizace 2019	15. 12. 2019
– realizace 2020	27. 08. 2020
Dílčí ETAPA 3.2	
- realizace 2019         15. 12. 2019
- realizace 2020          27. 08. 2020        

	i)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ dílčí ETAPY 1.1 a 1.3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 30. 10. do 15. 11. 2018
(ukončená realizace)

	j)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ dílčí ETAPY 1.2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2019

	k)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	ETAPA 2 -realizace 2019
od 1.12.2019 do 31.1.2020
ETAPA 2 -realizace 2020
od 28.8. do 26.10.2020 

	l)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	Dílčí ETAPA 3.1 – REALIZACE 2019
od 16. 12. 2019 do 15. 2. 2020
Dílčí ETAPA 3.1 – REALIZACE 2020	
od 28. 08. do 26. 10. 2020
Dílčí ETAPA 3.2 – REALIZACE 2019	
od 01. 06. do 31. 07. 2020
Dílčí ETAPA 3.2 – REALIZACE 2020	
od 28. 08. do 26. 10. 2020

	m)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.1 DÍLA 
	16. 11. 2018 (ukončená realizace)

	n)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.3 DÍLA 
	16. 11. 2018 (ukončená realizace)

	o)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.2 DÍLA 
	31. 10. 2019

	p)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 2 DÍLA 
	ETAPA 2 - realizace 2019 
1.2.2020
ETAPA 2 - realizace 2020 
27. 10. 2020

	q)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 3.1 DÍLA 
	Dílčí ETAPA 3.1 – REALIZACE 2019
16. 02. 2020
Dílčí ETAPA 3.1 – REALIZACE 2020	
27. 10. 2020

	R)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 3.2 DÍLA
	Dílčí ETAPA 3.2 – REALIZACE 2019
01.08. 2020
Dílčí ETAPA 3.2 – REALIZACE 2020	
27. 10. 2020

	s)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.








10.1.1 Odůvodnění

10.1.1.1. Etapa 2 - ulice Zeyerova, Gregorova
Dne 12.12.2018 proběhla koordinační schůzka organizovaná Městem Písek. Na schůzce byl prezentován záměr Města Písek v ulici Zeyerova realizovat revitalizaci ulice Zeyerova. Revitalizace zahrnuje rekonstrukci kanalizace, vodovodu a úpravu parkovacích stání v ulici.
 
[bookmark: _Hlk15976100]V lednu 2019 byl záměr odsouhlasen městskou radou. Město Písek požádalo Teplárnu Písek, a.s. o přeložení realizace části trasy horkovodu v ulici Zeyerova z roku 2019 na rok 2020. Teplárna Písek, a.s. požadavek města akceptuje. Realizace 2019 etapy 2 bude v ulici Zeyerova ukončena na uzavírací armatuře ŠU6. Ulice Zeyerova bude realizována v roce 2020 po pokládce kanalizace. 

[bookmark: _GoBack]Město Písek požaduje změnu trasy k VS Gregorova, která je dle zadávací dokumentace naprojektována v ulici Gregorova/Na Bakalářích. Teplárna Písek akceptuje tento požadavek. Alternativně je navržena trasa z ulice Zeyerova, vedená vnitroblokem k areálu ČEVAK a dále do VS Gregorova. Realizace této trasy bude v roce 2019, uvedení do provozu bude v roce 2020 spolu s etapou 2 – realizace 2020. 

Etapa 3.1 – propojení etap 1.2 a 2
Teplárna Písek a.s. akceptuje požadavek města Písek na přeložení realizace 2. etapy, úsek ulice Zeyerova, z důvodu záměru revitalizace ulice v roce 2020. Vzhledem k uvolnění montážních kapacit bude v roce 2019 realizována etapa 3.1 s cílem propojit etapu 1.2 a etapu 2.

Realizace etapy byla zahájena v červnu 2019 a to v úseku Kollárova, Jeronýmova, Prokopova, 17.listopadu. Při koordinační schůzce akce Přechod dne 25.7.2019 byl městem Písek vznesen požadavek na ukončení finálních povrchů komunikací do 30.11.2019 a to i u kamenných dlažeb. Z tohoto důvodu bude ulice Komenského realizována až v roce 2020. V roce 2020 bude rovněž realizován úsek Chelčického z důvodu plánované rekonstrukce vodovodu.

10.1.1.2. Etapa 3.2 – úsek Most F. Šrámka – VS Dukla
Etapa 3.2 byla dle SoD plánována na rok 2020. Dne 23.7.2019 Teplárna informuje SYSTHERM o záměru investora ELIM vybudovat na městském pozemku dočasnou dřevostavbu s předpokladem realizace na podzim 2019. 

Dřevostavba je situována cca 1 m od budoucího horkovodu v souběhu cca 60 m. V případě realizace horkovodu po stavbě dřevostavby by byla značně ztížená. Z tohoto důvodu je výhodné zahájit realizaci trasy Most F. Šrámka – Dukla již v roce 2019 před stavbu novostavby. V tomto úseku je trasa vedena v trávníku nebo v chodníku. Případné práce jsou možné i po 30.11.2019. Samotné napojení na horkovody DUKLA by bylo provedeno po topné sezoně z důvodu jejich složitosti na výstupu z VS DUKLA.







II. V Článku c. – 13. Smluvní cena v SoD ev. č. Objednatele 19/2018 a ev. č. Zhotovitele 18-9710-000525 se ruší původní text:
13.	smluvní cena
13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 
174 420 000,- Kč
(slovy: stosedmdesátčtyřimilionůčtyřistadvacettisíc korun českých)
Z toho:
	ETAPA 1 DÍLA
	72 393 347,53

	Z toho:

	Dílčí ETAPA 1.1 DÍLA
	24 684 667,52

	Dílčí ETAPA 1.2 DÍLA
	22 594 342,30

	Dílčí ETAPA 1.3 DÍLA
	25 114 337,71

	ETAPA 2 DÍLA
	31 532 913,54

	ETAPA 3 DÍLA
	70 493 738,93

	Z toho:

	Dílčí ETAPA 3.1 DÍLA
	39 514 518,10

	Dílčí ETAPA 3.2 DÍLA
	30 979 220,83




a nahrazuje se novým textem:

13.	smluvní cena
13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 
174 420 000,- Kč
(slovy: stosedmdesátčtyřimilionůčtyřistadvacettisíc korun českých)

Z toho:
	ETAPA 1 DÍLA
	72 393 347,53

	Z toho:

	Dílčí ETAPA 1.1 DÍLA
	24 684 667,52

	Dílčí ETAPA 1.2 DÍLA
	22 594 342,30

	Dílčí ETAPA 1.3 DÍLA
	25 114 337,71

	ETAPA 2 DÍLA – REALIZACE 2019 + 2020
	31 532 913,54

	Z toho:

	ETAPA 2 DÍLA – ROK 2019
	18 399 236,95

	ETAPA 2 DÍLA – ROK 2020
	13 133 676,59

	ETAPA 3 DÍLA
	70 493 738,93

	Z toho:

	DÍLČÍ ETAPA 3.1 DÍLA – REALIZACE 2019 + 2020
	39 514 518,10

	Z toho:

	ETAPA 3.1 DÍLA – ROK 2019
	18 611 363,76

	ETAPA 3.1 DÍLA – ROK 2020
	20 903 154,34

	Dílčí ETAPA 3.2 DÍLA – REALIZACE 2019 + 2020
	30 979 220,83

	Z toho:

	ETAPA 3.2 DÍLA – ROK 2019
	8 187 843,74

	ETAPA 3.2 DÍLA – ROK 2020
	22 791 377,09



podrobnější cenové rozdělení etapy 2 a etapy 1 – viz. Příloha č.2
 

13.1.1 Odůvodnění
Z důvodu přerozdělení realizace jednotlivých částí etap, byla cena dle SoD jednotlivých etap rozdělena dle roků realizace a dle procentního poměru délky úseků jednotlivých tras.

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 2 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 2, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 2. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 09. 05. 2018 a Dodatku č. 1, ze dne 16. 10. 2018, která nejsou výslovně v Dodatku č. 2 zmíněna zůstávají bez změny.
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.


	V Písku, dne 12.8.2019			
za objednatele:
	V Plzni, dne 12.8.2019 
za zhotovitele:

	

............................................................
Karel Vodička, 
předseda představenstva
Teplárna Písek, a.s. 
	

............................................................
Jan Kazda 
jednatel
SYSTHERM s.r.o.

	




............................................................
Marek Anděl
člen představenstva
Teplárna Písek, a.s. 
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