
Dodatek č. 17 k SOD na zpracování PD a vypracování ZP stavby
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)“

Dodatek č. 17 smlouvy o dílo
uzavřené dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění

č.smlouvy objednatele: 
č.smlouvy zhotovitele: 
ISPROFIN:

E618-S-0237/2013/Ma
6090/MP
5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“) 
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno°Ostrovec (včetně)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních:_____________________________________________________

b) ve věcech technických:

c) ve věcech organizačních:

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „ objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.
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zastoupená Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:
....... ....................... ............... .............. ...... ........................ ........ ............................................... 
.............................. ...........................................

b) ve věcech technických:
.............. .......................................................... ....................................................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
......................................................................... ..........................................................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

(dále jen „ zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření termínového dodatku č. 17 je časová 
náročnost doplnění podkladů, které si dodatečně, v průběhu územního řízení, vyžádalo Ministerstvo 
životního prostředí (MŽP). Investor požádal MŽP o upřesnění podmínky č. 3 Stanoviska k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j. 101466/ENV/12. Jako podklad pro vydání verifikačního 
stanoviska požádalo MŽP o aktualizaci akustického posouzení. Požadované podklady byly na MŽP 
předány 16.7.2019. S ohledem na standardní lhůty pro vyjádření tj. 30 dní nelze splnit původní 
smluvní termín pro nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby (ÚR) 31.8.2019.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1., na následující úpravě 
smlouvy č. obj.: E618-S-0237/2013/Ma, č. zhot.: 6090/MP, ve znění dodatků číslo 1 až 16 takto:

I.
Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ se mění takto

Následující znění smlouvy ve smyslu dodatku č. 16 se ruší:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zapracování závěrů 
z „Aktualizace studie proveditelnosti“ varianta Rlspěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze 
závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP 
PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu 
sjednáním a záznamem zjednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno -  redukce dopravního 
programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků 
iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků v rámci 
dodatku č.9:

do 30.06.2016

4.3.3. a. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, 
a rozpočtové části:

do 10.2.2017

4.3.3. b. Aktualizace přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního města 
Kladna v rámci dodatku č. 12 (k připomínkám):

do 30.6.2017
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4.3.3. C. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků
Statutárního města Kladna, předání všech dokladů a podání žádosti o ÚR do 5.12.2017

4.3.3. d. Čistopis Záměru projektu: do 1 měsíce od
písemné informace objednatele o vypracování čistopisu aktualizace SP železničního spojení 
Prahy, letiště Ruzyně a Kladno v CK MD (předpoklad 31. 3. 2019)

4.4. Ukončení prací do 31.8. 2019
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Nové znění dle dodatku č. 17:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zapracování závěrů 
z „Aktualizace studie proveditelnosti" varianta Rlspěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze 
závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP 
PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu 
sjednáním a záznamem zjednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno -  redukce dopravního 
programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků 
iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků v rámci 
dodatku č.9:

do 30.06.2016

4.3.3. a. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, 
a rozpočtové části:

do 10.2.2017

4.3.3. b. Aktualizace přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního města 
Kladna v rámci dodatku č. 12 (k připomínkám):

do 30.6.2017

4.3.3. C. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků
Statutárního města Kladna, předání všech dokladů a podání žádosti o ÚR do 5.12.2017

4.3.3. d. Čistopis Záměru projektu: do 1 měsíce od
písemné informace objednatele o schválení čistopisu aktualizace SP železničního spojení 
Prahy, letiště Ruzyně a Kladno v CK MD (předpoklad 30. 9. 2019)

4.4. Ukončení prací do 31.12. 2019
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.
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II.
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 17 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 17 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 
vyhotovení zhotovitel.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne ^  ^ ^ V Praze dne 1. 8. 2019

Ing. F etr Hpfhanzl
ředitel

Stavební správa západ

I Ing. David Krása
předseda představenstva

JngfVladimír^eidl
nníšíopředseda představenstva
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 392552

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4c5f5a58-ceaf-4a34-92cc-90e74cc7a0a9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.09.2019 12:53:01
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