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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  - Dodatek č. 1 

(dále jen „dodatek“) 
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:   Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky 

Trutnov 
      Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
      Tel.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 
      E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                                                       PB SCOM s.r.o. 

  

    zastoupený:                                                  Jiřím Pavlištíkem, jednatelem 
     Ing. Lukášem Soviarem, zmocněnec 
    adresa:      Radniční 28, 753 01 Hranice 
    tel./fax:                                                          xxxxxxxxxx 
    e-mail:                                                           xxxxxxxxxx 
    ID DS:     yb4h36q 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 
    tel./fax:                                                          xxxxxxxxxx 
    e-mail:     xxxxxxxxxx 
    bankovní spojení:     GE MONEY Bank,  ČSOB a.s. 
    číslo účtu:     155204315/0600      204716342/0300 
    IČO:     25397087 
    DIČ:     CZ25397087 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 18505 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
dílo, č.j. objednatele 635-2018-514101, č.j. zhotovitele 118015/SOD/001. 

 

Název díla:   Realizace polní cesty VC4 v k.ú. Chotěvice – I. etapa  

 

Důvod pro změnu termínů plnění: 

Vzhledem k nově nastalým skutečnostem, nebude podána žádost o dotaci v rámci Programu 
rozvoje venkova v letech 2014-2020 (dále jen „PRV“) na Státní zemědělský intervenční fond 
(dále jen „SZIF“).  

Objednatel bude tyto stavební práce hradit z prostředků Všeobecné pokladní správy (dále jen 
„VPS“).  

V souvislosti se zajištěním jiného zdroje financování dochází k úpravě textu původní smlouvy 
o dílo a k úpravě původních termínů plnění veřejné zakázky. 

 

 

I. Změna termínů plnění díla 

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. bodem 4. a článkem  XVIII. 
bodem 6. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění článek V, bod 1., bod 6. a bod 7. 

 

Původní termíny: 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.10.2018. 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: 23.04.2018    

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  
b. Termín zahájení stavebních prací:      02.05.2018 
c. Termín dokončení stavebních prací:   15.10.2018 
d. Termín předání a převzetí díla:      15.10.2018 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 
časovém harmonogramu postupu prací, zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a 
který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 
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harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny 
jednotlivých fází stavby: 
Vytyčení stavby - termín plnění do: 04.05.2018  
Dokončení SO-401 úpravy sdělovacího vedení - termín plnění do: 15.10.2018  
Dokončení vrstvy vozovky z penetračního makadamu včetně dvou asfaltových nátěrů 
- termín plnění do: 31.08.2018  

 

Nové termíny: 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.07.2020 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště:  09.09.2019    

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  
b. Termín zahájení stavebních prací:     18.09.2019 
c. Termín dokončení stavebních prací:   31.07.2020 
d. Termín předání a převzetí díla:      31.07.2020 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 
časovém harmonogramu postupu prací, který je pro zhotovitele závazný. Tento 
závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha 
č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel 
zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby: 
Vytyčení stavby - termín plnění do: 20.09.2019  
Dokončení SO-401 úpravy sdělovacího vedení - termín plnění do: 25.10.2019  
Dokončení vrstvy vozovky z penetračního makadamu včetně dvou asfaltových nátěrů 
- termín plnění do: 01.07.2020  

 

II. Změny smlouvy  

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s článekm XVIII bodem 6 a v souvislosti se 
změnou zdroje financování, dochází v původní smlouvě o dílo k následujícím změnám textu: 

- v názvu smlouvy o dílo je vypuštěno označení „(PRV)“ 

- v zápatí první strany smlouvy o dílo je vypuštěno logo PRV 

- v čl. II - Rozsah a specifikace předmětu smlouvy, v bodě 2. se vypouští písmeno f) 

- v čl. IV - Platební podmínky, se vypouští bod 17. a 18. 

- v čl. V – Doba plnění, se vypouští bod 5 a následující bodu jsou přečíslovány v logické 
číselné posloupnosti. 

- v čl. XII - Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba, se vypouští bod 15. a 
dojde k přečíslování následujících bodů článku v logické číselné posloupnosti 
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- v čl. XVIII Závěrečná ustanovení, se vypouští bod 2. a 5. a dojde k přečíslování 
následujících bodů článku v logické číselné posloupnosti 

 

      Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 
 

 
 

            V Hradci Králové dne 06.09.2019 V  Hranicích dne 05.09.2019 

Objednatel           zhotovitel 

  

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 

Státní pozemkový úřad 

v z. Ing. Jolana Miškářová 
zástupce ředitele 

Ing. Lukáš Soviar 
Zmocněnec společnosti 

PB SCOM s.r.o. 

 

 



                                            Dopravní stavby                                                                                                                                                                                                    

                                               Inženýrské stavby                                                                                                                                                                                          Tel.:     xxxxxxxxxxx,  Fax.:   xxxxxxxxxx

                                                 Vodní stavby                                                                                                                                                                  www.pbscom.cz
                                                     Ekologické stavby                                                                                                                             e-mail:xxxxxxxxxx

                                                         Speciální demoliční práce

Radniční 28 , 753 01  Hranice                                                                                                                                                                       IČ: 25397087     DIČ: CZ25397087

HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Realizace polní cesty VC4 v k.ú. Chotěvice - I. etapa
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měsíc prosinec leden únor březen

týden 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49-52 1-5 6-9 10-13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SO 103
Zemní práce
Zakládání
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Trubní vedení
Ostatní konstrukce a práce
SO 401
Zemní práce
Trubní vedení
VON

Uzlové body:

1) 20.9.2019 - vytýčení stavby

2) 25.10.2019 - dokončení SO 401

3) 1.7.2020 - dokončení vozovky (penetrační makadam, nátěry)

Datum: 5.9.2019
Vypracoval: Ing. Lukáš Soviar

červenecříjen květenduben

Popis prováděných prací

červenlistopadzáří

2019 2020


