DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 12.8.2019

Smluvní strany:
VYKI TOOLS GROUP s.r.o
Purkyňova 1317/22,
741 01 Nový Jičín
IČO: 27833062
Jednající: Ing. Tomáš Vytlačil
na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)
a
Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 32/20
741 01 Nový Jičín
IČO: 47998261
DIČ: CZ 47998261
Jednající: Bc. Iva Pollaková, ředitelka organizace
na straně druhé ( dále jen „objednatel“)

Tento dodatek smlouvy je nedílnou součástí SMLOUVY O DÍLO – S 34/2019 ze dne 12.8.2019.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že tímto dodatkem se mění termín dokončení díla 
ze dne 4.9.2019 na nový termín dokončení 25.9.2019. V ostatním zůstávají ujednání smlouvy nedotčena.
Tento dodatek smlouvy podléhá zveřejnění v registru smluv.
[bookmark: _GoBack]
Tato smlouva nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Novém Jičíně dne 3.9.2019


………………………………				                  ………………………………….
 Ing. Tomáš Vytlačil                                                                    Bc. Iva Pollaková
							     Ředitelka MěKS Nový Jičín

