
DODATEK č. 1 KE 

SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení stavby  

OPRAVY VNITŘNÍCH AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ, 

PŘELOŽKY TECHNOLOGICKÝCH SÍTÍ, DODÁVKA POVRCHŮ 

VE STŘEDNÍ ŠKOLE – COPTH,  PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179 

 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení  § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami: 

1.    Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské  

se sídlem:      Praha 9, Poděbradská 1/179 

zastoupený:    Mgr. Josefem Ležalem, ředitelem školy  

IČ:              14891212 

DIČ:                         CZ14891212 

bankovní spojení:     

č. účtu:                      

( dále jen "objednatel") 

a 

2.          ROSECKÝ a spol., s.r.o. 

se sídlem:  Kotevní 1099/1, 150 00 Praha 5 

zastoupený:  Milanem Hůrkou - jednatelem 

bankovní spojení: ČS a.s. 

Číslo účtu:          137881339/0800 

IČ: 27180212 

DIČ:  CZ27180212 

 (dále jen zhotovitel) 

 (dále jen „smluvní strany“) 

 

takto: 

 

DODATKEM Č. 1 K SOD SE MĚNÍ ODSTAVEC Č. III DOBA PLNĚNÍ TAKTO: 

 

zahájení prací:  20. 08. 2019 

ukončení prací: 20. 11. 2019 

 

Doba realizace díla se mění na základě dohody s objednatelem z provozních důvodů. 

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SOD ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY 
 

 

                  V Praze dne:  20.8.2019             V Praze dne: 20.8.2019 

 

 

         

 

.......................................    .......................................  

 objednatel zhotovitel  



 2 

                    Mgr. Josef Ležal                                                                   Milan Hůrka 

 ředitel školy jednatel 


