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Dodatek č. 2
 SMLOUVY O DÍLO č. 23/2019/RR/Ple
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Objednatel:   

Město Bílovec

Sídlo:              

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec


IČ:
          

00297755




DIČ:
         

CZ00297755




Bankovní ústav: 
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec



Číslo účtu: 





Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

Mgr. Renata Mikolašová, starostka

Tel.:







Zbyněk Bajnar, místostarosta 

Tel.:


 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

, referent odboru regionálního rozvoje

Tel.: 



 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 




Comfor Stores a.s.
Sídlo:          

Běly Pažoutové 742/1, Brno, 624 00



IČ:
      




26290944




DIČ:
 




CZ26290944




Bankovní ústav: 



Citibank



Číslo účtu: 







Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Stanislav Heža – předseda představenstva, 





zastoupen Ing. Daliborem Havlem – na základě plné 

moci


Tel. :






Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
E-mail: 












Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka č. 3771, zápis ze dne 28.6.2002
(dále jen „Zhotovitel“)

- společně označováni jako „smluvní strany“
1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. předmětné smlouvy o dílo na následující změně smlouvy o dílo č. 23/2019/RR/Ple ze dne 6.6.2019, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 23/2019/RR/Ple ze dne 27.6.2019 na provedení zakázky „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, část 1 – Dodávka počítačové techniky“, týkající se úpravy termínu vyvolané zpožděním realizace stavebních úprav školy, na něž navazuje instalace PC techniky, takto:
Článek 3. Termíny, lhůty plnění a místo plnění, odstavec 3.1  Termín zahájení, bod 3.1.2. se mění takto:

3.1.2. Termín nástupu na instalaci a montáž nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. 
2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 23/2019/RR/Ple
4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede Objednatel. 
5) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen 18. schůzí Rady města Bílovce dne 5. 8. 2019 usnesením č. RM/507/18/2019.
V Bílovci, dne 5. 8. 2019

V Karviné dne 5. 8. 2019
Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………………
   ………………………………………
 

Mgr. Renata Mikolašová 



Ing. Dalibor Havel – na základě plné moci
starostka
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