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D o d a t e k  č . 1  
 

ke smlouvě o dílo č. 1038/ORM/2019 ze dne 18. 6. 2019 dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona 
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy 

č. 924/19-RM ze dne 29. 8. 2018 a týkající se akce: 
 „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křížová“ a „Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni 

a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová“ 

                          SMLUVNÍ STRANY 
 

1.   Objednatel:   Statutární město Jihlava 

       se sídlem:               Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava 

       zastoupený:  Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky 

       IČO:   00286010 

       DIČ:   CZ00286010 

 (dále též jako „objednatel“) 
 
2.     Zhotovitel:              POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r. o. 

se sídlem:              Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava 

zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  1417 

 zastoupený:  Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti 

 IČO:   181 98 074 

 DIČ:   CZ 18198074 

 (dále též jako „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“) 

 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 18. 6. 2019 smlouvu o dílo 

č. 1038/ORM/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Akustické úpravy 
tělocvičny ZŠ Křížová“ a „Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve 
školní jídelně ZŠ Křížová“ (dále též jako „smlouva“).  
 

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, 
a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu 
provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 a 2: 
 
Stavební práce (částky uvedeny bez DPH): 
Akustické úpravy tělocvičny 

 
        Vestavěná skříň na ozvučení – dodatečný požadavek provozovatele 
        Přípočet                                                                                + 8.230,- Kč 
 
        Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně 
 
        Stavební úpravy – příčky z porobetonových tvárnic nahrazeny sádrokartonovými dle PBŘ EI 30  
        z důvodu odlehčení stávajících trámových stropů a rychlejšího a čistšího provedení. 
        Dle projektu opravy po prostupech VZT ve třídách podlahy z dlaždic, ve skutečnosti jsou      
        stávající podlahy ve třídách z PVC. 
        Odpočet                                                                            - 45.265,55 Kč 
        Přípočet                                                                           + 46.622,14 Kč 
        Celkem                                                                              + 1.356,59 Kč 
 
        Regulační klapky na vzduchotechnice jsou v projektové dokumentaci, ale nejsou obsaženy      
        ve výkazu výměr. 
        Přípočet                                                                           + 5.035,- Kč  
                                                                                            

Elektro svítidla, demontáž a montáž z důvodu výměny VZT potrubí v kuchyni – nebylo obsaženo 
ve výkazu výměr 
Navržený elektrorozvaděč je nedostatečný – slabý přívod (odpočet). Nutno přivést nový přívodní 
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kabel. Stávající rozvaděč stačí doplnit (přípočet). 
Odpočet                                                                           - 58.680,- Kč 
Přípočet                                                                          + 68.917,30 Kč 
Celkem                                                                           + 10.237,30 Kč 
 
Měření azbestu – nebylo obsaženo v rozpočtu. 
Přípočet                                                                          + 9.450,- Kč 
 

 
3. PŘEDMĚT DODATKU 

 
3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách 

uvedených v tomto ustanovení. 
 
3.2. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odstavec IV.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení 

ruší a nahrazuje se tímto zněním: 
 

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo: 
 

1.  Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křížová              1.930.582,96 Kč bez DPH 
Dodatek č. 1 
Přípočty                 + 8.230,- Kč 
Odpočty                                      0 Kč 
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH             + 8.230,- Kč 

            Akustické úpravy tělocvičny celkem                              1.938.812,96 Kč 
 

2.   Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně  
  ZŠ Křížová      2.438.196,32 Kč bez DPH 

Dodatek č. 1 
Přípočty                -  103.945,55 Kč 
Odpočty                              + 130.024,44 Kč 
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH                + 26.078,89 Kč 

            Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně celkem                          
                                                                                                     2.464.275,21 Kč 

      Cena celkem bez DPH činí:               4.403.088,17 Kč  
              

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě“  

 
 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 
 
4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. 
 
4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění 

(dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. 
Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město 
Jihlava. 

 
4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento 

dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru 
smluv.  

    
V Jihlavě dne 30. 8. 2019               V Jihlavě dne 30. 8. 2019  
 
 
 
              XXXXXXXXXXXXXX                                                      XXXXXXXXXXXXXX 
……………………………………………    …………………………………………….. 
   Za objednatele              Za zhotovitele 
         Mgr. Petr Laštovička      Ing. Roman Kapoun 


