Dodatek č. 1
SM/1216/2013
uzavřená ve smyslu ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:
              Město Jindřichův Hradec

zastoupen:
              Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

              Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:

              00246875

DIČ:


 CZ00246875

bankovní spojení:          Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
email:


podatelna@jh.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města


                    ve věcech technických: Vladimír Krampera, Roman Soudek
2. Zhotovitel: 
 
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.           

Zapsaný v obchodním rejstříku u OR v KS v Brně, oddíl C, vložka č.7545
zastoupen:   

Ing. Jiřím Šrubařem, jednatelem společnosti                 
      sídlo:


Osová 20, 625 00  Brno  

IČ:

              46974806
DIČ:                              
xxx
bankovní spojení: 
xxx
email:


xxx
osoby oprávněné k jednání:  Ing. Jiří Šrubař        
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1216/2013 v platném znění ze dne 29.11.2013 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:
Článek II. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši  119 000,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 26 000,00 Kč bez DPH z důvodu změn specifikovaných v žádosti o dodatek společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. č.j. HS-1689/2019 – Řeh ze dne 1. 8. 2019.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Článek II. - Cena díla

1. Cena za činnosti dle čl. I odst. 2 bodu 2.1. – 2.5. této smlouvy činí celkem:

        Měřické a průzkumné práce …………………………….
25.000,-
  Kč


Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí ……… 
22.500,-
  Kč


Projektová dokumentace pro stavební povolení ………
22.500,-.
  Kč


Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby…
28.000,-
  Kč


Inženýrská činnost 




47.000,-
  Kč


Mezisoučet




           145.000,-
  Kč


DPH ........ …………………………………………….……30.450,-
  Kč


Celková cena



 
           175.450,-
  Kč

V této ceně je zahrnut počet vyhotovení projektové dokumentace podle článku I. odst. 5 a 6 této smlouvy. Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.
Článek IV. - Doba plnění, se mění takto:

Článek IV. – Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

· projektová dokumentace pro územní rozhodnutí do 15.12.2019
· projektová dokumentace pro stavební povolení do 15.12.2019
· projektová dokumentace pro zadání a pro provedení stavby, vč. výkazu výměr                       do čtyř týdnů od vydání SP
2. Ostatní činnosti dle čl. I této smlouvy budou probíhat v termínech dle dohody smluvních stran.   

Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 751/25R/2019 dne 21.08.2019.
V Brně  dne 30.8.2019
                       

   V Jindřichově Hradci dne  26.8.2019 

...........................................................                                     ................................................................

za zhotovitele:                                                                         za objednatele:

Ing.Jiří Šrubař, jednatel společnosti                                       Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
2

