
DODATEK C. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/20I9/I/Smy
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: ..........................................., starostkou města
..............................., místostarostou města

Zastoupený ve věcech technických: ............................, referentem odboru investic a
údržby majetku města, tel.: .................... 
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 
.................................. 
00297755 
CZ00297755
..........................................

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: MPA ProjektStav s.r.o.
Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

Zastoupený ve věcech smluvních: ...................................
Zastoupený ve věcech technických: . .................................. 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: ..................................
DIČ: CZ28634403
IČO: 28634403
Telefon: ....................
e-mail: ..............................................
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 35916.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
2/2019/I/Smy k realizaci díla -  zpracování projektové dokumentace ve stupni pro 
vydání společného povolení (DUR+DSP) a dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) 
s názvem „Rekonstrukce opěrné zdi včetně zpevnění a odvodnění místní komunikace 
v Bílovci, Lhotce -  projekt“ par.č.2014/1 v kat. území Lubojaty, dále jen „Smlouva o 
dílo“

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části více 
prací a změny doby plnění, a to z důvodů nepředvídatelných vlivů a víceprací 
vzniklých během přípravných a projekčních prací, zejména: stísněných podmínek 
v lokalitě předpokládaného geologického vrtu, stavebně technických podmínek
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v území, nutnosti vyprojektování a vybudování kanalizace pro odvodnění srážkových 
vod z komunikace a požadavků objednatele na zpevnění další části komunikace.

Článek II., odst.l. Cena, se mění takto:
1. Cena za provedení díla dle čl.l této smlouvy je stanovena podle individuální 

kalkulace, s přihlédnutím k vícepracím a činí:

Cena díla bez DPH DPH 21 %
Cena díla 230 000,00 Kč 48 300,00 Kč
Dodatek č. 1 +45 000,00 Kč +9  450,00 Kč

Konečná cena díla 275 000,00 Kč 57 750,00 Kč

(slovy: třistatřicetdvatisícesedmsetpadesát korun českých s DPH)
Zhotovitel jako plátce DPH připočítává kceně za dílo daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného 
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné 
úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH 
není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o 
takové změně.
Článek III., odst.l. písm.a), b) Doba plnění, se mění takto :

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:
a) Projektová dokumentace pro společné povolení včetně kompletní dokladové části,

(zajištění stanovisek, dotčených orgánů a správců sítí atd. a jejich zapracování do 
projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného společného 
povolení: do 31.1.2020

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:
do 31.3.2020

Cena včetně DPH 
278 300,00 Kč 
+54 450,00 Kč

332 750,00 Kě

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost 
originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede 
objednatel.

V Bílovci dne:

starostka města
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