
Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. smlouvy zhotovitele: 100-007-19 

 

na vypracování projektové dokumentace k akci 

 

„Přemostění trati Cheb – Schirding, Červený most“ 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Antonín Jalovec, starosta 

 

a 

 

2. zhotovitelem:    Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, spisová značka C 1558 

     se sídlem:    Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno  

     IČO:                  18827527 

     DIČ:   CZ18827527 

 Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., č.ú. 107-5570440297/0100   

 zastoupený:                    Ing. Iljou Hustým, jednatelem 
 

 

Předmět dodatku 
 

Součástí předmětu plnění dle smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace k akci 

„Přemostění trati Cheb – Schirding, Červený most“ je projednání projektové dokumentace pro 

územní rozhodutí (DÚR) a zajištění vyjádření všech dotčených orgánů. Vzhledem k složitosti 

řešeného území a počtu dotčených orgánů není z objektivních důvodů možné zabezpečit 

projednání konceptu DÚR se všemi dotčenými orgány a vydání jejich vyjádření v termínech 

stanových smlouvou o dílo. S ohledem na uvedenou skutečnost není možné realizovat plnění 

předmětné smlouvy o dílo v termínu uvedeném v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, 

odst. 3.2 smlouvy o dílo a smluvní strany se proto dohodly na sepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo v následujícím znění:  

 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 
 

Původní znění části odstavce 3.2 tohoto článku ve znění: 

 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy. 



Předání konceptu DÚR stavebních objektů: do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

Dokončení projednání konceptu DÚR, získání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů 

a organizací a správců inženýrských sítí: do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

Dokončení a předání čistopisu DÚR včetně kvalifikovaného odhadu stavebních nákladů 

a předání připravené žádosti o vydání ÚR včetně všech povinných příloh: do 1 

kalendářního měsíce ode dne dokončení projednání konceptu DÚR a získání 

posledního z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a správců 

inženýrských sítí. 
Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, resp. jeho 

ucelené části, včetně předání všech náležitostí, např. originály dokladů, digitální nosiče 

s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím 

protokolem. 

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy. 

Předání konceptu DÚR stavebních objektů: do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

Dokončení projednání konceptu DÚR, získání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů 

a organizací a správců inženýrských sítí: do 9 kalendářních měsíců ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

Dokončení a předání čistopisu DÚR včetně kvalifikovaného odhadu stavebních nákladů 

a předání připravené žádosti o vydání ÚR včetně všech povinných příloh: do 1 

kalendářního měsíce ode dne dokončení projednání konceptu DÚR a získání 

posledního z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a správců 

inženýrských sítí. 
Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, resp. jeho 

ucelené části, včetně předání všech náležitostí, např. originály dokladů, digitální nosiče 

s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím 

protokolem. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje 

realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

V Brně dne 9. 9. 2019    V Chebu dne ……………………. 

 

 

 

 

………………………………    …………………………………… 

           za zhotovitele                                  za objednatele 

   Ing. Ilja Hustý, jednatel                 Mgr. Antonín Jalovec, starosta 
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