
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

b) nemění celkovou povahu zakázky           

3.

Změnový list č. 3/2019 

A B C D E

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8 Ičo: 00014915

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín

S/ŘVZ/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 - Úprava dolního ohlaví

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

IO 01

Paré č. Příjemce

Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek ze dne 26.3.2019 1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

2 Zhotovitel

3 Projektant

Stanovisko správce stávce stavby k Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek z 15.4.2019 Zn. 
VM-SF/2019-202

Supervize4Oznámení Claimu Zhotovitele číslo: 01/2019 ze dne 16.4.2019

Plná moc 

Ocenění Claimu Zhotovitele číslo: 01/2019

Souhlas Správce stavby s oceněním Claimu Zhotovitele č. 01/2019 dle Pod-čl. 20.1. OZ/ZP na stavbě 
Úprava ohlaví PK Hořín ze dne 15.05.2019

-5 334 603,00 Kč 10 502 970,00 Kč 5 168 367,00 Kč

Na základě zpracovaných rizik projektu "Úprava ohlaví PK Hořín" Zhotovitel provedl před zahájením prací beranící zkoušku v Dolní rejdě plavební 
komory Hořín. Při této zkoušce byl zjištěn rozpor mezi prováděcí projektovou dokumentací a realným stavem.Tato část dna laterálního kanálu v místě 
původního návrhu vetknuté jímky byla vybetonována. Z tohoto důvodu nebylo možné realizovat návrh vetknuté jímky do dna kanálu beraněním.  
Zastiženou skutečnost  Zhotovitel ani Objednatel nepředvídali (z tohoto místa se nezachovaly žádné historické podklady ani průzkumy).  Zhotovitel tyto 
nepředvídatelné fyzické podmínky písemně oznámil Správci stavby. Správce Stavby vyzval Autorský dozor k přeprojektování dolní dvojité vetknuté 
jímky. Nové technické řešení označené DPS - změna č.1 IO 01 - Úprava dolního ohlaví, část Dolní dvojitá štětová jímka, nový technický návrh 
představuje ekonomicky nejefektivnější řešení a nemá dopad do časového harmonogramu stavby. Nové řešení upravuje tvar dvojité  štětové jímky a 
mění její technický koncept z původní vetknuté na nasazenou, dále byla navržena doplňující trysková injektáž k utěsnění prostoru mezi štětovou stěnou 
a skalním podloží,  spolu s odlehčovacími vrty v místech suché části jímky pro bezpečné zajištění betonového dna proti hydrostatickému vztlaku. 
Některé práce bude nutno provádět za pomoci potápěčů. Po ukončení prací a demontáži jímky je navržena oprava dna laterálního kanálu do původního 
stavu. Součástí nového technického řešení jímky je rozdílový výkaz výměr. Tento výkaz výměr Zhotovitel ocenil a byl schválen Správcem stavby. 
Zhotovitel po vydání tohoto Souhlasu započal práce na realizaci nového technického řešení dvojité nasazené štětové jímky. Vzhledem k tomu, že 
neřešení výše zmíněných nepředvídatelných fyzických podmínek na staveništi by mohlo zásadně narušit postup prací zhotovitele a hrozilo přerušení 
prací  a vznik rozsáhlé fyzické i morální škody, vydal Správce stavby souhlas s provedením této změny před potvrzením změnového listu.

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do plnění 

dohodnutých milníků a na případné prodloužení Doby pro 

dokončení díla

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 
dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte)

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění

ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 



d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : D

Podpis

Vyjádření:

Správce stavby jméno datum

Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením
dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat
jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVZ/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 
termín úhrady

předpokládaný výdaj vč. DPH v 
Kč: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Objednatel 

Číslo paré:

6 253 724,00 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 
provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum



Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CESTsfdi
ČRSTÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín
Věc: Oznámení Nepředvídatelných fyzických podmínek

Související korespondence:
Související Pod-články Smlouvy: 4.12 a 20.1
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM - Hořín - Správce stavby

sídlem

Datum: 26.3.2019

OZNÁMENÍ NEPŘEDVÍDATELNÝCH FYZICKÝCH PODMÍNEK

V souladu s Pod-články 4.12 a 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

na základě zpracovaných rizik projektu „Úprava ohlaví PK Hořín", byla dne 13. 3. 2019 provedena
beranící zkouška v dolní rejdě plavební komory Hořín. Na této zkoušce byl přítomen Váš člen týmu
Ing. Petr Mika, který provedl zápis do stavebního deníku. Při provádění této zkoušky byl zjištěn rozpor
mezi prováděcí projektovou dokumentací a reálným stavem. V dolní rejdě plavební komory je
geologie, kterou nelze proberanit a tudíž nelze provést dvojitou štětovou stěnu dle předané prováděcí
projektové dokumentace. Prostorový rozsah neproberanitelné geologie je zřejmý ze zápisu o beranící
zkoušce.

V souladu s Pod-článkem 1.1.6.8 je tato skutečnost považována za Nepředvídatelnou fyzickou
podmínku.

Tato Nepředvídatelná fyzická podmínka může:

a) negativně ovlivnit práci
b) zvýšit Smluvní cenu
c) zpozdit provádění Díla

V příloze č. 1 tohoto oznámení je připojen zápis z beranící zkoušky.

S pozdravem

Stavbyvedoucí - „Úprava ohlaví PK Hořín"

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915, zápis do OR -Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

|2
www.metrostav.cz
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j^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
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Stavba: „Úprava ohlaví PK Hořín"Číslo projektu: 521 551 0011

číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Metrostav a.s.
tavbyvedoucí

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň

V Praze dne:

Naše zn.:
15.04.2019
VM-SF/2019-202

Věc: Stanovisko Správce stavby k Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle čl. 4.12, č.j. Hořín-

1ze dne 26.03.2019

Na základě tohoto oznámení jsme ověřili nepředvídatelnost uvedených fyzických podmínek.
Zjistili jsme, že v dolním ohlaví nebyl v rámci projektové přípravy proveden průzkum dna kanálu a beranící
zkouška dna byla provedena odbornou firmou a potvrzujeme tedy, že nepředvídatelnost těchto podmínek
je oprávněná - změna v předpokladu geologických podmínek dna kanálu.

K Vašemu sdělení, že tato okolnost

a) negativně ovlivní práci,
b) zvýší cenu,
c) zpozdí provádění díla,

je možno se vyjádřit až po obdržení náhradního technického řešení a podpůrných podkladů, k čemuž jste
byli dne 02.04.2019 vyzváni.

IIUr=RAI¥&
INFRAM a.s .
Pelušková 1407
198 00 Praha 9-Kyjc ©

^ věaoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM- Hořín - Správce stavby

Společníci:Konzultant / Správce stavby:

Společník a správce společnostiSpolečníkKontakt a veškerá korespondence

Tým dopravního inženýrství s.r .o.
Moskevská 532/60

101 00 Praha 10 - Vršovice
Společnost TÝM/INFRAM - Hořín - Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyjetel.:

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Stránka 1 z 1

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235



Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CESTsfdi
ČRSTáTNí FCNO DOPRAVNí

INFRASTRUKTURY

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín
Věc: Nepředvídatelné fyzické podmínky v dolní rejdě PK Hořín

Související korespondence: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek z 26.3.2019
Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 8.4, 4.12, 1.1.6.8,
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM- Hořín - Správce stavby,

Datum: 16.4.2019

OZNÁMENÍ CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 01/2019

V souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Jak jste byl obeznámen v předchozím oznámení nepředvídatelných fyzických
podmínek ze dne 26.3.2019, byla při provedení beranící zkoušky v dolní rejdě PK
Hořín zjištěna v geologii přítomnost neproberanitelných vrstev. Tato skutečnost
neodpovídá předpokladu z dokumentace pro provedení stavby. Tato skutečnost byla
dle Pod-článku Smlouvy č. 1.1.6.8 klasifikována jako nepředvídatelná fyzická
podmínka.

Žádáme o přeprojektování jímky v dolní rejdě.

Tímto Vám oznamujeme podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek claim na:
a) prodloužení doby pro dokončení v souladu s Pod-článkem 8.4 Smluvních
podmínek.
b) dodatečnou platbu - bude oceněno na základě nově předloženého
technického řešení

podle Pod-článku: Nepředvídatelné fyzické podmínky 4.12.

Přílohy:

Příloha č. 1- Zápis z beranící zkoušky.

S pozdravem

Stavbyvedoucí - „Úprava ohlaví PK Hořín"

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915, zápis do OR -Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
Bankovní spojení -
T:
www.metrostav.cz
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Objekt:  IO 01 - Úprava dolního ohlaví - rozdílový rozpočet

PČ Typ Kód Popis MJ množství jednotková cena celková cena pozn. 

D 1. Jímkování a čerpání vody

D 1 Jímkování a čerpání vody

1 K 1.1

Stěna z ocelových štětovnic - zřízení (dvojitá jímka)

  - nastražení štětovnic

  - zaberanění štětovnic

  - dodávka štětovnic VL 604

  - řezání příčné, podélné

  - řezání otvorů

  - svařování podélné, příčné

m2 SoD - IO 01

VV 448.2 "vícepráce

VV -811,2 "méněpráce

1a K 1.1
Stěna z ocelových štětovnic - zřízení (dvojitá jímka)

  - zaberanění štětovnic
m2

101 m * 2 m = 202 m2

2 K 1.2

 Dodávka a montáž převázek, rozpěr a táhel

   - převázky ze štětovnic VL604

   - rozpěry ze štětovnice VL604 á 2,4 m

   - táhla prům. 2x 2x 32 mm á 2,4 m

   - ostatní drobný ocelový materiál

    (plechy, válcované profily atd.)

t SoD - IO 01

P

Poznámka k položce:

viz přílohu C.5.1

 - dočasná konstrukce,

   uvažována obratovost materiálu

VV (44,4+6+51)*0,0741 "převázky z VL604"

VV 6,0*0,0741*21 "rozpěry z VL604"

VV 7,6*6,3133/1000*2*2*24 "táhla 2x 32 mm"

VV Mezisoučet

VV 0,10*21,275 "10% ostatní drobné prvky"

VV ocel_kc_jimkySoučet

2a K 1.2

Dodávka a montáž převázek, rozpěr a táhel

- táhlo GEWI pr. 28 mm

- rozpěra/táhlo VL 604

- převázka IPE 360

- ocelová stojka HEB 140

- táhlo betonářské výztuže pr. 32

t dle CN

P
Poznámka k položce:

viz přílohu 1.1.1.2a a 1.1.1.2b

2a K 1.2

Dodávka a montáž převázek, rozpěr a táhel

- táhlo GEWI pr. 28 mm

- rozpěra/táhlo VL 604

- převázka IPE 360

- ocelová stojka HEB 140

- táhlo betonářské výztuže pr. 32

t

Součet - přímé náklady - jednotková cena

2b Režie správní a výrobní %

2c Zisk %

Celkem položka 2a - jednotková cena

3 K 1.3 Výplň dvojité štětové stěny - zřízení m3 SoD - IO 01
VV 1420 "vícepráce

VV -1800 "méněpráce

VV vypln_stetSoučet

4 K 1.4
 Pořízení a dovoz vhodného materiálu pro výplň jímky

  - náklady na pořízení / nákup

 - naložení a přemístění do jímky

m3 SoD - IO 01

VV 1420 "vícepráce

VV -1800 "méněpráce

VV vypln_stetSoučet

5 K 1.5

Dočasné odpadní ocelové potrubí od MVE DN 1200 - 

 zřízení

  - ocelové potrubí DN 1200 dl. 13,5 m vč. zřízení oblouků

  - napojení na výtok z MVE

kpl. SoD - IO 01

P

Poznámka k položce:

viz přílohu C.5.1

 - dočasná konstrukce,

   uvažována obratovost materiálu

Ocenění Claimu Zhotovitele č. 001/2019

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:



21 K 1.21

Dočasné odpadní ocelové potrubí od MVE DN 1200 - 

 odstranění

  - demontáž potrubí DN 1200 dl. 13,5 m vč. oblouků

 - odklizení dočasně použitého mateiálu

kpl. SoD - IO 01

P
Poznámka k položce:

viz přílohu C.5.1

22 K 1.22
 Výplň dvojité štětové stěny - odstranění

vč. potřebného svislého přemístění
m3 SoD - IO 01

VV 1420 "vícepráce

VV -1800 "méněpráce

VV vypln_stetSoučet

23 K 1.23

 Demontáž převázek, rozpěr a táhel

   - převázky ze štětovnic VL604

   - rozpěry ze štětovnice VL604 á 2,4 m

   - táhla prům. 2x 2x 32 mm á 2,4 m

   - ostatní drobný ocelový materiál

  - odklizení dočasně použitého mateiálu

t SoD - IO 01

P
Poznámka k položce:

viz přílohu C.5.1

VV ocel_kc_jimky

23a K 1.23

Odstranění převázek, rozpěr a táhel

- táhlo GEWI pr. 28 mm

- rozpěra/táhlo VL 604

- převázka IPE 360

- ocelová stojka HEB 140

- táhlo betonářské výztuže pr. 32

t dle CN

P
Poznámka k položce:

viz přílohu 1.1.1.2a a 1.1.1.2b

23a K 1.23 Odstranění převázek, rozpěr a táhel

- táhlo GEWI pr. 28 mm

- rozpěra/táhlo VL 604

- převázka IPE 360

- ocelová stojka HEB 140

- táhlo betonářské výztuže pr. 32

t

Součet - přímé náklady - jednotková cena

23b Režie správní a výrobní %

23c Zisk %

Celkem položka 23a - jednotková cena

24 K 1.24

Stěna z ocelových štětovnic - odstranění (dvojitá jímka)

  - vytažení štětovnic

  - odklizení dočasně použitého mateiálu

m2 SoD - IO 01

VV 448.2 "vícepráce

VV -811,2 "méněpráce

24a K 1.24
Stěna z ocelových štětovnic - odstranění (dvojitá jímka)

  - vytažení štětovnic
m2

101 m * 2 m = 202 m2

25 K 1.25
Odklizení zeminy z jímek a sjezdu na místo definitivního 

uložení, vč. poplatku
m3 SoD - IO 01

P
Poznámka k položce:

Předpokládaná minimální vzdálenost vodorovného přemístění je 7 km.

VV nasyp_hrazky "násyp dočasné sypané hrázky - jímky"

VV vypln_stet "výplň dvojité štětové stěny" méněpráce

vypln_stet "výplň dvojité štětové stěny" vícepráce

VV vypln_drev "výplň dvojité dřevěné stěny"

VV nasyp_sjezdu "sjezdová rampa do koryta"

VV Původní součet

VV Změnový součet

VV Rozdíl

K Demontáž pochozí plochy ocelového svodidla kg dle CN

Předpokládaný výkaz prvků:

L 160x14, dl. 3*1.6 + 3*1.0 m, 33.9 kg/m

Plech s oválnými výstupky, tl. 3 mm, pl. 3.2 m2. 25.5 kg/m2

Ocelová trubka 406x16, dl. 3.0 m, 153.89 kg/m

(3*1.6+3*1.0)*33.9 + 3.2*25.5 + 153.89*3.0 = 808 kg

včetně 5% na přídavný materiál = 848 kg

část prací prováděna pod vodou

K Demontáž pochozí plochy ocelového svodidla kg

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:



K Zpětná montáž pochozí plochy ocelového svodidla kg dle CN

Předpokládaný výkaz prvků:

L 160x14, dl. 3*1.6 + 3*1.0 m, 33.9 kg/m

Plech s oválnými výstupky, tl. 3 mm, pl. 3.2 m2. 25.5 kg/m2

Ocelová trubka 406x16, dl. 3.0 m, 153.89 kg/m

(3*1.6+3*1.0)*33.9 + 3.2*25.5 + 153.89*3.0 = 808 kg

včetně 5% na přídavný materiál = 848 kg

část prací prováděna pod vodou

K Zpětná montáž pochozí plochy ocelového svodidla kg

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

Dotěsnění sloupy tryskové injektáže
K Vrty pro TI 44 ks, dl. 2.0 m + 5 ks, dl. 8.0 m m dle CN

Provádění z koruny jímky, (36 ks+8 ks)*2.0 m+ (3 ks+2 ks)*8.0 m = 128.0 m

U vrtu dl. 2.0 m 15% v betonu, 15% ve skále, 70 % ve štěrkopísku                                                 

U vrtu dl. 8.0 m 3.75 % v betonu, 3.75 % ve skále, 92.5 %  ve štěrkopísku

K Vrty pro TI 44 ks, dl. 2.0 m + 5 ks, dl. 8.0 m m

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

K
Odlehčovací vrty uvnitř jímky před vyčerpáním, 9 ks, dl. 0.5 

m
m

dle CN
Provádění z plavidla 9 ks*0.5 = 4.5 m

Vrtání 100 % v betonu

K Odlehčovací vrty uvnitř jímky před vyčerpáním, 9 ks, dl. 0.5 m m

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

K TI pr. 1200 mm 8 ks, dl. 1.4 m m3 dle CN
8* 1.4 m* 1.2^2 m* 3.14 /4= 12.7 m3

K TI pr. 1200 mm 8 ks, dl. 1.4 m m3

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

K
TI pr. 1500 mm 36 ks, dl. 2.7 m+ 3 ks, dl. 6.3 m+ 2 ks, dl. 

7.3 m
m3

dle CN
(36* 2.70 m+ 3* 6.3 m+ 2* 7.3m)* 1.5^2 m* 3.14 /4= 230.96 m3

K TI pr. 1500 mm 36 ks, dl. 2.7 m+ 3 ks, dl. 6.3 m+ 2 ks, dl. 7.3 m m3

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

K
Ocelová průchodka osazená na štětovnici tr. 178/5 m dl. 6.0 

m, 36 ks
m

dle CN
S 235, včetně upevnění na štětovnici(upevnění umožňující demontáž 

průchodky), včetně demontáže, pouze návodní stěna, 36* 6.0 m= 216.0 m

K Ocelová průchodka osazená na štětovnici tr. 178/5 m dl. 6.0 m, 36 ks m

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

K Sledování úniků TI během provádění potápěčem hod dle CN
9 dní x 10 h = 90 h

bude účtováno dle skutečnosti

K Sledování úniků TI během provádění potápěčem hod

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:



Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

K Dotěsnění pilíře geotextílií-prováděno pod vodou potápěčem hod dle CN
Provádění pod vodou, včetně demontáže

K Dotěsnění pilíře geotextílií-prováděno pod vodou potápěčem hod

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

K Dodávka geotextilie 300 g/m2 m2 dle CN
4.67 m* 3.0 m= 14.0 m2

K Dodávka geotextilie 300 g/m2 m2

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

K Dotěsnění jímky pod vodou z návodní strany(potápěčem) hod dle CN
V případě potřeby

K Dotěsnění jímky pod vodou z návodní strany(potápěčem) hod

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

K
Materiál na dotěsnění jímky a sanace míst vrtů po 

demontáži pod vodou - Redrock
m3

dle CN
V případě potřeby

K Materiál na dotěsnění jímky a sanace míst vrtů po demontáži pod vodou - 

Redrock

m3

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

K Odstranění tryskové injektáže pod vodou - strojně m3 dle CN
36 ks x 0.88 m3+ 3ks x 8.13 m3+ 2ks x 9.89 m3= 75.85 m3

K Odstranění tryskové injektáže pod vodou - strojně m3

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

K Odstranění tryskové injektáže pod vodou potápěčem hod dle CN
4 dní x 10 h = 40 h

bude účtováno dle skutečnosti

K Odstranění tryskové injektáže pod vodou potápěčem hod 

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

K Revize a sanace dna v místech vrtů potápěčem hod dle CN
2 dní x 10 h = 20 h

bude účtováno dle skutečnosti

K Revize a sanace dna v místech vrtů potápěčem hod 

Součet - přímé náklady - jednotková cena

Režie správní a výrobní %

Zisk %

Celkem položka  - jednotková cena

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb a.s.:



Odpočet celkem -5 334 603 Kč

Přípočet celkem 10 502 970 Kč

Celkem - cenový dopad (bez DPH) 5 168 367 Kč

Celkem - cenový dopad s DPH) 6 253 724 Kč

Pozn. Položky černě označené jsou položky použité z SoD 

ze stejného objektu. 

Položky červeně označené jsou položky nové a budou 

podloženy cenovou nabídkou. Ocenění dle SoD  bude 

vyjádřeno podle Pod-článku 12.3 pododstavec d.

Položky zeleně označené jsou položky, ze které se odečítá 

část neprováděných prací. Dle vyjádření našeho právního 

oddělení by položky zeleně označené měly být odečteny celé 

v daném rozsahu a přičtené nové položky s novým 

oceněním bez proberanění. Na základě požadavku SS 

podložíme individuální kalkulací agregované položky.



\ TÝMDOPRAVNÍHO
|V\ INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

Stavba: „Úprava ohlaví PK Hořín"Číslo projektu: 521 551 0011

číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Metrostav a.s.
stavbyvedoucí

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň

V Praze dne:
Naše zn.:

24.06.2019
VM-SF/2019-320

Věc: Souhlas Správce stavby s oceněním Claimu zhotovitele č. 01/2019 dle Pod-čl. 20.1 OZ/ZP
na stavbě Úprava ohlaví PK Hořín ze dne 15.05.2019

Související korespondence:

Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle čl. 4.12, č.j. Hořín-1ze dne 26.03.2019
Stanovisko Správce stavby k Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle čl. 4.12, č.j. VM-
SF/2019-202 ze dne 15.4.2019
Stanovisko Správce stavby k Oznámení Claimu zhotovitele č. 01/2019 dle Pod-čl. 20.1OZ/ZP ze dne
29.04.2019
Ocenění rozdílového rozpočtu ke Claimu č.1po revizi zaslaného zhotovitelem dne 14.6.2019

Závěr:

Správce stavby provedl kontrolu ocenění Claimu zhotovitele č. 01/2019. Ocenění vychází z variantního
řešení - změny DPS č.l 10 01 Úprava dolního ohlaví, část zřízení a demontáž jímkování zpracovaného
projektantem a ocenění schvaluje ve smyslu Pod-čl. 20.1 OZ/ZP. Celkový cenový dopad Claimu č. 1 činí
5.168.367,- Kč bez DPH.

Dle vyjádření zhotovitele při realizaci změny č. 1nedojde k prodloužení lhůty pro dokončení díla a termíny
milníků dohodnuté v SoD budou splněny.

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM- Hořín- Správce stavby
Na vědomí:Objednatel - Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR

Konzultant / Správce stavby: Společníci:

Společník a správce společnostiKontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM - Hořín - Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

Společník

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60

101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail:
Zapsaná u MS Praha,

OR oddíl C, vložka 178437
Stránka 1 z 1

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyjetel.:

e-mail:
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235



PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená
Ing. Zdeňkem Sinovským, místopředsedou představenstva a Ing. Františkem Kočím, členem
představenstva (dále jen „zmocníte!"),

tímto zmocňuje

Ing. Martina Staška, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, datum nar.
trvale bytem: dále jen „zmocněnec44),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi
Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby
Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.




