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Harmonogram stavby
SO 01 F.1.4.a - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD VODY
dle článku 5 Smlouvy o dílo ze dne ……..
	Pokyny k sestavení harmonogramu:

	Zhotovitel, jako uchazeč poptávky „SO 01 F.1.4.a - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD VODY“, sestaví Harmonogram prováděných prací v souladu s Výzvou k účasti na poptávkovém řízení a níže uvedenými termíny a pokyny:

	Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):
	do 5 dnů od podpisu smlouvy

	Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:
	do 12 kalendářních týdnů od předání staveniště

	
	


Harmonogram stavby: 
· harmonogram stavby je členěn na týdny a pavilony, případně dílčí etapy,
· harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) 
a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
· harmonogram bude členěn dle SO, jednotlivých pavilonů či úseků, ve kterých bude postupně dílo přepojováno a stavebních dílů rozpočtu; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.), 
· zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.




Harmonogram:



1. týden 		– zřízení staveniště
                      		– montáž provizorních rozvodů TV

2. – 10. týden	– demontáž stávajících rozvodů a strojních zařízení
   			– montáž rozvodů a strojního vybavení

11. – 12. týden	– provádění dokončovacích prací
			– předání stavby investorovi
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	Za Zhotovitele zpracoval:
	Ing. Michal Horecký

	Dne:
	13.10.2016
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