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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 554/OVZ/PJ/2018 

( dále jen „dodatek č. 2“) 
 

 
 
 Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci  
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
IČ: 619 89 592  
DIČ: CZ 619 89 592  
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (dále jen TDS): 

(dále jen „Objednatel“)  
a 
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.  
se sídlem: Holická 31, 772 00 Olomouc  
IČ: 253 956 02  
DIČ: CZ253 956 02  
statutární orgán: Ing. Petr Entner  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 18014  
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně dále též jako „smluvní strany“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 554/OVZ/PJ/2018 ze dne 05. 12. 2018: 
 

 
 

I. 
 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 05. 12. 2018 Smlouvu o dílo č. 554/OVZ/PJ/2018 
(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu 
s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a 
ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby 
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spočívající v realizaci akce „Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP 
v Olomouci“.    

 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozdělení Ceny za Dílo na část hrazenou 

z projektu „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a 
internacionalizaci studia“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352, v rámci 
Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ( dále jen tzv. „způsobilé výdaje“),  
část Ceny za Dílo hrazenou z vlastních prostředků objednatele  (dále jen tzv. 
„nezpůsobilé výdaje“) a vedlejší a ostatní náklady.  

 
2. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se tímto dodatkem č. 2 mění příloha č. 2  

Smlouvy  - Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 18.9.2018, která je přílohou č. 1 
tohoto dodatku č. 2. Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 je Rekapitulace Ceny za Dílo 
k dodatku č. 2.  
 

3. Celková Cena za Dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nemění a činí: 
     způsobilé výdaje  38.985.073,29 Kč bez DPH 
     nezpůsobilé výdaje      754.741,88 Kč bez DPH 
     vedlejší a ostatní náklady   1.169.928,14 Kč bez DPH 

 
           Cena za Dílo celkem bez DPH….40.909.743,31 Kč  
           DPH celkem ………………………   8.591.046,10 Kč 
           Cena za Dílo celkem včetně DPH..49.500.789,41 Kč  

 
           III. 

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s 
výše zmíněným zákonem. 

4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní 
stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní 
strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.  

5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  
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Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ 
Příloha č. 2: „Rekapitulace Ceny za Dílo k dodatku č. 2“ 

V Olomouci, dne   09.09.2019 V Olomouci, dne    06.09.2019 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 …............................................  …..……………………………….. 
  Univerzita Palackého v Olomouci      E.PROXIMA, s.r.o.
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Ing. Petr Entner
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH v

0,00

0,00
39 571 631,35

CZK 39 571 631,35

1805a
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

39 571 631,35

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00%
0,0015,00%
0,0021,00%
0,0015,00%

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1805a

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

49 546,71
0,00

39 571 631,35

Kód

1
1
2
3

Vzduchotechnika
Chlazení

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Architektonicko stavební řešení

Cena s DPH [CZK]

3 223 510,29

37 930 889,47
26 402 328,42

712 421,00
339 696,00

1 343 584,37

3 165 569,75
980 657,70

1 763 121,94
754 741,88
272 642,22

Popis Cena bez DPH [CZK]

UZNATELNÉ NÁKLADY
Architektonicko stavební řešení
Zdravotechnika
Vodní díla
Vytápění
Silnoproud
Slaboproud

 

37 930 889,47
26 402 328,42

712 421,00
339 696,00

1 343 584,37
3 223 510,29
3 165 569,75

39 571 631,35

7
3

0,00

272 642,22
49 546,71

125 868,76
72 582,19

234 102,00
0,00

886 000,00

Vytápění
Zdravotechnika

Silnoproud
Slaboproud
Vzduchotechnika
Chlazení

VN+ON

6

5
4

6
7
8

2
1
2
3
4
5

Atelier 99 s.r.o.

980 657,70
1 763 121,94
754 741,88

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

18. 9. 2018

72 582,19
125 868,76

234 102,00
0,00

886 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 402 328,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 26 402 328,42 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 402 328,42

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

1 - Architektonicko stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 402 328,42

SO_01 - Uznatelné náklady 26 402 328,42
    001 - Zemní práce 611 661,02

    002 - Základy 679 964,92

    003 - Svislé konstrukce 1 411 598,09

    004 - Vodorovné konstrukce 2 510 679,87

    006 - Úpravy povrchu 3 117 502,60

    009 - Ostatní konstrukce a práce 4 106 011,50

    099 - Přesun hmot HSV 1 019 393,41

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 935,63

    712 - Povlakové krytiny 987 320,67

    713 - Izolace tepelné 1 079 671,63

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 1 268,94

    763 - Konstrukce montované 1 422 620,08

    764 - Konstrukce klempířské 98 580,63

    766 - Konstrukce truhlářské 3 583 425,08

    767 - Konstrukce zámečnické 3 687 389,93

    775 - Podlahy dřevěné 3 780,85

    776 - Podlahy povlakové 45 209,09

    777 - Podlahy lité 1 576 999,87

    781 - Obklady keramické 5 940,95

    783 - Dokončovací práce - nátěry 363 772,16

    784 - Malby 78 601,50

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

1 - Architektonicko stavební řešení

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci



Strana 5 z 67

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 402 328,42

D SO_01 Uznatelné náklady 26 402 328,42

D 001 Zemní práce 611 661,02
1 K 113106121/00 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 

nebo kamenných dlaždic m2 355,298 54,30 19 292,68

2 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm m2 280,900 44,50 12 500,05

3 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3 m3 132,580 86,50 11 468,17

4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 66,290 28,90 1 915,78

5 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 7,506 690,00 5 179,14

6 K 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 3,753 188,00 705,56

7 K 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 13,962 789,00 11 016,02

8 K 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 6,981 166,00 1 158,85

9 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 60,801 97,50 5 928,10

10 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 60,801 18,10 1 100,50

11 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 16,514 298,00 4 921,17

12 M 583373440 štěrkopísek frakce 16-32 t 33,028 303,00 10 007,48

13 K 131201101/00 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 332,844 255,00 84 875,22

14 K 132201201/00 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 120,484 388,00 46 747,79

15 K 161101101/00 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m m3 453,330 81,00 36 719,73

16 K 162701105/00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 607,378 195,00 118 438,71

17 K 171201201/00 Uložení sypaniny na skládky m3 607,378 15,20 9 232,15

18 K 171201211/00 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 911,068 190,00 173 102,92

19 K 172R00001
Sadové úpravy v místě nově budované bezbariérové 
rampy - bližší specifikace v technické zprávě sadových 
úprav

kpl 1,000 57 351,00 57 351,00

D 002 Základy 679 964,92
20 K 271532212/00 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 292,015 750,00 219 011,25

21 K 271572211/00 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 8,943 750,00 6 707,25

22 K 274313811/00 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 119,267 2 585,00 308 305,20
23 K 274351215/00 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 250,328 440,00 110 144,32
24 K 274351216/00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 250,328 143,00 35 796,90

D 003 Svislé konstrukce 1 411 598,09
345 K 310278842/00 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z 

nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 0,162 5 140,00 832,68

346 K 311272123/00 Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných 
hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 m3 2,702 1 030,00 2 783,06

25 K 311272312/00 Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných 
hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3 m3 81,951 1 376,58 112 812,11

26 K 311272511/00 Zdivo nosné tl 450 mm z pórobetonových přesných 
hladkých tvárnic hmotnosti 300 kg/m3 m3 10,921 1 650,00 18 019,65

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

1 - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 317141221/00 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost 
otvoru do 900 mm kus 10,000 549,00 5 490,00

28 K 317141222/00 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost 
otvoru do 1000 mm kus 5,000 694,00 3 470,00

348 K 317141222/00.1 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost 
otvoru do 1000 mm kus 4,000 610,00 2 440,00

29 K 317142221/00 Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 
mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 6,000 345,00 2 070,00

30 K 317143621/00 Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 300 mm pro 
světlost otvoru do 1100 mm kus 22,000 2 380,00 52 360,00

31 K 317143622/00 Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 300 mm pro 
světlost otvoru do 1350 mm kus 1,000 3 090,00 3 090,00

32 K 330321712/00 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 40/50 
vyztužené m3 5,000 3 520,00 17 600,00

33 K 331351101/00 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 83,328 572,00 47 663,62
34 K 331351102/00 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 83,328 143,00 11 915,90
35 K 331351103X Příplatek za pohledovost bednění m2 83,328 121,00 10 082,69
36 K 331361821/00 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 2,586 31 020,00 80 217,72
37 K 331361824X/00 Výztuž sloupů hranatých ocelovými profily t 15,297 38 900,00 595 053,30

38 K 342272148/00 Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 18,282 426,00 7 788,13

39 K 342272323/00 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 60,132 620,00 37 281,84

40 K 342272523/00 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 426,322 854,00 364 078,99

41 K 342291121/00 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 88,600 99,20 8 789,12

42 K 342291131/00 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami m 156,200 110,00 17 182,00

355 K 346481111/00 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 
stěnách rabicovým pletivem m2 1,320 786,00 1 037,52

43 K 346971121/00 Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC 
a lepenky š do 100 mm m 17,185 38,00 653,03

44 K 346971122/00 Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC 
a lepenky š do 200 mm m 122,945 59,00 7 253,76

45 K 346971152/00 Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z 
minerální plsti tl do 40 mm m2 21,919 74,50 1 632,97

D 004 Vodorovné konstrukce 2 510 679,87
46 K 411321718/00 Stropy deskové ze ŽB tř. C 40/50 m3 90,661 3 135,00 284 222,24
47 K 411351101/00 Zřízení bednění stropů deskových m2 503,675 473,00 238 238,28
48 K 411351102/00 Odstranění bednění stropů deskových m2 503,675 143,00 72 025,53
49 K 411361821/00 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 16,852 31 020,00 522 749,04
50 K 411361822X/00 Výztuž stropů ocelovými profily t 3,003 38 900,00 116 816,70
51 K 413321718/00 Nosníky ze ŽB tř. C 40/50 m3 14,906 3 135,00 46 730,31
52 K 413351107/00 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 181,543 407,00 73 888,00
53 K 413351108/00 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 181,543 198,00 35 945,51

54 K 413351213/00 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 
zatížení do 10 kPa m2 181,543 55,00 9 984,87

55 K 413351214/00 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 
zatížení do 10 kPa m2 181,543 55,00 9 984,87

56 K 413361821/00 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505 t 2,640 31 020,00 81 892,80

57 K 413361822X/00 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů ocelovými profily t 14,649 38 900,00 569 846,10

359 K 413361822X/00.1 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů ocelovými profily t 0,036 39 300,00 1 414,80

58 K 413941123/00 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22 t 0,468 7 520,00 3 519,36

59 K 41394001X Profil ocelový IPE 100 t 0,119 21 200,00 2 522,80
60 K 41394002X Profil ocelový IPE 160 t 0,239 22 400,00 5 353,60
61 K 41394003X Profil ocelový IPE 200 t 0,075 22 300,00 1 672,50
62 K 41394004X Profil ocelový L 100x100x8 t 0,059 23 500,00 1 386,50

360 K 413941123/00 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22 t 0,036 7 520,00 270,72

63 K 435121191 Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových 
stupňů - dle výpisu prefabrikátů, ozn. A m3 11,136 21 105,00 235 025,28

64 K 435121192 Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových 
stupňů - dle výpisu prefabrikátů, ozn. B m3 2,044 22 260,00 45 499,44

65 K 435121193 Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových 
stupňů - dle výpisu prefabrikátů, ozn. C m3 1,022 22 050,00 22 535,10
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66 K 435121194 Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových 
podest- dle výpisu prefabrikátů, ozn. D m3 0,308 20 790,00 6 403,32

67 K 435121195 Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových 
podest - dle výpisu prefabrikátů, ozn. E m3 0,207 21 262,50 4 401,34

68 K 435121196 Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových 
podest - dle výpisu prefabrikátů, ozn. F m3 3,630 21 105,00 76 611,15

69 K 435121197 Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových 
podest - dle výpisu prefabrikátů, ozn. G m3 0,534 21 105,00 11 270,07

70 K 435121198 Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových 
podest - dle výpisu prefabrikátů, ozn. H m3 0,750 22 050,00 16 537,50

71 K 435121199 Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových 
podest - dle výpisu prefabrikátů, ozn. I m3 0,641 21 735,00 13 932,14

D 006 Úpravy povrchu 3 117 502,60
72 K 612131121/00 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená 

ručně m2 1 520,781 50,10 76 191,13

73 K 612142001/00 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 099,660 180,00 197 938,80

362 K 612142001/00.1 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 421,121 196,00 82 539,72

363 K 612181101/00 Minerální stěrka tl. do 2 mm vnitřních stěn m2 86,353 196,00 16 925,19

74 K 612321141/00 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 1 099,660 250,00 274 915,00

364 K 612321141/00.1 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 334,768 231,00 77 331,41

75 K 621131121/00 Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená 
ručně m2 190,729 48,00 9 154,99

76 K 621221041/00 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 190,729 777,00 148 196,43

77 M 219Km1132-18 desky z minerální vlny, podélné vlákno - tl. 300 mm m2 200,265 750,00 150 198,75

78 K 621273171/00 Montáž odvětrávané fasády podhledů lepením na 
hliníkový rošt tepelná izolace tl. 180 mm m2 35,410 3 700,00 131 017,00

79 K 621532001/00 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,0 
mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 190,729 221,00 42 151,11

80 K 622131321/00 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená 
strojně m2 342,453 35,10 12 020,10

81 K 622143004/00 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt) m 151,140 28,90 4 367,95

82 M 415Hn6030-03 okenní a dveřní připojovací profil ETICS - délka 2,4 m bm 158,697 29,00 4 602,21

83 K 622211011/00 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 80 mm m2 59,225 499,00 29 553,28

84 M 219Kn7142-11 polystyren extrudovaný XPS, tloušťka 80 mm m2 62,186 413,00 25 682,82

85 K 622221041/00 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 342,453 616,00 210 951,05

86 M 219Km1132-12 desky z minerální vlny, podélné vlákno - tl. 180 mm m2 359,576 754,00 271 120,30

87 K 622222001/00 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 
špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm m 151,140 158,00 23 880,12

88 K 622252002/00 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 27,400 54,90 1 504,26
89 M 415Hn6014-01 parapetní připojovací profil ETICS - délka 2,0 m bm 28,770 56,00 1 611,12

90 K 622273171/00 Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový 
rošt tepelná izolace tl. 180 mm m2 30,510 2 890,00 88 173,90

91 K 62227100X Obklad LACOBEL vč. spojovacího materiálu a montáže 
na nosnou kci dle výběru architekta m2 72,512 3 683,40 267 090,70

92 K 622532001/00 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn m2 380,238 206,00 78 329,03

93 K 629991012/00 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 71,560 16,00 1 144,96

365 K 631311114/00 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 6,639 3 430,00 22 771,77

94 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým m3 9,908 4 080,00 40 424,64

95 K 631311114/00 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 37,050 4 116,00 152 497,80

96 K 631319011/00 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu m3 43,689 814,00 35 562,85

97 K 631319171/00 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 43,689 247,00 10 791,18

98 K 631362021/00 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 6,940 31 400,00 217 916,00

99 K 634111113/00 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm 
mezi stěnou a mazaninou m 665,455 53,70 35 734,93

100 K 634661111 Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách 
silikonovým tmelem m 93,540 73,80 6 903,25

101 K 636315123/00
Kladení dlažby z keramických dlaždic 60x60cm na 
sucho na terče z umělé hmoty o výšce 70-200 mm vč. 
dodávky terčů

m2 250,015 550,00 137 508,25
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P
Poznámka k položce: 
Rektifikovatelné distanční podložky s kruhovým talířem průměru min. 
300mm (horní hrana uzpůsobena uložení ker. dlažby tl. 20mm).

102 K 63631001X keramická dlažba na terče m2 262,516 500,00 131 258,00

P
Poznámka k položce: 
Keramická slinutá dlažba volně ložená do rektifikovatelných terčů. 
Formát dlažby 600x600mm, mrazuvzdorná dlažba.

103 K 637121113
Okapový chodník z kačírku (frakce 60 - 120 mm) tl 200 
mm s udusáním vč. podkladní geotextílie 300g/m2 - 
pod nově vybudovanou rampu

m2 49,900 754,00 37 624,60

104 K 642942111/00 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC kus 23,000 244,00 5 612,00

105 M 320Uh2074-10 Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
700×1970×100 mm ks 7,000 900,00 6 300,00

106 M 320Uh2075X-10 Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
800×1970×400 mm ks 1,000 2 500,00 2 500,00

107 M 320Uh2074-35 Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
800×1970×150 mm ks 1,000 1 190,00 1 190,00

108 M 320Uh2076X-36 Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
900×1970×400 mm ks 2,000 3 000,00 6 000,00

109 M 320Uh2085X-36 Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
900×1970×300 mm ks 1,000 2 500,00 2 500,00

110 M 320Uh2074-36 Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
900×1970×150 mm ks 6,000 1 220,00 7 320,00

111 K 64294001X příplatek za povrchovou úpravu ocel. zárubní práškové 
lakování RAL 7016 - jednokřídlé kus 23,000 350,00 8 050,00

372 M 320Uh2074-35.1 Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
800×1970×150 mm ks 3,000 918,00 2 754,00

374 M 320Uh2074-37 Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
1000×2400×150 mm ks 2,000 1 280,00 2 560,00

112 K 642942221/00 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 
m2 na MC kus 3,000 314,00 942,00

113 M 320Uh2072-31 Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 
1450×1970×145 mm ks 1,000 1 540,00 1 540,00

114 M 320Uh2088X-48 Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 
2100x2800x400mm ks 2,000 6 500,00 13 000,00

115 K 64294002X příplatek za povrchovou úpravu ocel. zárubní práškové 
lakování RAL 7016 - dvoukřídlé kus 3,000 550,00 1 650,00

D 009 Ostatní konstrukce a práce 4 106 011,50
116 K 941111112/00 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 769,987 53,40 41 117,31

117 K 941111212/00 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 46 199,196 1,00 46 199,20

118 K 941111812/00 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 769,987 31,90 24 562,59

119 K 943111111/00 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 572,187 31,10 17 795,02

120 K 943111211/00 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému 
bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití m3 17 165,601 0,55 9 441,08

121 K 943111811/00 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 572,187 18,80 10 757,12

122 K 944511111/00 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 769,987 14,80 11 395,81
123 K 944511211/00 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 46 199,196 0,35 16 169,72
124 K 944511811/00 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 769,987 9,95 7 661,37

125 K 949101111/00 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 868,065 43,20 37 500,41

126 K 952902611/00 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 309,410 10,50 3 248,81
127 K 961044111/00 Bourání základů z betonu prostého m3 21,282 2 670,00 56 822,94
128 K 962031136/00 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 614,661 77,80 47 820,63

129 K 962032431/00 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 m3 5,823 934,00 5 438,68

130 K 962032432/00 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 23,112 517,00 11 948,90

131 K 962052211/00 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 22,192 3 500,00 77 672,00
132 K 962052314/00 Bourání pilířů ze ŽB m3 13,321 3 540,00 47 156,34

133 K 963042819/00 Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 124,145 175,00 21 725,38

134 K 963051113/00 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 42,912 2 550,00 109 425,60

135 K 963053935/00 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
zazděných oboustranně m2 38,130 1 000,00 38 130,00

136 K 965024131/00 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo 
mozaiky pl přes 1 m2 m2 167,070 87,30 14 585,21

137 K 965046111/00 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 309,410 142,00 43 936,22
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138 K 965081213/00 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 106,810 56,80 6 066,81

139 K 965081353/00 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 280,900 166,00 46 629,40

140 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 93,540 315,00 29 465,10

141 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 
4 m2

m3 6,606 1 990,00 13 145,94

384 K 966074123/00 Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámů 
s výplní jednoduchým sklem pl do 15 m2 m2 13,680 235,00 3 214,80

385 K 968072455/00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 26,004 257,00 6 683,03
386 K 968072456/00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,304 196,00 1 235,58
142 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 36,000 94,80 3 412,80

143 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm m2 1,890 117,00 221,13

387 K 973031151/00 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,176 3 350,00 589,60

388 K 974031664/00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm m 3,300 195,00 643,50

389 K 974R00001
Otvor 1000 x 1000 mm v ŽB stropě tl. 350 mm pro 
přesun serveru - vytvoření a následné zabetonování - 
dle TZ stavebně konstrukčního řešení

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

144 K 975032241 Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v 
do 3 m dl podchycení do 3 m m 0,900 886,00 797,40

145 K 978R00001 Prokotvení nové podlahy v 1.PP se stávající pomocí 
ocelových trnů na chemickou maltu kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

390 K 979R00001 Dodávka a montáž požární ucpávky dle PBŘ kus 65,000 1 200,00 78 000,00

391 K 979R00002 Rozebrání, uložení a zpětná montáž betonové dlažby v 
atriu m2 30,000 950,00 28 500,00

392 K 979R00003 Dodávka a montáž akustické izolace nad skleněnými 
příčkami m 30,000 192,50 5 775,00

146 K 985312122/00 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 3 mm m2 157,690 333,00 52 510,77

147 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů m 0,150 2 550,00 382,50

148 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 
stavebních materiálů m 13,750 2 660,00 36 575,00

149 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů m 1,100 3 100,00 3 410,00

150 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 
stavebních materiálů m 0,900 5 090,00 4 581,00

151 K 977152R01 Dodávka a montáž držáků ve stěnách se zapravením o 
průřezu 150x100 mm m 150,000 250,00 37 500,00

152 K 977152R02 Zapravení stropu po točitém schodišti v m.č. 1.14 kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

153 K X1 Přemístění stávajících konstrukcí vzduchotechniky 
(demontáž a opětovná montáž) kus 2,000 0,00 0,00

154 K X102 Certifikovaný záchytný systém dle návrhu - specifikace 
v PD soubor 1,000 48 102,60 48 102,60

393 K X113 Vybourání vřetenového ocelového schodiště v 1PP soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
155 K X115 Demontáž stávajícího výtahu vč. souvisejícího zařízení soubor 1,000 8 400,00 8 400,00
156 K X2 Demontáž čistící zóny ozn. 21 kus 3,000 600,00 1 800,00
157 K X3 Demontáž chladící jednotky ozn 34 kus 1,000 1 500,00 1 500,00
158 K X4 Demontáž schodišťové plošiny ozn. 20 soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

159 K X56 Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky viz 
specifikace ozn O07 soubor 1,000 45 885,00 45 885,00

160 K X57 Popisky v Braillově písmu viz specifikace ozn O08 soubor 1,000 50 715,00 50 715,00

161 K X58 Dodávka hasících přístrojů vč. revize viz specifikace 
ozn O09 soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

162 K X59 Vnitřní hydrantový systém dle specifikace v TZ, ozn. 
O10 soubor 1,000 15 750,00 15 750,00

163 K X60 Čistící zóna zapuštěná, vč. nerezového rámečku a 
montáže ozn O11 m2 13,222 8 452,50 111 758,96

164 K X61 Malý nákladní výtah nosnost 100kg dle specifikace 
ozn. O12 soubor 1,000 241 500,00 241 500,00

165 K X62 Plošiny pro VZT jednotky, bližší specifikace dle PSV 
ozn. O13 soubor 1,000 38 300,00 38 300,00

166 K X63 Vnitřní látkové screenové roletky zapuštěné ozn O14 m2 75,000 1 057,35 79 301,25
167 K X64 Předokenní žaluzie lamelové vč. motoru ozn O15 m2 51,343 3 184,77 163 515,65
168 K X65 Lavičky 1170x600 mm ozn O16 kus 6,000 5 676,20 34 057,20
169 K X66 Akustická mobilní příčka 5400x2800mm ozn O17 kus 1,000 206 133,93 206 133,93
170 K X67 Lavičky 1200x600 mm ozn O18 kus 7,000 6 696,30 46 874,10
171 K X68 Lavice ozn O19 m2 11,400 6 464,00 73 689,60
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172 K X69 Liniový odvodňovací žlab dle specifikace ozn O20 m 17,700 2 400,00 42 480,00
173 K X70 Čistící zóna ozn O21 m2 8,512 8 050,00 68 521,60
174 K X71 Skříňka pro hasící přístroj se zámkem, ozn O22 kus 10,000 1 500,00 15 000,00
175 K X72 Masivní lavice v nice dle specifikace v PD, ozn O23 kus 1,000 44 288,50 44 288,50
176 K X73 Masivní obložení niky dle specifikace v PD, ozn O25 kus 2,000 127 189,30 254 378,60

177 K X74 Masivní obložení niky pro informační tabuli dle 
specifikace v PD, ozn O26 kus 2,000 53 833,00 107 666,00

178 K X75 Masivní obložení niky pro TV dle specifikace v PD, ozn 
O27 kus 2,000 48 833,50 97 667,00

179 K X76 Masivní obložení niky dle specifikace v PD, ozn O28 kus 1,000 45 046,00 45 046,00
180 K X77 Recepční okno s policí dle specifikace v PD, ozn O29 kus 1,000 28 987,00 28 987,00

181 K X78 Masivní vykonzolovaný parapet s funkcí stolu dle 
specifikace v PD, ozn O30 kus 5,000 4 464,20 22 321,00

182 K X79 Masivní vykonzolovaný parapet s funkcí lavice dle 
specifikace v PD, ozn O31 kus 6,000 3 868,30 23 209,80

183 K X80 Zelená stěna vč. technologie specifikace v PD, ozn 
O32 m2 8,840 20 348,87 179 884,01

184 K X81 Osvětlení zelené stěny dle specifikace v PD, ozn. O32 soubor 1,000 63 630,00 63 630,00

185 K X82 Systémové konstrukce květináčů vč. montáže a 
kotvících prvků soubor 1,000 322 796,00 322 796,00

P

Poznámka k položce: 
Bližší specifikace ve výkresu číslo 19_terasa a výkrese číslo 20_terasa 
skladby a PSV ozn. O33 
- délka profilu pro truhlík výšky 200mm nad úrovní dlažby: 12 870 mm 
- délka profilu pro truhlík výšky 300mm nad úrovní dlažby: 24 150 mm 
- délka profilu pro truhlík výšky 400mm nad úrovní dlažby: 37 195 mm 
- délka profilu pro truhlík výšky 500mm nad úrovní dlažby: 27 400 mm

186 K X83 Zrcadlo 1150x2020mm, bližší specifikace dle PSV ozn. 
034 kus 2,000 5 858,00 11 716,00

187 K X84 Závěs s kolejnicí - 2ks 3000x2800mm dle specifikace, 
ozn O35 kus 1,000 6 500,00 6 500,00

188 K X85 Doplnění stávajícího kazetového podhledu 600x600mm 
ozn. O36 m2 50,000 666,60 33 330,00

189 K X88 Dodávka interiérového schodiště vč. nosné konstrukce m 48,000 6 200,00 297 600,00

P

Poznámka k položce: 
Dodávka interiérového schodiště včetně nosné konstrukce dle návrhu 
(dvouramenné schodiště s mezipodestou hlubokou 930mm, 
15x150x300 + 9x150x300mm; šířka schodiště 1975mm, šířka stupně 
1795mm. Ocelová schodnicová konstrukce přímého schodiště, 
jednotlivé stupně následně dobetonovány a opatřeny stěrkovou 
nášlapnou vrstvou dle stěrky v místnosti 1.06). Bližší specifikace v části 
D.1.2.

190 K X89 Ocelová vrata - snížení a repase dle pd ozn T27 kus 4,000 5 500,00 22 000,00
395 K X94 Parapet dle specifikace v PD, ozn T29 kus 1,000 7 500,00 7 500,00
396 K X97 Masivní lavice v nice dle specifikace v PD, ozn O24 kus 1,000 66 357,00 66 357,00

D 099 Přesun hmot HSV 1 019 393,41
191 K 997006512/00 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km t 606,416 200,70 121 707,69

397 K 997006512/00 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t 47,317 223,00 10 551,69

192 K 997006519/00 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 5 457,744 7,20 39 295,76

398 K 997006519/00 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 425,853 8,00 3 406,82

193 K 997013152/00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 606,416 585,00 354 753,36

399 K 997013152/00.1 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 47,317 757,00 35 818,97

194 K 997013831/00 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 606,416 225,00 136 443,60

400 K 997013831/00.1 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 47,317 450,00 21 292,65

195 K 998012102/00 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 12 m t 1 494,656 188,88 282 310,63

401 K 998012102/00.1 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 12 m t 70,832 195,00 13 812,24

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 935,63
196 K 711-01 Oprava a doplnění hydroizolace po výkopových 

pracech v 1.PP m2 42,382 250,00 10 595,50

197 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 12 m % 105,960 3,21 340,13

D 712 Povlakové krytiny 987 320,67
198 K 712-02 TERASA - D+M skladby střechy výšky 300 mm v 

truhlíkách - podrobněji dle výkresu terasy a TZ m2 24,280 2 362,50 57 361,50
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199 K 712-03 TERASA - D+M skladby střechy výšky 400 mm v 
truhlíkách - podrobněji dle výkresu terasy a TZ m2 26,930 2 598,75 69 984,34

200 K 712-04 TERASA - D+M skladby střechy výšky 500 mm v 
truhlíkách - podrobněji dle výkresu terasy a TZ m2 16,570 2 882,25 47 758,88

201 K 712-05 TERASA - D+M skladby zelené střechy s výškou 200 
mm - podrobněji dle výkresu terasy a TZ m2 75,760 2 010,75 152 334,42

202 K 712-06 TERASA - D+M skladby šikmé zelené střechy - 
podrobněji dle výkresu terasy a TZ m2 32,910 3 402,00 111 959,82

203 K 712-07
D+M skladby zelené střechy s nízkým substrátem (nad 
chodbou, místnost 1.10b) - podrobněji dle výkresu 
terasy a TZ

m2 29,500 997,50 29 426,25

204 K 712-08
TERASA - následná péče o rostliny na terase, 
případná výměna rostlin do doby vzejití - dle technické 
zprávy sadových úprav

kpl 1,000 131 103,00 131 103,00

205 K 712300832/00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 42,912 181,80 7 801,40

206 K 712363001/00
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 594,259 121,20 72 024,19

207 M 279Ln6007-01
hydroizolační homogenní fólie pro střechy přitížené 
kamenivem, provozní a vegetační - tl 1,5; 2,12 x 15 m, 
antracitově šedá

m2 683,398 312,09 213 281,68

P Poznámka k položce: 
Bližší specifikace dle výpisu skladeb konstrukcí.

208 K 712363115/00 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 11,000 1 262,50 13 887,50

209 K 712363311/00 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 
m pásek rš 50 mm kus 59,225 212,10 12 561,62

210 K 712363312/00 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 
m koutová lišta vnitřní rš 100 mm kus 85,350 232,30 19 826,81

211 K 712363317/00 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 
m okapnice široká rš 250 mm kus 7,675 787,80 6 046,37

212 K 712771001/00 Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií 
vegetační střechy sklon do 5° m2 511,563 20,20 10 333,57

213 M 479Ln6066-01 separační PE folie do plochých střech - tl. 0,2mm m2 537,141 25,25 13 562,81

214 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m % 9 765,680 1,85 18 066,51

D 713 Izolace tepelné 1 079 671,63
215 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 790,000 52,00 41 080,00

216 K 631509830 rohož lamelová z minerální vlny tl.50 mm m2 1 611,600 232,00 373 891,20

217 K 713131145/00 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek m2 27,550 113,00 3 113,15

218 M 219Kn7156-03 deska z extrudovaného polystyrenu - tl. 50 mm, R 1,50 
m2K/W, tepelná vodivost 0,033 W/mK m2 28,928 331,00 9 575,17

219 K 713140863/00 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu tl přes 100 mm m2 42,912 121,20 5 200,93

220 K 713141181/00 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m m2 369,043 50,50 18 636,67

221 K 713141182/00 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby krajní pole, budova v do 20 m m2 132,520 50,50 6 692,26

222 K 713141183/00 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby rohové pole, budova v do 20 m m2 10,000 50,50 505,00

223 K 713141311/00 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva m2 511,563 50,50 25 833,93

224 M 279Kn7142-06
deska izolační s oboustranným hliníkem puren PIR FD-
L - lambda 0,022 W/m.K, L×B×H 1200×600×160 mm, 
R 7,27 m2K/W, balení 2,16 m2, hrana ozub

m2 537,141 856,48 460 050,52

225 M 219Kn7132-10 spádová deska z polystyrenu dle specifikace architekta m3 51,157 1 919,00 98 170,28

226 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m % 10 549,290 3,50 36 922,52

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 1 268,94
227 K 714110801/00 Demontáž akustických obkladů z panelů dřevěných m2 14,400 86,60 1 247,04

228 K 998714202 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 12 m % 20,470 1,07 21,90

D 763 Konstrukce montované 1 422 620,08
402 K 763121415/00 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 

deska 1xA 12,5 TI EI 15 m2 14,022 494,90 6 939,49

229 K 763121425/00 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 18,194 565,60 10 290,53

230 K 763121612/00 Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna 
předsazená m2 47,581 459,55 21 865,85

231 K 763121001X Obkladové desky vč. kotvení - lakované sklo (Lacobel), 
tl. 4mm, RAL 1013, celoplošně lepeno na stěnu m2 52,339 3 683,40 192 785,47
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232 K 763122411/00 SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 
2xDF 12,5 bez TI EI 30 m2 24,590 616,10 15 149,90

233 K 763131411/00 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD m2 67,335 606,00 40 805,01

234 K 763131432/00 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD m2 59,176 636,30 37 653,69

235 K 763131721/00 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 30,590 202,00 6 179,18

236 K 763131765/00 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m m2 671,218 40,40 27 117,21

237 K 763135011/00 Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami 
tmelenými na dvouvrstvé spodní kci z profilů CD+UD m2 610,939 656,50 401 081,45

238 K 76313001X akustický perforovaný SDK podhled m2 641,486 838,30 537 757,71

P

Poznámka k položce: 
Díry v akustickém podhledu o průměru 8, 15 a 20mm budou tvořit cca 
9,9% plochy a rovnoměrně rozptýleny v ploše desky. Bližší specifikace 
v technické zprávě.

239 K 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu m2 120,000 131,30 15 756,00
240 M 590305700 podhled kazetový 600 x 600 mm m2 126,000 383,80 48 358,80

241 K 763135812/00 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu polozapuštěném m2 65,970 116,15 7 662,42

408 K 76375121X/00 Dodávka a montáž podlah zdvojených z panelů, tl. kce 
do 350 mm - kalciosulfátová - dle výběru architekta m2 12,540 1 313,00 16 465,02

409 K 7639R0001 Demontáž svítidel z podhledů, demontáž + nové 
připojení a zpětná montáž vyústek VZT kpl 1,000 10 100,00 10 100,00

242 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m % 13 346,040 1,90 25 357,48

410 K 998763402.1 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m % 851,890 1,52 1 294,87

D 764 Konstrukce klempířské 98 580,63
243 K 764225406/00 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 500 mm m 53,690 575,70 30 909,33

244 K 764225446/00 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm kus 4,000 3 030,00 12 120,00

245 K 764226444/00 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 330 mm m 27,400 479,75 13 145,15

246 K 764521414/00 Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 330 mm m 15,330 757,50 11 612,48

247 K 764521464/00 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 
mm kus 2,000 1 262,50 2 525,00

248 K 764528402/00 Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu o straně 100 mm m 22,400 818,10 18 325,44

249 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m % 903,930 11,00 9 943,23

D 766 Konstrukce truhlářské 3 583 425,08
250 K 766112820/00 Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených m2 31,776 111,10 3 530,31

251 K 766422343
Montáž obložení podhledů jednoduchých panely 
aglomerovanými přes 1,50 m2, lepením (místnosti 
1.04, 1.05 a 2.01)

m2 58,250 272,70 15 884,78

252 M 595907515 deska z dřevité vlny pojená minerálním pojivem tl. 5,0 
cm vč. nátěru RAL7016 m2 64,075 888,80 56 949,86

253 K 766423R01

Dodávka a montáž dřevěného zavěšeného 
prolamovaného lamelového podhledu - lamely ze 
smrkových latí 38x100 mm, osová vzdálenost 120 mm, 
lamely kotveny do stropu ocelovými lanky, lamely 
ošetřeny bezbarvým lakem (místnosti 1.04, 1.05 a 
2.01)

m2 108,141 1 858,40 200 969,23

254 K 766629001X Montáž fasádních prvků (oken a dveří dle výpisu) m 398,060 404,00 160 816,24

255 K 766629002X Dodávka sestavy dle výpisu - prvek F01 - 
17615/3050mm kus 1,000 643 235,30 643 235,30

256 K 766629003X Dodávka okna dle výpisu - prvek F02 - 1920/1000mm kus 1,000 127 241,29 127 241,29
257 K 766629004X Dodávka okna dle výpisu - prvek F03- 1920/1000mm kus 5,000 31 620,35 158 101,75
258 K 766629005X Dodávka okna dle výpisu - prvek F04 - 2850/2700mm kus 1,000 39 608,55 39 608,55

259 K 766629006X Dodávka sestavy dle výpisu - prvek F05 - 
6000/1000mm kus 3,000 65 358,86 196 076,58

260 K 766629007X Dodávka sestavy dle výpisu - prvek F06 - 
6000/1000mm kus 2,000 88 202,64 176 405,28

261 K 766629008X Dodávka okna dle výpisu - prvek F07 - 1800/1000mm kus 1,000 11 615,00 11 615,00
262 K 766629009X Dodávka okna dle výpisu - prvek F08 - 1800/2600mm kus 1,000 30 199,00 30 199,00
263 K 766629010X Dodávka sestavy dle výpisu - prvek F09 - 3000/5900 kus 1,000 96 333,32 96 333,32
264 K 766629011X Dodávka okna dle výpisu - prvek F10 - 2850/1000mm kus 6,000 129 292,96 775 757,76
265 K 766629012X Dodávka okna dle výpisu - prvek F11 - 2850/2700mm kus 1,000 39 608,55 39 608,55

266 K 766629013X Dodávka sestavy dle výpisu - prvky F12 - F15 - 
2480/12465mm kus 1,000 331 676,52 331 676,52
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267 K 766629213/00 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - folie m 398,060 135,34 53 873,44

268 K 766629214/00 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - páska m 398,060 152,51 60 708,13

269 K 766660001/00 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 
m do ocelové zárubně kus 13,000 535,30 6 958,90

270 K 766660002/00 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 
0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000 580,75 3 484,50

271 K 766660021/00 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 
m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 919,10 1 838,20

272 K 766660022/00 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 1 004,95 2 009,90

416 M 327Ui2000x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, vent.mřížka, kování, ozn T01 ks 2,000 4 029,90 8 059,80

420 M 327Ui2101x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, kování, ozn T13 ks 2,000 20 604,00 41 208,00

421 M 327Ui2104x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, kování, ozn T17 ks 1,000 10 473,70 10 473,70

422 M 327Ui2107x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, kování, ozn T24 ks 1,000 4 317,75 4 317,75

423 M 327Ui2012x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, EW 30 DP3-C, kování, ozn T04 ks 1,000 9 958,60 9 958,60

424 M 327Ui2105x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, EW 30 DP3-C, kování, ozn T19 ks 1,000 9 958,60 9 958,60

425 M 327Ui8001x-01 Lehká montovaná příčka na nohách s dveřmi, vč. 
kování a montáže ozn T18 ks 1,000 8 787,00 8 787,00

426 M 327Ui2005x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, vent.mřížka, kování, ozn T10 ks 2,000 5 286,34 10 572,68

273 K 766660031/00 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 
požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 131,20 1 131,20

274 K 766660032x/00 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 
požárních do ocelové zárubně s nadsvětlíkem kus 2,000 1 484,70 2 969,40

275 M 327Ui2001x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, vent.mřížka, kování, ozn T02 ks 1,000 6 039,80 6 039,80

276 M 327Ui2002x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, kruhové prosklení, kování, ozn T05 ks 2,000 10 473,70 20 947,40

277 M 327Ui2003x-01
Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, EW 30 DP3-C, kruhové prosklení, kování, 
ozn T06

ks 1,000 22 876,50 22 876,50

278 M 327Ui2004x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, kování, ozn T03 ks 1,000 3 474,40 3 474,40

279 M 327Ui2006x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, kruhové prosklení, kování, ozn T11 ks 2,000 10 473,70 20 947,40

280 M 327Ui2007x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, kruhové prosklení, kování, ozn T12 ks 2,000 10 473,70 20 947,40

281 M 327Ui2011x-01
Dveře vnitřní voštinové, CPL - dvoukřídlé s 
nadsvětlíkem lakované RAL 7016, protipožární, 
prosklení, kování panik, ozn T14

ks 2,000 41 915,00 83 830,00

282 M 327Ui2012x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, EW 30 DP3-C, kování, ozn T04 ks 1,000 9 958,60 9 958,60

283 M 327Ui2014x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, kruhové prosklení, kování, ozn T16 ks 2,000 10 473,70 20 947,40

284 M 327Ui2015x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - dvoukřídlé lakované 
RAL 7016, protipožární, kování , ozn T25 ks 1,000 14 927,80 14 927,80

285 K 766662811/00 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 16,000 35,35 565,60
286 K 766662812/00 Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových kus 4,000 47,47 189,88

287 K 766691914/00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 39,000 55,55 2 166,45

288 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % 34 741,420 1,50 52 112,13

429 K 998766202.1 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % 1 270,080 2,50 3 175,20

D 767 Konstrukce zámečnické 3 687 389,93
289 K 76700001X D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 

PD, 3360/2800mm - ozn. P01 kus 1,000 167 655,96 167 655,96

290 K 76700002X D+M Skleněná příčka - dle specifikace v PD, 
3155/2800mm - ozn. P02 kus 1,000 25 352,01 25 352,01

291 K 76700003X D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD, 3110/2800 mm - ozn. P03 kus 1,000 49 969,75 49 969,75

292 K 76700004X D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD 2130/2800 mm - ozn. P04 kus 1,000 126 531,79 126 531,79

293 K 76700005X D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD 5300/2750 mm + 3550/2750 mm - ozn. P05 kus 1,000 141 973,68 141 973,68

294 K 76700006X D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD, 3000/3300mm - ozn. P06 kus 1,000 57 177,11 57 177,11

430 K 76700006X.1 D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD, 3000/3300mm - ozn. P06 kus 1,000 53 642,11 53 642,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

295 K 76700007X D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD - ozn. P07 kus 1,000 329 054,97 329 054,97

296 K 76700008X D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD - ozn. P08 kus 1,000 170 899,07 170 899,07

297 K 76700009X D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD, 1730/2800 - ozn. P09 kus 2,000 80 210,16 160 420,32

298 K 76700010X D+M Skleněná příčka - dveřní sestava dle specifikace v 
PD - ozn. P10 kus 1,000 452 332,54 452 332,54

299 K 767112811/00 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných m2 36,873 277,75 10 241,48
300 K 767316310/00 Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2 kus 2,000 2 525,00 5 050,00

301 K 76731001X střešní pochůzí světlík, bližší specifikace dle PSV ozn. 
F16 kus 2,000 85 850,00 171 700,00

302 K 76758301X/00 Podhled lamelový, výškově proměnlivý m2 98,584 2 201,80 217 062,25

P

Poznámka k položce: 
Smrkové latě průřezu 38x100mm, osová vzdálenost 120mm. Jednotlivé 
lamely kotveny do stropní konstrukce ocelovými lanky. Ošetření lamel 
bezbarvým olejem ve třech vrstvách. Bližší specifikace ve výkresové 
dokumentaci.

303 K 767641800/00 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 16,000 212,10 3 393,60

304 K 767641805/00 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 
4,5 m2 kus 4,000 242,40 969,60

305 K 767651805 Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2 kus 4,000 1 262,50 5 050,00
306 K 767691822/00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 8,000 23,13 185,04

307 K 767691823/00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 
m2 kus 8,000 40,91 327,28

308 K 767712811/00 Demontáž výkladců zapuštěných šroubovaných m2 89,773 281,79 25 297,13
309 K 76795005X Fasádní VZT mřížka DN125 ozn Z12 vč. montáže kus 3,000 353,50 1 060,50

310 K 767995001X Materiál - drobné zámečnické kce do 5kg, vypalovaná 
prášková barva RAL 7016 - ozn Z13 kg 380,000 37,37 14 200,60

311 K 767995002X Materiál - drobné zámečnické kce do 10kg, vypalovaná 
prášková barva RAL 7016 - ozn Z14 kg 1 160,000 37,37 43 349,20

312 K 767995003X Materiál - drobné zámečnické kce do 5kg, žárově 
zinkováno - ozn Z15 kg 880,000 47,47 41 773,60

313 K 767995004X Materiál - drobné zámečnické kce do 20kg, žárově 
zinkováno - ozn Z16 kg 750,000 47,47 35 602,50

314 K 767995111/00 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg kg 1 260,000 53,53 67 447,80

315 K 767995112/00 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg kg 1 160,000 53,53 62 094,80

316 K 767995113/00 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 20 kg kg 750,000 53,53 40 147,50

317 K 7679R0005 Demontáž a likvidace stávajícího vřetenového 
schodiště v 1.PP kpl 1,000 10 100,00 10 100,00

318 K X41 Bezbariérová rampa š. 1600mm vč. opláštění a 
základů - dle návrhu architekta D.1.1 - výkres č. 18 m 23,700 23 078,50 546 960,45

319 K X42 Skleněné bezrámové zábradlí na schodišti dle PD ozn 
Z01 soubor 1,000 435 885,70 435 885,70

320 K X43 Zábradlí na terase dle PD ozn Z03 soubor 1,000 48 985,00 48 985,00
321 K X44 Revizní dvířka do SDK kce dle PD ozn Z04 

450x450mm kus 26,000 986,77 25 656,02
322 K X45 Revizní dvířka do SDK kce dle PD ozn Z04 

600x600mm kus 32,000 1 165,54 37 297,28

323 K X46 Zábradlí nástupního schodiště - madlo, L=3000mm, dle 
PD ozn Z07 kus 2,000 4 635,90 9 271,80

324 K X47 Zábradlí nástupního schodiště - osazené v zídce, 
L=4200mm, dle PD ozn Z08 kus 2,000 2 626,00 5 252,00

325 K X48 Zábradlí u bezbariérové rampy ve výšce 250 mm a 
900mm dle PD ozn Z09 m 3,100 3 322,90 10 300,99

326 K X49 Kotvící prvek pro vynášení okna jekl 3360x300x80mm 
s pásovinou, PD ozn 10 kus 3,000 3 030,00 9 090,00

327 K X50 Kotvící prvek pro vynášení okna jekl 2300x300x80mm 
s pásovinou, PD ozn 11 kus 1,000 2 525,00 2 525,00

328 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m % 36 929,330 1,79 66 103,50

D 775 Podlahy dřevěné 3 780,85
329 K 775541811/00 Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených 

do suti m2 119,380 31,50 3 760,47

433 K 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m % 16,980 1,20 20,38

D 776 Podlahy povlakové 45 209,09
330 K 776201812/00 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně m2 79,180 107,00 8 472,26

434 K 776201812/00.1 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 35,530 75,75 2 691,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

436 K 776231001X dodávka vinylové podlahy dle specifikace a výběru 
architekta m2 37,118 636,30 23 618,18

435 K 776231111/00 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 35,350 166,65 5 891,08
438 K 77625101X podlahovina antistatické PVC dle výběru architekta m2 7,403 319,16 2 362,74
437 K 776251121/00 Lepení antistatických pásů PVC standardním lepidlem m2 7,050 121,20 854,46

331 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m % 84,720 0,38 32,19

439 K 998776202.1 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m % 367,650 3,50 1 286,78

D 777 Podlahy lité 1 576 999,87
332 K 777111111/00 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 920,200 6,06 5 576,41
333 K 777111141/00 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 907,660 80,80 73 338,93

334 K 777511107/00 Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 
pískem vč. vytažení na stěnu pro vytvoření soklu m2 965,839 176,75 170 712,04

335 K 777521105/00
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
dekorativní lité podlahy vč. vytažení na stěnu pro 
vytvoření soklu

m2 965,839 1 233,21 1 191 082,31

444 K 777521106
Krycí polyuretanová stěrka stěn do vlhkých prostor 
(koupelny, WC, úklidové místnosti) tloušťky do 3 mm 
dekorativní v barvě RAL

m2 100,165 1 233,21 123 524,48

336 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 12 m % 15 957,120 0,80 12 765,70

D 781 Obklady keramické 5 940,95
337 K 781473810/00 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 92,400 62,20 5 747,28

338 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m % 57,470 3,37 193,67

D 783 Dokončovací práce - nátěry 363 772,16
449 K 783846523 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti 

omítek hladkých, zrnitých, štukových m2 201,000 260,00 52 260,00

339 K 783923171/00 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 200,640 45,45 9 119,09

340 K 783942251/00 Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým 
tmelem m 489,735 121,20 59 355,88

341 K 783943171/00 Penetrační polyuretanový nátěr hrubých betonových 
podlah vč. vytažení na stěnu pro vytvoření soklu m2 793,737 121,20 96 200,92

342 K 783947153/00
Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový 
nátěr betonové podlahy vč. vytažení na stěnu pro 
vytvoření soklu

m2 793,737 166,65 132 276,27

450 K 7839R0001 Nátěr ocelové rampy - vypalovaná prášková barva, 
RAL 7016 ve třech vrstvách m2 45,500 320,00 14 560,00

D 784 Malby 78 601,50
343 K 784221101/00 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 2 171,878 34,80 75 581,35

344 K 784221155/00 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu sytém m2 237,807 12,70 3 020,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 712 421,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 712 421,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 712 421,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

2 - Zdravotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 712 421,00

PSV - Práce a dodávky PSV 712 421,00
    720 - Zdravotechnika 712 421,00

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

2 - Zdravotechnika

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 712 421,00

D PSV Práce a dodávky PSV 712 421,00

D 720 Zdravotechnika 712 421,00
1 K 720-01 D+M zdravotechniky a zařizovacích předmětů - dle 

samostatného rozpočtu kpl 1,000 705 367,33 705 367,33

2 K 720-02 Stavební přípomoce % 7 053,670 1,00 7 053,67

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

2 - Zdravotechnika



Strana 19 z 67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 339 696,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 339 696,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 339 696,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

3 - Vodní díla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 339 696,00

SO_01 - Uznatelné náklady 339 696,00
    721 - Vodní díla 339 696,00

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

3 - Vodní díla

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 339 696,00

D SO_01 Uznatelné náklady 339 696,00

D 721 Vodní díla 339 696,00
1 K 721-01 D+M SO_02 - vodní díla - dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 339 696,00 339 696,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

3 - Vodní díla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 343 584,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 1 343 584,37 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 343 584,37

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

4 - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 343 584,37

SO_01 - Uznatelné náklady 1 343 584,37
    730 - Ústřední vytápění 1 343 584,37

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

4 - Vytápění

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 343 584,37

D SO_01 Uznatelné náklady 1 343 584,37

D 730 Ústřední vytápění 1 343 584,37
1 K 730-01 D+M vytápění - dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 1 330 281,55 1 330 281,55
2 K 730-02 Stavební přípomoce % 13 302,820 1,00 13 302,82

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

4 - Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 223 510,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 3 223 510,29 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 223 510,29

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

5 - Silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 223 510,29

SO_01 - Uznatelné náklady 3 223 510,29
    21-M - Elektromontáže 3 223 510,29

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

5 - Silnoproud

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 223 510,29

D SO_01 Uznatelné náklady 3 223 510,29

D 21-M Elektromontáže 3 223 510,29
1 K 21-01 D+M silnoproudých elektroinstalací - dle samostatného 

rozpočtu kpl 1,000 3 191 594,35 3 191 594,35

2 K 21-02 Stavební přípomoce % 31 915,940 1,00 31 915,94

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

5 - Silnoproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 165 569,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 3 165 569,75 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 165 569,75

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

6 - Slaboproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 165 569,75

SO_01 - Uznatelné náklady 3 165 569,75
    21-M - Elektromontáže 3 165 569,75

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

6 - Slaboproud

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 165 569,75

D SO_01 Uznatelné náklady 3 165 569,75

D 21-M Elektromontáže 3 165 569,75
1 K 21-01 D+M slaboproudých instalací - dle samostatného 

rozpočtu kpl 1,000 3 134 227,47 3 134 227,47

2 K 21-02 Stavební přípomoce % 31 342,280 1,00 31 342,28

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

6 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 980 657,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 980 657,70 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 980 657,70

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

7 - Vzduchotechnika



Strana 32 z 67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 980 657,70

SO_01 - Uznatelné náklady 980 657,70
    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 980 657,70

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

7 - Vzduchotechnika

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 980 657,70

D SO_01 Uznatelné náklady 980 657,70

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 980 657,70
1 K 24-01 D+M vzduchotechniky - dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 891 507,00 891 507,00
2 K 24-02 Stavební přípomoce % 8 915,070 10,00 89 150,70

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

7 - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 763 121,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 1 763 121,94 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 763 121,94

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

8 - Chlazení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 763 121,94

SO_01 - Uznatelné náklady 1 763 121,94
    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 1 763 121,94

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

8 - Chlazení

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 763 121,94

D SO_01 Uznatelné náklady 1 763 121,94

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 1 763 121,94
1 K 24-01 D+M chlazení - dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 1 602 838,14 1 602 838,14
2 K 24-02 Stavební přípomoce % 16 028,380 10,00 160 283,80

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

8 - Chlazení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 272 642,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 272 642,22 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 272 642,22

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

1 - Architektonicko stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 272 642,22

SO_02 - Neuznatelné náklady 272 642,22
    003 - Svislé konstrukce 41 292,75

    006 - Úpravy povrchu 71 983,18

    009 - Ostatní konstrukce a práce 7 385,37

    099 - Přesun hmot HSV 5 303,57

    766 - Konstrukce truhlářské 81 853,62

    776 - Podlahy povlakové 33 729,93

    777 - Podlahy lité 25 600,32

    781 - Obklady keramické 1 563,69

    784 - Malby 3 929,79

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

1 - Architektonicko stavební řešení

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 272 642,22

D SO_02 Neuznatelné náklady 272 642,22

D 003 Svislé konstrukce 41 292,75
3 K 317141221/00 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost 

otvoru do 900 mm kus 1,000 549,00 549,00

5 K 317141227/00 Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost 
otvoru do 2000 mm kus 2,000 1 150,00 2 300,00

7 K 342272323/00 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 3,591 620,00 2 226,42

8 K 342272523/00 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 41,443 854,00 35 392,32

12 K 346971121/00 Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC 
a lepenky š do 100 mm m 1,050 38,00 39,90

13 K 346971122/00 Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC 
a lepenky š do 200 mm m 10,380 59,00 612,42

14 K 346971152/00 Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z 
minerální plsti tl do 40 mm m2 2,318 74,50 172,69

D 006 Úpravy povrchu 71 983,18
17 K 612131121/00 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená 

ručně m2 114,935 50,10 5 758,24

18 K 612142001/00 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 114,935 196,00 22 527,26

20 K 612321141/00 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 112,925 231,00 26 085,68

26 K 642942111/00 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC kus 1,000 244,00 244,00

28 M 320Uh2074-35 Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - rozměry 
800×1970×150 mm ks 1,000 918,00 918,00

31 K 64294001X příplatek za povrchovou úpravu ocel. zárubní práškové 
lakování RAL 7016 - jednokřídlé kus 1,000 350,00 350,00

32 K 642946112/00 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 
pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky kus 2,000 1 100,00 2 200,00

33 K 642946001X stavební pouzdro pro dveře, pro zazdění, jednokřídlé, 
průchod 800mm kus 2,000 6 950,00 13 900,00

D 009 Ostatní konstrukce a práce 7 385,37
34 K 949101111/00 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 114,935 43,20 4 965,19

35 K 952902611/00 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 15,870 10,50 166,64
38 K 965046111/00 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 15,870 142,00 2 253,54

D 099 Přesun hmot HSV 5 303,57
53 K 997006512/00 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km t 1,554 223,00 346,54

54 K 997006519/00 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 13,986 8,00 111,89

55 K 997013152/00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 1,554 757,00 1 176,38

56 K 997013831/00 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 1,554 450,00 699,30

57 K 998012102/00 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 12 m t 15,228 195,00 2 969,46

D 766 Konstrukce truhlářské 81 853,62

67 K 766423R01

Dodávka a montáž dřevěného zavěšeného 
prolamovaného lamelového podhledu - lamely ze 
smrkových latí 38x100 mm, osová vzdálenost 120 mm, 
lamely kotveny do stropu ocelovými lanky, lamely 
ošetřeny bezbarvým lakem (místnost 1.34)

m2 23,903 1 858,40 44 421,34

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

1 - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K 766660001/00 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 
m do ocelové zárubně kus 1,000 535,30 535,30

74 M 327Ui2008x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, kování, ozn T07 ks 1,000 6 418,55 6 418,55

75 M 327Ui2009x-01 Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované 
RAL 7016, kování, ozn T09 do pouzdra ks 2,000 12 342,20 24 684,40

83 K 766660311/00 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky 
do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou kus 2,000 1 898,80 3 797,60

85 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % 798,570 2,50 1 996,43

D 776 Podlahy povlakové 33 729,93
90 K 776201812/00 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně m2 15,870 75,75 1 202,15

91 K 776231111/00 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 37,600 166,65 6 266,04

92 K 776231001X dodávka vinylové podlahy dle specifikace a výběru 
architekta m2 39,480 636,30 25 121,12

95 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m % 325,890 3,50 1 140,62

D 777 Podlahy lité 25 600,32
96 K 777111111/00 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 15,870 6,06 96,17
97 K 777111141/00 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 15,870 80,80 1 282,30

98 K 777511107/00 Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 
pískem vč. vytažení na stěnu pro vytvoření soklu m2 17,035 176,75 3 010,94

99 K 777521105/00
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
dekorativní lité podlahy vč. vytažení na stěnu pro 
vytvoření soklu

m2 17,035 1 233,21 21 007,73

101 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 12 m % 253,970 0,80 203,18

D 781 Obklady keramické 1 563,69
102 K 781473112/00 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 

ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 2,010 385,00 773,85

103 M 422Sg3133-99 keramická obkladačka dle výběru architekta m2 2,111 350,00 738,85

104 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m % 15,130 3,37 50,99

D 784 Malby 3 929,79
107 K 784221101/00 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 112,925 34,80 3 929,79
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 546,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 49 546,71 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 546,71

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

2 - Zdravotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 49 546,71

SO_02 - Neuznatelné náklady 49 546,71
    720 - Zdravotechnika 49 546,71

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

2 - Zdravotechnika

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 546,71

D SO_02 Neuznatelné náklady 49 546,71

D 720 Zdravotechnika 49 546,71
1 K 720-01 D+M zdravotechniky - dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 49 056,15 49 056,15
2 K 720-02 Stavební přípomoce % 490,560 1,00 490,56

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

2 - Zdravotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

3 - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

SO_02 - Neuznatelné náklady 0,00
    730 - Ústřední vytápění 0,00

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

3 - Vytápění

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D SO_02 Neuznatelné náklady 0,00

D 730 Ústřední vytápění 0,00
1 K 730-01 D+M vytápění - dle samostatného rozpočtu kpl 0,000 205 690,50 0,00
2 K 730-02 Stavební přípomoce % 0,000 1,00 0,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

3 - Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 868,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 125 868,76 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 125 868,76

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

4 - Silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 125 868,76

SO_02 - Neuznatelné náklady 125 868,76
    21-M - Elektromontáže 125 868,76

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

4 - Silnoproud

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 125 868,76

D SO_02 Neuznatelné náklady 125 868,76

D 21-M Elektromontáže 125 868,76
1 K 21-01 D+M silnoproudých elektroinstalací - dle samostatného 

rozpočtu kpl 1,000 124 622,54 124 622,54

2 K 21-02 Stavební přípomoce % 1 246,220 1,00 1 246,22

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

4 - Silnoproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 582,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 72 582,19 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 582,19

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

5 - Slaboproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 72 582,19

SO_02 - Neuznatelné náklady 72 582,19
    21-M - Elektromontáže 72 582,19

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

5 - Slaboproud

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 72 582,19

D SO_02 Neuznatelné náklady 72 582,19

D 21-M Elektromontáže 72 582,19
1 K 21-01 D+M slaboproudých instalací - dle samostatného 

rozpočtu kpl 1,000 71 863,55 71 863,55

2 K 21-02 Stavební přípomoce % 718,640 1,00 718,64

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

5 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 234 102,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 234 102,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 102,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

6 - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 234 102,00

SO_02 - Neuznatelné náklady 234 102,00
    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 234 102,00

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

6 - Vzduchotechnika

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 234 102,00

D SO_02 Neuznatelné náklady 234 102,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 234 102,00
1 K 24-01 D+M vzduchotechniky - dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 212 820,00 212 820,00
2 K 24-02 Stavební přípomoce % 2 128,200 10,00 21 282,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

6 - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

7 - Chlazení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

SO_02 - Neuznatelné náklady 0,00
    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

7 - Chlazení

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D SO_02 Neuznatelné náklady 0,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00
1 K 24-01 D+M chlazení - dle samostatného rozpočtu kpl 0,000 240 056,00 0,00
2 K 24-02 Stavební přípomoce % 0,000 10,00 0,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

7 - Chlazení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 61989592
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Atelier 99 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 886 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 886 000,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 886 000,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

3 - VN+ON
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 886 000,00

VN - Vedlejší náklady 886 000,00
    ON - Ostatní náklady 561 000,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

3 - VN+ON
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 886 000,00

D VN Vedlejší náklady 886 000,00
1 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubo

r 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace 
zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení 
staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, 
případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště.

2 K 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubo
r 1,000 150 000,00 150 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné 
stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a 
na přípojkách energií.

3 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubo
r 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce: 
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich 
odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění 
zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště 
provozováno.

4 K 005122 R Provozní vlivy Soubo
r 1,000 60 000,00 60 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce 
zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o 
zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu 
objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování 
stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

5 K 005124010R Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených 
s realizací stavby a následným dáním do, užívání

Soubo
r 1,000 30 000,00 30 000,00

6 K 0051900 Zajištění a projednání všech nezbytných 
administrativních úkonů spojených s realizací stavby

Soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00

D ON Ostatní náklady 561 000,00
7 K 00521 R Staveniště Soubo

r 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli 
podle podmínek smlouvy.

8 K 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubo
r 1,000 5 000,00 5 000,00

P Poznámka k položce: 
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

9 K 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských 
sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území 
staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení 
ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

10 K 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubo
r 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 
projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 
údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení 
stavebních prací.

11 K 005211080R Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na 
staveništi

Soubo
r 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, 
včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho 
osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

12 K 1. 0
Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení 
materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, 
staveniště do původního stavu, vyčištění

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

3 - VN+ON
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 1. 1 Zajištění publicity dle podmínek SOD Soubo
r 1,000 35 000,00 35 000,00

P Poznámka k položce: 
pamětní kovová deska, informační tabule o stavbě

14 K 1. 2
Zpracování geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle, 
požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)

hod 50,000 500,00 25 000,00

15 K 1. 3 Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných 
sond, vč. projednání se správci, apod. soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

16 K 1. 4 Výrobní a dílenská dokumentace vč. ŽB konstrukcí - 
dle požadavků PD soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

17 K 1. 5
Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání 
kolaudačního rozhodnutí vč. revizí, zkoušek,, 
bezpečnostních štítků atp.

hod 35,000 500,00 17 500,00

18 K 1. 6 Stavebně technický průzkum hod 25,000 500,00 12 500,00
19 K 1. 7 Plán organizace výstavby Soubo

r 1,000 4 000,00 4 000,00

20 K 1. 8 Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně 
průběžné aktualizace

Soubo
r 1,000 3 000,00 3 000,00

21 K 1. 9

Spolupráce na vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby dle SoD, platné legislativy,, podmínek 
a požadavků investora a uživatele a podmínek 
dotačního titulu.

hod 100,000 500,00 50 000,00

22 K 1.10 Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v 
rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD

Soubo
r 1,000 30 000,00 30 000,00

23 K 1.11 Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na 
staveniště apod.

Soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00

24 K 1.12 Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické 
infrastruktury

Soubo
r 1,000 10 000,00 10 000,00

25 K 1.13
Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace 
stavby a až do předání stavby do užívání, např., 
kamerový systém

Soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00

26 K 1.14 Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch 
dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám

Soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00

27 K 1.15

Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních 
zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např., na 
termovizní měření stavby, revize plynu, revize 
hromosvodu

Soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00

28 K 1.16

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány 
státní správy a samosprávy - například zajištění, 
dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, 
povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby

Soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00

P Poznámka k položce: 
apod.

29 K 1.17

Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - 
investorem, budoucím uživatelem, projektantem, 
zástupci, organizací státní správy, koordinátorem 
BOZP apod.

Soubo
r 1,000 10 000,00 10 000,00

30 K 1.18
Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí 
apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové, 
dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla

Soubo
r 1,000 5 000,00 5 000,00

31 K 1.19 Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se 
stavem předpokládaného projektantem apod.

Soubo
r 1,000 0,00 0,00

32 K 1.20

Dopravní opatření - dopravní a informační značení na 
komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla, a 
pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s 
příslušným odborem dopravy, zajištění údržby,

Soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00

P Poznámka k položce: 
čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.

33 K 1.21 Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových 
komunikací pro potřebu realizace díla

Soubo
r 1,000 10 000,00 10 000,00

34 K 1.22

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 
vypracování a spolupráce při odsouhlasení provozních, 
a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s 
provozováním a užíváním realizovaného díla dle

Soubo
r 1,000 5 000,00 5 000,00

P Poznámka k položce: 
SoD a jiných podmínek

35 K 1.23 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou 
do původního stavu

Soubo
r 1,000 5 000,00 5 000,00

36 K 1.24 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace 
uvedené SoD a podmínek dotačního titulu

Soubo
r 1,000 5 000,00 5 000,00

37 K 1.25

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména 
stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, 
předpokládaných dotčených ploch zasažených 
realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů

Soubo
r 1,000 8 000,00 8 000,00

P Poznámka k položce: 
sousedních nemovitostí, DOSS apod.

38 K 1.26 Náklady na pojištění stavby a bankovní garance Soubo
r 1,000 50 000,00 50 000,00

39 K 1.27 Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, 
klempířských prvků atd.

Soubo
r 1,000 6 000,00 6 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 1.28

Spolupráce na technických řešení stavby odchylek 
zjištěných v průběhu stavby, technická řešení, kolizí se 
skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant 
předvídat

hod 100,000 400,00 40 000,00

P Poznámka k položce: 
konstrukcemi, apod.)



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Příslušnost položky do cenové soustavy
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M
Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
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Příloha k dodatku č. 1 - způsobilé náklady

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval: 

Místo: Olomouc Datum: 18. 9. 2018

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

04     Zabezpečení staveniště   283 928,14 0,00 0,00 283 928,14 0,00 275 598,18 0,00 4 133,97 4 195,99

01         Přístupový chodník - boční vstup   41 204,34 0,00 0,00 41 204,34 0,00 39 995,48 0,00 599,93 608,93

02         Provizorní dělící stěny   65 667,50 0,00 0,00 65 667,50 0,00 63 740,93 0,00 956,11 970,46

03.1         Provedení dočasné úpravy vjezdu - odpočet   -10 302,25 0,00 0,00 -10 302,25 0,00 -10 000,00 0,00 -150,00 -152,25

03.2         Provizorní panelová cesta - vícepráce   187 358,55 0,00 0,00 187 358,55 0,00 181 861,77 0,00 2 727,93 2768,85

Celkem 283 928,14 0,00 0,00 283 928,14 0,00 275 598,18 0,00 4 133,97 4 195,99

Rekapitulace objektů stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

27.02.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 45 465,48 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   4 133,97

2 Montáž 166 391,77 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 25 316,48 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 38 424,45 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 275 598,18 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 4 133,97

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 4 195,99 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 283 928,14
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 283 928,14

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Zabezpečení staveniště EČO

Příloha k dodatku č. 1 - způsobilé náklady Místo

IČ

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
283 928,14
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

Příloha k dodatku č. 1 - způsobilé náklady DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

27.02.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 9 734,81 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 599,93

2 Montáž 30 260,67 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 39 995,48 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 599,93

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 608,93 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 41 204,34
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 41 204,34

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
41 204,34

IČ

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Zabezpečení staveniště EČO

Přístupový chodník - boční vstup   Místo
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Zabezpečení staveniště
Část: Přístupový chodník - boční vstup

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   27. 2. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   39 995,48

1 Zemní práce   7 936,18

1 001 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3   m3 12,096 132,00 1 596,67

2 R 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 12,096 28,90 349,57

3 R 162701105/00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 12,096 195,00 2 358,72

4 R 171201201/00 Uložení sypaniny na skládky   m3 12,096 15,20 183,86

5 R 171201211/00
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 18,144 190,00 3 447,36
12,096*1,5   18,144
Součet   18,144

5 Komunikace pozemní   25 682,48

6 221 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm   m2 34,560 108,00 3 732,48

7 221 584921111 D+M panelové plochy   m2 32,000 310,00 9 920,00
8 221 584921112 Demontáž panelové plochy   m2 32,000 240,00 7 680,00

9 221 584921113 Dovoz zeminy, rozprostření + zatravnění   
soub
or 1,000 4 350,00 4 350,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   3 495,00
10 R 952100100 Přesazení stromku   sbr 1,000 695,00 695,00
11 R 952100101 Demontáž + zpětná montáž lavečky a odpadkového koše   ks 2,000 1 400,00 2 800,00

998 Přesun hmot   2 881,82

12 221 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu   t 16,190 178,00 2 881,82

Celkem   39 995,48

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

Příloha k dodatku č. 1 - způsobilé náklady DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

27.02.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 956,11

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 25 316,48 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 38 424,45 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 63 740,93 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 956,11

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 970,46 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 65 667,50
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 65 667,50

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
65 667,50

IČ

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Zabezpečení staveniště EČO

Provizorní dělící stěny   Místo
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Zabezpečení staveniště
Část: Provizorní dělící stěny

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   27. 2. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   63 740,93

763 Konstrukce suché výstavby   63 740,93

1 763 763111316

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 
mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB   m2 53,100 880,00 46 728,00

2 763 763111314a Příplatek za použití OSB desek   m2 53,100 98,00 5 203,80
3 R 763100101 D+M ocelové zárubně 800/1970 mm   ks 2,000 1 350,00 2 700,00

4 763 763111811

Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché   m2 53,100 64,20 3 409,02

5 763 763200100 Likvidace použitých materiálů   kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

6 763 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m   t 1,427 841,00 1 200,11

Celkem   63 740,93

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

Příloha k dodatku č. 1 - způsobilé náklady DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

27.02.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% -150,00

2 Montáž -10 000,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -10 000,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) -150,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost -152,25 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -10 302,25
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH -10 302,25

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
-10 302,25

IČ

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Zabezpečení staveniště EČO

Provedení dočasné úpravy vjezdu - odpočet   Místo
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Zabezpečení staveniště
Část: Provedení dočasné úpravy vjezdu - odpočet

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   27. 2. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

VN Vedlejší náklady   -10 000,00

ON Ostatní náklady   -10 000,00

1 R 1.21
Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových 
komunikací pro potřebu realizace díla   

Soub
or -1,000 10 000,00 -10 000,00

Celkem   -10 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

Příloha k dodatku č. 1 - způsobilé náklady DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

22.02.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 35 730,67 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 2 727,93

2 Montáž 146 131,10 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 181 861,77 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 2 727,93

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 2 768,85 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 187 358,55
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 187 358,55

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
187 358,55

IČ

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Zabezpečení staveniště EČO

Provizorní panelová cesta - vícepráce   Místo
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Zabezpečení staveniště
Část: Provizorní panelová cesta - vícepráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   22. 2. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   181 861,77

1 Zemní práce   6 106,32

1 221 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a 
s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby   m2 6,400 71,00 454,40
1,6*4   6,400
Součet   6,400

2 221 113107112

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm   m2 6,400 145,00 928,00

3 001 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3   m3 7,200 132,00 950,40
3*12*0,2   7,200
Součet   7,200

4 R 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 7,200 28,90 208,08

5 R 162701105/00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 7,200 195,00 1 404,00

6 R 171201201/00 Uložení sypaniny na skládky   m3 7,200 15,20 109,44

7 R 171201211/00
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 10,800 190,00 2 052,00
7,2*1,5   10,800
Součet   10,800

4 Vodorovné konstrukce   10 246,50

8 221 451577777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 
mm z kameniva těženého   m2 135,000 75,90 10 246,50
15*9   135,000
Součet   135,000

5 Komunikace pozemní   150 812,40
9 221 584921111 D+M panelové plochy   m2 259,000 310,00 80 290,00

3*12+4*22+15*9   259,000
Součet   259,000

10 221 584921112 Demontáž panelové plochy   m2 259,000 240,00 62 160,00

11 221 584921113 Dovoz zeminy, rozprostření + zatravnění   
soub
or 1,000 6 500,00 6 500,00

12 221 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2   m2 6,400 291,00 1 862,40

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   5 332,50

13 221 919726121
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost do 200 g/m2   m2 135,000 39,50 5 332,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Zabezpečení staveniště
Část: Provizorní panelová cesta - vícepráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   22. 2. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

998 Přesun hmot   9 364,05

14 221 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu   t 52,607 178,00 9 364,05

Celkem   181 861,77
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Příloha k dodatku č. 1 - způsobilé náklady
Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval: 
Místo: Olomouc Datum: 27.02.2019

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

05     Bourání vstupní části   1 054 183,82 0,00 0,00 1 054 183,82 0,00 1 023 255,91 0,00 15 348,84 15 579,07
04         Podstojkování stropů (provizorní) 1.PP   104 477,44 0,00 0,00 104 477,44 0,00 101 412,26 0,00 1 521,18 1544,00
05.1         Bourání ŽB stropu deskového - méněpráce   -226 845,53 0,00 0,00 -226 845,53 0,00 -220 190,28 0,00 -3 302,85 -3352,40
05.2         Bourání kazetového stropu - vícepráce   1 176 551,91 0,00 0,00 1 176 551,91 0,00 1 142 033,93 0,00 17 130,51 17387,47

Celkem 1 054 183,82 0,00 0,00 1 054 183,82 0,00 1 023 255,91 0,00 15 348,84 15 579,07

Rekapitulace objektů stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

27.02.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 79 949,45 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   15 348,84

2 Montáž 943 306,46 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 023 255,91 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 15 348,84

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 15 579,07 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 054 183,82
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 1 054 183,82

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Bourání vstupní části EČO

Příloha k dodatku č. 1 - způsobilé náklady Místo

IČ

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
1 054 183,82
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

Příloha k dodatku č. 1 - způsobilé náklady DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

27.02.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 32 597,87 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 1 521,18

2 Montáž 68 814,39 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 101 412,26 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 1 521,18

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 1 544,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 104 477,44
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 104 477,44

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
104 477,44

IČ

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Bourání vstupní části EČO

Podstojkování stropů (provizorní) 1.PP   Místo
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Bourání vstupní části
Část: Podstojkování stropů (provizorní) 1.PP

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   27. 2. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   101 412,26

4 Vodorovné konstrukce   101 412,26

2 011 411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm 
zřízení   m2 499,814 155,00 77 471,17
18,615*17,9    "1.PP   333,209
333,209/2    "1.NP   166,605
Součet   499,814

3 011 411354314

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm 
odstranění   m2 499,814 47,90 23 941,09

Celkem   101 412,26

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

Příloha k dodatku č. 1 - způsobilé náklady DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

27.02.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -23 676,15 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% -3 302,85

2 Montáž -196 514,13 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -220 190,28 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) -3 302,85

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost -3 352,40 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -226 845,53
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH -226 845,53

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
-226 845,53

IČ

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Bourání vstupní části EČO

Bourání ŽB stropu deskového - méněpráce   Místo
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Bourání vstupní části
Část: Bourání ŽB stropu deskového - méněpráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   27. 2. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -220 190,28

009 Ostatní konstrukce a práce   -109 425,60
1 R 963051113/00 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm   m3 -42,912 2 550,00 -109 425,60

099 Přesun hmot HSV   -110 764,68

2 R 997006512/00
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km   t -102,989 200,70 -20 669,89
-42,912*2,4   -102,989
Součet   -102,989

3 R 997006519/00
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t -926,901 7,20 -6 673,69
-102,989*9   -926,901
předpoklad do 10km   
Součet   -926,901

4 R 997013152/00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace   t -102,989 585,00 -60 248,57

5 R 997013831/00
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)   t -102,989 225,00 -23 172,53

Celkem   -220 190,28

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

Příloha k dodatku č. 1 - způsobilé náklady DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25395602

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

27.02.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 71 027,73 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   1,50% 17 130,51

2 Montáž 1 071 006,20 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 142 033,93 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 17 130,51

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 17 387,47 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 176 551,91
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 1 176 551,91

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
1 176 551,91

IČ

Univerzita Palackého v Olomouci   61989592

Atelier 99 s.r.o.   

E.PROXIMA, s.r.o.   25395602

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci JKSO

Bourání vstupní části EČO

Bourání kazetového stropu - vícepráce   Místo
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Stavba:   Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:   Bourání vstupní části
Část: Bourání kazetového stropu - vícepráce

Objednatel:   Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Olomouc Datum:   27. 2. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 142 033,93

009 Ostatní konstrukce a práce   809 743,15

1 013 963051313
Bourání železobetonových stropů žebrových s rovným 
podhledem   m3 128,735 6 290,00 809 743,15
(6,3*15,605+15,450*(10,480+0,145+5,840+0,165))*0,45-
(10,480*6,6*0,45)   128,735
strop nad 1NP   
Součet   128,735

099 Přesun hmot HSV   332 290,78

2 R 997006512/00
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km   t 308,964 200,70 62 009,07
128,735*2,4   308,964
Součet   308,964

3 R 997006519/00
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 2 780,676 7,20 20 020,87
308,964*9   2 780,676
předpoklad do 10km   
Součet   2 780,676

4 R 997013152/00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace   t 308,964 585,00 180 743,94

5 R 997013831/00
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 308,964 225,00 69 516,90

Celkem   1 142 033,93

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



34 830 843,47 37 930 889,47 38 985 073,29
Architektonicko stavební řešení 24 879 406,36 -226 845,53 1 281 029,35 26 402 328,42 27 456 512,24
Zdravotechnika 358 009,66 712 421,00 712 421,00
Vodní díla 339 696,00 339 696,00 339 696,00
Vytápění 1 135 836,96 1 343 584,37 1 343 584,37
Silnoproud 2 804 795,72 3 223 510,29 3 223 510,29
Slaboproud 2 929 740,73 3 165 569,75 3 165 569,75
Vzduchotechnika 884 297,70 980 657,70 980 657,70
Chlazení 1 499 060,34 1 763 121,94 1 763 121,94

3 854 787,88 754 741,88 754 741,88
Architektonicko stavební řešení 1 795 564,28 272 642,22 272 642,22
Zdravotechnika 403 958,05 49 546,71 49 546,71
Vytápění 207 747,41 0,00 0,00
Silnoproud 544 583,33 125 868,76 125 868,76
Slaboproud 308 411,21 72 582,19 72 582,19
Vzduchotechnika 330 462,00 234 102,00 234 102,00
Chlazení 264 061,60 0,00 0,00

VN+ON 886 000,00 -10 302,25 294 230,39 886 000,00 1 169 928,14
CELKEM bez DPH 39 571 631,35 39 571 631,35 40 909 743,31
DPH 21% 8 591 046,10
C E L K E M 49 500 789,41

V Olomouci dne: 22.7.2019

Za zhotovitele: Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Zhotovitel stavby: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00  Olomouc, IČ 253 956 02 
Objednatel stavby:

554/OVZ/PJ/2018
Název a číslo projektu OP: Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Cena díla dle SOD bez DPH: 39.571.631,35 Kč

Rekapitulace k dodatku č. 2

Technický dozor stavebníka

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

S O D
ZMĚNA                     

uznatelných a neuznatelných 
nákladů

dodatek 1 dodatek 2

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor investora

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Název stavby: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci - stavební část
Číslo Smlouvy o dílo:



Architektonicko stavební řešení 24 879 406,36 26 402 328,42
Zdravotechnika 358 009,66 712 421,00
Vodní díla 339 696,00 339 696,00
Vytápění 1 135 836,96 1 343 584,37
Silnoproud 2 804 795,72 3 223 510,29
Slaboproud 2 929 740,73 3 165 569,75
Vzduchotechnika 884 297,70 980 657,70
Chlazení 1 499 060,34 1 763 121,94

Architektonicko stavební řešení 1 795 564,28 272 642,22
Zdravotechnika 403 958,05 49 546,71
Vytápění 207 747,41 0,00
Silnoproud 544 583,33 125 868,76
Slaboproud 308 411,21 72 582,19
Vzduchotechnika 330 462,00 234 102,00
Chlazení 264 061,60 0,00

VN+ON 886 000,00 886 000,00
C  E  L  K  E  M 39 571 631,35 39 571 631,35

Architektonicko stavební řešení 26 674 970,64 26 674 970,64
Zdravotechnika 761 967,71 761 967,71
Vodní díla 339 696,00 339 696,00
Vytápění 1 343 584,37 1 343 584,37
Silnoproud 3 349 379,05 3 349 379,05
Slaboproud 3 238 151,94 3 238 151,94
Vzduchotechnika 1 214 759,70 1 214 759,70
Chlazení 1 763 121,94 1 763 121,94
VN+ON 886 000,00 886 000,00
c e l k e m 39 571 631,35 39 571 631,35

dodatek 2
C

 E
 L

 K
 E

 M
UZNATELNÉ NÁKLADY

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

S O D
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