
DODATEK Č. 2 

ke S M L O U V Ě   O   D Í L O  ze dne 2.1.2019
(dále jen „dodatek“)
uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami:

Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1

IČO: 00064467, DIČ: CZ 00064467

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák – ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen "objednatel")

a

firma                      EMV s.r.o.
sídlo:                      Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

Místo podnikání:    Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
IČO:                       48038792

DIČ:                            xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu               xxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupená:           Michalem Vydrou, jednatelem společnosti 

zapsána:                v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 15418  

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)

I.
Preambule
Objednatel a zhotovitel (společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo „strana“), uzavřely dne 2. 1. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce prostoru banky na pobočku MKP - Jezerka II“.
V průběhu realizace stavby byl zjištěn nefunkční stav stávající kotelny, na kterou je plánováno napojení rekonstruovaných částí objektu pro pobočku MKP – JEZERKA II. Provozovatel kotelny, kterým je Městská část Praha 4 nezajistil zprovoznění kotelny tak, aby mohly proběhnout práce s napojením na stávající kotelnu v požadovaném termínu dle časového harmonogramu stavby. Stávající prostor a vybavení kotelny jsou nevyhovující a nelze je dále provozovat, proto se objednatel rozhodl tento problém řešit tak, aby nebylo ohroženo celkové zhotovení díla, zajištěním rekonstrukce kotelny prostřednictvím zhotovitele stavby.
Výše uvedené důvody mají přímý vliv na termín plnění respektive provedení závěrečné kolaudační prohlídky a předání díla. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dojde k prodloužení termínu plnění díla.
II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení lhůty ke zhotovení celého díla.
III.

Prodloužení termínu plnění
Smlouva se mění následovně:

V důsledku výše uvedených důvodů a nemožnosti splnění dokončení díla se podle tohoto dodatku maximální lhůta plnění ve větě první čl. II, odst. 2 smlouvy z 240 celých kalendářních dní od předání staveniště prodlužuje na 350 celých kalendářních dní od předání staveniště.
IV.

Rozšíření předmětu díla
Smluvní strany uzavřou dodatek č. 3, jehož předmětem bude rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce (vícepráce) související s rekonstrukcí kotelny.
V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl 
a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

V Praze dne:





V Praze dne:

Za objednatele:
Za zhotovitele:
___________________                                 
________________________

Městská knihovna v Praze                 

EMV s.r.o.
RNDr. Tomáš Řehák




Michal Vydra, jednatel společnosti
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