	Číslo SOD zhotovitele:  1466317
	Číslo SOD objednatele:      OI-PR/SOD/002048/2017/ref

	A Název akce:      Dělnická II – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí 
	Org:  5787

	A Název akce:      Dělnická, Neředínská – propojení, cyklostezka 
	Org:  5794



                                                                                  




           Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  1466317
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/002048/2017/Zub

	A Název akce:      Dělnická II – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí 
	Org:  5787

	A Název akce:      Dělnická, Neředínská – propojení, cyklostezka 
	Org:  5794


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb. 

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl

	tel.: 
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:                                                              e- mail: 
	
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	

	tel:                                                               e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	AQUA PROCON s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Palackého tř. 12, 612 00 Brno

	IČ: 46964371
	DIČ:
	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

	pod sp. zn.     
	   

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace …………)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace………….)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 

	
	

	
	


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem jsou změny již zpracované projektové dokumentace pro územní řízení a další požadavky nad rámec navrženého řešení, které byly vzneseny na jednání dne 19.7.2019. Jejich zapracování vyvolá změny projektové dokumentace pro územní řízení včetně téměř hotové inženýrské činnosti.
Termín plnění

Mění se:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR (přepracovaná dle dod. č. 4 ) vč. dokladové části  
a podání žádosti o územní rozhodnutí                   do 30 dnů od vydání rozhodnutí o kácení                                                                                                                      
                                                                                                                                             
Zůstává:

b)  Projektová dokumentace DSP obou staveb včetně dokladové části
               s podáním žádosti o stavební povolení                     do100 dnů od nabytí právní moci ÚR
c)  Projektová dokumentace DPS obou staveb včetně soupisu stavebních 

               prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
             do 60 dnů od nabytí právní moci SP
Cena  a platební podmínky

1.   Celková cena předmětu plnění (dále jen „cena“) stavby „Dělnická II – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“ byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika  a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:
Mění se:
a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části 

	Cena za část a) bez DPH dle SOD:
	141.100,- Kč

	DPH za část a) dle SOD:
	29.631,- Kč

	Cena za část a) s DPH dle SOD:
	170.731,- Kč


	Cena dle D č. 1 bez DPH:
	39.000,- Kč

	DPH:
	8.190,- Kč

	Cena dle D č. 1 s DPH:
	47.190,- Kč


	Cena dle D č. 3 bez DPH:
	117.880,- Kč

	DPH:
	24.755,- Kč

	Cena dle D č. 3 s DPH:
	142.635- Kč


	Cena dle D č. 4 bez DPH:
	49.000,- Kč

	DPH:
	10.290,- Kč

	Cena dle D č. 4 s DPH:
	59.290,- Kč


b)  Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR

	Cena za část b) bez DPH dle SOD:
	33.000,- Kč

	DPH za část b) dle SOD:
	6.930,- Kč

	Cena za část b) s DPH dle SOD:
	39.930,- Kč


	Cena dle D č. 3 bez DPH:
	33.000,- Kč

	DPH:
	6.930,- Kč

	Cena dle D č. 3 s DPH:
	39.930,- Kč


	Cena dle D č.4 bez DPH:
	28.000,- Kč

	DPH:
	5.880,- Kč

	Cena dle D č. 4 s DPH:
	33.880,- Kč


Cena díla za části a) až e) vč. D č. 1, 3 a 4:     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	Cena bez DPH:
	829.380,- Kč

	DPH:
	174.170,- Kč

	Cena celkem s DPH:
	1.003.550,- Kč


IV.

1. Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD a dodatku č. 1, 2 a 3 nejsou tímto dodatkem č. 4 dotčena a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne: 10.9.2019                  
	V  Brně dne: 2.9.2019    


	 Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora SMOl
	Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti
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