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 DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 315 730/03/2017 
číslo smlouvy zhotovitele: 1701/2017 

 
uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  VAK STAVBY spol. s r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, Hradec Králové 503 41 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 3942 
 
jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé 
 
IČ:  48169234 
DIČ:  CZ 48169234 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:  335409/0300 
telefon:   495 545 222   
fax:   495 545 222 
e-mail:  info@vakstavby.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Roman Kučera, Ing. Monika Halamová   
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Monika Halamová   
  Pavel Středa 
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Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze 
smlouvy o dílo. 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové 
dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. 
 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkové rozpočty 
víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Vodovod 
Smiřice, ul. Hankova, Zemanova, Palackého – stavební úpravy“ , podané v rámci výběrového 
řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnových rozpočtů, které jsou rovněž součástí 
nabídky a budou sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkové rozpočty, které jsou 
přiloženy u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebudou uveřejňovány v registru 
smluv a ani na profilu objednatele. 

 
3/ Dodatek č. 2 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše 
přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po 
celou dobu výstavby. 
 
Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím 
změnám ceny díla. 

Cena celkem dle základní SOD bez DPH 14.729.920,00 Kč 
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH 184.804,00 Kč 

Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH - 615.034,00 Kč 

Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH  - 430.230,00 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH 14.299.690,00 Kč 
 

 
III. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVANÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě 
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném 
znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději 
však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění 
dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat 
zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí 
žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá 
plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1:  
1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod Smiřice, ul. Hankova, Zemanova, Palackého 

– stavební úpravy“ (změnový list č.1)  

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne 10.9.2019 V Hradci Králové dne 10.9.2019 
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc Roman Kučera, Ing. Monika Halamová 
ředitel společnosti jednatelé 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VAK STAVBY spol. s r.o. 
 











Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1  
Vodovod Smi řice - ul. Hankova, Zemanova, Palackého 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o. 
Navrhovatel:  VAK STAVBY spol. s r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 9.9.2019 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: - ano 
na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY VODOVODU:  
 
01) čerpání vody 
Objednatel navrhuje odpočet celkového navrhovaného množství u položek č. 11 (čerpání vody), 12 
(převedení vody) a 14 (stočné za čerpanou podzemní vodu). Oproti předpokladu v DPS se během 
realizace neobjevila ve výkopu podzemní voda. Tuto změnu nemohl projektant předpokládat. Jedná 
se o méněpráce. 
 
02) potrubí 
V DPS byla navržena výměna vodovodu LT DN 150 mm přes Mlýnský náhon v délce 16,0 m. 
Navrhované potrubí je uloženo na ocel. konzolách vetknutých do tělesa mostku přes náhon. Tento 
mostek je rekonstruován v rámci rekonstrukce komunikace v ul. Palackého. Objednatel se po dohodě 
se zhotovitelem rozhodl, tuto část potrubí o délce 16,0 m nerealizovat.  
Dále objednatel navrhuje v úseku 0,110 – 0,118 realizovat vodovod z DN 150 mm (dle DPS DN 200 
mm) s ohledem na úsporu stavby. Tato změna nemá vliv na provoz vodovodu.  
Zhotovitel navrhuje prodloužení vodovodu DN 150 mm do ul. Jiráskova o 10,0 m. Důvodem je výskyt 
kanalizační monolitické šachty 2,0 x 2,0 m a výskyt velkého počtu podzemních inž. sítí v místě 
navrhovaného napojení nového vodovodu na stávající. 
Zhotovitel navrhuje úpravu celkové délky provizorního rozvodu. V DPS bylo uvažováno s realizací po 
100 m délky. Zhotovitel však prováděl práce ve 2 skupinách. Proto vznikla potřeba dvounásobné 
délky provizorního potrubí. 
Tyto změny nemohl projektant předpokládat. Vcelku se jedná o méněpráce. 
 
03) bourání armaturních šachet 
V DPS byla navržena v km 0,0195 a 0,110 výměna armatur a ponechání stávajících betonových 
armaturních šachet. Nové armatury mají jiné stavební délky než armatury původní a do vnitřních 
rozměrů stávajících armaturních šachet by se celá sestava nevešla. Objednatel po dohodě s 
provozovatelem navrhuje stávající armaturní šachty zbourat a zasypat. Toto projektant mohl 
předpokládat. Jedná se o vícepráce. 
 
 
Počet připojených listů specifikací:  4xA4                            Počet připojených výkresů:0          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  ing. Monika Halamová 
 
Stanovisko objednatele:   
Zhotovitel k výše uvedeným změnám předloží cenovou kalkulaci. 

Stanovisko zhotovitele:   
S výše uvedenými změnami souhlasím. 



Stanovisko projektanta:   
S výše uvedenými změnami souhlasím. 

Stanovisko provozovatele:  
S výše uvedenými změnami souhlasím. 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY číslo: 1 

Vodovod Smi řice - ul. Hankova, Zemanova, Palackého 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o. 
Navrhovatel:  VAK STAVBY spol. s r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 9.9.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Méněpráce: 
ad 01) ……………………………………………………….. - 244.960,00 Kč 
ad 02) ……………………………………………………….. - 370.074,00 Kč 
Méněpráce celkem: ……………………………………… - 615.034,00 K č 
 
Vícepráce: 
ad 02) ……………………………………………………… + 130.399,00 Kč 
ad 03) ……………………………………………………….. + 54.405,00 Kč 
Vícepráce celkem: ……………………………………… + 184.804,00 K č 
 
 
Celkem zm ěnový list …………………………………… - 430.230,00 K č 
 
 
 
 
Počet listů příloh: 4x A4 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
- 430.230,00 Kč 
(mínus čtyřistatřicettisícdvěstětřicet korun českých) 

 

Zpracoval:  ing. Monika Halamová Převzal: Pavel Radoň, DiS. 
                                          
 

                                              
 

 
Datum: 9.9.2019 

 
Datum: 9.9.2019 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY číslo: 1 

Vodovod Smi řice - ul. Hankova, Zemanova, Palackého 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  VAK STAVBY spol. s r.o. 
Navrhovatel:  VAK STAVBY spol. s r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 9.9.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: 4xA4 Počet připojených výkresů:0 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
- 430.230,00 Kč 
(mínus čtyřistatřicettisícdvěstětřicet korun českých) 
 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 315 730/03/2017. 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
Ing. Monika Halamová                                              

 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

 
 
 

Datum: 9.9.2019 

 
 

Datum: 9.9.2019                     


