
Město Žamberk
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211 

e-mail: e-podaTelna@zamberk.eu

Dodavatel:
Roman Šímuna 
Trebovská 541 
562 03 Ústí nad Orlicí

V Žamberku dne 4. 9. 2019

OBJEDNÁVKA č.: : 85/19/INVl

Objednáváme u Vás
vícepráce zahrnující rozšíření výměry oplechování parapetů po přesném doměření skutečných 
ploch a dodatečný nátěr fasády vstupního portálu.

Termín realizace: nejpozději do 11. 9. 2019
Na objednané práce a výrobky bude poskytnuta záruka v délce 36 měsíců.

Předmět objednávky

1 .MŠ Sluníčko - výměna popraskaných parapetů 
(závěrečné vícepráce)

Cena za jedn.
Množství Jednotka včetně DPH

13 704,00

Předpokládaná cena celkem: 13 704,00 Kč

Dodací adresa: Městský úřad Žamberk 
Kontaktní osoba - 
Masarykovo nám. 166 
564 01 Žamberk

Děkujeme a jsme s pozdravem

ověřovatel věcné správnosti správce rozpočtu príkazce operace

Fakturujte na adresu: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk 
IČO: 00279846 DIČ: CZ-00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800 
Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.
Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- 
Kč bez DPH).



VERLAG
DASHÓFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Vícepráce - školka Objednatel. IC/DIČ:

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ

Lokalita; Zhotovitel: IC/DIC:

Začátek výstavby: 04 09.2019 Konec
výstavby. Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum 04.09.2019

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady 0 Doplňkové náklady 0 Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 4 725,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 2 528,30 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 4 071,70 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00

ZRN celkem 11 325,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00
DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00

ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 16% 0,00 Celkem bez DPH 11 325,00
Základ 21% 11 325,00 DPH 21% 2 378,25 Celkem včetně DPH 13 703,25

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poinémka



VERLAG 
DASHÓFERi Stavební rozpočet
Název stavby: 

Druh stavby; 

Lokalita. 

JKSO:

Vícepráce • školka Doba výstavby;

Začátek výstavby: 04.09 2019

Konec výsta^rt>y;

Zpracováno dne; 04.09.2019

Objednatel:

Projektant;

Zhotovitel:

Zpracoval:

c Objekt Kód Zkrácený popis
Rozmérv

M.J. Množství Jednot, 
cena(Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Dodávka 1 Montáž 1 Celkem Jednot. I Celkem

0 Všeobecné-kortátrukce a práce ' '0,00 4 725;P0i? 4 725,00 0.00
1 072534113R00 Nátěr hrubé fasády m2 21.00 225,00 0.00 4 725,00 4 725,00 0,00 0.00 RTS 1/2018

KonetitKSinclernpf^é
,

2528,"30 66ob;S5 Ó.Ó3’
2 7649O8308RO0 Lindab. oplechování parapetů, rš 400 mm. enkolit m 10.00 660.00 2 528.30 4 071,70 6 600.00 0.00 0,03 RTS 1/2018

Celkem: 11 325,00
PoznAtrtka:


