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smlouvy o dílo 15 105 ze dne 16. 9. 2015
SMVS 107V704001519)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
republika- Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova I, 160 00 Praha 6
60162694
CZ60162694

jednáním:
Ing. odboru staveb Agentury
s nemovitým majetkem (AHNM)

zástupci pro jednání:
ve smluvních: Ing.

ve technických - technický dozor objednatele ( dále jen "TDO" ):

Bankovní spojeni:
Adresa pro korespondence: Agentura s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha I
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel:
TECHNISERV, spol. sr.o.
zapsaná v obchodním vedeném soudem v Praze oddíl C, vložka 5239,
ze dne 2. 12. 1991
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

442 64 020
CZ44264020

zástupci pro jednání:
ve smluvních: Ing. Karel jednatel,

Adres
Datová schránka: 6vo2zd
(dále jen ,,zhotovitel")

se níže uvedeného dne, a roku v souladu s odst. 12.2 12 smlouvy o dílo 15 105
ze dne 16. 9. 2015 ve dodatku 1 ze dne 10. 6. 2016 a dodatku 2 ze dne

15. 9. 2016 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha rekonstrukce
Památníku odboje VHÚ" (dále jen „smlouva") dohodly na dodatku 3 smlouvy
(dále jen „dodatek 3"):
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2. dodatku

tohoto dodatku je úprava smlouvy v souvislosti se termínu
díla vyvolanou doposud prodlením stavebního

(Národní památkový ústav a Odbor památkové Magistrátu hl. m. Prahy - OPP
1\1HMP) s vydáním stanoviska k projektové dokumentaci.

3. dodatku

1. Zhotovitel dne 13 . 6. 2016 na OPP MHMP zpracovanou projektovou
dokumentaci pro stavbu „Praha - rekonstrukce Památníku odboje VHÚ" (dále
jen ,,PD") s žádostí o posouzení této PD a vydání stanoviska za schválení PD a
vydání stavebmbo povolení. Výsledky z projednávání architektonického a technického

s pracovníky Památkové jsou zhotovitelem ve snaze o urychlení vydání
OPP MHMP zapracovávány do PD. I tuto snahu zhotovitele

je proces získávání tohoto zdlouhavý a ze strany zhotovitele v této
fázi již neovlivnitelný.

2. Z výše uvedených byl ve sjednaný termín 1. etapy díla,
specifikovaný v 3. 2. Smlouvy, dodatkem 2 ze dne 15 . 9. 2016 posunut do
30. 10. 2016. Zhotovitel dne 26. 10. 2016 ze stejných požádal o
prodloužení termínu a to do 31. 12. 2016. Žádost byla a posun
termínu byl vyhodnocen jako

3. K realizace akce v souladu s dokumentací bylo dopisem 145-
ze dne 9. 11 . 2016 požádáno objednatelem o závazných

akce, tj. o termínu realizace do 31. 12. 2016 (ke dni podání žádosti
termín do 30. 11. 2016). byla vydána dne 29. 11. 2016.

4. Dodatkem 3 se ruší odst. 4.1. 4. Doba a nahrazuje se
„4.1. Zhotovitel je povinen objednateli 1. etapu díla specifikovanou v
3.2 této smlouvy bez vad (viz 6 této smlouvy) do 15. 12. 2016"

4. ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem ustanovení v platnosti v
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel olxirží 3

výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek a souhlasí s jeho obsahem, což
potvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu poslední smluvní
stranou.
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