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SMLOUVA O DÍLO č. 14 089 OŘS-Pce

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník
(dále jen „OZ“)

na zhotovení díla - stavby
„Harrachov - přístavba posilovny - realizace“

ev. č. SMVS 107V801001305
(dále jen „smlouva“)

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb, Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Aleš MECNER

Oprávnění zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Mecner

Ing. Jiří Březina
- ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

PASTALI s.r.o
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl oddíl C ,
vložka 33540, dne 27.10.2010.
Sídlo: Švermova 268/76, Liberec X – Františkov, 460 10 Liberec
IČO: 247 37 364
DIČ: CZ24737364
Zastoupená: Jiří ČELIŠEM, jednatelem
Bankovní spojení:
Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Jiří Čeliš, jednatel,
- ve věcech technických: Jiří Čeliš, jednate

Adresa pro doručování korespondence: (shodná se sídlem)
(dále jen „zhotovitel“).
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2 Účel smlouvy  

Účelem této smlouvy je zajištění vybudování přístavby posilovny Armádního sportovního centra 
DUKLA s cílem vytvořit a zabezpečit zkvalitnění podmínek pro provádění tělesné přípravy 
profesionálních vojáků AČR a přípravy armádních sportovců. 

3 Předmět plnění 

3.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v článku 3.2 
této smlouvy a předat jej objednateli a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít 
a zaplatit cenu za jeho provedení.  

3.2 Dílem se rozumí: 

a) provedení stavby „Harrachov - přístavba posilovny - realizace“ v rozsahu a podle 
projektové dokumentace, zpracované firmou STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., Brno, 
Havlenova 20, 639 00 Brno, pod zakázkovým číslem 12-42-07-5 (dále jen „PD“),  a dle 
prodlouženého stavebního povolení čj. 189-24/2014-4607 ze dne 17.3.2014, vydaného 
Ministerstvem obrany, Úřadem státního odborného dozoru, Oblastním inspektorátem 
Čechy, územním pracovištěm vykonávajícím působnost stavebního úřadu Pardubice, 
Teplého 2795, 530 59 Pardubice; za splnění podmínek schvalujících orgánů  a 
podmínek pro provádění stavby podle smlouvy o zajištění přeložky plynárenského 
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 151691 ze dne 17.5.2012 a smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a souhlasu se zřízením stavby  
č. Net-OSS/VB/DK/75/2012 ze dne 17.5.2012. 

 
b) další práce a činnosti spojené se stavbou: 
1. Zpracování podrobného harmonogramu prací s finančními objemy jednotlivých 

měsíců a jeho předání objednateli při předání staveniště. 
2. Provedení všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle 

platných právních předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost 
zařízení k dosažení požadovaných parametrů. 

3. Likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními 
předpisy. 

4. Splnění podmínek stavebního povolení a dokladové části PD. 
5. Zabezpečení stanovisek dotčených orgánů vojenské a státní správy ke kolaudačnímu 

řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů. 
6. Zaškolení pověřených osob provozovatele (přímého uživatele) v rozsahu nezbytném 

pro zajištění řádné obsluhy instalovaných strojů a zařízení. 
7. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle přílohy č. 7 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a to ve 3 
vyhotoveních v tištěné podobě a ve 3 vyhotovení v elektronické verzi na záznamovém 
nosiči CD-RW (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a ve 3 
vyhotoveních na záznamovém nosiči CD-RW (v tiskovém formátu .pdf).  

8. Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště-pracoviště (včetně splnění 
podmínek předepsaných správci těchto sítí, případně i zajištění aktualizace vyjádření 
správců těchto sítí) a zajištění jejich ochrany. 

9. Geodetické práce související s přípravou a realizací stavby - vytýčení stavby a tras 
budovaných inženýrských sítí s předáním vytyčovacích protokolů objednateli. 

10.  Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohopis 
a výškopis) v zaměřovacím systému S-JSTK a BVP v tištěné podobě v 6-ti 
vyhotoveních, včetně digitálně zpracované grafické části geodetického zaměření 
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skutečného stavu ve formátu DGN příp. VYK a ve výměnném formátu 
na záznamovém nosiči CD ve 2 vyhotoveních. Všechna tisková vyhotovení budou 
ověřena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

11. Vyhotovení geometrického plánu samostatně pro vyznačení realizované stavby 
a samostatně pro přeložku plynového zařízení v rozsahu objektové skladby projektové 
dokumentace § 62 - 74 vyhlášky č. 190/1996 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů, za účelem jejich zápisu 
do katastru nemovitostí, v počtu 6 vyhotovení, včetně digitálně zpracované grafické 
části geometrického plánu ve formátu DGN příp. VYK a ve výměnném formátu 
na záznamovém nosiči CD ve 2 vyhotoveních. Všechna tisková vyhotovení budou 
ověřena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem 

12. Zpracování návrhů provozních řádů technologických zařízení. 
13. Vypracování fotodokumentace průběhu stavby v 1 vyhotovení v tištěné podob 

a ve 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD-RW od jejího 
zahájení do ukončení a předání díla, se záznamem zejména zakrývaných částí stavby, 
uložení rozvodů s viditelností o jejich neporušení, křížení nových rozvodů s dalšími 
sítěmi, a pod. Fotodokumentace s fotografiemi formátu 10 x 15 cm s popisy 
jednotlivých fotografií (min. 100 fotek) bude zařazena do katalogu formátu A4. 
V úvodní části katalogu bude vložena elektronická verze fotosouboru s popisy 
jednotlivých fotografií.  

14. Zhotovitel zajistí výkon inženýrské činnosti související se zabezpečením kolaudačních 
řízení, vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, 
včetně zajištění souvisejících žádostí, dokladů a kladných stanovisek. 

15. Zajištění, popř. zpracování dílenské dokumentace a její zahrnutí do dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

16. Dodání a osazení všech informačních a výstražných tabulek.  
17. Poskytnutí podkladů a zajištění součinnosti osobě s osvědčením odborné způsobilosti 

pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 
BOZP“). Funkci koordinátora BOZP zajišťuje firma STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., 
Brno. 

(dále jen ”dílo”) 

Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými právními předpisy. Pokud 
porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel a je povinen tuto 
škodu uhradit. 

3.3 Demontované druhotné suroviny (měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, 
cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. Jejich 
likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace 
předmětu této smlouvy zabezpečí jejich uložení na určeném místě, příp. naložení 
do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní 
osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi 
smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány 
v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) 
deníku. 
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3.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této 
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými 
objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, 
že: 

- si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 

- neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy; 

- neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v objednatelem 
předané PD a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu 
díla dle této smlouvy; 

- neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; 

- má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu této smlouvy zjištěné vady, 
rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení této smlouvy před jejím podpisem. 

4 Doba a místo plnění 

4.1 Termín zahájení (předání a převzetí staveniště-pracoviště): nejpozději do 7 pracovních 
dnů ode dne elektronického podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. 

4.2 Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení 
staveniště: nejpozději do 330-ti kalendářních dnů ode dne elektronického podpisu 
smlouvy  poslední smluvní stranou. 

4.3 Místo plnění: Armádní sportovní centrum Harrachov s přilehlými pozemky v rozsahu 
předané PD  a stavebního povolení. 

5 Cena díla 

5.1 Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem  č. 526/1990 Sb., 
O cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena 
díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla a jednotkové 
ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální po celou dobu plnění.  

 
Cena díla činí:  

5.839.608,82 Kč bez DPH 

1.226.317,85 Kč DPH 21 % 

7.065.926,67 Kč včetně DPH 

(slovy:sedm milionů šedesát pět tisíc devět set dvacet šest korun a šedesát sedm haléřů 
včetně DPH)            
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V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele spojené s realizací díla 
podle této smlouvy (všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení 
díla a odstranění všech jeho vad a ostatní povinnosti zhotovitele plynoucí z této 
smlouvy). Zhotovitel před uzavřením této smlouvy přezkoumal a prověřil PD 
specifikovanou v článku 3.2 této smlouvy s ohledem na její úplnost, správnost, přesnost a 
použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle této PD a za cenu díla uvedenou v tomto 
článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu. 
Celková cena díla je podrobně rozepsána v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky 
„Harrachov - přístavba posilovny - realizace“, čj. T004/14V/00028915 (dále jen 
“položkový rozpočet”). Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce 
a dodávky.  

DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění. 
5.2 Cena díla může být překročena pouze v případě, objeví-li se při provádění díla potřeba 

prací, činností a dodávek (dále jen „vícepráce“) do PD specifikované v článku 3.2 této 
smlouvy nezahrnutých, které smluvním stranám při podpisu této smlouvy nemohly být 
známy, jsou objektivně doložené, nezbytné k řádnému dokončení a oboustranně 
odsouhlasené. Změny budou popsány formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, 
prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s 
účelem a předmětem této smlouvy. Potřebu provádění víceprací a jejich vyčíslení je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 

Výše specifikované vícepráce budou řešeny formou dodatku k této smlouvě a budou 
oceňovány takto: 
1. V případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS 
Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací. 
2. V ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a 
směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace 
těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto 
cenících.  

Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě. 

 

6 Platební a fakturační podmínky 

6.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění (dílčího 
plnění) je den odsouhlasení soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým 
dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději 
do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací v členění dle položkového 
rozpočtu, opatřený podpisem stavbyvedoucího. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Po jeho 
odsouhlasení TDS vystaví zhotovitel fakturu, kterou doručí objednateli nejpozději do 15.  
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dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Odsouhlasený 
soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná. Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 90 % ceny díla. 
Zbylých 10 % ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po 
protokolárním převzetí dokončeného díla objednatelem.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

6.2 Splatnost faktur je 30 dnů po jejich doručení objednateli, u faktur doručených objednateli 
v měsících prosinec nebo leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě 
splatnosti 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti 
se považuje den odepsání platby z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního 
účtu zhotovitele.  

Adresa pro doručování faktur: 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Hradební 772/12, P.O.BOX 45,110 05  Praha 1. 

Označení objednatele na faktuře bude následující: 
Česká republika – Ministerstvo obrany 
Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00  PRAHA 6 

Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie). 
V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v §92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel 
plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a tohoto 
zákona) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít. 

6.3 Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody 
k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

6.4 Záloha nebude objednatelem poskytnuta.  

6.5 Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí 
mít předepsané náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a OZ, zejména: 

- označení „faktura – daňový doklad“; 
- evidenční číslo daňového dokladu; 
- číslo této smlouvy a datum jejího uzavření; 
- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
- IČO, DIČ smluvních stran; 
- předmět dodávky a název díla; 
- den odeslání faktury a datum splatnosti; 
- označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
- cenu bez daně, v případě poskytnutí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 

podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, se sdělením, že výši daně je povinen doplnit, přiznat a zaplatit 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši daně a cenu celkem včetně 
daně; 
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- soupis provedených prací dle položkového rozpočtu potvrzený TDS; 
- poslední faktura bude mít výslovný název „konečná faktura“ a bude navíc mimo výše 

uvedené obsahovat: 
 zápis o předání a převzetí dokončeného díla; 
 soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných částek 

bez DPH. 

6.6 Objednatel vrátí zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené platnými 
právními předpisy nebo není doložena ve smyslu článků 6.1 a 6.5 této smlouvy, a to 
do 14-ti kalendářních dnů od jejího obdržení. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené faktury běží znovu až po jejím 
prokazatelném doručení objednateli. 

7 Odpovědnost za vady – záruka 

7.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ (záruční doba) 
po dobu 72 měsíců.  

7.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného protokolárního převzetí dokončeného díla, tzn. 
po odstranění všech případných vad z přejímacího řízení.  

7.3 Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů od doručení písemného nahlášení vady (dále 
jen „reklamace“) písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává, či nikoliv. Pokud tak 
zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

 
7.4 Zhotovitel je povinen odstranit případné vady díla zjištěné v záruční době nejpozději 

do 10-ti dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter 
vady jinak, přičemž v případě vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních 
systémů bude délka odstranění vady od přijetí zprávy o vadě po zprovoznění 
(i provizorním způsobem) činit maximálně 24 hodin. Zhotovitel je povinen na své 
náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které odpovědnost odmítá, resp. 
vady, které neuznává. Na takovou vadu se přiměřeně použije úprava pro vady díla. 
Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 
neodpovídal, je objednatel povinen ve lhůtě 90-ti dnů od prokázání této skutečnosti 
zhotovitelem (a uznání objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé účelně 
vynaložené náklady.  

7.5 Neodstraní-li zhotovitel vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
zhotovitel objednateli. 

7.6 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ. 

8 Vlastnické právo, nebezpečí škody 

8.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

8.2 Za škody vzniklé na díle odpovídá po dobu plnění předmětu této smlouvy zhotovitel. 
Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem protokolárního 
převzetí díla objednatelem (článek 10 této smlouvy). 
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8.3 Zhotovitel odpovídá rovněž za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody uhradit 
nebo odstranit na své náklady. 

8.4 Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění předmětu této smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 4 mil. Kč. Smlouvu týkající 
se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejpozději do 14-ti dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

9 Smluvní pokuty, úrok z prodlení  

9.1 V případě, že zhotovitel nedodrží  

a) termín zahájení sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Toto ujednání neplatí, pokud 
nedodržení termínu neleží prokazatelně na straně zhotovitele; 

b) termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článku 7 této 
smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč  za každý 
i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

9.3 V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v článku 8.4 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

9.4 V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v článku 11.3 této 
smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) 
ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude 
ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.5 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti specifikované v článku 11.4 této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

9.6 V případě prodlení zhotovitele s uzavřením závazkového vztahu specifikovaného 
v článku 11.6 této smlouvy, uhradí  zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč , a to za každý i započatý den prodlení. 

9.7 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti specifikované v článku 13.1 této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

9.8 V případě neoznámení změn dle článku 13.9 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.    

9.9 V případě, že zhotovitel nedodrží termín, který bude sjednán na základě článku 13.10.  
této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení. Toto ujednání neplatí, pokud nedodržení termínu neleží 
prokazatelně na straně zhotovitele. 
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9.10 V případě prodlení se splněním kteréhokoliv z termínů uvedených v článku 13.11 této 
smlouvy (seznam subdodavatelů s požadovanými údaji)  uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

9.11 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v článku 14.4 písm. 
a), b) nebo c) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
80 000,- Kč. 

9.12 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno 
k odevzdání a při přejímacím řízení komise objednatele zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

9.13 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob. 

9.14 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost těchto faktur je 30 
dnů po jejich doručení povinné straně. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty 
(respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí 
lhůty. 

9.15 Povinnost uhradit smluvní pokutu nemá vliv na povinnost k náhradě škody vzniklé 
v důsledku porušení zajišťované smluvní povinnosti. 

10 Předání a převzetí díla 

10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (na adresu Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, odbor řízení staveb, Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45,  
110 05 Praha 1) minimálně 15 dnů předem termín, kdy bude dílo skutečně dokončeno 
a připraveno k odevzdání.  

10.2 Objednatelem určená osoba (dále jen „předseda přejímací komise“) k tomuto termínu 
zahájí prohlídku.  

10.3 O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran 
(za objednatele předseda přejímací komise). Přejímající převezme po provedení fyzické 
kontroly dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků s doložkou „bez výhrad“. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, i když nebrání užívání. V případě 
převzetí díla s vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání převezme objednatel dílo 
„s výhradami“. V takovémto případě přejímající veškeré zjevné vady výslovně uvede 
do zápisu. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 15 pracovních 
dnů. 

10.4 K přejímacímu řízení se zhotovitel zavazuje předat zejména: 

a) 3x dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné a  3x  v elektronické podobě; 
b) originály stavebních (montážních) deníků; 
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné 

provedení stavby dle platných předpisů a ČSN; 
d) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro ostatní výše neuvedené použité materiály 

a výrobky; 
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e) seznam strojů a zařízení (komponent) se specifikací umístění, které jsou součástí 
odevzdávaného díla, včetně uvedení výrobních čísel (příp. jiné identifikace) 
a výrobců, jejich pasporty (katalogové listy apod.) a návody k obsluze (včetně 
systémů) s uvedením četnosti obsahu pravidelného servisu - tento seznam předá 
zhotovitel objednateli minimálně 5 pracovních dní před termínem zahájení 
přejímacího řízení; 

f) doklady o zaměření sítí, geodetické vytýčení a zaměření vybudovaných sítí - v 6 
výtiscích v listinné podobě a 2x v elektronické podobě; 

g) geometrické zaměření dokončené stavby samostatně pro realizovanou stavbu 
a samostatně pro přeložku plynového zařízení; 

h) souhlasná stanoviska dotčených orgánů vojenské a státní správy ke kolaudačnímu 
řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů; 

i) pokyny, pravidla a doporučení zhotovitele pro používání, údržbu a provoz 
technických prostředků zabezpečení, zápisy o zaškolení obsluhy; 

j) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při realizaci díla; 
k) doklady vyplývající z podmínek stavebního povolení; 
l) časově neomezené licence a instalační média na instalovaný software (třikrát 

v listinné podobě); 
m) návrhy provozních řádů technologických zařízení, návody k jejich obsluze, provozu 

a údržbě, provozní, resp. servisní knížky; 
n) návrhy příslušné dokumentace požární ochrany (Požárního řádu, Požární poplachové 

směrnice), doklady (atesty) o požární odolnosti použitých materiálů a výrobků, 
doklady o montáži požárních uzávěr, požárních klapek a ucpávek; 

o) v případě, že součástí díla jsou stroje, zařízení, technologie, příp. technologické celky 
vyžadující pravidelný servis, předá zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu, 
s uvedením názvu, identifikace (výr. číslo, ...), umístění s uvedením četnosti a obsahu 
pravidelného servisu - tento seznam předá zhotovitel objednateli minimálně 
5 pracovních dní před termínem přejímacího řízení; 

p) zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě) postupu plnění této 
smlouvy, při stavebních a montážních činnostech. Zejména se jedná 
o fotodokumentaci všech zakrývaných částí, zemních a výkopových prací, uložení 
rozvodů s viditelností o jejich neporušení, křížení nových rozvodů s dalšími sítěmi, 
podchycení, zakrývaných konstrukcí apod. Digitální výstupy budou zřetelně popsány 
a označeny časovým údajem a komentářem (1x fotodokumentaci v tištěné a 3x 
v elektronické podobě); 

q) prohlášení zhotovitele, že stavba dosahuje předepsaných projektovaných parametrů; 
r) konečný seznam subdodavatelů s údaji dle článku 13.10 této smlouvy; 
s) další doklady požadované Úřadem státního odborného dozoru, případně 

objednatelem. 
Doklady budou předloženy ve 3 výtiscích v očíslovaných složkách opatřených seznamem 
(pokud není výše uvedeno jinak).  Veškerá provozní dokumentace (návody k použití, návody 
k obsluze, ..) bude dodána v českém jazyce. 

 

11 Staveniště 

11.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště-pracoviště. 
Zhotovitel bude seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech 
(na pozemcích) ČR-MO, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, 
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vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.  

11.2 Kopii stavebního povolení a 3 vyhotovení PD budou předány objednatelem zhotoviteli 
nejpozději při předání staveniště-pracoviště. 

11.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. 
průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního 
stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést 
neprodleně jejich úklid.  

11.4 Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

11.5 Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo 
k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel 
provede před zahájením stavebních prací vytýčení všech stávajících podzemních 
inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich 
opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního 
(montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

11.6 Odběr el. energie a vody včetně způsobu úhrady nákladů bude řešen samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem, sjednaným cestou Provozního 
střediska 0444 Liberec odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem. Tento závazkový vztah je zhotovitel povinen uzavřít nejpozději 
do 21 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

11.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště-pracoviště a během výstavby 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla 
objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů 
a odpovídá za jeho správnost. 

11.8 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. 

11.9 Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, 
za jeho střežení). 

 

12 Odběratelská kontrola 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, 
a to prostřednictvím TDS. TDS sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto 
smlouvou, PD, příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem 
provádění díla a správními akty orgánů veřejné moci a správy. Na zjištěné nedostatky 
(vady) upozorňuje TDS zhotovitele zápisem do stavebního (montážního) deníku. 
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Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) v přiměřené lhůtě odstranit. TDS je
oprávněn provádět kontrolu i prostřednictvím třetích odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění kontroly TDS.

12.2 TDS je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno
provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

12.3 TDS je oprávněn sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům
zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci
technické (dále jen „zástupce zhotovitele“) se zápisem TDS nebo zástupce zpracovatele
projektové dokumentace do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu
připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním
zápisu souhlasí. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním (montážním)
deníku učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5-ti pracovních dnů. Dojde-li
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

12.4 Zápisy ve stavebním (montážním) deníku se nepovažují za změnu této smlouvy,
ale slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků této smlouvy.

12.5 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah
a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5-ti pracovních dnů předem vyzvat
prokazatelně (např. písemně e-mailem na adresu:

příp. záznamem do staveb
k provedení kontroly Jestliže se TDS nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude
zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí
náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve
objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich
odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení.
Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDS o veškerých prováděných zkouškách
a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim
TDS minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDS písemně s jejich
výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě
pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDS má právo
požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby
mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel
sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo
schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn
TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným
zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést
a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

12.6 Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto
kontrolních dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude
obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti
a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem
zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za měsíc, v případě potřeby
častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního
(montážního) deníku.
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12.7 Zhotovitel je povinen dodržovat předaný podrobný harmonogram prací. Případné změny 
harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDS a zástupcem uživatele 
na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění harmonogramu, o zpoždění 
včetně důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDS, současně předloží návrh 
na úpravu harmonogramu. Zjistí-li TDS nedodržování časového harmonogramu, 
zhotovitel provede neodkladně na výzvu do 5-ti dnů aktualizaci časového 
harmonogramu. 

13 Zvláštní ujednání 

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu 
ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, v platném znění. 
Zhotoviteli jsou známy všechny podmínky vstupu do předmětného objektu. Zhotovitel 
se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti 
vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu 
náleží. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu 
pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. 

K udělení povolení vstupu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 dnů před 
zahájením prací příslušný seznam osob (zejména jméno, příjmení, datum a místo 
narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště), popř. seznam RZ 
dopravních prostředků. Vystavená povolení opravňující ke vstupu do vojenského objektu 
vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení 
platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku 
zhotovitelem.  
Při nutnosti víkendových prací, ve svátcích nebo v noci ke splnění zakázky si zhotovitel 
vyžádá vstup (propustky) pro své zaměstnance vždy min. 7 dní předem. 

13.2 Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné 
je součástí ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými 
v průběhu realizace díla dle platného zákona o odpadech. Původcem odpadu 
je zhotovitel. 

13.3 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné platné předpisy (včetně 
standardů NBÚ). Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy 
považovány za závazné.  

 

13.4 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. 
použité při zhotovování díla budou nové (tzn. před dodáním na stavbu nesmí být doba 
výroby starší jednoho roku), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost doloží zhotovitel příslušnými 
doklady. 
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13.5 Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební (montážní) deník. Náležitosti, 
obsah a režim zápisů do stavebního (montážního) deníku jsou dány platnými právními 
předpisy (Stavební zákon a příslušné prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí 
být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. 

13.6 Zhotovitel je dále povinen plnit požadavky stanovené RMO č. 28/2002 Věstníku MO - 
článek 9 a 10 (příloha č. 2 této smlouvy), dané § 7 vyhl. MO č. 273/1999 Sb. na základě 
§ 36 zákona č. 219/1999 Sb. 

13.7 Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5-ti dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup 
do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

13.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, které vyplynou z kolaudačního řízení v rámci 
ceny díla sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na základě písemné výzvy (e-mailem, 
faxem) provede v termínu dle dohody s objednatelem doplnění dokladové části 
zhotoveného a provede nutné stavební práce. 

13.9 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně 
uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně 
díla) nejpozději při protokolárním předání staveniště a je povinen jej průběžně 
aktualizovat. Konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné procentní výše 
finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejpozději do 60-ti dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží 
objednateli rovněž seznam subdodavatelů s uvedením procentní výše finančního podílu 
subdodavatele na celkové ceně díla za příslušný kalendářní rok, a to nejpozději do 28. 
února následujícího kalendářního roku. Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím 
zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 
3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

13.10 V případě požadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzavřít servisní smlouvu 
na dodané dílo nebo jeho části po celou dobu záruční lhůty. 

13.11 Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby bude zhotovitelem PD firmou 
STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., Brno prováděn občasný autorský dozor a výkon 
koordinátorova BOZP, a to v rozsahu přílohy č. 11 Sazebníku UNIKA podle platné 
verze. Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro jeho výkon odpovídající pracovní podmínky. 

 
13.12 Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět 

alespoň záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omezení 
při provádění díla, nebo k omezení jiných účastníků výstavby na staveništi-pracovišti. 

13.13 Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací 
informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn 
koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby 
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona 
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č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce 
práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny 
nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli 
ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta. 

13.14 Za nesrovnalosti nebo vady prováděcí PD nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či textových vyjádřeních, které se týkají výrobků nebo prací, 
jejichž výkresová dokumentace nebo textová dokumentace je odborníkům běžně známa.  

13.15 Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníků a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. 

13.16 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD 
provozní prostory a zařízení, napojené na zdroje elektřiny, topení a vody nezbytné 
pro výkon jejich funkce při realizaci díla.  

13.17 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudování do stavby TDO a AD k odsouhlasení. 

13.18 Zhotovitel do 10-ti dnů po předání staveniště umístí na staveništi na své náklady 
informační panel, na kterém bude uveden stavebník, zhotovitel, projektant a termín 
výstavby.  

14 Odstoupení od smlouvy 

14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.  

14.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od této smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení této 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

14.3 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

14.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  

a) prodlení se zahájením díla déle než 60 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 
zhotovitele; 

b) prodlení s plněním díla déle než 60 kalendářních dní; 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 

60 kalendářních dnů; 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s PD; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

do 30-ti kalendářních dnů od termínu stanoveného ve stavebním deníku; 
h) vydání soudního rozhodnutí o úpadku zhotovitele a vstupu do likvidace; 
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i) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového 
řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

14.5 Odstoupení od této smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení této smlouvy se dále 
řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

14.6 Dojde-li k odstoupení od této smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude 
vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž 
všechny náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou k tíži strany, která porušila 
smluvní povinnost. 

14.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje ”dílčí konečnou 
fakturu”; 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak; 

d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (na adresu Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, odbor řízení staveb, Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45,  
110 05 Praha 1) k ”dílčímu předání díla”, a objednatel je povinen do 30 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit ”dílčí přejímací řízení ” (přiměřeně dle článku 10 této 
smlouvy); 

e) strana, která důvodné odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy. 

15 Ostatní ujednání 

15.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele 
ze dne 2. 1. 2014 (viz příloha č. 3 této smlouvy) a Podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti) 
ze dne 2. 1. 2014 (viz příloha č. 4 této smlouvy), se kterými se zhotovitel seznámil, 
a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje svůj souhlas v rozsahu, který se vztahuje 
k předmětu této smlouvy specifikovanému v článku 3 této smlouvy. Odchylná ujednání 
v této smlouvě mají přednost před zněním v tomto článku citovaných dokumentů. 

15.2 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendářní. 

 
15.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. 

 
15.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, 

potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

 
15.5 Tato smlouva o 17 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí 

smlouvy jsou přílohy:  

 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - RMO č. 28/2002 
Příloha č. 3 - Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 2.1.2014 
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Příloha č. 4 - Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti) ze dne 
2.1.2014 

které jsou vloženy jako soubory výběrového řízení specifikovaného v článku 5.1 této 
smlouvy 
  

15.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, mimo ustanovení obsahující 
utajované informace. 

15.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení zaručeného elektronického 
podpisu poslední smluvní stranou. 

 
 
                  Za zhotovitele: 
                                                                                                 Jiří ČELIŠ 
                                                                                                      jednatel 
                                                                                                 PASTALI s.r.o. 
 
 

            Za objednatele: 
                                    Ing. Aleš MECNER 

         zástupce ředitele – ředitel odboru 
                                               řízení staveb AHNM 
 
 
 
 
 

Dne: ........................................... 
 
 


