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Dodatek č. 3
ke smlouvě o nájmu č. 114-7/640/02 v platném znění

který dnešního dne uzavřely

statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2 , České Budějovice, 
zastoupené primátorem Mgr. Jurajem Thomou 
IČ 002 44 732 
jako pronajímatel

a

VLTAVAPARK s.r.o., se sídlem Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice, 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
v oddíle C, vložka 9610
zastoupená jednatelem panem RNDr. Karlem Karasem, CSc.
IČ 260 24 306 
jako nájemce

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 31.10.2002 nájemní smlouvu č. 114-7/640/02 za 
účelem obstarání (zajištění) výstavby bytů a souvisejících zařízení vybavenosti (např. obchody, 
podniky služeb, stravovací zařízení, prostory pro sportovní vyžití apod.).

TI.

Dnešního dne se smluvní strany dohodly na změně výše citované nájemní smlouvy, spočívající 
ve změně časového harmonogramu výstavby bytů (příl. č. 2 nájemní smlouvy č. 114-7/640/02). 
Nový harmonogram výstavby je přílohou tohoto dodatku č. 3.

III.

Ostatní ujednání výše citované smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek schválila Rada města České Budějovice dne 18.2.2010 pod č. usnesení 270/2010.

V Českých Budějovicích 1 6. 03 20-D

pronajímatel:

Mgr. Juraj Thoma 
primátor

,. VlTa vAPaRK s.r.o.
nájemce: Radniční 136/ 7

370 01 České Budějovice 
IC 26024306 DIČ CZ26024306

RNDr. Karel Karas, CSc. 
jednatel
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Příloha č. 2 - Časový harmonogram výstavby bytů
FÁZE etapa obsah čas, termín dokončení

A Průzkumy a studie provedeno

B zbavení nemovitostí všech právních vad provedeno

C I. získání UR pro celý areál

získání SP pro etapu 0. (bourání a infrastruktura)
provedeno

II. výstavba etapy 0 ( bourání a infrastruktura) 
získání SP pro 1. etapu (byty)

provedeno

III. výstavba 1. etapy (byty a související část ZTV) provedeno

IV. výstavba 2. etapy (byty a související část ZTV) do 31.12.2010

V. výstavba 3. etapy (byty a související část ZTV) do 2 let od dokončení IV. etapy

VI. výstavba 4. etapy (byty a související část ZTV) do 2 let od dokončení V. etapy

VIL výstavba 5. etapy (byty a související část ZTV) do 2 let od dokončení VI. etapy

Vlil. výstavba 6. etapy (byty a související část ZTV) do 2 let od dokončení VII. etapy

IX. dokončení výstavby do 2 let od dokončení Vlil. etapy
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