Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/191 SB. Ve znění pozdějších doplňků a změn a v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

I.
Smluvní strany

Objednatel: 		Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, p.o.
se sídlem		Frýdek-Místek – Skalice 192
zastoupen 		Mgr. Denisou  Rožnovskou  Rojíčkovou
IČ			75029782
Bankovní spojení	ČSOB
Číslo účtu		181985880/0300


Zhotovitel		KROLSTAV BESKYD s.r.o.
se sídlem		Staré Město, Jamnická 18
zastoupen		Romanem Šebestou
IČ			26800527
DIČ			CZ26800527
Bankovní spojení	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu		1035020700/5500

II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení pro mateřskou školu, vybudování sprchového koutu.“

II.I. Původní článek  IV. Cena díla se upravuje:

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává celkem ve výši:

Původní cena díla				191 245,-  bez DPH
						231 408,-  vč.  DPH
Cena neprovádění prací dle Dodatku č.1	 -28 144,-  bez DPH
						 -34 054,-  vč.  DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č.1	   28 860,- bez DPH
						   34 921,- vč.  DPH

Cena díla dle Dodatku č. 1			191 961,- bez DPH
						 232 273,- vč. DPH





III. 
Ostatní ujednání

Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jedno ujednání obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Ve Frýdku-Místku dne 22.8. 2019


Za objednatele:							Za zhotovitele:



…………………………………		        			……………………………
Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková						Roman Šebesta
	ředitelka školy							     jednatel

