
PŘÍLOHA 2 - Harmonogram plnění smluvních závazků 

Harmonogram plnění smluvních závazků -VILP AVASTIN 

Úkol Termín 

(Plán) 

Koordinace projektu a související činnosti vč. Nejpozději do 1. 6. 2020 

údržby systému a technické podpory li 

Analýza dat a tvorba analytického reportu li 
Nejpozději 30 měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy (nebo dle upřesnění zadavatelem) 


