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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2013H1180020 (dále jen smlouva)

pro akci „Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A", 
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 

mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5,130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel 

 
(dále jen „Objednatel" na straně jedné) 

a

GEMA ART International s.r.o.
se sídlem: Haštalská 790/27,110 00 Praha 1
IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672
bankovní spojení: Money Bank, a.s., č. ú. 219154178 / 0600

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I. Předmět dodatku č.2

Na základě odst. 18.1. a 2.7. Smlouvy o dílo č. 2013H1180020, uzavřené dne 
16. 11. 2018, se smluvní strany dohodly na změně článku 3., smlouvy, ve kterých je-stanoven 
rozsah a cena díla. Důvodem úpravy je změna technologických postupů a výměr rozsahu 
sjednaných položek díla na základě odůvodněného postupu při řešení nepředvídatelných 
nových skutečností vzniklých v průběhu realizace stavby. Změna rozsahu díla je definovaná 
odsouhlasenými změnovými listy ZL 1 - 01 a ZL 1 - 02, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

Změna ceny díla je způsobena zjištěním stavu stávajících konstrukcí při provádění stavby. Po 
rozkrytí celé plochy zahradních zdí, byl zjištěn větší rozsah poškození konstrukcí, než bylo 
stanoveno v projektu. Zemní páce a skladby byly upraveny rozsahově dle operativního 
průzkumu a požadavku archeologického průzkumu a následných zjištění. Bylo nutno změnit 
technologii pracovního postupu a povrchovou úpravu konstrukci stěn. Veškeré nálezy jsou
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zaznamenány v zápisech ve stavebním deníku. Nemění se celkový rozsah díla specifikovaný 
v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.
Změna je zadána v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.
Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č, 2. ke smlouvě (dále 
jen dodatek).

II. Smluvní cena
odst. 3.2., čl. 3 smlouvy se mění takto:

Změny jsou obsaženy v přiložených změnových listech ZL 1 - 01 a ZL 1 - 02, které jsou 
k tomuto dodatku přiloženy a tvoří jeho nedílnou součást:

Schválená změna závazku ze smlouvy - ZL 1 - 01 a ZL 1 - 02.

Cena díla celkem dle smlouvy:
celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem včetně DPH

37 394 711,59 Kč
7 852 889,43 Kč

45 247 601,02 Kč

Schválené změny dle ZL1-01
Méněpráce bez DPH
Vícepráce bez DPH

- 1659 353,70 Kč
+ 1 373 677,61 Kč

celkem ZL1-01 bez DPH - 285 676,09 Kč

Schválené změny dle ZL1-02 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH

- 0,00 Kč
+ 280 280,66 Kč

celkem ZL1-02 bez DPH 280 280,66 Kč

Celková cena díla dle Dodatku č.2 se stanovuje:

Celkem bez DPH dle SoD 37.394.711,59 Kč
Celkem méněpráce bez DPH - 1.659.353,70 Kč
Celkem vícepráce bez DPH + 1.653.958,25 Kč
Celkem 37.389.316,14 Kč
DPH 21% 7.851.756,39 Kč
Celková cena s DPH 45.241.072,53 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran 
obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí jsou změnové listy ZL 1 - 01 a ZL 1 - 
02 včetně svých příloh.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté 
omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. 
Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2013H1180020 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, 
zůstávají v platnosti beze změn.
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4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů"

V 2019

D
S
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ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova'

reg.č.stavby: 134V131000038

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542

objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

názevZL: Realizace prací dle skutečného stavu

předmět změny:

Ve stavební části projektu došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci v oddílech zemních prací, zakládání, svislé a kompletní konstrukec, pozemní komunikace, 
úpravy povrcvhů a ostatních konstrukcí a prací. Změny byly provedeny na základě nově objevených skutečností po provedených bouracích prací a provedených 
odkopech či výkopech zemních vrstev. Provedené zásahy byly provedeny na základě závazného stanoviska, které podmiňovalo další provádění prací na základě 
provedených sond. Součástí změny je ponechání stávajících stěn nas MPZ v původním stavu bez statického zajištění.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položky v rozpočtu.

zdůvodněni příčin event, nepředvidatelnosti změny:
\

Rozsah změny zemních prací byl po provedených sondách a zjištění stávajícího podloží a stěn upraven a odsouhlasen projektantem. V rámci zjištění dostatečné \ 
stability zdivá bylo odsouhlaseno statikem ponechání stěny OP5/P v původním stavu bez kompletního přezdění. Po odhalených betonových patkách stěna na MPZ bylot 
rozhodnuto o neprovedení železobetonových manžet u stěn OP4/P a OP3/P, včetně pozastavení rozsáhlých výkopových a betonářských prací. V rámci opatření budou 
prtovedeny rozsáhlejší rekonstrukce stěn při přezdívání cihel. Koruna stěny OH1/P byla kompletně nově navržena a zvětšena z důvodu lepšího odvodu dešťové vody od 
stěny. V rámci nově provedených zajištění zdivá a na návrh zástupců SPP byl korigován rozsah odvodňovacích vrtů do stěn. Omítkové vrstvy stěn budou prováděny z 
vápenné malty za použití čistě hydraulického vápna. Vápenné omítky byly požadavkem zástupce SPP vycházejícím z tradičních původních omítkovlna na zdivu. 
Stávající cementové omítky budou provedeny v celém rozsahu a budou kompletmě odstraněny.

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadat.

vliv na cenu díla:

vliv na cenu díla:

rozpočet:

cena:

rozpočet:

cena:

méněpráce
ANO

bez DPH 
21%DPH 

celkem

v příloze ZL

-1659 353,70 Kč 
-348464.28 Kč

-2 007817,98 Kč

vícepráce

ANO

Kč

Kč

Kč

bez DPH

21%DPH

celkem

1 373 677,61
2B8 472.30

1 662 149,91

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH
21%DPH

celkem

-285 676,09 Kč
-59 991,98 Kč

-345 668,07 Kč
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na temín stanovený SoD

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:

Změny budou uvedeny v DSPS.

—- --

Datum

Datum

Datum

přílohy :
Rozpočet
Přehled změn a dodatků

Datum



číslo ZL:

1_01
Vyjádřeni Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožni/ docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly 
obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, popř po 
rozkrytí konstrukcí, které jevily menší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup. Méněpráce vznikají zjištěním skutečného stavu v 
průběhu realizace stavebních prací a na základě vyhodnocení nových skutečností z pohledu orgánu státní památkové péče.
Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



reg.č.stavby: 134V1310Ď0038

smlouva:

objednatel: 
zhotovitel:

ZMĚNOVÝ LIST
„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova"

NPÚ-ÚPS Praha 2013H118002W87338/2018/542

Národní památkový ústav, lč: 75032333 
GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672

název ZL: Nové práce - beton, oplocení, krytina altánu, omítání a odsolení
předmět změny:

Bourání betonového základu pro dalekohled. Oplocení podél Pražského hradu. Oprava stávající prejzové krytiny na altánu. Omítání stěn vápennou omítkou, odsolovací 
omítka Herkulova schodiště.
zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.j:

Jedná o předmětnou část SoD a o doplňující položky v rozpočtu.

zdůvodněni prtčln event, nepředvfdatelnostl změny:

le požadavků SPH na zajištění ostrahy bude nutno provést provizorní oplocení nad úrovní dělící ohradnf stěny. Při provádění prací bylo zjištěno poškození stávající 
iprejzové krytiny na altánu ě.terasy Z. Bude provedena výměna poškozených kusů a přeskládání uvolněných tašek. Při zachování stěn na MPZ bude provedena nová 
vápenná omítka na zdivu. Prováděný výkop na 7.terase MPZ odhalil železobetonový kvádr určený zřejmě pro kotvení dalekohledu. V rámci prováděných úprav bylo 
ihutné jeho odstranění.

\
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organlzačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
.samostatně zadat

vliv na cenu dim:

vliv na cenu díla:

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A YÍCEPRACl

vliv na termín dokončeni:

práce nemají vliv na temín dokončeni (prodloužení SoD)

Jiné vlivy (na změnu PD spod.):

Změny budou zapracovány do DSP. 
přílohy:
Rozpočet
Přehled změn a dodatků

cena:

cena:

rozpočet:

rozpočet:

bezDPH 
21KDPH 

celkem i

vpfffazeZL

méněprace
NE

vícepráce 

ANO

bezDPH

21%DPH

bezDPH 
21KDPH

celkem

2SŮ280.6Í Kč 

5E858.M Kč

339 138,60 Kč

280280,66 Kč
58 858,94 Kč

339 139,60 Kč

Datum

Datum

Datum

Datum



Číslo ZL:

1__02

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto připadl upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využiti v souladu s požadavky objednatele. 
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Vyjádření TDS

Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly 
obsahem zadávací dokumentace - výkazu výměr a nebylo je možné odvodit z projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce vzniklé z nálezových situací, vzniku 
nových skutečností, popř. po rozkrytí konstrukcí, které jevily menší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup.
Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě ujištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s jíž provedenými pracemi, a to při 
respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření



Příloha č. 15 Příkazu ředitele OIVZ č. 1/2018

Přehled změn a dodatků
Název akce: NPU, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A. U.P.S. Praha Identifikační č. akce EDS/SMVS: 134V131000038

Název veřejné zakázky: Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A Druh veřejné zakázky: stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH): 37 394 711,59 Kč I

>u 
o c >o 
E tM

Popis změn

>u
o 
o 

■o o Q

Celková 
hodnota změn

Hodnota 
změny
(ZVZ)

Hodnota 
změny 
(ZVZ)

+

Hodnota 
změny 

(§222 odst. 4 
ZZVZ)

Hodnota 
změny 

(§222 odst. 4 
ZZVZ)

+

Hodnota 
změny 

(§222 odst. 5 
ZZVZ)

Hodnota 
změny 

(§222 odst. 5 
ZZVZ)

+

Hodnota 
změny 

(§222 odst. 6 
ZZVZ)

Hodnota 
změny 

(§222 odst. 6 
ZZVZ)

+

Hodnota 
změny 

(§222 odst. 7 
ZZVZ)

Hodnota 
změny 

(§222 odst. 7 
ZZVZ)

+

1 změna jména dodavatele 1 0,00 0,00 0,00
2 změna ZL 1-01 rozsahu méně a vícepráce stavební část 2 -285 676,09 1 659 353,70 1 373 677,61
3 změna ZL 1 -02 nové položky vícepráce 2 280 280,64 0,00 280 280,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CELKEM -5 395,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 659 353,70 1 653 958,25 0,00 0,00

CELKEM (v %) -0,01% •Kliknutím na toto pole dojde k pňdání nového řádku za poslední výskyt doplněného (nepráz 
výše uvedené tabulce,

siného) pole ve

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis Cena

Původní smlouva 37 394 711,59

Dodatek č. 1 0,00
Dodatek č. 2 -5 395,45

Realizační cena CELKEM vč. změn 37 389 316,14

Hodnota změny 
ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny
ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ

Hodnota změny 
ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ

Cenový nárůst související 
se změnou 

podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
(ve smyslu ust. § 222odst. 9)

0,00% 0,00% 8,86% 0,75%

Verze dokumentu: 1.01

Soubor: Příloha č. 15 k PŘOIVZ_l_2018_Přehled změn a dodatků |PZ)(JS)28.8. 1/1 28.8.2019



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba:
1709-01

NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha

Valdštejnské náměstí, Praha Datum: 43449

Národní památkový ústav Projektant: MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o
Gema Art Group a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Odpočet/MPC Přípočet/VCP Cena celkem

Náklady stavby celkem 0,00 1 659 353,72 Kč 1 653 958,27 Kč

D.1,1 Stavební část 0,00 -

Zemní práce ZL 1-01 181 678,60 -

Zakládání ZL 1-01 531 093,62 -

Svislé a kompletní konstrukce ZL 1-01 -= 336 062,50

Komunikace pozemní ZL1-01 27 504,21

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ZL 1-01 446 841,91 593 747,56

Ostatní konstrukce a práce ZL 1-01 472 235,38 443 867,55

D.1.1.1 Zahradní úpravy
LZ Zahradní úpravy - Ledeburská zahrada
MPZ Zahradní úpravy - Malá Pálffyovská zahrada
VPZ Zahradní úpravy - Velká Pálffyovská zahrada

D.1.1.2 Odvodnění
D. 1.1.3 Závlahový systém
D. 1.1.4 Technologie kašen
D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika
D.1.4.3, Slaboproud CCTV
VON Vedlejší a ostatní náklady
NP Nové položky ZL 1-02 280 280,66



ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ.SH Křivoklát - Oprava střechy Prochodité věže

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady - méněpráce

Položky CENA (Kč)
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK

1 Zemní práce
Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 ručně m3 19,47 -1 500 -29 201
Příplatek za lepivost u odkopávek ručních v hornině tř. 1 až 3 m3 19,47 -27 -527
Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 39,87 -1 500 -59 805
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v s m3 59,40 -728 -43 225
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum m3 59,40 -153 -9 085
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 18,00 -931,0 -16 758
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
horninách tř. 3 m3 18,00 -149,2 -2 685
Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 73,82 -72,8 -5 372
Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 73,82 -23,4 -1 725
Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 58,00 -41,6 -2 413
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 58,00 -21,4 -1 240
Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 73,82 -87,7 -6 472
Odstraněni vzepřeni stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 73,82 -42,9 -3170

2 Zakládání
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drcený m3 36,91 -1 662,5 -61 360
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 
sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 155,40 -30,5 -4 739
geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 79,20 -51 -4 063
Zřízení bednění základových pasů rovného m2 49,49 -264 -13 071
Odstranění bednění základových pasů rovného m2 49,49 -51 -2 548
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí B500B t 1,49 -37 240 -55 562
Postupné podbetonováni základového zdivá ŽB tř. C 25/30 CX4 m3 36,30 -4 693 -170 332
Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže XC4 m3 19,43 -2 831 -54 992
Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 52,45 -780 -40 907
Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 52,45 -241 -12 656
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí B500B t 2,98 -37 240 -110 863

3 Komunikace pozemní
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm 
ručně m2 198,30 -139 -27 504

4 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm 
ručně m2 29,00 -167 -4 849
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn 
nanášená ručně m2 1 892,19 -200 -377 492
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 200,00 -274 -54 720
Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho m2 28,60 -342 -9 781

5 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Kotvy chemickou patronou M 33 hl do 500 mm do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru kus 210,00 -273 -57 257

Pro Masák a Partner s.r.o.
1/2



ROZPOČET/SOUPIS PRACl.SH Křivoklát - Oprava střechy Prochodité věže

Bourání podlah z cihelné dlažby pl přes 1 m2 včetně odstranění 
podkladu m2 29,00 -247 -7 163
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních 
materiálů m 320,00 -1 235 -395 200
Adhézní můstek s očištěním povrchu při napojení betonových 
konstrukcí m2 126,48 -100 -12 616

Celkem -1 659 353,7

Ostatní a vedlejší rozpočtové nákladv - vícepráce

Položky CENA (Kč)
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,0
Vápenná omítka do 20mm m2 1 892,19 275,6 521 487,6
Vápenná omítka do 20mm m2 200,00 361,3 72 260,0

2 Svislé a kompletní konstrukce
Přezdění režného cihelného zdivá m2 12,40 11 875 147 250
Přezdění režného cihelného zdivá m3 7,50 25 175 188 813

3 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 1 m2 240,00 117,8 28 272,0
Očištěni cihel plných od malty vápenocementové a výběr cihel z ubour m 62,00 137,8 8 540,5
Přezdívání cihelného zdivá koruny stěny m 44,00 1 197,0 52 668,0
Přezdívání cihelného zdivá do nastavované vápenné malty do 3 m3 vč m3 15,00 17 670,0 265 050,0
Spárování zdivá koruny stěny m 106,00 237,5 25 175,0
Hloubkové spárování zdivá aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl 
do 6 m/m2 m2 88,00 359 31 601
Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 10,00 45 451
Injektáž trhlin š 15 mm v cihelném zdivu aktivovanou cementovou 
maltou včetně proříznutí, vrtů, vyklínování a spárování m 26,00 1 235 32 110

4 Vícepráce nezařazené
Bourání železobetonového základu (dalekohled) ručně, Ledeburská 
zahrada, 4.terasa m3 0,40 4 650 1 860

MTZ.DMZ provizorního oplocení na pražském hradě, nájem 3 měsíce kpl 1,00 12 850 12 850
Demontáž prejzové krytiny do suti m2 8,00 112 896
Přeskládání prejzové krytiny na maltu m2 13,00 1 250 16 250
Montáž prejzové krytiny na maltu - malý prejz m2 4,00 3 060 12 240
Hřeben z plna do malty mb 12,00 989 11 868
podhoz vápenný m2 1 892,19 62 118 073
obětovaná omítka pod Herkulovo kašnou, mtž, dmt m2 120,00 215 25 800
Vápenná omítka MPZ, OP6/P,OP5/P,OP4/P m2 238,00 276 65 593
Podhoz vápenný MPZ m2 238,00 62 14 851

Celkem 1 653 958,3

Pro Masák a Partner s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Stavební část

Palácové zahrady

PČ Typ Kód í 1 Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

0 1 Zemní práce 181678,60

7 K 1222011.01 Odkopá  vky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 ručně m3 19,47 1500,00 29 201,40

vv "pro skladbu S1
w 86,24*0,4 "spodní část Ledeburská zahrady, mlátový povrch s výkopem pro novou skladbu 34,496
vv (36,72+38,82)*0,4 "Ledeburská zahrada, 2. terasa 30,216
vv (31,48+38,48)*0,4 "Ledeburská zahrada, 3. terasa 27,984
vv 106,24*0,4 "Ledeburská zahrada, 4. terasa 42,496
w 96,16*0,6+(1,98+0,32+0,3) *0,4 "7. terasa, MPZ 58,735
vv 39,84*0,4 "3. terasa, MPZ 15,936
vv 48,27*0,4 "1. terasa, MPZ 19,308
vv 185,61*0,4 "VPZ 74,244
vv Mezisoučet 303,416
v\
V V

"pro skladbu S3
5,12*0,23 "parter u muzea, Ledeburská zahrada, v místě prvku K6, víz tabulka kamenických prvků, odstranění 1,178

vv 35,45*0,23 "Ledeburská zahrada, rušená stávající travní plocha 8,154
vv Mezisoučet 9,332
vv "pro skladbu S4 

(0,74+4)*0,35 1,659
vv Mezisoučet = i 1,659
v\ Součet 314,407

8 K 1222011.02 Příplatek za lepivost u odkopávek ručních v hornině tř. 1 až 3 m3 19,468 27,08 527,09

"pro skladbu S1
86,24*0,4 "spodní část Ledeburská zahrady, mlátový povrch s výkopem pro novou skladbu 
(36,72+38,82)*0,4 "Ledeburská zahrada, 2. terasa
(31,48+38,48)*0,4 "Ledeburská zahrada, 3. terasa
106,24*0,4 "Ledeburská zahrada, 4. terasa
96,16*0,6+{l,98+0,32+0,3)*0,4 "7. terasa, MPZ
39,84*0,4 "3. terasa, MPZ
48,27*0,4 "1. terasa, MPZ
185,61*0,4 "VPZ
Mezisoučet
"pro skladbu S3
J,14 u,ro palici u inuiea, icueuut Mnidua, v i mšic pivKU nu, vit lauuiKa KaiiieiiK-r.yt.il piv ku, uMauctncui

35,45*0,23 "Ledeburská zahrada, rušená stávající travní plocha
Mezisoučet
"pro skladbu S4
(0,74+4)*0,35
Mezisoučet
Součet  

132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3

1*20,07 "manžeta 0P3/p 
1*19,8 "manžeta OP4/P 
1*19,05 "manžeta 0P5/P 
Součet

132212201 Hloubení rýh Š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

3*19,8 "úhlová stěna OP4/P 
3*19,05 "úhlová stěna 0P5/P
Součet 

132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

3*19,8 "úhlová stěna 0P4/P 
3*19,05 "úhlová stěna 0P5/P 
Součet

m3

m3

314,407

39,870

59,400

59,400

931,0018,000

59,400
57,150

116,550

20,070
19,800
19,050
58,920

59,400
57,150

116,550

1500,00

43 225,38

9 085,23

133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

VV "pro průrazy závlah, odhad 2m3 na Šachtu
L—-----------------=1

vv 2*10 "ledeburská zahrada 20,000
w 2*15 "MPZ 30,000
vv 2 "VPZ 2,000
VV Mezisoučet 52,000
w "kopaná sondy u zdí

1*1*13*2 "OH1/L 3,000
yv 1*1*1,5*2 "0H4/L 3,000
vv 1*1*1,5*2 "0P3/P 3,000
vv 1*1*13*2 "0P4/P | 3,000
\V 1*1* 1,5*2 "OP5/P 3,000
\v 1*1*13*2 "0P6/P 3,000
’/V Mezisoučet 18,000
vv Součet 70,000

13
K 1133202019

Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3
I m3

18,000 149,15 2 684,70

VV "pro průrazy závlah, odhad 2m3 na šachtu
vv 2*10 "Ledeburská zahrada 20,000
vv 2*15 "MPZ 30,000
'.’V 2 "VPZ 2,000
vv Mezisoučet 52,000
vv "kopané sondy u zdí
vv 1*1*13*2 "OHl/L 3,000
w 1*1*1,5*2 "OH4/L 3,000

r.yt.il


1*1* 1,5 *2 "OP3/P 3,000
1*1*1,5*2 "OP4/P 3,000
1*1* 1,5*2 "OP5/P 3,000
1*1*1,5*2 "OP6/P 3,000
Mezisoučet ; [ 18,000
Součet 70,000

14 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 73,815 72,77 5 371,52

\ V "kopané sondy 
1*4*1,5*2 "OH1/L 12,000

VV 1*4*14*2 “OH4/L 12,000
VV 1*4*1,5*2 "OP3/P 12,000
vv 1*4*1,5*2 "OP4/P 12,000

1*4*1,5*2 "0P5/P 12,000
\r 1*4* 1,5*2 "OP6/P 12,000
vv Mezisoučet 72,000
w 1,9*19,8 "úhlová stěna OP4/P 37,620
vv 1,9*19,05 "úhlová stěna 0P4/P 36,195
w Mezisoučet 73,815
TV Součet 145,815

15 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 73,815 2347 1 725,06

Součet

VV "kopané sondy

v V 1*4* 1,5*2 "OH1/L 12,000
v\ 1*4*14*2 "0H4/L 12,000
vv 1*4*1,5*2 "OP3/P - 12,000

1*4*14*2 "OP4/P — 12,000
Vv 1*4*14*2 "0P5/P 12,000
VV 1*4*14*2 "0P6/P i | 12,000
\v Mezisoučet 72,000
A 1,9*19,8 "úhlová stěna 0P4/P 37,620

1,9*19,05 "úhlová stěna OP4/P 36,195
Mezisoučet 73,815

145,815

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 58,000 41,61 2 413,38

V.' "kopané sondy

VV 1*4*1,5*2 "OH1/L 12,000
VV 1*4*1,5*2 "OH4/L 12,000
vv 1*4*1,5*2 “OP3/P 12,000
vv 1*4*1,5*2 "0P4/P 12,000
vv 1*4*1,5*2 "OP5/P 12,000
vv 1*4*14*2 "OP6/P 12,000
vv Součet 72,000

K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 58,000 21,38

VV "kopané sondy

V\ 1*4*1,5*2 "OH1/L

VV 1*4*1,S*2 "0H4/L

V. 1*4*1,5*2 "OP3/P

1*4* 1,5*2 "0P4/P

1*4*1,5*2 "OP5/P

1*4*1,5*2 "OP6/P

Y\ Součet

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

72,000

18 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 73,815 87,69 6 472,47

VV 1,9*19,8 "úhlová stěna 0P4/P 37,620

vv 1,9*19,05 "úhlová stěna OP4/P 36,195
vv Součet 73,815

19 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 73,815 42,94 3 169,62

VV 1,9*19,8 "úhlová stěna OP4/P 37,620
VV 1,9*19,05 "úhlová stěna 0P4/P 36,195
W Součet 73,815



SOUPIS PRACÍ

Stwlw:

Objekt:

Stavební > a st

Palácové zahrady

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání 531093,62

27 K 21152111.1 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným m3 36,908 1 662,50 61 359,55

V V 0,95*19,8 "úhlová stěna OP4/P 18,810
vv 0,95*19,05 "úhlová stěna OP5/P 18,098
v v Součet 36,908

28 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 155,400 30,50 4 738,92

vv 4*19,8 "úhlová stěna OP4/P 79,200
vv 4*19,05 "úhlová stěna OP5/P 76,200
vv Součet 155,400

29 M 69311146.1 geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 79,200 51,30 4 062,96

VV 4*19,8 "úhlová stěna OP4/P 79,200

vv 4*19,05 "úhlová stěna OP5/P 76,200
vv Součet 155,400
vv 155,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 170,940

32 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 49,493 264,10 13 071,10

vv 0,84*20,07 "manžeta OP3/P 16,859

vv 0,84*19,8 "manžeta OP4/P 16,632

vv 0,84*19,05 "manžeta OP5/P 16,002

vv Součet 49,493



33 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 49,493 51,49 2 548,39

VV 0,84*20,07 "manžeta OP3/P 16,859

VV 0,84*19,8 "manžeta OP4/P 16,632

vv 0,84*19,05 "manžeta OP5/P 16,002

VV Součet 49,493

34 K 27436182.1 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí B500B t 1,492 37 240,00 55 562,08

V V 0,50563 "manžeta OP3/P 0,506

VV 0,50563 "manžeta OP4/P 0,506

vv 0,480348 "manžeta ÓP5/P 0,480

vv Součet 1,492

1
35 K 27931111.1 Postupné podbetonování základového zdivá ŽB tř. C 25/30 CX4 m3 36,295 4 693,00 170 332,44

vv 0,616*20,07 "manžeta OP3/P 12,363

vv 0,616*19,8 "manžeta OP4/P 12,197

vv 0,616*19,05 "manžeta OP5/P 11,735

vv Součet 36,295

36 K 279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže XC4 m3 19,425 2 831,00 54 992,18

vv 0,5*19,8 "úhlová stěna 0P4/P 9,900

vv 0,5*19,05 "úhlová stěna OP5/P 9,525

vv Součet 19,425

37
1_____________

K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 52,448 779,95 40 906,82



2,1025-0,50563 "úhlová stěna OP4/P

VV (1,15+0,2)*19,8 "úhlová stěna OP4/P

VV (l,15+0,2)*19,05 "ú.hlpvá stěna OP5/P

vv Součet

38 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí

VV (l,15+0,2)*19,8 "úhlová stěna OP4/P

vv (l,15+0,2)*19,05 "úhlová stěna OP5/P

vv Součet

39 K 279361821.1 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí B500B

VV 1,86072-0,480348 "úhlová stěna OP5/P

vv Součet



26,730

25,718

52,448

m2 52,448 241,30 12 655,70

26,730

25,718

52,448

t 2,977 37 240,00 110 863,48

1,597

1,380

2,977



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
stavební cast

Objeli.:
Palácové zahrady

VV OHl/P, 2,2

VV OH2/L,OH3/L 3,6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 336 062,50

43 K 31920.02 Přezdění režného cihelného zdivá m2 12,400 11875,00 147 250,00

VV OHl/P

44 K 31920.03 Přezdění režného cihelného zdivá m3 7,500 25 175,00 188 812,50



SOUPIS PRACÍ

Staví??:

Objekt:
■tavehni.+ st

Palácové zahrady

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV
0 5 Komunikace pozemní 27 504,21

48 K 56465111.1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm ručně m2 198,300 138,70 27 504,21

VV "skladba S1

vv 103,15 "4.terasa, Ledeburská zahrada 103,150
vv 85,5+7,05+1,98+0,32+0,3 "7.terasa, MPZ 95,150



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební část

Objekt:
Palácové zahrady

84,14 "OP1/P 84,140

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV
1 i

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 446 841,91

58 K 56473011.1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm ručně m2 29,000 167,20 4 848,80

29,6 "schodiště technická místnost 29,000

VV Mezisoučet 29,600
vv Součet 756,200

63 K 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 892,190 199,50 377 491,91

VV "včetně podříznutí nad terénem

VV 220,97 "Herkulovo schodiště parter 220,970

vv 305,52 "OP1/L 305,520

vv 88,05 "OP2/L+OP3/L 88,050

vv 15,19 "OP4/L 15,190

vv 50,57 "OP5/L+OP6/L 50,570

vv 12,76 "OP7/L+OP8/L 12,760

vv 26,15 "OP9/L+OP10/L 26,150

vv 35,39 "OP11/L 35,390

vv 81,2 "OH1/L 81,200

vv 150,06 "OH2/L+OH3/1Í 150,060

vv 105,5 "OH4/L 105,500

vv 56,32 "0S9/L 56,320



VV 63,13 "OP2/P

vv 51,13 "OP3/P

vv 56,25 "OP4/P

vv 66,44 "OP5/P

vv 60,65 "OP6/P

vv 122,7 "OHl/P

vv 78,2 "OH2/P

v v 124,41 "OH1/VP ;

vv 11,25 "OS1/VP

vv 26,21 "bylinková zahrádka

63.130

51.130

56.250

66,440

60,650

122,700

78,200

124,410

11.250

26,210

VV Součet 1892,190

64 K 622321141 Vápenocementová ůrrtítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 200,000 273,60 54 720,00

VV 200 "okolní objekty 200,000

68 K 636211111 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho m2 28,600 342,00 9 781,20

29,6 "schodiště technická místnost 28,600



I

SOUPIS PRACÍ

objekt:
Stavební > .ist

Palácové zahrady

p£ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

593 747,56

63 K 622321111 Vápenná omítka do 20mm m2 1 892,190 275,60 521 487,56

VV "včetně podříznutí nad terénem

vv 220,97 "Herkulovo schodiště parter 220,970
VV 305,52 "OP1/L 305,520

vv 88,05 "OP2/L+OP3/L 88,050

vv 15,19 "0P4/L 15,190

vv 50,57 "OP5/L+OP6/L 50,570

vv 12,76 "OP7/L+OP8/L '
12,760

vv 26,15 "OP9/L+OP10/L 26,150

vv 35,39 "OPll/L 35,390

vv 81,2 "OH1/L 81,200

vv 150,06 "OH2/L+OH3/L 150,060

vv 105,5 "OH4/L 105,500

vv 56,32 "0S9/L 56,320

vv 84,14 "OP1/P 84,140
vv 63,13 "0P2/P 63,130
vv 51,13 "OP3/P 51,130
vv 56,25 "OP4/P 56,250
vv 66,44 "OP5/P 66,440



K

VV 60,65 "OP6/P

vv 122,7 "OHl/P

v v 78,2 "OH2/P

vv 124,41 "OH1/VP

vv 11,25 "OS1/VP

vv 26,21 "bylinková zahrádka

vv Součet

622321141 Vápenná omítka do 20mm64

VV 200 "okolní objekty



5
60,650

122,700

78,200

124,410

11,250

26,210

1892,190

200,000 361,30 72 260,00

200,000



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
stavební > ast

Objeki.;
Palácové zahrady

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 472 235,38

79 K 95396121.1 Kotvy chemickou patronou M 33 hl do 500 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 210,000 272,65 57 256,50

VV 140 "úhlová stěna OP4/P 140,000

vv 70 "úhlová stěna 0P5/P 70,000

vv Součet 210,000

83 K 96503113.1 Bourání podlah z cihelné dlažby pl přes 1 m2 včetně odstranění podkladu m2 28,600 247,00 7 163,00

90 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 320,000 1 235,00 395 200,00

97 K 985.01 Adhézní můstek s očištěním povrchu při napojení betonových konstrukcí m2 126,475 99,75 12 615,88

'V 0,63*20,07 "manžeta OP3/P 12,644

/V (0,63+2,3)*19,8 "manžeta a úhlová stěna OP4/P 58,014

/v (0,63+2,3)*19,05 "manžeta a úhlová stěna OP5/P 55,817

,'V Součet 126,475



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební cast

Palácové zahrady

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 443 867,55

95 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % m2 240,000 117,80 28 272,00

96 K 97903111.1 Očištění cihel plných od malty vápenocementové a výběr cihel z ubourané koruny m 62,000 137,75 8 540,50

98 K 9852231.01 Přezdívání cihelného zdivá koruny stěny m 44,000 1197,00 52 668,00

VV OHl/P 42,560

99 K 98522311.1
Přezdívání cihelného zdivá do nastavované vápenné malty do 3 m3 včetně dodávky cihel v 
potřebném rozsahu náhrady, vlhčení, zajištění výdřevami m3 15,000 17 670,00 265 050,00

100 K 9852311.01 Spárování zdivá koruny stěny m 106,000 237,50 25 175,00

OHl/P 44,000VV

VV MPZ 62,000

101 K 985232111 Hloubkové spárování zdivá aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 m2 88,000 359,10 31 600,80

102 K 985232192 Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 10,000 45,13 451,25

103 K 98542114.1
Injektáž trhlin š 15 mm v cihelném zdivu aktivovanou cementovou maltou včetně proříznutí, vrtů, 
vyklínování a spárování m 26,000 1 235,00 32 110,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vícepráce

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

280 280,66Náklady soupisu celkem

1 R Bourání železobetonového základu (dalekohled) ručně, Ledeburská zahrada, 4.terasa m3 0,400 4 650,00 1860,00

2 R MTZ,DMZ provizorního oplocení na pražském hradě, nájem 3 měsíce kpl 1,000 12 850,00 12 850,00

3 R Demontáž prejzové krytiny do suti m2 8,000 112,00 896,00

4 R Přeskládání prejzové krytiny na maltu m2 13,000 1 250,00 16 250,00

5 R Montáž prejzové krytiny na maltu - malý prejz m2 4,000 3 060,00 12 240,00

6 R Hřeben z plna do malty mb 12,000 989,00 11 868,00

7 R podhozvápenný m2 1 892,190 62,40 118 072,66

8 R obětovaná omítka pod Herkulovo kašnou, mtž, dmt m2 120,000 215,00 25 800,00

9 R Vápenná omítka MPZ, OP6/P,OP5/P,OP4/P m2 238,000 275,60 65 592,80

10 R Podhoz vápenný MPZ m2 238,000 62,40 14 851,20




