
DODATEK č. 2 MUKUP006EYPE
K PLÁNOVACÍ SMLOUVĚ

(č. 2017/D/0040)

Město Kuřim
se sídlem: Kuřim, Jungmannova 968/75, PSČ: 664 34
zastoupené starostou města Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
IČ: 00281964, DIČ: CZ00281964
(dále jen „Město")

Sport Hotel Kuřim s.r.o.
se sídlem: Kuřim, Vrchlického 1905/24, PSČ: 664 34
zastoupená jednateli společnosti
(každý z jednatelů jedná samostatně)
IČ: 04776046, DIČ: CZ04776046
vedená v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91757
(dále jen „Hotel")

Zimní stadion Kuřim, s.r.o.
se sídlem: Kuřim, Dlouhá 1720/8, PSČ: 664 34
zastoupená jednatelem společnosti
IČ: 058 86 007, DIČ: CZ05886007
vedená v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98736
(dále jen „Zimní stadion")

1. Úvodní ustanovení

Město, Hotel a Sportovní díly, o.p.s. uzavřeli dne 12.5.2017 Plánovací smlouvu č. 2017/D/0040, jejímž
předmětem je stanovení podmínek, za kterých uvedené smluvní strany budou realizovat jednotlivé
stavby na pozemcích specifikovaných v Plánovací smlouvě č. 2017/D/0040 a to Sportovní halu Kuřim,
přípravu pro multifunkční hřiště, hokejovou halu a objekt hotelu a s tím spojené inženýrské sítě,
plnohodnotné dopravní napojení, přístupové komunikace, chodníky a parkoviště (dále jen „Smlouva"),
ktéto Smlouvě smluvní strany uzavřely dne 14.3.2018 Dodatek 5.1, kterým mimo jiné převedla
společnost Sportovní díly, o.p.s. práva a povinnosti z výše uvedené Smlouvy na Zimní stadion Kuřim,
s.r.o.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě mění přílohu č. 5 Smlouvy „Harmonogram" a nahrazují ji přílohou
tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatních ustanoveních zůstává Plánovací smlouva č. 2017/D/0040 ve znění Dodatku č.1
nezměněna.
3.2. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne
25.6.2019, pod číslem usnesení 1065/2019.
3.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva si ponechá město
Kuřim a jedno vyhotovení náleží dalším smluvním stranám.



3.4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí, že
je sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz tohoto tvrzení připojují obě strany své vlastnoruční podpisy.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický
obraz Dodatku č. 2 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město
Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
Účinnost Dodatku č. 2 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění
v registru smluv.

Přílohy:
příloha č. 5 - harmonogram
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Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago S alovský - starosta

-s.o KaHm
J-ngmannova 968/75
664 34 Kuřim B



Příloha č. 5 

Harmonogram 

Termíny pro Město: 

1. Převod práv a povinností z pravomocných stavebních povolení na stavební objekty (parkoviště) SO 

103 do 31.8.2019 a SO 110 do 1.9.2020. 

2. Zahájeni stavby stavebních objektů SO 104 a SO 106 (komunikace, chodník) a SO 105 (záliv pro 

autobusy, chodník), které realizuje Město, do 15.8.2019. 

3. Dokončení stavby SO 104 I. etapa (část spojovací komunikace mezi budovami Zimní stadion Kuřim -

KSK Precise Motion) do 14.9.2019. 

4. Vydání kolaudačních rozhodnutí nebo povolení o předčasném užívání stavebních objektů SO 104 a 

SO 106, SO 107 (komunikace, chodník) a SO 105 (záliv pro autobusy, chodník), které realizuje 

Město následovně: SO 104 I. etapa (část komunikace mezi budovami Zimní stadion Kuřim - KSK 

Precise Motion) do 30.9.2019 a ostatní části do 30.11.2019. 

Termíny pro Zimní stadion Kuřim: 

1. Dokončení stavby retenční nádrže IO 302 vč. odvodnění 31.8.2019. 

2. Dokončení stavby stavebních objektů SO 103 - podkladní vrstvy do 14.9.2019, SO 103 - celý 

objekt do 30.11.2020, SO 108 a SO 109 do 15.9.2019. 

3. Vydání kolaudačních souhlasů nebo rozhodnutí o předčasném užívání na stavební objekt SO 101 a 

stavebních objektů souvisejících se stavebním objektem SO 101 do 15.9.2019, SO 103 do 

30.11.2020. 

Termíny pro Hotel: 

1. Dokončení stavby stavebních objektů SO 103 - podkladní vrstvy parkoviště do 14.9.2019, SO 103 

- finální dokončení objektu parkoviště do 30.11.2020 a SO 110 do 15.9.2019. 

2. Vydání kolaudačních rozhodnutí nebo povolení o předčasném užívání na stavební objekty SO 103 do 

30.11.2020 a SO 110 do 30.12.2019. 


