
Smlouva o dílo
Č. objednatele: 235/2019/OSM

Č. zhotovitele: Z38/2019

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva")

na realizaci díla
„Mosty přes Hážovický potok na ulicích Pivovarská, Chobot a Tvarůžkova - odstranění povodňových vad“

Smluvní strany:

1 Město Rožnov pod Radhoštěm
Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

00304271
CZ 00304271
starostou města Ing. Radimem Holišem
Československá obchodní banka, a.s.

249738406/0300
epqbwzr

IČO:
DIČ:
Zastoupeno:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Za objednatele oprávněn
jednat ve věcech smluvních:
Za objednatele oprávněn
jednat ve věcech technických:

Ing. Radim Holiš, starosta města

Drahomír Janíček
571 661 126, 739 503 559
janicek.osm@roznov.cz

Tel.:
E-mail:
(dále jen jako „objednatel")

a

2. STAVBY A STATIKA spol. s r.o.
Sídlo: 1. máje 230, 739 61 Třinec - Staré Město

29451809
CZ29451809

osti

8rvjvga

IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Za zhotovitele oprávněn
jednat ve věcech smluvních:
Za zhotovitele oprávněn
jednat ve věcech technických:

Jan Sojnek, jednatel společnosti

Tel.:
E-mail:
(dále jen „zhotovitel")

/V/ze uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

ČI. I. Úvodní ustanovení
Smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce, zadávanou v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 1/2017 Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, s názvem „Mosty přes Hážovický potok na ulicích Pivovarská, Chobot a
Tvaruzkova - odstranění povodňových vad“ (dále jen jako „veřejná zakázka").
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Číslo smlouvy objednatele: 235/2019/OSM
Číslo smlouvy zhotovitele: Z38/2019

2. Smluvní strany uzavírají smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění
smlouvy.

ČI. II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je realizace díla „Mosty přes Hážovický potok na ulicích Pivovarská, Chobot a Tvarůžkova -
odstranění povodňových vad“, a to kompletní zhotovení (stavební práce, dodávka, realizace a uvedení do provozu)
dle požadavků, uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, citované včl. I. odst. 1 smlouvy, v souladu se
smlouvou a podle následujících podkladů:

nabídky zhotovitele, doručené pro veřejnou zakázku, uvedenou včl. I. odst. 1 smlouvy, dne 13. 08. 2019
v 08:11 hod.,
poskytnuté projektové dokumentace „Mosty Rm-004, Rm-008, Rm-009 odstranění povodňových vad",
zpracované v 07/2019 společností RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. sr.o. se sídlem Havlíčkova
139/25a, Stránice, 602 00 Brno,

1.

1.1.

1.2.

1.3. vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „soupis",
„položkový rozpočet" nebo „výkaz výměr").

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a
jejich obsahu rozumí.
Místa plnění díla: město Rožnov pod Radhoštěm, most přes Hážovický potok na ul. Pivovarská, most přes Hážovický
potok na ulici Chobot, most přes Hážovický potok na ul. Tvarůžkova v Tylovicích.
Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení
všech činností, souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.
Nedílnou součástí díla je dále:

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem, vztahujících se k prováděnému

2.

3.

4.
4.1.

dílu,
4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
veškeré práce a dodávky, související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména
chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření,
včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezeni užívání komunikace,
průběžné čištění objektů a jeho okolí,
dokumentace, atesty a protokoly,
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na
nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu
s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy,
propustky apod.),

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

4.13. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisů, platných v době provádění a předání dila, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

4.14.

4.15.

Zhotovitel se zavazuje umístit dílo na pozemcích dle projektové dokumentace.
Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v
cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5.
6.
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Číslo smlouvy objednatele: 235/2019/OSM
Číslo smlouvy zhotovitele: Z38/2019

Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v
rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění, požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně smlouvy po
dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

7.

ČI. III. Termín plnění
1. Termíny realizace díla:

1.1. Veškeré práce na díle dle smlouvy budou zhotovitelem zahájeny na výzvu objednatele do 10 kalendářních
dnů od doručení písemného pokynu (výzvy) objednatele zhotoviteli, že plnění díla má být zahájeno
(předpoklad 9-10/2019). ‘

1.2. Doba realizace: max. 60 kalendářních dnů
1.3. Vyklizení staveniště:
Běžné klimatické podmínky (slabý déšť), či vlivy povětrnosti v průběhu plnění díla nemají vliv na prodloužení termínu
plnění zhotovitele.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v plnění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek,
poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za
nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty)
neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty, sjednané ve smlouvě, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů,
lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
Zhotovitel není oprávněn jakkoli začít s realizací díla předtím, než od objednatele obdrží písemný pokyn (výzvu),
uvedený v odst. 1 pododst. 1.1 tohoto článku smlouvy, k zahájení prací na díle.

nejpozději do 15 kalendářních dnů od protokolárního ukončení díla
2.

3.

4.
5.

6.

ČI. IV. Cena
1. Celková cena díla je stanovena ve výši:

1 037 1 34,63Kč
217 798,27Kč

bez DPH
DPH
celkem s DPH

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
Tato cena zahrnuje zejména:

dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti, stanovené ve smlouvě;
veškeré činnosti a dodávky, potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
práce a dodávky, potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů, potřebných k provedení díla, včetně jejich
přepravy na staveniště;

dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
náklady na zařízení staveniště;
náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.), potřebné k provedení práce;
náklady na ekologickou likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla;
úhradu všech energií, spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
vybudování, udržování a odstranění staveniště;
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
opatření k ochraně životního prostředí;
pojištění stavby a osob;
organizační a koordinační činnost;
poplatky, spojené se záborem veřejného prostranství;
zajištění nezbytných dopravních opatření.

1 254 932,90Kč
2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
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Číslo smlouvy objednatele: 235/2019/OSM
Číslo smlouvy zhotovitele: Z38/2019

Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce
trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny
překontroloval a ocenil veškeré podklady, vymezující předmět svého plnění, s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto
podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na
cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace
cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
Doklady určující cenu díla:

Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném
souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazováni finančního
objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

Sjednaná cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za
níže uvedených podmínek:

Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat provedeni jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem

díla (dále jen „vícepráce") nebo pokud objednatel vyiouči některé práce nebo dodávky z předmětu díla
(dále jen „méněpráce");

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy,
a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle pododst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky
a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době
zdanitelného plněni.

Nastane-li některá z podmínek dle pododst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané
ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká
smluvním stranám nárok na změnu ceny.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními
stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši
jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou
obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS
nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní
náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji
uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena
DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši
jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní
náklady méněprací;

4.

5.
5.1.

5.2.

6,

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.
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Číslo smlouvy objednatele: 235/2019/OSM
Číslo smlouvy zhotovitele: Z38/2019

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké
ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena
DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a
zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně
dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími
výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku
objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli
veškerou škodu, která mu tím vznikla.
Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého
materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové
úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které
nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor
objednatele.

Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v
případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí
objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze
toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo
dohodnutý paušál).

8.

9.

10.

11.

12.

ČI. V. Platební podmínky
1, Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

Podkladem pro zaplacení ceny díla je daňový doklad (dále jen „faktura"). Součástí faktury bude soupis provedených
prací a dodaného materiálu (dále jen „soupis"), odsouhlasený objednatelem. Fakturu zhotovitel vystaví do 14
kalendářních dnů po úspěšném předání a převzetí díla a po odsouhlasení soupisu objednatelem.
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se
kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli,
které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele.
Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb.,
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), a bude obsahovat další náležitosti,
stanovené smlouvou, zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ;
b) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
c) číslo faktury;
d) datum vystavení faktury;
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
f) datum splatnosti;
g) fakturovanou částku;
h) účel platby - rozpis provedených prací;
i) objednatelovo číslo smlouvy a úplný název akce dle smlouvy.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 kalendářních dnů po jejím obdržení za splnění podmínek
stanovených v tomto článku smlouvy ze strany zhotovitele.
V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací,
uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím
objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury
běží nová doba splatnosti.

2,

3.

4.

o dani

5.

6.
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Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 kalendářních dnů.
Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele, uvedený ve smlouvě, nebo na jiný účet
zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře
bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:

a) zhotovitel uvedl ve smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen
„nespolehlivý plátce") nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření smlouvy;

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona o DPH a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní
účet zhotovitele vedený správcem daně. O úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně
zhotovitele.
Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu
objednatele na zveřejněný účet, uvedený ve smlouvě, nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na
faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny
za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele, vedený správcem daně; objednatel v takovém
případě není v prodlení s placením části ceny za díio odpovídající DPH.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů:
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané
dle smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích smlouvy. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto
článku smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené
práca._Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla
jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím
protokolem.

Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i
nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného
souhlasu objednatele.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

ČI. VI. Předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude
zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou smluvních stran.
O předání staveniště Čeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se
zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy
pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit
pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských
sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody
vzniklé jejich nedodržením.
Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v
souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je
povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby
nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je
povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
Zhotovitel není oprávněn, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování
osob.

8.

9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací,
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
Jestliže v souvislosti s10. provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování,
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady
škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

12. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně
tak i výstup a výjezd.

13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle či. III. odst.1 pododst. 1.3. Za vyklizené se považuje staveniště
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném
termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tim spojené uhradí objednateli
zhotovitel.

11.

ČI. VII. Podmínky provádění díla
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn, v zájmu zajištění plynulého
průběhu výstavby, organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci
mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na
cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a
nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících
se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za
zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen
vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných poddodavatelů od začátku až do konce směny.
Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků ke
smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z
důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat
zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve
stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená
výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu
staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu
jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a
ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to
nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel
veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce,
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným
protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Číslo smlouvy objednatele: 235/2019/OSM
Číslo smlouvy zhotovitele: Z38/2019

náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v
rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní
objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou
pro obě smluvní strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro
dodatek ke smlouvě.

Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod.,
který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).
Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje
zhotovitel.

8,

9.

10.

11.

12. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce
jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo

b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle
smlouvy, ale bezprostředně s dílem aie smiouvy souvisej! a jejich provedeni zhotovitelem je pro objednatele
výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového.

Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.
Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.
Změnové listy:13.
13.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely

řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou,

hotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištěn I skutečnosti
která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací
nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k
těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení
kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a
objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Zhotovitel umístí na staveništi min. 3 ks informačních tabulí o velikosti min. 70 x 50 cm, kde budou uvedeny
informace o stavbě, které budou předem odsouhlaseny vedoucím Odboru správy majetku.

13.2.

13.3.

14.

ČI. Vlil. Provádění díla a bezpečnost práce
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny
objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při
vynaložení potřebné péče.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že
je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů
rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále

1.

2.

3.

4.

5.
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je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí
objednatel na své náklady.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na

staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště,
jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících
objektech hradí zhotovitel.

9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel
povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli
nezbytnou součinnost.

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty

vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění
objednatele nepořádek do 2 kalendářních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady
zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat
odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti
původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo
kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní
prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z
právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či
jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak
neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v
souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní
prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě
úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své
náklady nápravu (asanaci apod.).

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se
bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za
případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá
nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k
ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady
zhotovitel zahrnul do sjednané ceny.
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá,
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě
požadovat.

7.

8.

11.

17.

čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí
které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

1.

2.
3.
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4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí
osobě ve výši dle či. XIV odst. 8 smlouvy.
V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti, prováděné zhotovitelem, prokazatelná škoda, která
nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z
vlastních prostředků.

5.

ČI. X. Předání a převzetí díla
Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v či. II. odst. 2. smlouvy.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro
nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a
převzetí díla.

Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je
na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.
Při předání díla předloží zhotovitel:
a) doklady pro přejímací řízení;
b) doklad o likvidaci odpadů;
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
f) stavební deníky;
g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
h) ostatní doklady dle smlouvy, které dosud nebyly předány.
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

ednatel je_oprávněn přLpřejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není
důvodem k odmítnutí převzetí díla.

Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech
technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným
obsahem protokolu jsou:
a) označení díla;
b) označení objednatele a zhotovitele;
c) číslo a datum uzavření smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
g) seznam převzaté dokumentace;
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
i) termín vyklizení staveniště;
j) datum ukončení záruky na dílo;
k) datum a místo sepsání protokolu;
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise
uvedena. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o terminu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že
vady a nedodělky musi být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne předání a převzetí díla. Po
odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem
ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn
vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím
řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
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Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis se stanovisky obou
smluvních stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

11.

ČI. XI. Jakost díla
Dílo provede zhotovitel v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry
stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a
platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie,
než jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

1.

ČI. XII. Záruka a zajištění závazků
Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti
bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne
předání a převzetí díla objednatelem.
Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční
doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je
považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení
bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako
havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem,
nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
b) do 2 pracovních dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co
nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne
uplatnění reklamace objednatelem.
Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo
na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení jejich vyúčtování.
Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody
na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru
nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím
odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou

případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
Vedle nároků, uvedených výše či v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník), má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V
rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti
s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku
vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

1.

2.

3.

4.

5.
mu

6.

ČI. XIII. Sankční ujednání
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý, i
započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu prací či
stanoveného na kontrolním dnu prací, se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy se sjednává ve výši 0,1 % z
ceny díla za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den

1.

2.

3.

4.

5.
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Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za
každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť.
Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i
opakovaně.

10. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou formou.
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu
celkové výše sankce.

Smluvní strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním
částky z účtu povinné smluvní strany.
Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úrokv
z prodlení.

Objednatel má právo započíst smiuvní pokutu, na niž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena
pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v
konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch
účtu objednatele do 45 kalendářních dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty)
objednatelem.

14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu
škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle
smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

15. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na dile jím způsobené v průběhu jakýchkoli jim prováděných prací.
Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškozeni zdraví jakékoliv osoby a za ztráty
nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho prováděni a dokončení díla a při
odstraňováni jeho vad či nedodělků a odpovidá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňovánlm nákladů za
poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

16. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní
či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecné závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek
pravomocných rozhodnuti a dalších zákonných opatření.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

■1 Q
i«-».

ČI. XIV. Zvláštní ujednání
Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu smlouvy, jejím uzavřením pozbývají platnosti.
Výpovéd smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a
z důvodů uváděných smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana smlouvu vypovídá a
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy

Objednatel je oprávněn smlouvu vypovédét bez výpovědní doby v těchto případech:
a) prodleni zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 kalendářních dnů;
b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 kalendářních dnů1
c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví prováděni smluveného díla;
d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené ve smlouvě;
g) zhotovitel poruší smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani

v primerené Ihutě určené objednatelem.
Výpovědí smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, záruku za jakost, ustanovení o
mlčenlivosti, jakož i právo na smluvní pokutu a právo na náhradu škody. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet
účinností výpovědi.

1.
2.

3.

4,
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Číslo smlouvy objednatele: 235/2019/OSM
Číslo smlouvy zhotovitele: Z38/2019

Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému
zhotoviteli. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla,
které převzal objednatel.

Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví
protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané
kvalitě a v souladu se smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají
vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude
vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem
určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60
kalendářních dnů poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné
písemné upomínce.

Zhotovitel je povinen být od uzavření smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to do
výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na
vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený
příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na
náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako
zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však
výlučně, archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů
vztahujících se k realizaci předmětu díla dle smlouvy po dobu 10 let ode dne ukončení výběrového řízení nebo od
změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak
dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
Podpisem smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním
smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho
poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále se
zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, případně všech údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách
a dodatcích, na webových stránkách objednatele a v informačních a organizačních systémech objednatele, případně
systémech/registrech dle platných právních předpisů.
Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní
provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů.
K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí
písemné dohodě smluvních stran.
Ostatní vztahy při provádění díla neupravené smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a
předpisů souvisejících.
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví
týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
Veškeré změny a doplňky, s výjimkou změn v osobách jednajících za smluvní strany ve věcech smluvních či
technických, popřípadě ukončení smlouvy dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě
do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána
podávající smluvní strana. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných
elektronických zpráv. Změny v osobě jednající za smluvní stranu ve věcech smluvních či technických příslušná smluvní
strana bez zbytečného odkladu písemně oznámí druhé smluvní straně.
Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují
přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5.

6.

7.

8,

9,

10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.
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Číslo smlouvy objednatele: 235/2019/OSM
Číslo smlouvy zhotovitele: Z38/2019

17. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání
o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a
nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

18. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého
z takovýchto ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují
vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny. Po
tuto dobu je návrhem zavázána podávající smluvní strana.

19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě
oboustranně potvrzená vyhotovení.
Součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele
II. Krycí list nabídky zhotovitele
Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"). Objednatel
se zavazuje nejpozději do 24 kalendářních dnů po uzavřeni smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další
povinnosti v souladu se zákonem o registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna v souladu se zákonem o registru
smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem novou smlouvu, která svým
obsahem bude hospodářsky odpovídat znění smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto
principu a časovému posunu), a to do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitele objednateli. Ujednání tohoto
odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní
stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro
jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č.

06/1999 Sb o-svobodném přístupu kinformacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím"), a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím
bude zajišťovat plnění smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje,
že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a
postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, příp.
všech údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele,
v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou
informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.

20.
/.

21.

a o

22.

23.

25. Smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 615/29 dne 29. 8. 2019.

•i ‘l.

„ ,
za Z
jméno a příjmení zástupce Jan
jednatel firmy STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 2019 V Třinci, dne

za objednatele
Ing. Radim Holíš

starosta města Rožnov pod Radhoš
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REKAPITULACE STAVBY
50061
Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody

Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.8.2019

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Uchazeč’
STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Projektant:

294 51 809
CZ29451809DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

193 728,44Cena bez DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
193 728,44

Výše daně
40 682,97DPH základní

snížená 0,00 0,00

CZK 234 411,41Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 50061

Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škodyStavba:

12.08.2019Místo: Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 193 728,44 234 411,41

Most přes Hážovický potok na ul.Chobot (u
č.p.1316)

193 728,44 234 411,4101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody

Objekt:
01 - Most přes Hážovický potok na ul.Chobot (u č.p.1316)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.08.2019

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Uchazeč:
STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Projektant:

294 51 809
CZ29451809DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 728,44

Základ daně
193 728,44

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 682,97dph základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 234 411,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a pRazítko o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody

Objekt:
01 - Most přes Hážovický potok na ul.Chobot (u č.p.1316)

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.08.2019

Zadavatel:
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

193 728,44

183 728,44

66 398,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

4 260,00

101 844,00

8 798,62

2 427,32

10 000,00

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody

Objekt:
01 - Most přes Hážovický potok na ul.Chobot (u č.p.1316)

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.08.2019

Zadavatel:
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 193 728,44

d HSV Práce a dodávky HSV 183 728,44

Svislé a kompletní konstrukced 3 66 398,50
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky
kotvou do vývrtu

1 K 317171126 kus 20,000 18 140,00907,00

2 M 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní římsy

Mostní římsy ze ŽB C 30/37

kus 20,000 350,00 7 000,00

3 K 317321118 m3 2,000 4 190,00 8 380,00

K 317353121 Bedněni mostních říms všech tvarů - zřízení4 m2 2,500 1 450,00 3 625,00

K 317353221 Bedněni mostních říms všech tvarů - odstranění5 m2 2,500 119,00 297,50

6 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 0,280 36 900,00 10 332,00t

Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče do
10 mm při montáži dílců

7 K 341941021 48,000 388,00 18 624,00m

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplníd 6 4 260,00
Protikorozní ochrana OK mostu I. tř.- základní a
podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace
vč. otryskání povrchu

8 K 628613221 m2 3,000 1 420,00 4 260,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů

101 844,00

9 K 911121311 15,000 1 140,00 17 100,00m

10 K 911121311.R Výroba a dodávka ocelového zábradlí 15,000 4 500,00 67 500,00m
"zábradlí bude demontovatelné pro případ povodně"! 5 15,000W
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
objímkami na sloupek nebo konzolu

11 K 914111111 kus 2,000 175,00 350,00

12 M 40445619 dopravní značka B13 kus 1,000 1 000,00 1 000,00

13 M dodatkové tabulky E540445649 kus 1,000 1 000,00 1 000,00
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
betonovým základem a patkou

14 K 914511112 kus 1,000 794,00 794,00

15 M 40445230 sloupek pro dopravní značku v 3,5m kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB16 K 962051111 m3 2,000 6 300,00 12 600,00
"betonové římsy na návodní straně"2 2,000w

D 997 Přesun sutě 8 798,62
K17 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m 5,214 259,00t 1 350,43

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 118 K 997211511 5,214 211,00 1 100,15t
km

19 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 57,354 13,50 774,28t
5,214*11 'Přepočtené koeficientem množstvíW 57,354
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu

20 K 997211611 5,214t 106,00 552,68

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170K21 997221825 5,214t 963,00 5 021,08
101

D 998 Přesun hmot 2 427,3
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PČ Typ MJKód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové
nebo ocelové v do 20 m

K 99821211122 t 7,755 313,00 2 427,32

D OST
23 K |01

Ostatní
lOdlovení ryb

10 000,00
10 000,001,0001kpl 10 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
50062

Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo: CC-CZ:

Datum: 12.8.2019

Zadavatel:
IC:
DIČ:

^STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Projektant:

IČ: 294 51 809
CZ29451809DIČ:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
367 719,07

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
367 719,07

Výše daně
77 221,00

DPH základní
snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZKv 444 940,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 50062

Stavba: Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.08.2019

Zadavatel:
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 367 719,07 444 940,07

01 Most přes Hážovický potok na ul.Pivovarská 367 719,07 444 940,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody

01 - Most přes Hážovický potok na ul.Pivovarská

Objekt:

KSO:
Místo: CC-CZ:

Datum: 12.08.2019
Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Projektant:

IČ: 294 51 809
CZ29451809DIČ:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
367 719,07

Základ daně
367 719,07

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
77 221,00

dph základní
snížená

0,00
0,00

Cena s DPH
v CZK 444 940,07

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a ko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody

01 - Most přes Hážovický potok na ul.Pivovarská

Objekt:

Místo:
Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.08.2019
Zadavatel:
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

367 719,07

357 719,07

163 751,50j

24 500,00

12 000,00

135 195,00

9 863,37,

12 409,20

10 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody

01 - Most přes Hážovický potok na ul.Pivovarská

Objekt:

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.08.2019
Zadavatel:

Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

PČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

367 719,07

357 719,07

163 751,50

45 350,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky
kotvou do vývrtu_______________________________

kotva do vývrtu pro kotvení mostní římsy

Mostní římsy ze ŽB C 30/37

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení

Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění

Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505
Zdivo mostů z pravidelných kamenů pěti až
osmiúhelníků na maltu, objem jednoho kamene přes
0,02 m3 - z vybouraného kamene
Příplatek k cenám zdivá mostů z kamene na maltu za
jednostranné lícování zdivá

Vodorovné konstrukce
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového
kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pí přes 10 m2

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
Spárování kamenného zdivá mostů aktivovanou maltou
spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů
~ "i 2+8

Výroba a dodávka ocelového zábradlí
"zábradlí bude demontovatelné pro případ povodné"20
Bourání mostních zdí a pilířů z kamene
3+3

Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB
"betonové římsy"2*9*0,5*0,25

1 K 317171126 kus 50,000 907,00
2 M 54879202

317321118
kus 50,000 350,00

4 190,00

1 450,00

17 500,00

20 950,00

19 575,00

3 K m3 5,000
4 K 317353121

317353221

317361116

m2 13,500

13,5005 K m2 119,00

36 900,00

1 606,50

29 520,00
6 K t 0,800

7 K 334213321.R m3 3,000 8 500,00 25 500,00

8 K 334213911 m3 3,000 1 250,00 3 750,00

D 4
24 500,00

24 500,00
9 K 465513257 m2 10,000 2 450,00

D 6
12 000,00

12 000,00
10 K 628633113 m2 24,000 500,00

D 9
K [911121311

135 195,00
22 800,00

11
1 140,0020,000m

w
20.000

20,000
20,000

6,000

12 K 911121311.R
4 500,00m 90 000,00w

13 K 962021112 m3 1 370,00 8 220,00w
6.000

2,25014 | K 1962051111 m3 6 300,00 14 175,00w
2,250

D 997

K 997211111
Přesun sutě

9 863,37

1 538,46
15 Svislá doprava suti na v 3,5 m

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1
t 5,940 259,00

16 K 997211511 t 5,940 211,00km 1 253,34

882,09
17 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

5,94*11 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou i
dopravu _ ______
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170

.101

t 65,340 13,50w
65,340

18 K 997211611 t 5,940 106,00 629,64

19 K 997221825 t 5,940 936,00 5 559,84
i

D _998

20 K 998212111

Přesun hmot
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové
nebo ocelové v do 20 m

Ostatní
Odlovení ryb

12 409,20

12 409,20t 39,646 313,00

D OST
10 000,00

10 000,00
21 K 01

kpl 1,000 10 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
50059
Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody

Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.8.2019

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Uchazeč'
STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Projektant:

294 51 809
CZ29451809DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 475 687,12

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
475 687,12

Výše daně
99 894,30DPH základní

snížená 0,00 0,00

CZK 575 581,42Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Strana 1 z



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 50059

Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škodyStavba:

12.08.2019Místo: Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK] _ Cena s DPH [CZK]Popis

Náklady z rozpočtů 475 687,12 575 581,42

Most přes Hážovický potok na ul.Tvarůžkova v
Tylovicích

475 687,12 575 581,4201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody

Objekt:
01 - Most přes Hážovický potok na ul.Tvarůžkova v Tylovicích

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.08.2019

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Uchazeč:
STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Projektant:

294 51 809
CZ29451809DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 475 687,12

Základ daně
475 687,12

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
99 894,30dph základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 575 581,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a po
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody

Objekt:
01 - Most přes Hážovický potok na ul.Tvarůžkova v Tylovicích

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.08.2019

Zadavatel:
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

475 687,12

465 687,12

95 247,20

92 684,50

4 - Vodorovné konstrukce 238 500,00

1 956,15

37 299,27

10 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rožnov pod Radhoštěm - povodňové škody

Objekt:
01 - Most přes Hážovický potok na ul.Tvarůžkova v Tylovicích

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.08.2019

Zadavatel:
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 475 687,12

d HSV Práce a dodávky HSV 465 687,12

D 1 Zemní práce 95 247,20

1 K 115001106 Převedení vody potrubím DN do 900 20,000 1 000,00 20 000,00m
"vč. montáže a demontáže potrubí"20
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
49,5*2 'Přepočtené koeficientem množství

20,000W

2 K 162701105 m3 49,500 257,00 12 721,50

3 K 162701109 m3 99,000 20,10 1 989,90

99,000

30,000

w
K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m34 115,00 3 450,00

K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m35 79,500 153,00 12 163,50
"odstranění zemních hrázek"49,5
"zaplnění vymletého koryta"30

w 49,500
30,000W

Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3
2"6*(1,5+4)*1,5/2

6 K 171103101 7 870,5049,500 159,00
49,500W

M 10364100 materiál pro hrázky - nákup a doprava
49,5*2 'Přepočtené koeficientem množství

7 t 99,000 200,00 19 800,00
99,000

49,500

w

8 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 16,40 811,80
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce

9 K 171201211 99,000 130,00 12 870,00t

49,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 99,000W

Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do
přechodových vrstev š do 2,5 m

10 K 173103101 m3 30,000 119,00 3 570,00

Svislé a kompletní konstrukced 3 92 684,50
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky
kotvou do vývrtu

11 K 317171126 kus 5,000 907,00 4 535,00

12 M 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní římsy kus 5,000 350,00 1 750,00

Mostní římsy ze ŽB C 30/3713 K 317321118 m3 1,000 4 190,00 4 190,00

14 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 1,500 1 450,00 2 175,00

15 K Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění317353221 m2 1,500 119,00 178,50

16 K 317361411 Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 0,080 23 200,00t 1 856,00
Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče do
14 mm při montáži dílců
"přivaření zesilujících pásnic k profilům l"100

17 K 341941022 100,000 780,00 78 000,00m

w 100,000

Vodorovné konstrukce
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového
kamene ti 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2

D 4 238 500,00

18 K 465513257 m2 90,000 2 650,00 238 500,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z
otvorů v do 1,5 m

D 9 1 956,15

706,1519 K 952904121 m3 0,714 989,00

0,510,7W 0,714
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 952904121.R Likvidace odpadu 0,500 2 500,00 1 250,00
0,714*0,7W 0,500

D 998 Přesun hmot 37 299,27

37 299,27
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové
nebo ocelové v do 20 m

21 K 998212111 119,167 313,00t

d OST Ostatní 10 000,00
10 000,0022 K 01 Odlovení ryb kpl 1,000 10 000,00
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Příloha výzvy č. 1 - Krycí list (uchazeč vyplní pole označená )

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky: Mosty přes Hážovický potok na ulicích Pivovarská, Chobot a Tvarůžkova -
odstranění povodňových vad

Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
Právníforma:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
801 - obec
00304271
CZ00304271

Identifikační údaje uchazeče
Název:
Osoba oprávněná jednat
jménem či za uchazeče:
Sídlo:

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Jan Sojnek, jednatel společnosti
1. máje 230, 739 61 Třinec
Společnost s ručením omezeným
29451809
CZ29451809

Právníforma:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Kontaktní osoba, tel., e-mail:

Nabídková cena v
Kč bez DPH

DPH v Kč Nabídková cena v Kč
včetně DPH

Nabídková
(součet cen, uvedených
v položkových rozpočtech)

celkemcena

1 037 134,63Kč 217 798,27Kč 1 254 932,90Kč

P Ra

Ti l společnosti
Datum: 02. 08. 2019
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