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DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 25.3.2019 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů na provedení díla, a to

„MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLETNÍ OBNOVA
SO 01 a SO 02 č.p. 19“

1. smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
IČ:

DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.;
E-mail;
(dále jen „Objednatel")

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
002 91 471
CZ00291471
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

Ing. Stanislav Blaha - starosta města 
Ing. Zdeněk Bača 
572 525 271, mobil; 728 932 089 
zdenek.baca@mesto-uh.cz

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav; 
Číslo účtu:

STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.
Uherské Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601 

46346171 
CZ46346171
Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště 
27-6685240257/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:

Dušan Šeda, jednatel 
Ing. Jan Všetečka, tel. 777 718 304 
E-mail: ■vsetecka@stamos.cz 
Drahomír Puček, tel. 777 718 324

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 5658 

(dále jen „Zhotovitel")

Článek I. 
Prohlášení stran

1.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.3.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 
díla „MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLETNÍ OBNOVA SO 01 A SO 02 č.p. 19“

1.2 Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala 
současným potřebám a záměrům smluvních stran.



článek II. 
Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna konečného termínu dokončení díla z důvodu většího rozsahu 
prováděných prací, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně 
předvídat.

2.2. Na základě tohoto dodatku č.1 se mění Smlouva následovně:

A) Mění se článek č. 3. „Lhůty a termíny", odstavec 3.2 smlouvy, a to následovně:

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do 31.10.2019

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho 
obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města 
Uherské Hradiště č. 137/7/RM/2019.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.


