
Číslo smlouvy objednatele č. 1: 275-2012-130744 
Číslo smlouvy objednatele č. 2: - 
Číslo smlouvy zhotovitele: 7050/2012

S M L O U V A  O D Í L O  
ze dne 9. 2. 2012

D O D A T E K  č. 3

SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel č. 1:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:
V technických záležitostech 
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DÍČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

Česká republika -  Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

vedoucí Pobočky Chrudim 
Státní pozemkový úřad

odborný referent Pobočky Chrudim

01312774/CZ01312774 není plátcem DPH

Objednatel č. 2:
Sídlo:
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:
V technických záležitostech 
oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Adresa pro doručování: 

(dále jen „objednatel č. 2")

Ředitelství silnic a dálnic
Na Pankráci 546/56, Praha 4 -  Nusle

ředitel Správy Pardubice, 
na základě pověření ze dne 1.11. 2010

65993390 / CZ65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 4.10.2011

Zhotovitel: GEOŠRAFO, s. r. o.
Adresa: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: jednatel
V technických záležitostech 
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 64793036/ CZ64793036
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j. 
9769.

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany 
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení termínů plnění prací na 
zpracování KoPÚ Orel u etapy č. 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání a u etapy 2,3. Předložení



kompletní dokumentace návrhu. Důvodem pro změnu termínu jsou výsledky projednáváni n vln1.lulky i 
výkupy pozemků ze strany Obce Orel a ŘSD ČR, u kterých budou vyhotoveny geometrická plány pni 
zápis do katastru nemovitostí. Na základě uvedených skutečností dochází k níže uvedeným /mánám

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo objednatele č. 1 č. 275-2012-130744, zhotovitele č. 7050/2012
se mění termíny ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 28. 02. 2016
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ do 30. 04. 2016.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Za objednatele č. 1 Za zhotovitele:

V Chrudimi dne: 29. 09. 2015 V Hradci Králové dne: 29. 09. 2015

vedoucí Pobočky Chrudim jednate|'sp'olečnosti

Za objednateleyšr2

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

2


