
DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. 2019_00327

uzavřená dle zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:
1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem
Zapsaná u Krajského soudu
Zastoupená

IČO
DIČ
Bankovní spojení
E-mailová adresa

Zástupce pro věci technické

: Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
: Ing. Davidem Votavou - generálním ředitelem a členem 
představenstva společnosti

:49099451
: CZ49099451
: Komerční banka, a.s. Teplice, č.ú.: 3507501/0100

zástupce ředitel^blastního závodu Most
Severočeská servisní a.s., tel.^^^^^^l

- manažer provozuCOVakanalizací Teplice,
Severočeská servisní a.s., tel.

1.2. Zhotovitel:

FINSTAV společnost s ručením omezeným

Se sídlem:
Zapsaná u Krajského soudu: 
Zastoupená:

Zástupce pro věci technické:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mailová adresa:

Černovická 4264, 430 03 Chomutov 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2125

44567731
CZ44567731

-jednatelem společnosti 
-jednatelem společnosti

Komerční banka, a.s. 
543444441/0100

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019 00327 na akci ČOV Loučná u Mostu - stavební 
oprava - je změna času plnění na žádost zhotovitele.

III. ČAS PLNĚNÍ

Mění se termín dokončení díla na 30. listopad 2019.

3.2. Zahájení stavby: 2. květen 2019

3.3. Dokončení stavby: 30. listopad 2019.
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IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.7 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku 
č. 1 smlouvy o dílo.

9.8. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. 
Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Teplice dne

Objednatel:

2 6 -08- 2019
Chomutov dne

Zhotovitel:

Ing. David Votava 
generální ředitel a člen představenstva 
společnosti
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