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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 

 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Pobočka Děčín 

zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Blehová, vedoucí pobočky, KPÚ 
pro ÚK, Pobočka Děčín 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, 
Pobočka Děčín 

      Adresa: ul. 28. října 979/19, Děčín I, 405 02   
      Tel.: +420 725 901 576, 721 451 254   
      E-mail: a.beranova1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:                                                 

TIRAST s.r.o.  

    Zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti 
    Adresa:  náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00     

Praha 3 - Vinohrady 

    tel./fax:  

    e-mail:   

    ID DS: 5s8wjh 

    v technických zál. oprávněn jednat:  Ing. Jan Jakubův    

    tel./fax   

    e-mail:  

    bankovní spojení: CSOB  

    číslo účtu: 260808487/0300 

    IČO: 02072530  

    DIČ: CZ 02072530 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze, spisová 
značka C 215229.  

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek 
a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 15. 08. 2019 

Zadávací dokumentace ze dne: 25. 07. 2019 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 26. 8. 2019 

Stavební povolení ze dne: 27. 4. 2019 

 

 

Čl.I Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Markvartice dle zákona č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších 
předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se 
zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby OP 1 v k.ú. Markvartice (dále jen „dílo“) 
zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Čl.IIRozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: OP 1 v k.ú. Markvartice 

Místo stavby:    Ústecký kraj, obec Markvartice 

(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s vyhláškou 

č.169/2016Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností  

, . , . , č. zakázky 390/15 v 11/2016. Uvedená 
projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději 
při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   
c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 
geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání  
a zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 
(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 
objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 
publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 
stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů; 

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst.1 zákona č. 183/2006 Sb.) 
je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu 
a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 
v místě nálezu přerušit. 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako 
dodatečné práce dle této smlouvy. 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků  
a nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 
ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným 

,  dne 3. 4. 2019 č.j. 
, které nabylo právní moci dne 27. 4.2019. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
15.08.2019. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                            973.000,- Kč. 
DPH 21 % činí      204.330,- Kč.  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  1.177.330,- Kč. 
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 

5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou 

jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS 
Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v 
elektronické podobě. 

 

Čl.IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 
dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 
dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 
prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.  

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 
5. Zádržné 

Objednatel uhradí  fakturu vystavenou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do 
dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.Částka rovnající se 
10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 

odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, 
tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.Pokud objednatel 
převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá 
objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po 

jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad 
o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit 

zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše 

bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 
oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 
smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
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značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset 
dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel 
tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení 
zhotovitelem. 

9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 
převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Děčín, ul. 28.října 979/19, Děčín 
I, 405 02 

11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 
musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 
zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 
těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 
případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 
nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 
faktury.  

15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 
zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  
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b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 
s neplněním povinností zhotovitelem,  

c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 
podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  
e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 
díla,  

f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 
v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli.  

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 
úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 
výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 
podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 
stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 
výdajů (kódy 001,002,003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 
dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 
poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 
vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 
pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 
pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 
určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 
k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 
se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 
od proplacení dotace. 

19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 
díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 
objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 
Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl.V Doba plnění 
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1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 2. 9. 2020. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 
se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 
vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 
zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 
zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 
postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 
nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 
zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 
uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 
z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 
pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co 
dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 
jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 
dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 
bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 
dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a 
předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 
zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: 9. 3. 2020   

b. Termín zahájení stavebních prací: 18. 3. 2020 

c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 7. 2020 

d. Termín předání apřevzetí díla: 2. 9. 2020 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně 
kolaudace) 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení.  

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 
základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 
je připravena ke kolaudačnímu řízení včetně požadovaných dokumentů. 
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9. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

 

Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 
stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy 
byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 
podle kolaudačního souhlasu. 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 
rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 
tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb.,  
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
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autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 
rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 

2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), 
je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele  
o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi 
k výkonu zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 
právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
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komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 
zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. 
y). 

21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 
 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 
záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 
dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 
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že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají  
v platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele  
a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl.IX Provedení a předání, převzetí díla 

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 
prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 
uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné  
a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 
zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 
dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 
elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 
předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 
obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 
s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 
vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání 
a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

 

Zahájení prací 
6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
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ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 
Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby. 

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
 

Kontrola prováděných prací 
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 
práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a 
neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  bude-

li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou 

vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 
2626odst.2občanskéhozákoníkuseneuplatní. 
 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  
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15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 

Předání a převzetí díla 

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady 
nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 
je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  Pobočka  Děčín. 

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 
občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro 
prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či 
osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 

dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 
osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 
(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu 

o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 
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• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 
183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve 
formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 
cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a 
přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, (případně nebude-li požadována 
DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn 
a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního 
povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené 
autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 
Stavebníkem a případně stavebním úřadem ) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a 
konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 
vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. kolaudační souhlas  

12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
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podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 
nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 
i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 
převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 
sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 
 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 
seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 
bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 
projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 
se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 
lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 
Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 
odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XIStavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
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2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  
s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 
zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 
účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 
platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  
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6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 
pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 
vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 
na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 
dílo z prostředků EU(PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 

kalendářních dnů vzniklou škodu. 
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 
smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 
stavby dle této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 
této smlouvy. 
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19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 
nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

29. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl.IX bod 11, je 
povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé  
porušení povinností. 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

32. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 
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objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 
neupozornil.   

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 
je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 
využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
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bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a  zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní 
veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům,  
k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona  
z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   
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Čl. XV Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění  poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
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7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele: Daniel Vaněk 

 

Čl. XVII  Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 
dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce,víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.  

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 
objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  
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6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací  
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č.2. 

7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. 
odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS 
nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena 
díla dle ceníku URS). 

8. Bez ohledu na předchozí ustanovení  budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(víceprací či méněprací) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§222).  

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 
položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 
některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co 
smlouva byla uveřejněna v registru smluv. 

7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 
rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 
zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 
ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

http://www.unixml.cz/
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smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení 
objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna 
v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může   obsahovat  
výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou 
dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování 
ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno 
dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost 
předmětné smlouvy o dílo zanikne.   

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele 

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky. 

12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy. 

13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  
 

 

V………………….. dne……… V…………………….dne…………….. 

 

…………………………………… 

Ing. Jitka Blehová, 
vedoucí Pobočky Děčín 

…………………………………………. 

objednatel 



  

 

 

 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA: 

Jedná se o realizaci vodohospodářského opatření k odvádění povrchových vod z 
území OP1N – odvodňovací příkop, který má za cíl chránit zástavbu obce proti 
přívalovým srážkám. 

Příkop je rozdělen do dvou částí:  
km 0,000 – 0,036 Zpevněný příkop  
km 0,036 – 0,287 50 Zatravněný příkop 
 
Celková délka rekonstruovaného odvodňovacího příkopu je 287,50 m.  
celková trvale dotčená plocha – 525,00 m2  
celkový dočasný zábor stavby – 436,00 m2  
celková délka příkopu – 287,50 m  
délka zpevněného příkopu (kamenný dlažba tl. 20 cm) – 36,00 m  
průtočná kapacita zpevněného příkopu – 0,94 m3/s  
délka zatravněného příkopu – 251,50 m  
průtočná kapacita zatravněného příkopu – 0,59 m3/s  
kácení stromů – 19 ks kmenů  
mýcení křovin – 428,00 m2  
výsadba keřů – 1079 ks  



  

 

 

 

 

OP 1 v k.ú. Markvartice – HARMONOGRAM 

STAVBY                                             

                                                         

                                                         
Číslo týdne                  

týden od - do 9.3.2020 18.3.2020         31.7.2020 2.9.2020 

Technologie                                                                                                                 

Převzetí staveniště                                                                                                                 

Zahájení stavebních prací                                                                   

Výstavba                                                                                                

Dokončení stavebních prací                                                                   

Předání stavby                                                                                                                  
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REKAPITULACE STAVBY 

                      
 Kód: 

     15_390   

 

Stavba: 

  

Markvartice - SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské 
vpusti 

  
 KSO:     

 
                         CC-CZ:  

 
   

 Místo:     Markvartice                      Datum:  14. 5. 2019    

                                         
 Zadavatel:                              IČ:  

 
   

  
ČR -SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

              
DIČ: 

 
 

   
                                         
 Uchazeč:                              IČ:  02072530    
  TIRAST s.r.o.                            DIČ:  CZ02072530    
                                         
 Projektant:                              IČ:  

 
   

  
 

                       
DIČ: 

 
 

   
                                         
 Zpracovatel:                             IČ:  

 
   

  
  

                               
DIČ: 

 
 

   
                                         
 Poznámka:                                    

  

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

   
                                         
                                                                               

 Cena bez DPH                                                     973 000,00   

                                         
         Sazba daně       Základ daně      Výše daně   

 DPH základní   21,00%       973 000,00      204 330,00   

   snížená   15,00%       0,00      0,00   
                                         

  Cena s DPH                 v       CZK                 1 177 330,00     
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  REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ         

                                           

  Kód:        15_390                              

  Stavba:      Markvartice - SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do 
horské vpusti 

  

                                           

  Místo:        Markvartice                   Datum:    14. 5. 2019    

                                           

  Zadavatel:      ČR -SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj      Projektant:      

  Uchazeč:      TIRAST s.r.o.                   Zpracovatel:       

                                           

  Kód   Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

                                           

  Náklady stavby celkem                  973 000,00 1 177 330,00  

   SO4  Rekonstrukce zkapaitnění odvodňovacího 
příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti 749 983,10 907 479,54 STA 

   01  Náhradní výsadba 177 009,18 214 181,11 STA 

   VON  Vedlejší a ostatní náklady 46 007,73 55 669,35 STA 

                                           

                                                                                    

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

                    

   
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ      

           
   Stavba:       
    Markvartice - SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti    
   Objekt:       

    SO4 - Rekonstrukce zkapaitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti    

           

   KSO:    CC-CZ:   

   Místo: Markvartice   Datum: 14. 5. 2019  

           

   Zadavatel:    IČ:   

    ČR -SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj   DIČ:   

           

   Uchazeč:    IČ: 02072530  

    TIRAST s.r.o.    DIČ: CZ02072530  

           

   Projektant:    IČ:   

    AZ    DIČ:   

           

   Zpracovatel:    IČ:   

         DIČ:   

           

   Poznámka:       

        

           

                   

   Cena bez DPH     749 983,10  

                   

     Základ daně   Sazba daně Výše daně  

   
D
P
H 

základní 749 983,10   21,00% 157 496,45  

    snížená 0,00   15,00% 0,00  

           

    Cena s DPH   v CZK   907 479,54   
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  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ      

           

  
Stavba
: 

       

    Markvartice - SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti    

  
Objekt
: 

       

    SO4 - Rekonstrukce zkapaitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti    

           
  Místo:  Markvartice   Datum: 14. 5. 2019  

           
  Zadavatel: ČR -SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj   Projektant:   

  Uchazeč: TIRAST s.r.o.   Zpracovatel:    

           

  Kód dílu - Popis         Cena celkem [CZK]   

           

  Náklady stavby celkem    749 983,10  

   HSV - Práce a dodávky HSV       718 157,09  

       1 - Zemní práce       349 086,48  

       2 - Zakládání         40 025,07  

       3 - Svislé a kompletní konstrukce       80 459,18  

       4 - Vodorovné konstrukce       147 314,70  

       5 - Komunikace pozemní       15 042,42  

       8 - Trubní vedení       5 369,00  

       9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání       54 696,81  

       997 - Přesun sutě       10 588,03  

       998 - Přesun hmot       15 575,40  

   PSV - Práce a dodávky PSV       31 826,00  

       715 - Izolace proti chemickým vlivům       26 585,28  

       783 - Dokončovací práce - nátěry       2 384,84  

       789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení       2 855,89  
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SOUPIS PRACÍ      

         
Stavba:        

  Markvartice - SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti    

Objekt:        

  SO4 - Rekonstrukce zkapaitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti    
         
Místo:  Markvartice   Datum: 14. 5. 2019  

         

Zadavatel: ČR -SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj   Projektant:   

Uchazeč: TIRAST s.r.o.   Zpracovatel:    

         

PČ 
T
yp 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Cenová 
soustav

a 

Náklady soupisu celkem    
749 983,09500 

 

 D HSV Práce a dodávky HSV    718 157,09400  

 D 1 Zemní práce    349 086,48200  

1 K 111201101 
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, 
při celkové ploše do 1 000 m2 

m2 428,00000 35,00000 14 980,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 
2. Cena -1101 je určena i pro: 
a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 
při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; 
b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m 
nebo naložení na dopravní prostředek. 
4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 
5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených 
obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně 
překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou 
staveniště. 

     

 VV  190+238  428,00000    

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 428,00000 6,50000 2 782,00000 
CS ÚRS 
2019 01 
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 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a 
zbytků na hromadu. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy 
shromážděny. 

     

3 K 112151112 
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 
300 mm 

kus 6,00000 350,00000 2 100,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na 
hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, 
b) odvoz ani uložení na skládku, 
c) odstranění pařezu. 
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je 
měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

     

4 K 112151113 
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 
400 mm 

kus 8,00000 1 000,00000 8 000,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na 
hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, 
b) odvoz ani uložení na skládku, 
c) odstranění pařezu. 
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je 
měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

     

5 K 112151114 
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 
500 mm 

kus 3,00000 1 500,00000 4 500,00000 
CS ÚRS 
2019 01 
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 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na 
hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, 
b) odvoz ani uložení na skládku, 
c) odstranění pařezu. 
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je 
měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

     

6 K 112151115 
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 
600 mm 

kus 2,00000 2 500,00000 5 000,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na 
hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, 
b) odvoz ani uložení na skládku, 
c) odstranění pařezu. 
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je 
měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

     

7 K 112201101 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 
100 do 300 mm 

kus 6,00000 308,00000 1 848,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k 
tabulce v příloze č. 1. 
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zprůměrování naměřených hodnot. 

     

8 K 112201102 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 
300 do 500 mm 

kus 11,00000 535,00000 5 885,00000 
CS ÚRS 
2019 01 
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 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k 
tabulce v příloze č. 1. 
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zprůměrování naměřených hodnot. 

     

9 K 112201103 
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 
500 do 700 mm 

kus 2,00000 650,00000 1 300,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k 
tabulce v příloze č. 1. 
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zprůměrování naměřených hodnot. 

     

10 K 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 43,60000 35,00000 1 526,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se 
ocení individuálně. 
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny 
souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných 
dočasných skládek; 
a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení 
sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného 
přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 
a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu. 

     

 VV  436*0,1  43,60000    

11 K 122201102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

m3 349,68000 65,00000 22 729,20000 
CS ÚRS 
2019 01 
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 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro 
jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu 
přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 

     

 VV  1,0*251,5 "Zatravňovací příkop"  251,50000    
 VV  (1,5*1,0)*3 "stabilizační práh š.1,5"  4,50000    
 VV  (1,3*1,0)*2 "stabilizační práh š.1,3"  2,60000    
 VV  2,53*36,0 "zpevňovací příkop"  91,08000    
 VV  Součet  349,68000    

12 K 122201109 
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

m3 349,68000 35,00000 12 238,80000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro 
jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu 
přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 

     

13 K 131201202 
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
přes 100 do 1 000 m3 

m3 36,54000 350,00000 12 789,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 
4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

     

 VV  4,2*3,0*2,9 "ŽB nádrž"  36,54000    

14 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 41,76000 82,60000 3 449,37600 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami 
souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u 
pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 

     

 VV  (2,9*3,0)*2+(2,9*4,2)*2  41,76000    
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15 K 151101211 
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, 
hloubky do 4 m 

m2 41,76000 27,00000 1 127,52000 
CS ÚRS 
2019 01 

16 K 161101102 
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 

m3 36,54000 146,00000 5 334,84000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného 
nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány 
ve výkopišti. 
2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, 
od 0 do 4 m atd. 
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před 
rozbouráním. 

     

17 K 162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 
000 m 

m3 303,22000 262,00000 79 443,64000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 
toto přemístění se oceňuje individuálně. 
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

     

 VV  349,68+36,54-83  303,22000    

18 K 162701109 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každých dalších i započatých 1 000 m 

m3 3 638,64000 20,20000 73 500,52800 
CS ÚRS 
2019 01 



  

11 

 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 
toto přemístění se oceňuje individuálně. 
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

     

 VV  303,22 * 12 " Přepočtené koeficientem množství  3 638,64000    

19 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

m3 303,22000 45,00000 13 644,90000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z 
obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, 
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady 
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 
výšky přes 4 m. 
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

     

20 K 171201211 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504 

t 545,79600 43,00000 23 469,22800 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 
Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

     

 VV  303,22 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství  545,79600    

21 K 174101101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

m3 88,00000 95,00000 8 360,00000 
CS ÚRS 
2019 01 
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 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 
a) z hornin soudržných do 100 % PS, 
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 
Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný 
zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje 
výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich 
obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i 
s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam 
a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo 
sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení 
výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním 
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném 
objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž 
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění 
rozprostřeného zbylého výkopku, 
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již 
odklizen. 
9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

     

 VV  88 " zásyp stávajícího příkopu místní zeminou"  88,00000    

22 K 174201201 
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm 

kus 6,00000 89,70000 538,20000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí 
ornice. 
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje 
se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů. 
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu. 

     

23 K 174201202 
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm 

kus 11,00000 191,00000 2 101,00000 
CS ÚRS 
2019 01 
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 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí 
ornice. 
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje 
se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů. 
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu. 

     

24 K 174201203 
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm 

kus 2,00000 367,00000 734,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí 
ornice. 
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje 
se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů. 
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu. 

     

25 K 180501113R 
Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným na svahu přes 1:2 do 1:1 vč. 
dodávky drnu 

m2 578,50000 25,00000 14 462,50000   

 P  
Poznámka k položce: 
 
 V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu s odvozem do 20 km a s jeho složením. 

     

26 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 57,85000 50,00000 2 892,50000 
CS ÚRS 
2019 01 

27 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 405,00000 11,40000 4 617,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve 
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní 
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a 
železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do 
projektovaných profilů. 
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 
938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

     

 VV  317 "ornice"  317,00000    
 VV  88"stávající příkop"  88,00000    
 VV  Součet  405,00000    

28 K 181301101 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. 
vrstvy do 100 mm 

m2 317,00000 35,00000 11 095,00000 
CS ÚRS 
2019 01 
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 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby 
ze vzdálenosti do 30 m. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 
Sejmutí ornice. 
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, 
skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, 
oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 
m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

     

29 K 181411121 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v 
rovině nebo na svahu do 1:5 

m2 317,00000 25,00000 7 925,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) přípravu půdy, 
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin 
vodou, 
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

     

30 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 4,75500 150,00000 713,25000 
CS ÚRS 
2019 01 

 VV  317 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství  4,75500    

 D 2 Zakládání    40 025,07000  

31 K 274311128 
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot 
C 30/37 

m3 6,39000 2 555,00000 16 326,45000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na: 
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu 
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro 
vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře, 
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení, 
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách. 

     

 VV  (1,0*0,9*1,5)*3+(1,0*0,9*1,3)*2 "prahy"  6,39000    

32 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 21,78000 626,00000 13 634,28000 
CS ÚRS 
2019 01 



  

15 

 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, 
nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené 
k ploše bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích 
tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu. 

     

 VV  (1,5*0,9*2,0)*3+(1,0*0,9*2,0)*3+(1,3*0,9*2,0)*2+(1,0*0,9*2,0)*2  "prahy"  21,78000    

33 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 21,78000 303,00000 6 599,34000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, 
nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené 
k ploše bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích 
tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu. 

     

34 K 274361412 
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 
6 kg/m2 

t 0,07700 45 000,00000 3 465,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo svařovaných sítí, sestavení 
armokošů a jejich uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako 
náhrada za vázání, případné úpravy výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové výztuže 
spojkami WD 90. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto 
tělísek je zahrnut v cenách bednění základů. 

     

 D 3 Svislé a kompletní konstrukce    80 459,18000  

35 K 380321662 
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez 
výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm 

m3 7,66800 3 510,00000 26 914,68000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a 
pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 
monolitické. 

     

 VV  (3,6*2,6*0,3)+(3,6*2,0*0,3)+(1,8*2,6*0,3)+(1,8*1,8*0,3)+(1,8*0,6*0,3) "ŽB nádrž"  7,66800    

36 K 380356211 
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 
omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 51,30000 650,00000 33 345,00000 

CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 
a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 
b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 
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 VV  (2,6*2,4)*2+3,6*2,6+2,0*3,6+3,0*2,6+(1,8*2,6)*2+3,0*1,7 "žb nádrž"  51,30000    

37 K 380356212 
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 
omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 51,30000 180,00000 9 234,00000 

CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn 
a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), 
b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

     

38 K 380361006 
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 

t 1,68700 6 500,00000 10 965,50000 
CS ÚRS 
2019 01 

 D 4 Vodorovné konstrukce    147 314,70000  

39 K 451315136 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 20/25 m2 108,00000 729,00000 78 732,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované 
konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy 
a zvláštní zakládání, 
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a 
výplňová vrstva z kameniva, 
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách. 

     

 VV  36,0*3,0 "lože pod dlažbu"  108,00000    

40 K 452311161 
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 25/30 

m3 1,89000 3 110,00000 5 877,90000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

     

 VV  4,2*3,0*0,15 "lože pod ŽB nádrž"  1,89000    

41 K 465512127R 
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 
mm 

m2 90,00000 650,00000 58 500,00000   

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 

1. Ceny neplatí pro: 
 a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo 
 nadzákladové z lomového kamene upraveného. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
 a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové 
 vrstvy z betonu prostého, 
 b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

     

 VV  36*2,5  90,00000    
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42 K 465512427 
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. 
kamene 400 mm 

m2 2,88000 1 460,00000 4 204,80000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny neplatí pro: 
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z 
lomového kamene upraveného. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 
prostého, 
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

     

 VV  Rozražeče - uložené na výšku dle výkresu D.4 a D.5      
 VV  28,8 *0,1 "10% ze dna"  2,88000    

 D 5 Komunikace pozemní    15 042,42000  

43 K 564251111 
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 
mm 

m2 12,60000 96,70000 1 218,42000 
CS ÚRS 
2019 01 

 VV  4,2*3,0 "lože pod ŽB nádrž"  12,60000    

44 K 564261111 
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 
mm 

m2 108,00000 128,00000 13 824,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 VV  36*3,0 "lože pod dlažbu"  108,00000    

 D 8 Trubní vedení    5 369,00000  

45 K 871265211 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 

m 25,00000 177,00000 4 425,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 
2. Použití trub dle tuhostí: 
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou 
krytí do 8 m 
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a 
výškou krytí 0,7-10 m 
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

     

 VV  25 "výměna"  25,00000    

46 K 871355211 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200 

m 2,00000 472,00000 944,00000 
CS ÚRS 
2019 01 
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 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 
2. Použití trub dle tuhostí: 
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou 
krytí do 8 m 
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a 
výškou krytí 0,7-10 m 
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

     

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    54 696,81000  
47 K 911122R Dodávka + výroba zábradlí vč. materiálu a pozinkování - trojmadlové zábradlí viz výkres D.9 m 25,63000 1 671,00000 42 827,73000   

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách výroby 911 12-21 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu pro výrobu dílů 
 zábradlí; tyto náklady se oceňují jako specifikace u cen montáže. 
2. V cenách montáže 911 12-22 jsou započteny i náklady na spojení dílů, jejich vyrovnání a upevnění 
 k nosné konstrukci včetně spojovacího a kotevního materiálu. 
3. V cenách montáže 911 12-22 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, které se oceňují ve 
 specifikaci: 
 a) u vyráběných dílu jako dodávka materiálu pro výrobu dílů, 
 b) u nakupovaných dílů jako dodávka hotového nakupovaného výrobku. 
4. Demontáž částí ocelového zábradlí se oceňuje cenami souboru cen 966 07-52 části B01 tohoto 
 katalogu. 

     

48 M 136112280 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule t 0,01200 65 000,00000 780,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

49 K 278383112R 
Zálivka pod patní desky nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z 
cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka vrstvy 25 mm 

m2 0,15800 4 260,00000 673,08000   

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách cementové zálivkové hmoty tloušťky nad 80 mm jsou započteny i náklady doplnění 
 zálivkové hmoty křemičitým pískem. 
2. V cenách epoxidové zálivkové hmoty jsou započteny i náklady na několikanásobné uhlazení povrchu 
 zálivky. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na přípravu povrchu, na kterém se zálivka provádí - osekání, 
 zdrsnění, očištění, apod.; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-5 Sanace. 

     

50 K 953961112R 
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, 
hloubka135 mm 

kus 28,00000 156,00000 4 368,00000   

51 K 953965115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm kus 28,00000 156,00000 4 368,00000 
CS ÚRS 
2019 01 
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 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, 
pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, 
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou 
včetně dodávky materiálu. 
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného 
chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

     

52 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,34400 1 250,00000 1 680,00000 
CS ÚRS 
2019 01 

 VV  1,6*1,2*1,2-1,2*0,8*1 "horská vpust"  1,34400    

 D 997 Přesun sutě    10 588,03200  

53 K 997002511 
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km 

t 2,68800 121,00000 325,24800 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, 
povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 
3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, 
oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně. 

     

54 K 997002519 
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 56,44800 13,00000 733,82400 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, 
povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 
3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, 
oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně. 

     

 VV  2,688 * 21 " Přepočtené koeficientem množství  56,44800    

55 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 2,68800 45,00000 120,96000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 
2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

     

56 K 997221815. 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101. t 2,68800 3 500,00000 9 408,00000   

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 
z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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 D 998 Přesun hmot    15 575,40000  

57 K 998142251 
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
výšky do 25 m 

t 86,53000 180,00000 15 575,40000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 
Poznámka k souboru cen: 
 
1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. 

     

 D PSV Práce a dodávky PSV    31 826,00100  

 D 715 Izolace proti chemickým vlivům    26 585,28000  

58 K 715174012 
Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, kanálů nebo šachet do tmelů, s 
úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm 

m2 21,72000 594,00000 12 901,68000 
CS ÚRS 
2019 01 

 PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Cenami -4012,-4013,-4014 se oceňují i základy a obruby. 
2. V ceně -7001 nejsou započteny náklady na zhotovení úseku a dodávku kameninové trouby; tyto práce se oceňují 
příslušnými cenami souboru cen 721 11- . . Potrubí z kameninových trub, katalogu 800-721 Zdravotně technické 
instalace budov. 

     

 VV  (1,8*1,7)*2+(3,0*1,7)*2 "stěny"  16,32000    
 VV  1,8*3,0 "dno"  5,40000    
 VV  Součet  21,72000    

59 M 632321180 dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x22mm kus 543,00000 25,20000 13 683,60000 
CS ÚRS 
2019 01 

 VV  (8,5*9)*2+(8,5*15)*2 "stěny"  408,00000    
 VV  9*15 "dno"  135,00000    
 VV  Součet  543,00000    

 D 783 Dokončovací práce - nátěry    2 384,83500  

60 K 783334101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 4,29700 205,00000 880,88500 
CS ÚRS 
2019 01 

61 K 783347101R Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový - Barva RAL 3020 m2 4,29700 350,00000 1 503,95000   

 D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení    2 855,88600  

62 K 789231111 Provedení otryskání povrchů potrubí do DN 50 stupeň zarezivění A, stupeň přípravy Sa 3 m2 4,29700 638,00000 2 741,48600 
CS ÚRS 
2019 01 

63 M 58151322 písek sklářský sušený PR 13 frakce 0,1/ 0,5 PAP t 0,05200 2 200,00000 114,40000 
CS ÚRS 
2019 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

     
           
   Stavba:       

    Markvartice - SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti 
   

   Objekt:       

    01 - Náhradní výsadba    

           

   KSO:    CC-CZ:   

   Místo: Markvartice   Datum: 14. 5. 2019  

           

   Zadavatel:    IČ:   

    ČR -SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj   DIČ:   

           

   Uchazeč:    IČ: 02072530  

    TIRAST s.r.o.    DIČ: CZ02072530  

           

   Projektant:    IČ:   

    . .   DIČ:   

           

   Zpracovatel:    IČ:   

         DIČ:   

           

   Poznámka:       

           

                   

   Cena bez DPH     177 009,18  

                   

     Základ daně   Sazba daně Výše daně  

   DPH základní 177 009,18   21,00% 37 171,93  

    snížená 0,00   15,00% 0,00  

           

    Cena s DPH   v CZK   214 181,11   
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  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ      

           

  Stavba:        

    Markvartice - SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti    

  Objekt:        

    01 - Náhradní výsadba    

           

  Místo:  Markvartice   Datum: 14. 5. 2019  

           

  Zadavatel: ČR -SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj   Projektant: . .  

  Uchazeč: TIRAST s.r.o.   Zpracovatel:    

           

  Kód dílu - Popis         Cena celkem [CZK]   

           

  Náklady stavby celkem    177 009,18  

   HSV - Práce a dodávky HSV       177 009,18  

       1 - Zemní práce       176 586,84  

       998 - Přesun hmot       422,33  
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  SOUPIS PRACÍ      

           

  Stavba:        

    Markvartice - SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti    

  Objekt:        

    01 - Náhradní výsadba    

           

  Místo:  Markvartice   Datum: 14. 5. 2019  

           

  Zadavatel: ČR -SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj   Projektant: . s .  

  Uchazeč: TIRAST s.r.o.   Zpracovatel:    

           

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

  Náklady soupisu celkem    
177 009,17800 

 

   D HSV Práce a dodávky HSV    177 009,17800  

   D 1 Zemní práce    176 586,84400  

  1 K 181411122 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na 
svahu přes 1:5 do 1:2 

m2 237,50000 25,00000 5 937,50000 
CS ÚRS 2019 
01 

   PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) přípravu půdy, 
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin 
vodou, 
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

     

  2 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 3,56300 150,00000 534,45000 
CS ÚRS 2019 
01 

  3 K 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 98,00000 156,00000 15 288,00000 
CS ÚRS 2019 
01 

   PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Množství jednotek se stanoví v m2 zpevněné plochy svahu před zpevněním. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 
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   VV  98,0 "před výsadbou břečťanu"  98,00000    

  4 M 618940130 síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2 m2 112,70000 76,70000 8 644,09000 
CS ÚRS 2019 
01 

   VV  98 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství  112,70000    

  5 K 183111131 
Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:2 do 1:1, šířky 
do 200 mm, hl. do 200 mm 

m 270,00000 225,00000 60 750,00000 
CS ÚRS 2019 
01 

   PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na 
vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 

     

   VV  45*6,0 "vzdálenost řad 0,3 m viz TZ"  270,00000    

  6 K 183211321 
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o 
průměru květináče do 80 mm 

kus 
1 

079,00000 
13,10000 14 134,90000 

CS ÚRS 2019 
01 

   PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na 
vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) hloubení jamek, 
b) uložení odpadu na skládce. 
3. Ceny nelze použít pro ornamentální výsadby; tyto se oceňují individuálně. 

     

   VV  1079 "základní výsadba"  1 
079,00000 

   

   VV  Součet  1 
079,00000 

   

  7 M 0263201 břečťan pnoucí (Hedera helix) květináč/kontejner 5cm, min. o třech výhonech, délky cca 10cm  kus 
1 

112,00000 
55,00000 61 160,00000   

   VV  1079+33  1 
112,00000 

   

  8 K 184911423 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 98,00000 80,60000 7 898,80000 
CS ÚRS 2019 
01 

   PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, 
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, 
c) uložení odpadu na skládku. 
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

     

  9 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 1,96000 772,00000 1 513,12000 
CS ÚRS 2019 
01 

   VV  98,0*0,02  1,96000    

  10 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,98000 381,00000 373,38000 
CS ÚRS 2019 
01 

   VV  98*10/1000 "10 litrů/m2 při vysazení"  0,98000    

   VV  Součet  0,98000    
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  11 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,98000 321,00000 314,58000 
CS ÚRS 2019 
01 

   PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

     

  12 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 1,96000 19,40000 38,02400 
CS ÚRS 2019 
01 

   PSC 

Poznámka k souboru cen: 
 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

     

   VV  0,98*2  1,96000    

   D 998 Přesun hmot    422,33400  

  13 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,47400 891,00000 422,33400 
CS ÚRS 2019 
01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
     

   
Stavba: 

      

    
Markvartice - SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti 

   
   Objekt:       

    VON - Vedlejší a ostatní náklady    

   KSO:    CC-CZ:   

   Místo: Markvartice   Datum: 14. 5. 2019  

           

   Zadavatel:    IČ:   

    ČR -SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj   DIČ:   

           

   Uchazeč:    IČ: 02072530  

    TIRAST s.r.o.    DIČ: CZ02072530  

   Projektant:    IČ:   

    . .   DIČ:   

   Zpracovatel:    IČ:   

   Poznámka:       

   Cena bez DPH     46 007,73  

                   

     Základ daně   Sazba daně Výše daně  

   DPH základní 46 007,73   21,00% 9 661,62  

    snížená 0,00   15,00% 0,00  

    Cena s DPH   v CZK   55 669,35   
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  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ      

           

  Stavba:        

    Markvartice - SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti    

  Objekt:        

    VON - Vedlejší a ostatní náklady    

           

  Místo:  Markvartice   Datum: 14. 5. 2019  

           

  Zadavatel: ČR -SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj   Projektant: .   

  Uchazeč: TIRAST s.r.o.   Zpracovatel:    

           

  Kód dílu - Popis         Cena celkem [CZK]   

           

  Náklady stavby celkem    46 007,73  

   VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       46 007,73  

       VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce       44 000,00  

       VRN3 - Zařízení staveniště       1 000,00  

       VRN9 - Ostatní náklady       1 007,73  
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  SOUPIS PRACÍ      

           

  Stavba:        

    Markvartice - SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti    

  Objekt:        

    VON - Vedlejší a ostatní náklady    

           

  Místo:  Markvartice   Datum: 14. 5. 2019  

           

  Zadavatel: ČR -SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj   Projektant: . .  

  Uchazeč: TIRAST s.r.o.   Zpracovatel:    

           

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

  Náklady soupisu celkem    
46 007,73000 

 

   D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    46 007,73000  

   D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce    44 000,00000  

  1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,00000 
44 

000,00000 
44 000,00000 

CS ÚRS 2019 
01 

   VV  vytýčení IS      

   VV  geodetické práce před, v průběhu a po výstavbě      

   VV  dokumentace skutečného provedení stavby      

   VV  1  1,00000    

   D VRN3 Zařízení staveniště    1 000,00000  

  2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,00000 1 000,00000 1 000,00000 
CS ÚRS 2019 
01 
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   VV  "stavební buňky,chemické WC, sklady - zřízení, pronájem,odstranění"      

   VV  "napojení na inženýrské sítě nebo mobilní zdroje energie a vody vč. měření spotřeby a vč. provizorního 
vedení energií a médií" 

     

   VV  "označení a zabezpečení staveniště"      

   VV  "uvedení staveniště a všech použitých ploch do původního stavu"      

   VV  1  1,00000    

   D VRN9 Ostatní náklady    1 007,73000  

  3 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,00000 1 007,73000 1 007,73000 
CS ÚRS 2019 
01 

   VV  ztížené vykopávky v blízkosti IS      

   VV  1  1,00000    

                    

 

 


