			
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 0036/N5700/18/RS pro akci 1/1/N57/00 – kanalizace P1
   0037/H0800/18/RS pro akci 1/1/H08/00 – kanalizace P6
0038/G2501/18/RS pro akci 1/4/G25/01 – vodovod
č. 18/11 (zhotovitele)
ze dne 16. 8. 2018

na stavbu 
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Parléřova, Praha 1“
a
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Parléřova, Praha 6“
a
 „Obnova vodovodního řadu, ul. Parléřova, Praha 1“


Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o., IČ:27109160, DIČ: CZ27109160
se sídlem v Jinočanech
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895
zastoupená 	
(dále jen „Zhotovitel“),
  (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).


Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce. Dodatečné stavební práce vznikly na základě změny způsobu technologie hloubení, změnou třídy těžitelnosti zeminy, hloubení sklepního prostoru, propojení dešťových svodů a provedení 4 ks chybějících dešťových přípojek. 
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.


Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.5, 2.1.6 a 2.1.7 a 2.1.8 a 2.1.9, které znějí:
„2.1.5 zhotovitel neprovede tyto stavební práce (kanalizace – 1/1/N57/00):
· zkrácení stoky o 9 m
· změna technologie hloubení Š 11, Š 12, Š 13
· změna třídy těžitelnosti, zemní práce
· zásypové práce změna zásypového materiálu“
„2.1.6 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (kanalizace – 1/1/N57/00):
· těžba šachet hornickým způsobem (ražba)
· dešťová přípojka 
· sanace stoky za pomoci nerezových manžet“

 „2.1.7 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (kanalizace – 1/1/H08/00):
· přepojení dešťových svodů
· dešťové přípojky 4 ks“

„2.1.8 zhotovitel neprovede tyto stavební práce (vodovod – 1/1/G25/01):
· zemní práce, hloubení rýh
· zásypové práce změna zásypového materiálu
„2.1.9 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (vodovod – 1/1/G25/01):
· zemní práce, hloubení jam
· sklepení v trase vodovodního řadu
· demolice stěny sklepení“

2. 	   Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:
	„5.1.2 Cena díla dle ust. čl. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 a 2.1.9 činí bez DPH       3.629.183,48 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.5	    -465.490,14 Kč
a cena dle čl. 2.1.6	            2.619.897,29 Kč
a cena dle čl. 2.1.7	313.429,16 Kč
a cena dle čl. 2.1.8	-20.389,43 Kč
a cena dle čl. 2.1.9	1.181.736,60 Kč
		Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1 a 2 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	14.206.675,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.975.440,04 Kč
Cena dle dodatku č.2 bez DPH	3.629.183,48 Kč
Celková cena bez DPH	19.811.298,52 Kč
DPH 21 %





ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 
-  příloha č. 1 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací


	Za Objednatele,
v Praze, dne 




	




	


	Za Zhotovitele,
v Jinočanech, dne 
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Cena dle SoD 0036/N5700/18/RS 0037/H0800/18/RS 0038/G2501/18/RS

z toho kanalizace P1 kanalizace P6 vodovod

14 206 675,00 Kč        3 818 890,00 Kč            3 207 878,00 Kč           7 179 907,00 Kč             

Cena dle dod.č. 1

1 975 440,04 Kč           -  Kč                            1 711 952,28 Kč           263 487,76 Kč                

z toho

méněpráce -  Kč                            733 506,49 Kč -             216 445,07 Kč -               

vícepráce -  Kč                            2 445 458,77 Kč           479 932,83 Kč                

Cena dle dod.č. 2

3 629 183,48 Kč           2 154 407,15 Kč            313 429,16 Kč              1 161 347,17 Kč             

z toho

méněpráce 465 490,14 Kč -              -  Kč                          20 389,43 Kč -                 

vícepráce 2 619 897,29 Kč            313 429,16 Kč              1 181 736,60 Kč             

Celkem

19 811 298,52 Kč        5 973 297,15 Kč         5 233 259,44 Kč        8 604 741,93 Kč          


List_aplikace_Microsoft_Excel11.xlsx
List1

		Cena dle SoD		0036/N5700/18/RS		0037/H0800/18/RS		0038/G2501/18/RS

		z toho		kanalizace P1		kanalizace P6		vodovod

		14,206,675.00 Kč		3,818,890.00 Kč		3,207,878.00 Kč		7,179,907.00 Kč



		Cena dle dod.č. 1



		1,975,440.04 Kč		- 0 Kč		1,711,952.28 Kč		263,487.76 Kč

		z toho

		méněpráce		- 0 Kč		-   733,506.49 Kč		-   216,445.07 Kč

		vícepráce		- 0 Kč		2,445,458.77 Kč		479,932.83 Kč



		Cena dle dod.č. 2



		3,629,183.48 Kč		2,154,407.15 Kč		313,429.16 Kč		1,161,347.17 Kč

		z toho

		méněpráce		-   465,490.14 Kč		- 0 Kč		-   20,389.43 Kč

		vícepráce		2,619,897.29 Kč		313,429.16 Kč		1,181,736.60 Kč

		Celkem

		19,811,298.52 Kč		5,973,297.15 Kč		5,233,259.44 Kč		8,604,741.93 Kč










