
DODATEK ČÍSLO 1
smlouvy o dílo číslo ORM/2825/5/2019

na zhotovení akce ,,Stabilizační byty Dukla Cp. 300 - 2. etapa"

l.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBjEDNATEL:
Město Ústi nad Orlicí
lČ: 00279676, DIČ: CZ00279676
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústi nad Orlici
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústi nad Orlici, Č. účtu:
dále jen jako ,,objednatel"

a
1.2 ZHOTOVITEL:

KPV SYSTÉM s.r.o.
lČ: 27546756, DIČ: CZ27546756
se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad OrlicI
zastoupený Karlem voznickým, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Ústi nad Orlici, č. účtu: 1220561349/0800
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl c, vložka 25353
dále jen jako ,,zhotovitel"

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2825/5/2019
uzavřené dne 8.3.2019:

V článku Ill. Předmět bod 3.1 nově zni:

3.1 Předmětem této smlouvy je provedení a Kce ,,Stabilizační byty Dukla Cp. 300 - 2. etapa". jedná se o
rekonstrukci 4. NP budovy Dukelská Cp. 300, zatepleni vnějšího pláště této budovy, dodávku
technologie bezbariérového výtahu, 21 ks kuchyňských linek a rekonstrukci střechy. Rozsah prací je
specifikován projektovou dokumentaci a výkazem výměr vypracova ných Ing. Miroslavem Stránským,
Sokolská 230, 562 03 Ústí nad Orlicí, ČKAIT 0700507.

V Článku lV. Doba plněni bod 4.1 nově zni:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle ČI. Ill. této smlouvy je následujÍcÍ:
zahájení prací po: březen 2019
Ukončeni prací (bezbariérový výtah a kuchyňské linky) do: 31.10.2019
Ukončeni prací (4. NP, zateplení, střecha) do: 30.6.2020

V článku V. Cena body' 5.1a 5.2 nově zni:

5.1 Cena za zhotoveni předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran podle ustanoveni § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
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a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 11.2.2019 a rozpočtem ze dne 14.8.2019 a činí
dle rekapitulace:

10.184.380,82 KČ bez DPH
(slovy: deset milionů jedno sto tisíc osmdesát čtyři tisíc tři sta osmdesát korun českých osmdesát dva haléřů)

5.2 Rekapitulace ceny:
Rekonstrukce 4. NP
Zatep|enÍvnějšího pláště
výtah
Kuchyňské linky 1. - 3. NP
změnový list č. 1
Cena díla bez DPH

4.252.011,- KČ
2.088.243,66 Kč
1.100.000,- KČ

541.734,- KČ
2.202.392,16 Kč

10.184.380,82 KČ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2825/5/2019 uzavřené dne 8.3.2019 zůstávají v platnosti
beze změn.

3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel
a dvě zhotovitel.

3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 26.8.2019 pod číslem usneseni
642/29/RM/2019.

3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejněni prostřednictvím registru smluv a nabývá
úČinnosti dnem uveřejnění.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

3.6 Zhotovitel bere na vědomi, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústi nad OrlicI,
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlici, lČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad OrlicI
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3.7 Smluvní strany berou na vědomi, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho
uzavřeni, je následujIchn dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústinad Orlid, d,,. 28 "08- 2019

Měst stí nad Orlici
Petr Hájek

starosta města

V Ústi ad OrlicI, d,,. 29 -08-2019

ZHOTOVITEL: .
KPV SYSTÉM s.r.o.

Karel voznický

jednatel
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