Harmonogram stavby Priloha €.1: Revitalizace PR U Sedmi rybniku

Zhotovitel : PAS Natura s.r.o.
Hvézdova 1716/2b
14000 Praha-Nusle

Cislo Nazev 2019 2020
Gerven Gervenec srpen zari fijen listopad prosinec leden kvéten cervenec
P18-09 Revitalizace PR U Sedmi rybnik( - realizace
SO 07 Rekonstrukce pritoéného zafizeni mezi P. a H.rybnikem
26 SO 07 - Rekonstrukce pratoéného zafizeni mezi P. a H.rybnikem
SO 06 Rekonstrukce pritoéného zafizeni mezi V. a M. Vydymacem
25 SO 06 - Rekonstrukce prdtoéného zafizeni mezi V. a M. Vydymacem
SO 05 Rekonstrukce Hlinéného rybnika
23 SO 05-3 - Vypustny objekt HIIR
24 SO 05-4 - Upravy v zatopé HIiR
21 SO 05-1 - Rekonstrukce hraze HIiR
22 SO 05-2 - Pruleh v koruné HIiR
SO 99 Ostatni opatfeni (rekultivace)
32 SO 99 - Ostatni opatfeni (rekultivace)
SO 09 Prijezdy ke stavbé
31 S0 09-3 - Vnitrostavenistni komunikace |
30 SO 09-2 - Prijezdové komunikace
29 SO 09-1 - Uprava sjezdu ze silnice 111/21313 |
SO 08 Vegetacni upravy
28 SO 08-2 - Nové vysadby
27 SO 08-1.2 - Kaceni a myceni stavajicich porostd-pozemky LESY CR
SO 01 Rekonstrukce Velkého Vydymace
07 SO 01-3 - Vypustny objekt VV
08 SO 01-4 - Upravy v zatopé VV
05 SO 01-1 - Rekonstrukce hraze VV
06 SO 01-2 - Bezpecnostni preliv VV
SO 00 Bilance odvozl a vyuZziti zemin ( pfisuny na mezideponii)
04 SO 00-2 - Etapa 2
03 SO 00-1 - Etapa 1
02 SO 00-0 - Etapa 0
OVON Vedlejsi a ostatni naklady
01 Vedlejsi a ostatni naklady
SO 04 Rekonstrukce Prazdného rybnika
19 SO 04-3 - Vypustny objekt PraR
20 SO 04-4 - Upravy v zatopé PraR
17 SO 04-1 - Rekonstrukce hraze PraR
18 SO 04-2 - Bezpecnostni preliv PraR
SO 03 Rekonstrukce Prostfedniho rybnika
15 SO 03-3 - Vypustny objekt ProR
16 SO 03-4 - Upravy v zatopé ProR
13 SO 03-1 - Rekonstrukce hraze ProR
14 SO 03-2 - Bezpecnostni preliv ProR
SO 02 Rekonstrukce Malého Vydymace
11 SO 02-3 - Vypustny objekt MV
12 SO 02-4 - Upravy v zatopé MV
09 SO 02-1 - Rekonstrukce hraze MV
10 SO 02-2 - Bezpecnostni preliv MV
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