Katastrální úřad pro Vysočinu




                 
                               
  KÚ-01720/2019-760-2020-SOD/D2



                 
                               
  Č. j. KÚ-00813/2015-760-2020

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu

jejímž jménem právně jedná ředitel xxx

Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava


IČ:
71185208


DIČ: není plátce DPH


Peněžní ústav: xxx

Číslo účtu: xxx
1.2. Zhotovitel:   
MEGATOP s.r.o.. 

jehož jménem oprávněně jedná jednatel xxx


Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár nad Sázavou
                          
IČ: 26967111


DIČ: CZ 26967111 

Banka: ČSOB, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou č. ú. xxx  

Zapsaná xxx
uzavírají na základě dohody tento dodatek ke smlouvě č. KÚ-01720/2019-760-2020-SOD, uzavřené dne 26. 6. 2019.
1.3.   Ve smluvních věcech jedná za objednatele:   xxx
                                                       za zhotovitele:
xxx
1.4.   V technických věcech jedná za objednatele:

xxx
                                                            za zhotovitele:   xxx
2.  Úvodní ustanovení

2.1.  Předmětem tohoto dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran o stanovení a zdůvodnění provedení nutných prací-víceprací a o neprovedených pracích-méněpracích, které byly popsány ve Zjišťovacím protokolu ze dne 14. srpna 2019 a které navyšují cenu díla. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo mezi smluvními stranami dohodnuto v Dodatku č. 1 ze dne 26. srpna 2019.
3. Cena díla 

3.1. 
Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran mění o provedené práce-vícepráce a o neprovedené práce-méněpráce takto:

Celková cena díla bez DPH dle SOD



 317 614,00  Kč

Vícepráce






   11 104,-     Kč
Méněpráce






      3 779,50 Kč

Cena díla celkem bez DPH




  324 938,50 Kč

DPH 21%






    68 237,10 Kč

Cena díla celkem včetně DPH po zaokrouhlení

  393 176,-    Kč

3.2. 
Zdůvodnění  méněprací a víceprací:
V průběhu plnění díla byly provedeny tyto změny oproti projektové dokumentaci. Změny byly navrženy a dohodnuty při kontrolním dnu č. 1 dne 18. 7. 2019 jako nutné vícepráce a méněpráce, potřebné pro řádné fungování díla.
3.3. Méněpráce:

3.4. Byla dohodnuta změna v části rekonstrukce kotelny-vnitřního vodovodu. Nový vodovod měl být dle projektové dokumentace (PD) umístěn na novou příčku, vystavěnou v místnosti kotlů. Stavební část rekonstrukce kotelny, včetně nové příčky se ale bude provádět až v další etapě rekonstrukce kotelny. Z toho důvodu se vnitřní vodovod (soubor položek v PD č. 722) nebude nyní realizovat. Realizace bude provedena až v další etapě rekonstrukce při stavebních úpravách místnosti pro kotle.

Cena této položky dle nabídky zhotovitele je 3 779,50 Kč.
3.5. Vícepráce:
3.6. Stávající el. rozvaděče, umístěné na stěně kotelny, bylo nutné přemístit a zapojit na stěnu, kde budou instalovány nové kotle. Přemístění bylo nutné z důvodu plánovaného nového vchodu do místnosti s kotli v místech, kde jsou nyní el. rozvaděče. Nový vchod se bude provádět až při plánovaných stavebních úpravách. Přemístění a zapojení el. rozvaděčů není dostatečně uvedeno ve výkazu výměr PD. Současně s přemístěním rozvaděčů bylo provedeno i přemístění vedení k vypínači zářivkových svítidel tak, aby nezavázelo plánovaným stavebním úpravám. Tyto vícepráce jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu pod označením „rozvody elektro“. Celková cena za tuto část víceprací je  4 430,- Kč.
3.7. Plynové potrubí, které vedlo z kotelny přes sousední místnost číslo 02 (šatna uklízeček) a do místností 01 a 12 (WC, ve kterých byly umístěny plynové bojlery, nyní jsou nahrazeny elektrickými) nebylo využíváno. Bylo rozhodnuto, že ho dodavatel odstraní, zlikviduje a vývod zaslepí. Tyto práce nebyly uvedeny v PD. Dodavatel je po dohodě s objednatelem provedl. Tyto vícepráce jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu pod označením „rozvody plynu“. Celková cena za tuto část víceprací je 2000,- Kč.

3.8. Při zapojování kotlů vznikla potřeba provést úpravy oproti PD. Zejména bylo potřeba provést změnu dimenze připojení kotlů z 1“ uvedeného v PD na 5/4“-  nutné pro výkon kotle 45 kW - dále zapojení magnetických filtrů, zpětných klapek, nové izolace a doplnění chybějícího manometru včetně uzávěru. Venkovní čidlo bylo oproti PD nahrazeno novým, včetně propojovací krabice. Tyto vícepráce jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu pod označením „rozvody ÚT“. Celková cena za tuto část víceprací je 4 674,- Kč.
4. Závěrečná ustanovení, podpisy

4.1. Ostatní body smlouvy o dílo č. KÚ-01720/2019-760-2020-SOD ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což obě smluvní strany stvrzují svými podpisy.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

4.4. Tento dodatek po jeho podpisu objednatel zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny a znečitelněny budou i pasáže dodatku označené prodávajícím jako obchodní tajemství.

4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Jihlavě dne: ………………..                   Ve  Žďáře nad Sázavou dne:    ……….…………….
…………………………………                                    ………………………………..

                 objednatel                                                                   zhotovitel    
Příloha dodatku:

Příloha č. 1 -  Zjišťovací protokol dodavatele
Zjišťovací protokol

Méněpráce a vícepráce

Investiční akce:  Rekonstrukce kotelny KP Žďár nad Sázavou
Objednatel: Katastrální úřad pro Vysočinu, Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava

Dodavatel: MEGATOP s.r.o., Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Projektant: xxx

Objednatel zakázky  se při konání  kontrolního dne č. 1 dne 18. 7. 2019 s dodavatelem dohodli na provedení nutných prací, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci (víceprací). Dále se dohodli  na neprovádění některých prací, uvedených v projektové dokumentaci  (méněprací).   Vícepráce a méněpráce byly následně odsouhlaseny dodavatelem projektové dokumentace. 

Méněpráce:
Nebudou provedeny práce dle projektové dokumentace - výkazu výměr oddíl 722 – Vnitřní vodovod

Součet  položek






3 779,50 Kč
Méněpráce celkem






3 779,50 Kč
Provedené vícepráce: 
a) rozvody elektro
prodloužení kabelu venkovního čidla, krabice, montáž

480,- Kč

přemístění stávajícího rozvaděče pro kotle – 

kabel CYKY 5x6 5m, CYKY 3x1,5 8m, CYSY 4x0,75 8m
         1 050,- Kč

lišta LV 40x40 4 m, krabice vodotěsná 3 ks, ostatní mat.
            500,- Kč

práce, příprava pro přívod osvětlení, zapojení rozvaděče

6 hodin x 400,- Kč 





         2 400,- Kč

celkem rozvod elektro




        4 430,- Kč

b) rozvody plynu – demontáž nefunkčního rozvodu plynu v suterénu budovy  (šatna, kotelny, sociální zařízení muži, sociální zařízení ženy), včetně rozřezání autogenem a ekologické likvidace potrubí a izolace  
4 hodiny x 500,- Kč






2 000,- Kč
celkem rozvod plynu:






2 000,- Kč
c) rozvody ÚT – změna dimenze připojení kotlů z 1“ na 5/4“ (nutné pro výkon 45 kW), vč. změny magnetických filtrů, zpětných klapek, izolace, doplnění chybějícího manometru včetně uzávěru
změna potrubí+ izolace 3m x 108 ,- Kč



 324,- Kč

2x magnetický ventil změna z 1“ na 5/4“ 2x560,- Kč
          1 120,- Kč

pojistný ventil na 2,2bar DN 25, demontáž, montáž- 

 360,- Kč

proplach, návarek DN 25






úprava potrubí expanzní nádoby, osazení návarku


480,- Kč

nový manometr (0-600 kPa) včetně připojení


620,- Kč

teplotní čidlo
 VR 10

 




600,- Kč

doplněni izolace průměr 2,5“ a 2“ (3,5m) 
včetně demontáže odvoz a ekolog. likvidace staré izolace          1 170,- Kč 

celkem ÚT






        4 674,- Kč
Vícepráce celkem





      11 104,- Kč


Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceny za položky víceprací v tomto zjišťovacím protokolu stanovil dodavatel díla následovně: 

a) ceny za položky obsažené v cenové  nabídce použil stejné i v tomto zjišťovacím protokolu

b) položky, které nejsou v cenové nabídce dodavatel ocenil dle ceníku URS Praha a.s., cenová úroveň pro rok 2019

c) položky, které nejsou obsaženy v ceníku USR, dodavatel ocenil do výše maloobchodních cen v obchodech  s tímto zbožím

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14. 8. 2019
………………………….. 
    
xxx

jednatel firmy Megatop s.r.o.

Vyjádření projektanta k vícepracím  a méněpracím:

V průběhu plnění díla bylo nutné provést některé změny oproti projektu, které jsou uvedeny v tomto protokolu jako vícepráce a méněpráce. S těmito  změnami a se stanovením cen za vícepráce souhlasím.

V Třebíči dne 15. 8. 2019

……………………………

xxx

          projektant
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